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Číslo smlouvy objednatele: PM 44624/2015-504 Číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-2952-4793/15

DODATEK Č .6 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Název díla:
Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupený: , generální ředitel
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

2. Zhotovitel:
Společnost VRV + AGROPROJEKCE,
zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 6. 2015 vedoucím Společníkem firmou
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo Společnosti: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Vedoucí Společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B,

vložce 1930
Jednající/Zastoupený: , předseda představenstva

, místopředseda představenstva
, člen představenstva

, člen představenstva
ř, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.
Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě
společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.

IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: 

Společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C,

vložce 8321
Jednající/Zastoupený: , jednatelem
IČ: 642 55 611
DIČ: CZ64255611
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: 
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II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany mají mezi sebou ze dne 21. 8. 2015 uzavřenou smlouvu o dílo č. objednatele

PM 44624/2015-504, č. zhotovitele 02-O-2952-4793/15 dle nabídky zhotovitele ze dne 1. 7. 2015
podané pro plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Bečva, Přerov – protipovodňová
ochrana města nad jezem, projektová dokumentace pro územní řízení včetně dodatků smlouvy. Dále
mezi sebou smluvní strany uzavřely dodatky č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je termínový posun předpokládané doby výkonu inženýrské činnosti
na dílčí část díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – II. etapa“ dle
článku VIII., odst. 3 smlouvy.

3. Dodatek č. 5 stanovil následující termíny:

- Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na dílčí část díla „Bečva, Přerov –
protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – II. etapa“:

do 90 dnů po nabytí účinnosti změny územního plánu obce
Prosenice dle usnesení č. 698/24/6/2017 zastupitelstva města
Přerova

- Předpokládaný termín předání pravomocného územního rozhodnutí na dílčí část díla „Bečva,
Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – II. etapa“:

do 120 dnů od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

4. Vzhledem k průtahům v územním řízení, k nimž nedochází z důvodů na straně zhotovitele ani
objednatele, není možné splnit smluvní termín předání pravomocného územního rozhodnutí
dle smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků.

5. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:
V článku VIII. smlouvy se mění odst. 3 a nově zní takto:

- Termín předání pravomocného územního rozhodnutí na dílčí část díla „Bečva, Přerov –
protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – II. etapa“:
do 10 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí.
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III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 nedotčená
tímto dodatkem č. 6 zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí

smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 před podpisem řádně přečetly a souhlasí

s celým jeho obsahem. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne: 19.02.2020 V Praze dne: 13.02.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... .................................. ……………………..
Povodí Moravy, s.p. Společnost VRV + AGROPROJEKCE

generální ředitel




