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ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace 111/12824-1 Mnich - most ev. č. 12824-1",
číslo smlouvy objednatele: 40/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl
smluvních: technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
, ředitel
, referent investiční výstavby Komerční banka, a.s.
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Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
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Článek 1
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


zastoupený:	Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

a
	Zhotovitel:
	Mostní projekce s.r.o.

	se sídlem:
	Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Františkem Pokorným, jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod značkou C 104090 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:
	Bankovní spojení:
	Fio banka, a. s.


Číslo účtu:

	IČO:
	06754449

	DIČ:
	CZ06754449


Telefon:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana")
S ohledem na požadavek zhotovitele spočívající v úpravě termínu pro předání čistopisu společné dokumentace pro územní a stavební povolení (DUSP), uzavírají smluvní strany ke smlouvě o dílo na „Vypracování projektové dokumentace 111/12824-1 Mnich - most ev. č. 12824-1", číslo smlouvy objednatele: 40/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl", ze dne 14. 8. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.10. 2019 (dále SoD) tento Dodatek č. 2, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Svojí žádost o uzavření dodatku zhotovitel dokládá tím, že v průběhu součinnosti při majetkoprávní přípravě bylo zjištěno, že dotčené pozemky, se kterými hospodaří Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jsou v současné době převáděny na Povodí Vltavy, s.p. a objektivně nelze získat potřebná vyjádření pro potřeby projektové dokumentace.
Článek 2
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Změna smluvních podmínek
2.1. V souvislosti svýše uvedeným dochází ke změně termínu pro odevzdání DUSP nacházející se v Příloze č. 3 stávající SoD, ve znění Dodatku č. 1 a to následujícím způsobem:
Původní znění se ruší:
	Dokumentace pro vydání společného povolení DÚSP (koncept)
	do 30. 11.2019

	Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem
	do 2,5 měsíce od předání konceptu DUSP

	Podání žádosti o sloučené povolení ÚR + SP
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SP zadavatelem

	Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisu prací, odsouhlasený objednatelem)
	do 45 dnů od podání žádosti o společné povolení ÚR + SP



a nahrazuje se novým zněním:
	Dokumentace pro vydání společného povolení DÚSP (koncept)
	do 30. 11.2019

	f—	—■ ■ v	
Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IC a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem
	Do 31. 3. 2020

	Podání žádosti o sloučené povolení ÚR + SP
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SP zadavatelem

	Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisu prací, odsouhlasený objednatelem)
	do 45 dnů od podání žádosti o společné povolení ÚR + SP



2.2. Ostatní ujednání SoD nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění, resp. ve znění Dodatku č. 1.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Plnění neupravená v Dodatku č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající SoD ve znění Dodatku č. 1.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Zhotovitel:	Objednatel:
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