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CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001664
    č. j. NZM/2020/290

DODATEK Č. 8
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 234/1664/2018

„ Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel stavebních prací“

(dále jen „dodatek č. 8“)

Smluvní strany
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
IČO:			75075741
se sídlem: 		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
zastoupený: 		xxx
kontaktní osoby ve věci smluvní:
 	xxx
kontaktní osoby ve věci technické:
xxx
bankovní spojení: 	xxx
číslo účtu: 		xxx 
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	 	STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.
Se sídlem: 		Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 			64617874
DIČ: 			CZ64617874
Zastoupený: 		xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148
Bankovní spojení: 	xxx
Číslo účtu: 		xxx
e-mail:			xxx
tel.:			+420 xxx
(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

Čl. I.

Dne 27. 8. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 234/1664/2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2019, dodatku č. 2 ze dne 30. 5. 2019, dodatku č. 3 ze dne 
24. 7. 2019, dodatku č. 4 ze dne 17. 10. 2019, dodatku č. 5 ze dne 25. 11. 2019, 
dodatku č. 6 ze dne 15. 1. 2020 a dodatku č. 7 ze dne 20. 2. 2020 (dále jen „smlouva“). V souladu s čl. XXI. odst. 182 smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak následuje:   

1. Předmět díla vymezený čl. IV smlouvy se doplňuje o změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), které jsou podrobně specifikované ve změnovém listu č. 17, který je přílohou tohoto dodatku. 
2. Cena toliko ve smyslu smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 činí: 
90 100 784,30 Kč bez DPH.
Cena toliko ve smyslu dodatku č. 8 činí: 67 039,70 Kč bez DPH.
Celková cena za dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 činí: 90 167 824,00 Kč bez DPH (slovy devadesátmiliónůstošedesátsedmtisícosmsetdvacetčtyřikorun).
Celková cena díla ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: 109 103 067,04 Kč včetně DPH.

Čl. II

1. Ostatní, tímto dodatkem výslovně nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.

2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.

4. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

5. Objednatel má za to, že rozšíření předmětu díla sjednané tímto dodatkem č. 8 nemá vliv na změnu termínu pro dokončení stavebních prací. 

6. Zhotovitel má oproti tomu za to, že toto rozšíření předmětu díla vliv na změnu termínu pro dokončení stavebních prací má.

7. Zhotovitel a Objednatel mají za to, že ve smyslu čl. 85 smlouvy o dílo nebrání převzetí a předání díla dne 11. 3. 2020 skutečnost, pokud zhotovitel objednateli předá souhlasná stanoviska příslušných orgánů KHS (krajské hygienické stanice) a HZS (hasičského záchranného sboru) v souvislosti s plněním dle Dodatku č. 8 nejpozději do 26. 3. 2020.  Objednatel prohlašuje, že hodlá počínaje dnem 27. 3. 2020 zahájit před stavebním úřadem správní řízení o vydání kolaudačního souhlasu. 

8. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, dvě pro objednatele a jedna pro zhotovitele.

9. Obě smluvní strany vzájemné prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
a. Příloha č. 1 – změnový list č. 17 vč. příloh
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………………………………………………….
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,
 (objednatel)
	V Ostravě dne        .     . 2020




……………………….…………………………
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.
[bookmark: _GoBack](zhotovitel)
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