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Stavba: J.A.K. Louny

Změnový list č.1 -Malby WC

784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 98,00 30,00 2 940,00
784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 98,00 20,00 1 960,00
784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 98,00 40,00 3 920,00
784161211 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m m2 98,00 60,00 5 880,00
612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 27,60 300,00 8 280,00

Pomocné lešení kpl 1,00 6 000,00 6 000,00

Celkem 28 980,00

Celkem s DPH 35 065,80



Stavba: J.A.K. Louny

Změnový list č.2 -Navýšení plochy obkladů bezbariérové WC

781473115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 2,91 600,00 1 746,00

597610001 keramický obklad m2 3,00 450,00 1 350,00
781479194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch m2 2,91 200,00 582,00
781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 2,91 50,00 145,50
998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 0,80 650,00 520,00

Celkem 4 343,50

Celkem s DPH 5 255,64



Stavba: J.A.K. Louny

Změnový list č.3 -Oprava rozvolněných omítek omítek třída PÚV

612421431R

T2
Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových m2 29,40 333,50 9 804,90

Celkem 9 804,90

Celkem s DPH 11 863,93



Stavba: J.A.K. Louny

Změnový list č.4-Zazdění dveří mezi kabinetem a třídou PÚV

962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 200 mm m2 1,00 450,00 450,00
342255032R0

0
Příčky z desek Ytong tl. 20 cm m2 2,00 1 103,99 2 207,98

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 4,00 300,00 1 200,00
612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 4,00 180,00 720,00

Celkem 4 577,98

Celkem s DPH 5 539,36



Stavba: J.A.K. Louny

Změnový list č.6-Elektro přívodní kabel a úpravy ve třídách JU a PÚV

 CY 1,5 černý m 250,00 31,00 7 750,00
kabel cyky 5Jx6 m 28,00 127,00 3 556,00

jistič 25/C/3 ks 2,00 1 063,00 2 126,00
kabel cysy 3x2,5 m 120,00 31,40 3 768,00

krabice KT 100 ks 2,00 170,00 340,00

krabice KU68 ks 30,00 84,00 2 520,00

ovladač osvětlení ks 4,00 242,00 968,00
ovladač roletový ks 4,00 259,00 1 036,00
distribuční blok čtyřpolový ks 1,00 1 560,00 1 560,00
zásuvka RJ 45 dvojitá ks 2,00 364,00 728,00
lišta DIN ks 1,00 381,00 381,00
úprava rozvaděče kpl 1,00 6 000,00 6 000,00

Celkem 30 733,00

Celkem s DPH 37 186,93



Stavba: J.A.K. Louny

Změnový list č.7-nátěr otopných těles a zárubní

783324240R0

0
Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email m2 30,00 252,00 7 560,00
Materiál- slonová kost kpl 1,00 3 900,00 3 900,00

783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 6,00 100,00 600,00
783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 6,00 90,00 540,00
783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 6,00 95,00 570,00

Celkem 13 170,00

Celkem s DPH 15 935,70



Stavba: J.A.K. Louny

Změnový list č.8- Odpočty za neprováděné práce

Jazyková učebna 0,00
776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 60,00 50,00 3 000,00
776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 60,00 55,00 3 300,00
977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 100,00 150,00 15 000,00
974012553 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm m 50,00 300,00 15 000,00
974049133 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm m 5,00 320,00 1 600,00
974049121 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm m 100,00 150,00 15 000,00
32mm UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm m 40,00 30,00 1 200,00
40mm UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 40mm m 20,00 35,00 700,00
776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 60,00 135,00 8 100,00
776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 60,00 155,00 9 300,00
776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 60,00 125,00 7 500,00

Přírodovědná učebna 0,00
977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 100,00 150,00 15 000,00
974012553 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm m 50,00 300,00 15 000,00
974049133 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm m 5,00 320,00 1 600,00
974049121 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm m 100,00 150,00 15 000,00
32mm UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm m 60,00 30,00 1 800,00
776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 85,000 50,00 4 250,00
776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 85,000 135,00 11 475,00
776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 85,00 55,00 4 675,00
776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 85,00 125,00 10 625,00
776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 85,00 155,00 13 175,00

Celkem -172 300,00

Celkem s DPH -208 483,00



Stavba: J.A.K. Louny

Změnový list č.9-učebna PUV vyřezání drážek v podlaze

762831951R0

0
Vyřezání části strop.trámu nad 450 cm2,do dl.3 m m 40,00 224,00 8 960,00

Celkem 8 960,00

Celkem s DPH 10 841,60



Stavba: J.A.K. Louny

Změnový list č.10-Provedení průtokového ohřívače včetně přívodu bezbarierové WC

Lišta vkládací m 25,00 84,00 2 100,00

Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2. m 30,00 25,00 750,00
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 

3x2,5 mm2.
m 25,00 32,00 800,00

Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A ks 1,00 195,00 195,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 

10/16 A, provedení 2P + PE.
ks 1,00 120,00 120,00

krabice lištová ks 1,00 105,00 105,00
Průtokový ohřívač včetně montáže ks 1,00 10 000,00 10 000,00
Podružný materiál kpl 1,00 4 660,00 4 660,00

Celkem 18 730,00

Celkem s DPH 22 663,30



Stavba: J.A.K. Louny

Změnový list č.11-Vyztužení podlahy třída PUV

762512245 OSB 12mm horní vrstva m2 85,00 209,00 17 765,00
762512245RT

3
Pokládka podlahy OSB desek m2 85,00 139,00 11 815,00
Lepidlo na slepení spojů kpl 3,00 380,00 1 140,00
Spotřební materiál-šrouby kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

Přesun hmot kpl 1,00 4 000,00 4 000,00

Celkem 37 720,00

Celkem s DPH 45 641,20



Stavba: J.A.K. Louny

Změnový list č.12-Revize průtokového ohřívače a el. Rozvodů

revize průtokového ohřívače a přívodních kabelů ks 1,00 6 000,00 6 000,00

Celkem 6 000,00

Celkem s DPH 7 260,00



Stavba: J.A.K. Louny

Změnový list č.13-Změna  materiálu bouracích prací

Jazyková učebna

974029121 Vysekání rýh v kamenných zdech hl do 30 mm š do 30 mm m 100,00 135,00 13 500,00
974029133 Vysekání rýh v kamenných zdech hl do 50 mm š do 100 mm m 5,00 280,00 1 400,00

Přírodovědná učebna

974029121 Vysekání rýh v kamenných zdech hl do 30 mm š do 30 mm m 100,00 135,00 13 500,00

974029133 Vysekání rýh v kamenných zdech hl do 50 mm š do 100 mm m 5,00 280,00 1 400,00

Celkem 29 800,00

Celkem s DPH 36 058,00


