
D O D A T E K č. 1
smlouvy o dílo ze dne 6. 09. 2019
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace
se sídlem: 


Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 



00669709
DIČ: 



není
bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 



zastoupený: 


Mgr. Hanou Švejstilovou, ředitelkou školy 

registrace ve veřejném rejstříku (u registrovaných): Rejstřík škol a školských zařízení, MŠMT
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BAU-STAV a.s.

sídlo: 



Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
IČO:                  

147 05 877


DIČ: 



CZ 14705877
bankovní spojení:              
Komerční banka, a.s.


číslo účtu:                         



zastoupený:                       
Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B  vložka 1448.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. XVII. odst. 17.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
„Trvalé zajištění části objektu Zahradní 719/21“
(dále jen „dodatek č. 1“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Trvalé zajištění části objektu Zahradní 719/21“ (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.  Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací. 

B) Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody smluvních stran ve specifikaci změnových listů č. 1 – 6 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1-6, ze kterých vyplývá:
	ZL č.
	Popis změny
	Rozšíření 

Kč bez DPH

 
	Zúžení 

Kč bez DPH

 
	ZL (vícepráce (+) /

méněpráce (-)

Kč bez DPH

	1.
	Úprava rozvodů ÚT v 1. PP.
	    105 909,00 
	-   106 776,00 
	                               - 867,00 

	2.
	Sanace dřevomorky
	       51 026,00 
	0
	                               51 026,00 

	3.
	Spojení I profilů
	       45 260,00 
	0
	                               45 260,00 

	4.
	Silnoproud a slaboproud
	       16 950,00 
	-     20 946,00 
	                       -  3 996,00 

	5.
	Oprava stávajících zárubní
	       26 939,00 
	0
	                               26 939,00 

	6.
	Neprováděné práce - různé
	0
	-   120 523,00 
	                     - 120 523,00 

	 
	Celkem
	    246 084,00 
	-   248 245,00 
	- 2 161,00 


Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 246 084,00,- Kč bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě - 248 245,00  Kč bez DPH.  
C) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady. Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a zní takto:

V.  Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 

5 978 393, 00,- Kč

(slovy: Pětmilionůdevětsessedmdesátosmtisíctřistadevadesáttři korun českých)
DPH 


1 255 462,53,- Kč

(slovy:  jedenmiliondvěstěpadesátpěttisícčtyřistašedesátdva korun českých, padesáttři)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH 
7 233 855,53,- Kč
(slovy: sedmmilionůdvěstětřicettřitisícosmsetpadesátpět korun českých, padesáttři)
(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

D) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

F) Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka ptqc29h. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
H) Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1 : 
Změnové listy č. 1- 6
Karlovy Vary dne 18. 2. 2020



_________________________


       ______________________________



 
          objednatel





             zhotovitel
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