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Smlouva o dílo č. SML2016-032-Ko
DODATEK č. 1

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)
 
„Lipník nad Bečvou, stavební úpravy vodovodu v ul. B. Němcové“



 I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti 
IČ			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Telefon		: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:	
SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o
Mánesova 1558, 751 31, Lipník nad Bečvou
Statutární zástupce	: ing. Bohumil Solař, jednatel a ředitel společnosti
                                     Radek Špunar, jednatel společnosti
IČ			: 47669349
DIČ			: CZ 47669349
Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon		: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č 5097	
(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy o dílo (dále jen: „smlouva“) jsou pravdivé. Smluvní strany prohlašují, že disponují oprávněním k podnikání v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.
                                            

V. Cena za dílo

Cena za dílo v čl. V, odst. 5.1. původní SOD č. SML2016-032-Ko se v důsledku změn rozsahu prací mění takto :

- potrubí DN 80 nebude měněno od napojení na stávající vodovod DN 150 ze směru z ul.  
  Bratrské do ul. B. Němcové v délce 14,5 m (st. 0,000 – 0,0145 km)
- po upřesnění trasy potrubí DN 100 je o 2,5 m delší proti PD, tj. místo původních 14,5 m bude  
  vyměněno 17 m 
- z důvodu křížení vodovodu DN 80 s plynovodem pod místní komunikací bude v lomu V7, 
  st.0,2915 km v místě přechodu profilu potrubí DN 80 na DN 100 osazen automatický 
  vzdušník HAWLE
- vzhledem ke koliznímu křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi a nutnosti  
  provedení většího počtu sond v komunikaci dojde ke zvýšení objemu asfaltování dle  
  stanovení rozsahu  správcem místní komunikace 

5.1. 	Původní cena díla	1 861 504,18 Kč
	Vícepráce                  	   195 690,99 Kč
Méněpráce		   139 539,60 Kč
	Nová cena díla	1 917 655,57 Kč
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML2016-032-Ko se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k SOD č. SML2016-032-Ko je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


Příloha :  1x výkaz výměr 




V Lipníku n/B, dne: 15.12.2016                                      V Přerově , dne 15.12.2016









……………………………….                                           …………………………….
       Ing.Bohumil Solař				          Ing. Miroslav Dundálek
Jednatel a ředitel společnosti                                                 ředitel společnosti

      Za zhotovitele:    					                  Za objednatele:
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