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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 264/2019
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Berounka
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřen vedením technického 

střediska
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 
Horní Berounka
xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního úseku Úhlava
xxxxxxxxxxxxxx, říční dozor provozního úseku Úhlava
xxxxxxxxxxxxxx, referent technického střediska
xxxxxxxxxxxxxxx, TDI a technik BOZP

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: V&J Stavební, a.s.
sídlo: Jetenovice 48, PSČ 341 01 Horažďovice
oprávněn k podpisu smlouvy: xxxxxxxxxxxxx, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxx
IČO: 28002474
DIČ: CZ28002474
bankovní spojení: ČSOB Klatovy
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1397
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 02. 2019 na základě výsledku řízení pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku 
s názvem „DVT Kucínský potok, ř.km 0,05 a 0,25, Příchovice, oprava kamenných 
stupňů“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo.

mailto:petr.vicenda@pvl.cz
mailto:j.gawlik@seznam.cz


DVT Kucínský potok, ř.km 0,05 a 0,25, Příchovice, oprava kamenných stupňů Dodatek č.2 ke SoD č. 264/2019

strana 2 (celkem3)

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících 
v provedení některých prací v odlišných výměrách, které nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): ........................................................3 280 661,93 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH): ..................................................310 949,43 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH): .........................................................-  25 259,04  Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):........................................................3 566 352,32 Kč
(slovy: tři miliony pět set šedesát šest tisíc tři sta padesát dva korun českých třicet 
dva haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, 
který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu 
nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (aktualizovaný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 
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Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je: 
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

V Praze dne ………………… V Jetenovicích dne ………………..

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ………………………………………
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Berounka člen představenstva
Povodí Vltavy, státní podnik V&J Stavební, a.s.


