SMLOUVA 0 DiLO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sh., obéansky zakonik

h
Smluvni strany

Objednatel:  Brnénské komunikace a.s.

se sidlem Renneska tiida 787/1a, 639 00 Brno - Styfice

ICO: 60733098

DIC: CZ60733098

bankovni spojent: [

ucet ¢.: | INEEG—_

zapsan dne 1.1.1995 v obchodnim rejst¥iku u KS v Brné, oddil B, vlozka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovym, generalnim feditelem, na zédkladé piné moci

ve vécech bézného plnéni smlouvy

Cislo smlouvy objednatele: ....0 0 .

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.
se sidlem Jihlavska 731/38, 642 00 Brno
ICO: 26255618
DIC: €226255618
bankovni spojeni: | ENGTcTcTczcIENIII
atet ¢ I
zapsan dne 20. Cervence 2001 v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné, oddil C,
vlozka 40526
zastoupen Pavlem Lyskem, jednatelem spoleénosti
ve vécech béiného plnéni smlouvy: Pavel Lysek
ve vécech technickych: Ing. Pavel Uher, vyrobné technicky manaZer
¢islo smlouvy zhotovitele:

1.
Predmét smlouvy

(1) Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele souvislou udrzbu chodniku
mistni komunikace na ul. Zizkova po obou stranach ulice. Stavebni Upravy spogivaji v odstranéni
stavajiciho povrchu chodniku z granitové dlazby 30/30 v¢. podkladnich vrstev a povrch se opatfi
novou betonovou dlazbou tl. 60 mm dle podminek této smlouvy a zadavacich podminek vefejné
zakdzky malého rozsahu vcetné pfilohy s nazvem ,Ul. Zednikova — souvislda adriba chodniku”,
v jejimZ ramci je tato smlouva uzavirana (dale jen , dilo“).

Dilem je zhotoveni takto definovanych ¢asti dila:

a) Stavba ,Ul. Zednikova — souvisld tdrzba chodniku”
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Stavbou se rozumi souvisld udriba chodniku mistni komunikace na ul. Zednikova po obou
strandch ulice.

b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby (dale jen ,,DSPS®)

1. DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s pravnimi pFedpisy a se smérnici Mp-SU3200-01 objednatele
(dale také ,Smérnice). Zamé&Fovani podzemnich &asti stavby bude provedeno pred zakrytim, jak je
stanoveno v § 13, odst. 6 vyhladsky ¢.31/1995 Sb. a ve smérnici Mp-SU3200-01 ,,PFedpis pro
vyhotoveni geodetické dokumentace skuteéného provedeni staveb”, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel
uvede informaci o zaméfeni podzemnich &asti stavby do stavebniho deniku dle: ,NaleZitosti a
zptisobu vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zdznamu o stavbé” ve smyslu vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., Piiloha &. 9, Stavebni denik, oddil B, odst. 2., pismeno h).

2. DSPS bude pieddna 3 x v tisténé podobé. Veskerd tisténa vyhotoveni DSPS budou ovéfena
UFedné opravnénym zemémérickym inZenyrem (UOZI). Vysledek geodetického zaméfeni bude
ovéfen osobou opravnénou k ovéFovéni vysledk( zeméméfickych Einnosti dle zékona €. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, pism. c).

3.DSPS bude rovné? preddna elektronicky vidy na dvou nosicich dat CD nebo DVD, pfitemZ na
kafdém z nosi¢G bude DSPS zapsdna ve formdtu *.pdf a zéroven i v obecné rozdifeném
prepisovatelném formdtu (textovd &ast *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, vykresovd Cast ve
formatu *.dgn.

4.Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uziti DSPS k daldimu zpracovani
a pofizovani rozmnoZenin. Objednatel je opravnén uzaviit podlicentni smlouvu, objednatel je
opravnén postoupit licenci tfeti osobé&, k éemuZ se zhotovitel zavazuje udélit objednateli souhlas.
Objednatel neni povinen licenci vyuZit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén licenci v daném
rozsahu udélit.

(déle také ,dilo” a ,stavba“).

Zhotovitel prohlasuje, e ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.
Zhotovitel je povinen provést dilo fédné a v&as. Dilo je provedeno Uplné a bezvadné, odpovida-li této
smlouvé a je-li zplisobilé ke svému G&elu poutiti. Dilo je provedeno véas, jsou-li vechny jeho Casti dle
této smlouvy jako Uplné a bezvadné pfedany objednateli ve Ihiitdch touto smlouvou sjednanych.
Dilo bude provedeno tak, aby bylo zplsobilé k obvyklému uZivéni, a v souladu se zadanim dila, &imz
je v fazeni dle zavaznosti:
- soupis praci,
- projektovéd dokumentace,
- pfehledna situace stavby,

pisemné pokyny objednatele,

technické normy vztahujici se k material{im a ¢innostem provadénych na zakladé této smlouvy,
- technické kvalitativni podminky.

.
Lhity plnéni a misto plnéni

Provadéni dila bude zahdjeno: ihned po nabyti G&innosti této smlouvy a vyzvy objednatele.
Predpokladany termin pfedéni staveniité: nejpozdéji do 10 dnil ode dne dcinnosti smlouvy, resp.
od vyzvy k pinéni.

Predpokladany termin zahdjeni stavby: nejpozdéji do 20 dnii ode dne pfedéni stavenisté.
Dokonéeni a pfedani stavby: nejpozdéji do 45 dnil ode dne zahajeni stavby.

PFedani a prevzeti dila véetné odevzdani dokladové Casti: nejpozdéji do 60 dnli ode dne zahdjeni
stavby.

Misto plnéni: statutarni mésto Brno
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Drivéjsi plnéni je moZné,

Doby a Ih(ty podle odst. 1 tohoto ¢ldnku mohou byt prodlouZzeny formou dodatku k této smlouvé
v pfipadé vzniku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepfedvidatelnou okolnosti je
okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl védét.

Pfi provadeéni dila je zhotovitel povinen maximalné Géelné zkratit pribéh realizace praci tak, aby od
zapoceti praci do jejich ukonéeni nedochdzelo ke zbytetnym neopodstatnénym ¢asovym prodlevam.

.
Cena dila

Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 1 084 966,84 Kc.

Prace, jejich provedeni je predmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pFedpist, do reZimu pfenesené danové
povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit dafi je objednatel.

Uvedena cena je nejvyse pfipustnd a nelze ji zvy3it ani pod vlivem zmény cen vstup(l nebo jinych
vnéjSich podminek. Ke zméné ceny muZe dojit pouze v pfipadé dodateénych zmén v rozsahu dila
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje veskeré naklady a vedlejsi vykony nutné k Fadnému provedeni dila (zejména naklady
na vytyéeni podzemnich siti, odvoz vytéZeného materidlu, uloZeni pfebyteéné zeminy, zpracovani
geodetického zaméFeni, poplatky a ndjemné za plochu pro zafizeni stavenisté, ndklady na zfizeni,
provoz a Udribu a vyklizeni stavenisté, naklady souvisejici s vedkerymi zkouskami, naklady na
kompletaci, zaskoleni obsluhy, apod.).

PFesny polozkovy rozpocet na dilo tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu na zakladé faktury vystavené zhotovitelem po fadném provedeni
dila a po jeho Uspé&3ném preddni a prevzeti, na zdkladé soupisu skuteéné provedenych praci
potvrzeného obé&ma smluvnimi stranami.

Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
adresu sidla spole¢nosti Brnénské komunikace a.s., Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno — Styfice.
Zhotovitel se zavazuje na dariovém dokladu pro platbu ceny dila uvadét pouze bankovni Gcet, ktery
urcil spravci dané ke zverejnéni v registru platcd a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na dafiovém dokladu uveden jiny bankovni Géet nez ten, ktery je zvefejnén
spravcem dané v registru platc a identifikovanych osob, objednatel je opravnén provést Uhradu
dafového dokladu na tento Get zvefejnény podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich pfedpisll, a nebude tak v prodleni s ihradou ceny dila. Pokud by objednateli
vzniklo ruceni v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, ma objednatel ndrok na ndhradu vieho,
co za zhotovitele v souvislosti s timto rucenim plnil.

Objednatel je opravnén vratit fakturu zhotoviteli aZ do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nedpiné
nebo nepravdivé Udaje. PFfi nezaplaceni takto nespravné vystavené a doruéené faktury neni
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu radné opravit a dorudit ji
objednateli s novou Ihiitou splatnosti.

Kazda faktura je splatna do 30 dn( od jejiho dorudeni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvadét na vSech dafiovych dokladech (fakturdch) &islo objednavky, &islo
smlouvy objednatele a ¢iselny kdd Klasifikace produkce (CZ-CPA).

Zalohové platby se neposkytuji.
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VL.
Predani stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 10 dnii ode dne nabyti G¢innosti této smlouvy,
a to ve stavu zpUsobilém pro provedeni dila.

O predani stavenisté ucini zhotovitel zapis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soutasné s pfedanim stavenisté budou zhotoviteli pfedany i veskeré potfebné doklady pro zahdjeni
provadeéni dila, zejména stavebni povoleni.

Zhotovitel se zavazuje Fféddné oznadit staveniSté a maximalné do 24 hod. od vybourdni provést
pokladku AC.

Zhotovitel je povinen seznamit se pfed zahdjenim provadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v pribéhu provadeéni dila je vhodnym zplsobem prelozit nebo chranit, aby v prabéhu provadéni
dila nedoslo k jejich poskozeni.

Povoleni potfebnd kuZivani pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dotéenych
provadénim dila je zhotovitel povinen opatfit na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje na své ndklady udrZovat na stavenisti pofadek a ¢istotu a v pribéhu provadéni
dila odstrafiovat odpady a neistoty jeho ¢&innosti vzniklé. Dojde-li v priibéhu provadéni dila ke
znetisténi prilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen znecisténi odstranit na své
naklady a bez zbytecného odkladu. Rovnéz je zhotovitel povinen odstranit na své naklady i veskera
poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikla v pfimé souvislosti s innosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu provadéni praci pravni a technické podminky
vyplyvajici ze zavaznych pravnich predpis(, vyhléSek a norem, zvlast v oblasti bezpeénosti prace za
mimoradnych podminek pfi provozu silni¢nich vozidel dle technickych podminek MDS €. 66 ,,Zasady
pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich”, bezpecnostni, poZarni a hygienické
predpisy a dale pak poZadavky a podminky vypiyvajici z vyhlasky €.268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodriovat zdkon ¢ 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢.591/2006 Sb. zejména pfi uspofadani stavenisté dle § 2 uvedeného nafizeni vlady.

Objednatel nezajistuje vytyéeni siti, energii, zafizeni stavenisté, zvlastni uzivani komunikace, uzavirku
ani dopravni znaceni. JestliZe v souvislosti se zahdjenim praci na stavenisti a s provadénim dila bude
nutné umistit nebo premistit dopravni znacky dle predpisti o pozemnich komunikacich, zajistuje toto
rovnéZ zhotovitel na svilj ndklad.

Dojde-li v pribéhu provadéni dila k zasahu do pozemni komunikace, je zhotovitel povinen zabezpecit
pracovni mista na pozemni komunikaci pIné v souladu se vzorovymi vykresy dle TP 66 — Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

(10) Bude-li v priib&hu provadéni dila nutné realizovat price v celém profilu obousmérné pozemni
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(2)

komunikace, je zhotovitel povinen rozdélit priibéh praci tak, aby nejdfive provedl a dokoncil prace
na jedné poloviné vozovky a teprve nasledné realizoval provadéné prace na druhé poloviné vozovky.

Vil.
Stavebni denik

Ode dne prevzeti staveni$té je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veskeré skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tdaje o ¢asovém postupu praci
a o jejich jakosti, zdlvodnéni pfipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické podminky,
apod., a déle Udaje potfebné pro posouzeni priibéhu dila organy statni spravy pro Ucely statniho
stavebniho dohledu a dal3ich €innosti uloZzenych pravnimi pfedpisy.

Zapisy do stavebniho deniku Cini osoba povérend zhotovitelem, a to vidy vden, kdy nastaly
skuteCnosti, které jsou pfedmétem zépisu. Dale mohou do stavebniho deniku ¢init zapisy opravnéni
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a opravnéné organy statni spravy.
Denni zapisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smluvni stranu.
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Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je oprdvnén dle potfeby pfipojovat sva stanoviska.
JestliZe je k dennimu zaznamu potfebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt do deniku zapséno
do tfi dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze v Zddném pripadé povaZovat za zménu smlouvy.

Viil.
Technicky dozor

Technicky dozor objednatele je opréavnén kontrolovat dodriovédni projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a prévnich pFedpis( a rozhodnuti vefejnopravnich organd. O vysledcich kontrol
provadi zapis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen &init neprodlené veskera potiebnd
opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Technicky dozor je opravnén nafidit pferuseni praci, jestlize tak nemuze okamZité uéinit opravnény
zastupce zhotovitele a jestliZe je ohroZena bezpecnost dila, zdravi nebo Zivoty osob
na stavenisti nebo hrozi-li jiné vdZné nebezpedi.

Technicky dozor neni opravnén ke kontrole a zasah(im do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

Technickym dozorem a j<

IX.
Opravnéné osoby smluvnich stran

Opravnénou osobou objednatele je technicky dozor.

Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim
jedndnim dle této smlouvy, stavbyvedouci viak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.
Stavbyvedoucim je

X.
Dalsi povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pouZit materidly v souladu s platnymi technickymi predpisy.
Zhotovitel odpovida za to, ze ma platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemnd, nejméné dva pracovni dny pfedem.
V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen umoznit objednateli dodate¢nou kontrolu
na své naklady.
Zhotovitel je povinen:
- dokladovat prlibéh praci a koneény stav fotodokumentaci,
- dokladovat rozsah praci v papirové a digitdlni formé pomoci programu EBU a geodetického
zaméreni skuteéného stavu — kontaktni osobou za objednatele je*
416 407,
- pofizovat fotodokumentaci priibéhu praci a kone¢ného stavu bude v tisténé podobé priloZena
k zavéreCné fakture,
- zajistit, aby vegkeré stavebni a montaZni prace byly provedeny podle platnych norem CSN, TP
a ZTKP,
- respektovat podminky uvedené ve vyjadfenich pfisluinych dotéenych organt, Uzemnim
rozhodnuti, Stavebnich povolenich.
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Xl
Predani a prevzeti dila

Pfedani a prevzeti prostoru stavenidté, pfedani a prevzeti dila probiha jako Fizeni, jehoZ pfedmétem
je zjisténi skutecného stavu v prostoru stavenisté, dokoncCené stavby i predani a prevzeti dila.
Objednatel je povinen ptizvat k pfeddni a pFevzeti dila osoby vykonavajici funkci technického dozoru
investora, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
O prfedani a pfevzeti prostoru stavenisté, dokoncéené stavby, pfedani a pfevzeti dila je objednatel
povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Tim
nejsou dotfeny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi pfedpisy. Soupis
ojedinélych drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o pfedani v pfevzeti dokoncené stavby.
Pro ucely této smlouvy je stavba dokoncena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo
esteticky ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. Do dokonceni stavby je zhotovitel povinen
provést veskera plnéni na zakladé této smiouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
Zhotovitel v soucinnosti s objednatelem vypracuji harmonogram prejimky, na jehoZ zékladé bude
zahdjeno predavaci fizeni.
U pfedavaciho fizeni je zhotovitel povinen doloZit veskeré potfebné doklady, a to zejména:

- zdpisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,

- zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v prabéhu provadéni dila,

- original stavebniho deniku,

- prikazy kvality stavebnich material( a stavebnich dil,

- projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich

a v elektronické podobé dle cl. Il. této smiouvy.

Pfeddni a prevzeti bude sepsdno a potvrzeno predavacim protokolem vyhotovenym
za soucinnosti obou smluvnich stran. V pfedavacim protokolu bude rovnéz uvedeno, do jaké doby je
zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li th(ta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té do péti dnl ode dne pfedani dila.
Dilo bude pfedano bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem pfi kolaudaci dila.

XIIl.
Zaruka na dilo

Zhotovitel je povinen k nahradé pfipadné Skody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila
objednateli nebo tieti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho €innosti na majetku a na zdravf
tretich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vyse odpovidajici
mozné vysi skod. Pro Ucely tohoto ustanoveni se Cinnost subdodavatelll povaZuje za cinnost
zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu predloZi doklady o pojisténi.

Prava objednatele z vady dila:

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpUsobilosti pfedmétu
dila k naplnéni Gcelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dobé predani a prevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, ze délka promlceci doby pro uplatnéni narokl objednatele z prav z
vad, které ma dilo v dobé predani a pfevzeti se prodluZuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyteéného odkladu
poté, co tyto zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice
od obdrZeni pisemnosti, ve které je odstranéni vady uplatiiovdno, nedohodnou-li se strany jinak.




(4) Zdruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku
- Zéruka za veskera pInéni 48 mésicq.

4.2 Zaru¢ni doba zacne béZet dnem podpisu protokolu o predani dila.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zpUsobilosti pfedmétu dila k Fadnému uZivani, které se projevi v priibéhu trvani
zaruéni |hGty. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zplisobené po pfedani a prevzeti dila
objednatelem, tieti osobou, nebo vy3si moci.

4.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdé&ji
do 30 dn( po zjisténi vad, na néZ se zdruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je zaruka uplatfiovana,
nedohodnou-li se strany jinak.

XIv.
Dalsi ujednani

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi pinéni této smlouvy s odbornou péci a zavazuje se dodriovat
pravni a technické pfedpisy a ostatni podminky uloZzené mu smlouvou nebo vefejnopravnimi organy
a dale zejména tato ustanoveni:

- §100 a nasl. zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjsich piedpisQ,

- nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovéani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkdl, mycich, Cdisticich a dezinfekénich
prostredkq,

- nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpisq,

- nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

tak, aby byla zajisténa bezpeénost pracovnikd zhotovitele a tfetich subjektl a aby nebyla ohroZovéna
bezpednost silniéniho provozu a bezpecnost provozu pésich po celou dobu provadéni dila.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokyn( danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél
nevhodnost téchto zjistit pfivynaloZeni odborné a potfebné péce. Zhotovitel neni opravnén
dovolavat se nevhodné povahy pokyn( vyplyvajicich z technické zpravy, situace a soupisu praci, které
byly soucasti zadavacich podminek dané vefejné zakazky.

(3) Objednatel je opravnén kontrolovat pInéni této smlouvy pribéZné, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potfebnou soucinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zastupce v prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém pribéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho poZadavkiim objednatele vyjadienym
v zaddvacich podminkach pro zadani této zakdzky.

(5) Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni stavby skryté pfekazky tykajici se véci, na niz ma byt provedena
oprava nebo Gprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto prekdzky znemoZnuji provedeni
stavby zpGsobem uréenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skutec¢nost bez zbyte¢ného
odkladu objednateli oznamit a navrhnout zménu zadani stavby. Do dosaZeni dohody o zméné zadani
stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou dobu
prerusit.

(6) Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni k Cinnosti v rozsahu této smlouvy a je ucasten pojiSténi
z odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.

(7) V pfipadé pouZiti poddodavatele nebo poddodavatelll pfi pinéni pfedmétu smlouvy se zhotovitel
zavazuje predlozit seznam poddodavatell participujicich- na jeji realizaci ke schvaleni objednateli.

s

Objem poddoddvek neprevysi 30 % hodnoty predmétu smlouvy.



(8)

(9)

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl. Zhotovitel je povinen veskery nepouZitelny material
zlikvidovat v souladu se zakonem o odpadech. NepouZitelny materiadl je material, ktery vznikl pfi
provadéni dila a neni pfedmétem dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi provadéji
préci ve smyslu pfedmétu smilouvy, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi pomiickami. Zhotovitel
je povinen plnit veskeré zdkonné povinnosti v oblasti BOZP ve smysiu § 101 zak. & 262/2006 Sb.,
zakoniku préce, ve znéni pozdéjsich predpisl, ve vazbé na zék. €. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji
dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépréavnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich.
pfedpisl, zejména zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliZsich
minimdlnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel je déle
povinen dbat pokyntl koordindtora BOZP objednatele a poskytnout mu veskerou zakonem upravenou
soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

{10)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzajem informovat o tom, Ze se dostali do Upadku ve smyslu

§ 3 zék. €. 182/2006 Sb., insolvenéniho zdkona, ve znéni pozdéjsich pFedpisu.

{11)Bude-li v pribéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti uloZenych v silni¢nim

pozemku, na ném? je dilo provadéno, je povinen nutné zdsahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O takové skuteCnosti je povinen predem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim dalsi postup. K uvedenému naslednému jednani s majiteli siti véetné uzavieni
smlouvy o provedeni a hrazeni pfelozky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmochiuje.

(12)Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoZifiuje vykon nelegédlni price ve smyslu  zék.

(1)
(2)

¢. 435/2004 Sh. o zamésthanosti, ve znéni pozdgjdich pfedpisli, a ani neodebird 24dné plnéni od
osoby, kterd by vykon nelegdini prace umo?fiovala. V pfipadé, e se toto prohlaseni ukaze
v budoucnu nepravdivym a vznikne ru¢eni objednatele ve smyslu zék. ¢. 435/2004 Sb., ma objednatel
narok na ndhradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plinil.

XV.
Sankéni ujednani

JestliZze se objednatel bezdivodné opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli Grok

z prodleni ve vy5i 0,05% z dluZné ¢astky i za kazdy den prodleni.

Objednatel je opravnén na Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto

smluvni pokuty:

2.1 Ve vy$i0,2% za kazdé poruSeni zavazk( zhotovitele se zahdjenim praci na zhotoveni stavby ¢i dila,
a to za kazdy i zapocaty den prodleni, vyjma situace, kdy zahéjeni praci objektivné zcela bréani
zvlasté nepfiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve vysi 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH poruseni zavazku zhotovitele s dokonéenim
stavby a jejim pifeddni objednateli ve sjednané Ihité, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

2.3 Ve vysi 2.000,- K€ za kazdé poruseni zavazk( zhotovitele s odstranénim drobnych vad ve sjednané
dobé, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2.4 Ve vys3i 2.000,- K¢ za kazdé poruseni zdvazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych zaruénich
vad ve sjednané dobé, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni, jednd-li se o vadu, ktera brani
fddnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci $kody velkého rozsahu (havarie); nejedna-li se o
takovou vadu, sjednava smiuvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni
s jejim odstranénim.

2.5 Ve vy3i 2.000,- K¢ za kazdy den prodleni v pfipadé nedodrzeni Ihity sjednané k tUptnému vyklizeni
stavenisté.

2.6 Ve vy3i 2.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele pFi vykonu ¢innosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.



3)

(1)

2.7 Ve vysi 2.000,- K¢ v pfipadé, Ze néktera ze smluvnich stran porusi své povinnosti dle €l. X az XIV.,
za kazdé takové poruseni.

2.8 V pfipadé, Ze koordinatorem BOZP pfi jeho navstévé stavenisté bude prokazédno, Ze vice
pracovnikll zhotovitele porusuje pfedpisy BOZP ¢i plan BOZP, provede koordinator BOZP o této
skutetnosti zdpis do stavebniho deniku. Na zadkladé takového zapisu se zhotoviteli udéluje
smluvni pokuta ve vy3i 10 000,- K¢ (slovy: deset tisic korun €eskych). Koordinator BOZP nasledné
vyhotovi zpravu o udéleni pokuty, doloZi ji priikaznou fotodokumentaci a dorudi ji zhotoviteli.

2.9 Ve vysi 10.000,- K¢ v pfipadé nesplnéni ndpravnych opatieni navrZenych koordinatorem BOZP a
odsouhlasenych objednatelem ve lhité.

2.10 Ve vysi 10.000,- K¢ za kaZdy den prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti maximalniho
Uéelného zkriceni prhbéhu realizace praci tak, aby od zapoceti praci do jejich ukonéeni
nedochéazelo ke zbyte¢nym neopodstatnénym ¢asovym prodlevam.

2.11 Ve vysi 10.000,- K& za kaidy den prodleni zhotovitele se spinénim povinnosti zabezpedit
v pfipadé zdsahu do pozemni komunikace pracovni mista na pozemni komunikaci pIné v souladu
se vzorovymi vykresy dle TP 66 — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich.

2.12 Ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti rozdélit prabéh
praci tak, aby v pfipadé realizace praci v celém profilu obousmérné pozemni komunikace nejdfive
proved| a dokondil prace na jedné poloviné vozovky a teprve nasledné realizoval provadéné prace
na druhé poloviné vozovky.

2.13 V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fddnym dokoncenim dila, nezanikd narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjsim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim spinénim
neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

2.14 Sjednané smluvni pokuty / Groky z prodleni zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda.

2.15 Smluvni pokuty budou hrazeny na zakladé vystavenych faktur s dobou splatnosti 30 dnii ode
dne jejich doruéeni. Smluvni pokuty se nezapoéitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.
Néhradu skody Ize vymdahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

Vlastnické pravo k dilu nabyva objednatel postupné tak, jak dilo v disledku provadéni praci narista.

Nebezpedi Skody na véci pfechazi na objednatele okamzZikem pieddni a pfevzeti dila.

XVI.
Odstoupeni od smlouvy

Pro uéely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zak.
¢. 89/2012 Sb., ob€ansky zékonik, povaZuje:
- vadnost dila jiZz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve |h{ité vyzvou stanovené,
- provadéni dila osobami, které nejsou nalezité kvalifikované a odborné zpUsobilé
- prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim provadéni dila o vice neZ 10 dni,
- prodleni objednatele s pfedanim stavenisté nebo materidli podstatnych pro plnéni
smlouvy o vice neZ 10 dni,
- zastaveni praci na vice neZ 15 kalendafnich dni, pokud neni v souladu se znénim této
smlouvy stanoveno jinak,
- skutecnost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,
- poruSovani predpisii bezpe€nosti price, bezpecCnosti provozu na pozemnich
komunikacich a predpisti o Zivotnim prostifedi a odpadovém hospodafteni,
- zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakézce byly uvedeny nepravdivé
Gdaje
- Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zak. €. 182/2006 Sbh. insolvenéniho
zakona, ve znéni pozdéjsich predpisd,



z dGvodi uvedenych v ust. § 223 zakona €. 134/2016 Sb., o zaddvéni vefejnych zakazek.
(2) Zhotovitel mizZe od smlouvy odstoupit v ndsledujicich pfipadech:
- zahdjeni insolven¢niho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika.
- prodleni objednatele s thradou faktur o vice nez 90 dn(.
- prodleni objednatele s pfedanim prostoru stavenisté &i jinych podstatnych doklad(l pro
plnéni smlouvy o vice nez 90 dn(i
(3) Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a je Gc¢inné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané s G¢inky
ex nunc.
(4) Odstoupenim od smlouvy nezanikd vzdjemna sankéni odpovédnost stran.

XVII.
Duvérnost informaci

(1) Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci pInéni smlouvy:

- si mohou vzdjemné poskytnout informace, které budou povaZovany za divérné (déle
dlvérné informace),
- mohou jejich zaméstnanci ziskat pFistup k diivérnym informacim druhé strany.

(2) Veskeré dlvérné informace zlstdvaji vyhradnim vlastnictvim pfedavajici strany. S vyjimkou plnéni
této smlouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat Zadnym zplsobem davérné informace druhé
strany, nepredat je tfeti strané ani svym vlastnim zaméstnanctim a zastupclm s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potfebuji byt sezndmeni, aby mohli spInit smlouvu. Obé strany se zéroven zavazuji nepouiit
dlvérné informace druhé strany jinak neZ za Géelem pInéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav z této
smlouvy.

(3) Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné jinak, povaZzuji se za diivérné implicitné viechny mformace
které jsou a nebo by mohly byt soucasti obchodniho tajemstvi, tj. naptiklad popisy nebo ¢asti popisti
technologickych procesi a vzorcli, technickych vzorcl a technického know-how, informace o
provoznich metodach, procedurdch a pracovnich postupech, obchodni nebo marketingové plany,
koncepce a strategie nebo jejich ¢asti, nabidky a vSechny dalsi informace, jejichZ zvefejnéni pfijimajici
stranou by predavajici strané mohlo zplsobit skodu.

(4) Pokud jsou davérné informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych soubord
na poditacovych médiich, je pfeddvajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na duvernost
takového materialu jejim vyznacenim alespofi na titulni strance.

(5) Ustanoveni tohoto €lanku neni dotéeno ukonéenim Géinnosti smiouvy z jakéhokoliv divodu a jeho
uéinnost skonci nejdiive pét (5) fet po ukonceni Géinnosti této smlouvy.

XVII.
Zavérecna ustanoveni

(1) Vztahy v této smlouvé neupravené se Fidi prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sh., obéansky
zdkonik.

(2) Smluvni strany berou na védomi, Ze spole¢nost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodriovat
ustanoveni zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu kinformacim, ve znéni pozdéjsich
predpis(.

(3} Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha zvefejnéni podle zdkona €. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.

(4) Zadna ze smluvnich stran neni oprdvnéna postoupit prava &i pohledadvky nebo prevést zavazky z této
smlouvy vyplyvajici na tieti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany. Prava
i povinnosti ze smlouvy prechdzeji na pravni nastupce obou stran. Obé strany jsou povinny
informovat se navzajem o takovych zménach.
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(5) Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuZiji § 1921, § 1976, §
1978, & 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, §
2629 odst. 1 obC¢anského zdkoniku.

(6) Tuto smlouvu Ize ménit pouze ¢&islovanymi dodatky podepsanymi ob&ma smluvnimi stranami.

(7) PFipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného & navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pfed
smiuvnimi ujednanimi, ani pfed ustanovenimi zakona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici
Gcinky.

(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a Géinnosti dnem zvefejnéni
v registru smiuv dle zékona ¢. zékona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G€innosti nékterych
smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Smluvni strany se
dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uvefejnéni v registru smiuv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrZi kaZda ze smluvnich stran.

(10)Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a Ze ji
uzaviraji ze své vainé a svobodné vile, prosté omylu. Na ddkaz toho pfipojuji podpisy svych
opravnénych zastupcu.

Pfilohy:
Pfiloha €. 1: PoloZkovy rozpocet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brné dne 19 -02- 2020 V Brné dne 11. 2. 2020

Pavel Lysek
jednatel

na zakladé plné moci
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