
DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ
Název smlouvy: I/16 Nová Paka -  obchvat, VD-ZDS + TP + AD 

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-000821 
Číslo smlouvy zhotovitele: 19 136 200 

uzavřené dne 23.4.2019

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002.9746 (327 111 5091) 
na Rámcovou dohodu na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací,

číslo dohody: 01UK-003366,

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
...........
...............................................................
................................
................................
.....................................
.............................
..........................
...............................
.............................

a

2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Větší projekty_RS“, založené Smlouvou o sdružení ve společnosti 
ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy 
o sdružení ve společnosti ze dne 15. 5. 2019

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
zastoupeným
........................................................................... 
........................................................................................... 
.................................................................................... 
IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

1418
jako „Správce“ a „Společník 3“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o 

společnosti jako „Společník 3“

a
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SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

25793349
CZ25793349
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
a.s.

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: ..................................... .......................................
zastoupen:
.................................................................................
...........................................................................................
...............................................................................................................
jako „Společník 1“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, 
IČO: 45271895 na základě Plné moci a Dodatku č. 4 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 15. 5. 2019

PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
zastoupeným
................................................................................ 
...................................................................................... 
................................................................... 
IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

1458
jako „Společník 2“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, 
IČO: 45271895 na základě Plné moci a Dodatku č. 4 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 15. 5. 2019

VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 
zastoupeným
....................................................................................... 
IČO: 60193280, DIČ: CZ60193280
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

2368
jako „Společník 4“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, 
IČO: 45271895 na základě Plné moci a Dodatku č. 4 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 15. 5. 2019

a

a

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupeným
........................................................................................
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................................................................................. 
.................................................................................. 
IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785 
jako „Společník 5“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, 
IČO: 45271895 na základě Plné moci a Dodatku č. 4 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 15. 5. 2019

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika 
zastoupeným
.............................................................................................. 
..................................................................................... 
......................................................................... 
IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra vedeného Okresným 
súdom v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B 
jako „Společník 6“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, 
IČO: 45271895 na základě Plné moci a Dodatku č. 4 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 15. 5. 2019

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

......................... 
...................................... 
............................. 
......................... 
...................................... 
.............................

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.4.2019 smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „I/16 Nová Paka -  
obchvat, VD-ZDS + TP + AD“.

2. V průběhu provádění prací na VD-ZDS vydalo provozní oddělení ŘSD ČR dne 22.11.2019 interní sdělení č. 
28260/12510-2019, jehož předmětem je pozastavení používání konstrukčního systému s použitím mostních 
segmentů na dálnicích a silničních mostech, a to ve stupni DÚR, DSP, PDPS a RDS (tj. dočasný zákaz na 
stavbách ŘSD ČR do doby jednoznačného stanovení příčin poruch na mostě D8-0805-SO 210 -  Prackovice).

Dle DSP pro stavbu „I/16 Nová Paka -  obchvat“ je ve SO 206 -  Estakáda v km 4,280 navržen konstrukční 
systém s použitím mostních segmentů. Z výše uvedeného důvodu Objednatel po zhotoviteli požaduje pro SO 
206 -  Estakáda v km 4,280 zpracování kompletní nové PDPS, kde nebudou použity mostní segmenty.

3. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly v souladu s článkem 23.2 Smlouvy -  „Dodatečné 
služby“ na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek. Tato změna není podstatnou 
změnou závazku dle § 222 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
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II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujícím článku:
Článek II. - Cena za poskytování plnění bod 1 a.

Původní znění dle smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

a. Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD -  ZDS)

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena plnění 
v Kě

včetně DPH

13 006 000,- 2 731 260,- 15 737 260,-

se tímto Dodatkem mění na:

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy a 
Dodatku č. 1 celkovou cenu v následující výši:

a. Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD -  ZDS)

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena plnění 
v Kě

včetně DPH

13 473 280,- 2 829 388,80 16 302 668,80

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku

III.
Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto 
Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které 
provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 

originál.
4. Přílohu tohoto dodatku smlouvy tvoří:

Příloha č.l - Oceněný rozpis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2020.02.24 
12:30:36 +01'00'

 ̂ Datum: 2020.02.20 16:01:00 +01 00 Datum-20200220
11 :54 :2 9 + 01 '00 '
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