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SMLOUVA O DÍLO

na provedení díla
„Tramvajová trať 8. května“

Dotační program „Operační program Doprava, SC 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci“
	Číslo SOD zhotovitele: 
	Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/000271/2020/Mik
	Org: 5776


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
ID datové schránky: kazbzri
	DIČ: CZ00299308

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXXXX ,
	XXXXXXX

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXXXX, odbor investic MMOl

	tel.: 
	XXXXXXX,
	XXXXXXX

	XXXXXXX

	tel.: 
	XXXXXXX,
	XXXXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 2006-6127811/0710


	2. Zhotovitel:
	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

	
	Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

	IČ:
	25869523
	DIČ:
	CZ25869523

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený  KO soudem v Ostravě, oddíl B

	pod sp. zn.2419

	ID datové schránky:    wvcehjc                  

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva
Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Vladimír Dvořák, člen představenstva

	tel.: 
	XXXXXXX
	e-mail:  XXXXXXX

	- hlavni stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: 

XXXXXXX

	tel.:  
	XXXXXXX
	XXXXXXX

	- stavbyvedoucí  - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:
XXXXXXX
tel.:
 XXXXXXX
e-mail: XXXXXXX
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): 

XXXXXXX

	tel.:
	XXXXXXX
	   e-mail: XXXXXXX

	

	Bankovní spojení: KB Olomouc, ČSOB Olomouc, č.ú.: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

	č. účtu:  


II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce na provedení díla účinné od 1. 2. 2018 (dále jen „obchodní podmínky, či VOP“), které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením této smlouvy. 
2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané 
v čl. 3. obchodních podmínek disponuje nezbytnými kapacitami odborně kvalifikovaných osob na včasné plnění požadovaných lhůt.

4. Na realizaci díla byla podána žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu Doprava (OPD) s názvem „Tramvajová trať 8.května“, registrační číslo CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000137
5. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.
III. Předmět  plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Tramvajová trať 8. května“ -  v souladu  s:
a) touto smlouvou vč. jejích příloh,

b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 19125 s názvem „Tramvajová trať 8. května“ uveřejněné na profilu zadavatele,

c) projektovou dokumentací zpracovanou společností HBH Projekt spol. s r.o., Pobočka Olomouc, Železniční 547/4A, 772 00 Olomouc, IČ: 44961944 vedenou pod zak. číslem 2019/0071 s názvem Tramvajová trať 8. května, ve stupni DPS, 
d) podmínkami uvedenými ve stavebních povoleních č.j. DUCR-50656/10/Ma ze dne 19. 10. 2010, které nabylo právní moci dne 24. 11. 2010 včetně aktuálního prodloužení platnosti tohoto stavebního povolení rozhodnutím č.j. DUCR-2156/19/Vi  ze dne 21. 1. 2019, které nabylo právní moci dne 23. 2. 2019, 

č.j. SMOL/OPS/42/1098/2010/Oč ze dne 15. 7. 2010, které nabylo právní moci dne 18. 6. 2010 včetně aktuálního prodloužení platnosti tohoto stavebního povolení rozhodnutím č.j. SMOL/023912/2018/OS/PS/Oce  ze dne 26. 1. 2018, které nabylo právní moci dne 2. 3. 2018,

č.j. SMOL/OPS/42/4793/2010/Pe ze dne 6. 1. 2011, které nabylo právní moci dne 5. 2. 2011 včetně aktuálního prodloužení platnosti tohoto stavebního povolení rozhodnutím č.j. SMOL/228430/2017/OS/PS/Pes ze dne 5. 10. 2017, které nabylo právní moci dne 21. 11. 2017,
č.j. SMOl/ŽP/55/1771/2010/Sk ze dne 25.05.2010, které nabylo právní moci dne 30.06.2010 včetně aktuálního prodloužení platnosti tohoto stavebního povolení rozhodnutím č.j. SMOL/253705/2019/OZP/VH/Sko ze dne 26. 9. 2019, které nabylo právní moci dne 1. 11. 2019,
č.j. SMOl/OPK/79/381/2010/Vr ze dne 31. 5. 2010, které nabylo právní moci dne 8. 7. 2010 včetně aktuálního prodloužení platnosti tohoto stavebního povolení rozhodnutím č.j. SMOL/145153/2019/OS/PK/Vra  ze dne 29. 5. 2019, které nabylo právní moci dne 2. 7. 2019,
e) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků zejména Podmínkami pro uvádění do provozu vodovodů při jejich rekonstrukcích a přeložkách včetně přepojování stávajících vodovodních přípojek popsanými blíže v této smlouvě, které jsou zohledněny v délce lhůty plnění,
f) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, návody výrobců.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení. 

4. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v  obchodních podmínkách.

5. Členění díla je zřejmé ze souhrnné cenové nabídky vč. zhotovitelem vyplněného položkového rozpočtu jakožto přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „příloha č. 1“).
IV. Lhůta plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto lhůtách:

	a) předání a převzetí staveniště
b) zahájení prací:             
	do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nejdříve však 2. 3. 2020
do 10 dnů od předání a převzetí staveniště

	c) dokončení díla 

d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení:
	do 8 měsíců od předání a převzetí staveniště
do 7 dnů od dokončení díla 


3. V mezidobí nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště se zhotovitel zavazuje vyřídit příslušná povolení, uzavírky a dočasné dopravní značení.

4. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyhrazuje možnost prodloužení lhůty pro dokončení díla pro mimořádně nepříznivé klimatické podmínky - za mimořádně nepříznivé klimatické podmínky lze považovat  takové podmínky, které prokazatelně brání provádění  požadovaných prací/dodatečných prací dle předepsaných technologických postupů v původní lhůtě plnění stanovené SOD, a to vždy nejvýše o dobu trvání tohoto omezení. Bude-li nutné z výše uvedených důvodů přerušit práce (lhůtu plnění) na předmětu plnění je zhotovitel povinen si toto přerušení nechat odsouhlasit Objednatelem osobou ve věcech smluvních dle záhlaví této smlouvy. Doba, po kterou budou přerušeny práce (běh lhůty) bude zaznamenána ve stavebním deníku a podepsána kontaktní osobou ve věcech technických dle záhlaví této smlouvy. Nová lhůta plnění bude upravena dodatkem ke smlouvě. 

5. Zkušební provoz díla ve smyslu bodu 2.14.7 VOP v délce maximálně 12 měsíců bude proveden po předání a převzetí díla (dokončení díla) objednatelem. Zhotovitel se zavazuje během zkušebního provozu poskytnout součinnost.

6. Ve lhůtách dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zohledněno, že bude v místě stavby probíhat aktivní plošný záchranný archeologický výzkum v rozsahu, jak je popsán v dokumentu Záchranný archeologický výzkum při stavbě „Olomouc, ulice 8. května – rekonstrukce“ který je přílohou č. 4 této smlouvy, kvůli čemuž dojde k omezení či přerušení stavebních prácí. Předpokládaná doba trvání aktivního plošného záchranného archeologického výzkumu je 60 pracovních dní. Nebude-li celková doba aktivního plošného záchranného archeologického výzkumu (v součtu délek jeho jednotlivých etap) delší, než je 60 pracovních dní, nemá zhotovitel nárok na prodloužení lhůty plnění pro provedení díla. Pokud bude celková doba aktivního plošného záchranného archeologického výzkumu delší než 60 pracovních dní, vyhrazuje si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek možnost prodloužit lhůtu plnění pro provedení díla o počet dní přesahujících celkovou předpokládanou dobu trvání archeologického aktivního plošného záchranného výzkumu. Nová lhůta plnění bude upravena dodatkem ke smlouvě. Záchranný archeologický výzkum formou dohledu bude probíhat po celou dobu provádění díla.
7. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

8. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Obdobný postup bude zvolen i pro předání a převzetí staveniště.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením základních druhů prací v členění položek Souhrnné cenové nabídky, která je součástí dle přílohy č. 1 této smlouvy a u nich uveden předpokládaná lhůta realizace a finanční objem prováděných prací. Zhotovitel  se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně a tato změna bude mít vliv na harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
10. Harmonogram, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vytvořen tak, aby lhůty výstavby mohly být splněny při běžném průběhu klimatických a povětrnostních podmínek a jevů.
V. Cena díla 

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 61 938 104,98 Kč bez DPH, tj. 74 945 107,03 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. 
2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
3. Cena díla je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním hospodářství po dobu realizace díla. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.
4. Poskytnuté zdanitelné plnění bude fakturováno v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce. 
Na plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, bude vystaven samostatný daňový doklad podle § 29 odst. 2, písm. c) ZDPH  s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel.
5. Každá změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena v souladu se ZZVZ  a dle čl. 3. VOP.
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem. 
7. Záloha na cenu díla se nesjednává.
8. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu případně v důsledku méněprací vznikla.

VI. Platební podmínky

1. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 4 VOP.
2. Sledovacím obdobím ve smyslu VOP je kalendářní měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
3. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v členění dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených a uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH. 

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis provedených prací (soupis výkonů) dle čl. 4 VOP v otevřeném, volně dostupném elektronickém formátu uniXML a předat jej  objednateli v elektronické a tištěné podobě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  Změny ceny díla dle čl. 3.2 VOP se zhotovitel zavazuje zpracovat  jako soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr a předat je objednateli v elektronické podobě ve formátu uniXML a tištěné podobě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak Pro spolehlivou komunikaci a kompatibilitu požadovaných výstupů doporučuje objednatel použít Stavební software KROS 4.
5. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních souborech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy, samostatně na investiční a provozní náklady a na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, nebude-li dohodnuto jinak. V případě, že v době uzavření smlouvy nebude toto rozdělení známo, zavazuje se zhotovitel přizpůsobit  fakturaci i v průběhu  realizace díla. Na každý Změnový list zahrnující dodatečné práce je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad.Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objednatele ve 3 originálech. Faktury budou obsahovat název projektu „Tramvajová trať 8.května“, registrační číslo projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000137. 
6. Úhrada smluvní ceny proběhne nejpozději ke dni splatnosti na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení daně podle § 29 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem.

8. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup jiného hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 22, případně dalších požadavků objednatele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru.
VII. Bankovní záruky

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla:

· Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 2.000.000,- Kč. 

· Zhotovitel se zavazuje, že záruční listina bude vždy platná po celou dobu provádění díla plus dva měsíce po lhůtě pro dokončení díla. Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit a doručit do poštovní evidence objednatele originál záruční listiny do tří týdnů od předání a převzetí staveniště. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující lhůtu plnění o více jak 30 dnů, je zhotovitel povinen nejpozději do tří týdnů po nabytí účinnosti tohoto dodatku vystavit a doručit do poštovní evidence objednatele originál záruční listiny  prodlouženou o dobu, o kterou je lhůta plnění prodloužena dodatkem smlouvy plus dva měsíce po nově sjednané lhůtě pro dokončení díla, a to i opakovaně. 
· Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.
2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:

· Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění nároků objednatele z vadného plnění ve výši 2.000.000,- Kč.

· Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit a doručit do poštovní evidence objednatele originál záruční listiny do tří týdnů od převzetí díla objednatelem, jejíž platnost bude 60 měsíců od převzetí díla, resp. jeho poslední části, umožňuje-li povaha díla přebírat jej po částech.

· Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.
3. Společná ustanovení k bankovním zárukám:
· Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na adresu odboru investic Magistrátu města Olomouce, Palackého 1198/14, Olomouc.  

· Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.
· Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek v případě bezvadného plnění díla.
· Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních prostředků na depozitní účet objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele ke sdělení čísla depozitního účtu, na který má být částka složena tak, aby dodržel lhůty uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy a peněžní prostředky v těchto lhůtách složil.

Zhotovitel se zavazuje minimálně 14 dní před uplynutím lhůty, po kterou bude peněžitá částka uložena na depozitním účtu, vyzvat písemně objednatele k uvolnění deponovaných finančních prostředků.
Zhotoviteli nenáleží případné úroky, které by po dobu složení jistoty na depozitním účtu objednatele vznikly.
VIII. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje po nabytí účinnosti této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci v listinné podobě v min.  2 vyhotoveních.
2. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a lhůty plnění dle čl. IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek  - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny díla v souladu s čl. 3.2 VOP. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu příslušným vedoucím odboru MMOl a po uzavření dodatku ke smlouvě. 
3. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.

4. Objednatel je povinen nejpozději při předání staveniště sdělit zhotoviteli umístění informačních tabulí, a to s určením lhůty, ve které mají být tyto tabule umístěny na stanoveném místě na staveništi.

IX. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnosti bezpečný průchod staveništěm.
2. Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikaci v takovém stavu, aby byl zajištěn bezpečný přístup a průjezd záchranných složek staveništěm. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit sjízdnost komunikace a její zimní údržbu. Takto je zhotovitel povinen postupovat i opakovaně.
3. Vzhledem k množství obchodů a provozoven se zhotovitel zavazuje umožnit jejich zásobování a ponechat provizorní pěší přístupy k těmto obchodům a provozovnám během stavebních prací  a zachovat tak přístup do přilehlého území alespoň z jedné strany i během stavební uzavírky. V souladu s předchozí větou se tak zhotovitel zavazuje po dobu provádění díla zajistit pěší obslužnost přilehlých komunikací (zejména ulic Pekařská, Zámečnická, Opletalova, Slovenská, 28. října a U Hradeb) a nemovitých věcí, s výjimkou společnosti Galerie Moritz s.r.o., pro kterou se zhotovitel zavazuje zajistit obslužnost dopravní. Zhotovitel se při povinnostech uvedených v tomto odstavci, zavazuje postupovat v souladu s provizorními napojovacími a zásobovacími komunikacemi a zásobovacími místy uvedených v projektové dokumentaci, části C, situačním výkresu č. 03 – Situace ZOV, jakožto příloha č. 2a této smlouvy. Nedodržení uvedených podmínek se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje umožnit společnosti Galerie Moritz s.r.o. umístění šesti kusů grafického informačního prvku na oplocení staveniště – mobilním plotovém panelu o velikosti do cca 350 x 200 cm po celou dobu trvání prací.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržet postup prací (etapovitost výstavby) uvedený v zásadách organizace výstavby obsažených v projektové dokumentaci dle čl. III., odst. 1. písm. c) této smlouvy pokud se zhotovitel a objednatel nedohodnou jinak. O změnu postupu prací je zhotovitel povinen objednatele písemně požádat. Změna je považována za dohodnutou až písemným odsouhlasením změny objednatelem. Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce představuje podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem odstoupení podle bodu 8.1. odst. 2 písm. b) VOP. 

6. Zhotovitel se zavazuje umožnit a poskytnout součinnost při záchranném archeologickém výzkumu (dále jen „ZAV“). Součinnost znamená, že se zhotovitel zavazuje zabezpečit technickou přípravu plochy dle požadavků archeologů (zábory, odstranění stávajících vrstev komunikace po úroveň archeologických vrstev) a zabezpečit ohrazení míst, kde budou prováděny archeologické práce.
7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo osobami uvedenými v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn uvedené osoby změnit pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Písemný souhlas bude udělen jen pro osoby, které budou splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Objednatel nesmí udělení souhlasu bezdůvodně odepřít. 
8. Zhotovitel bere na vědomí, že během plnění díla bude probíhat Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci, kterou provádí Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc. Zhotovitel je povinen strpět probíhající práce, související s uvedenou Revitalizací kostela sv. Mořice v Olomouci a je povinen strpět umístění staveniště kolem kostela sv. Mořice a zavazuje se koordinovat stavební práce při plnění díla tak, aby nedocházelo k závažnému zásahu do stavebních prací související s uvedenou Revitalizací kostela sv. Mořice.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit na stavbě přítomnost osoby pro styk s veřejností – informační technik, a to 20 hod./týdně, každý pracovní den po celou dobu stavby, který bude informovat veřejnost, místní obyvatele, podnikatele a organizace v oblasti dotčené stavbou o záměrech týkajících se zejména dopravních omezení, výluk v dodávce elektrické energie, plynu a vody a dalších omezujících opatřeních dle harmonogramu stavby. Tato funkce bude zastávána osobou, která nebude mít jiné funkce a povinnosti na stavbě, tj. nebude jí např. stavbyvedoucí, vedoucí projektu aj.
10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost dle pokynů objednatele při správě webových stránek stavby formou průběžného informování o postupu výstavby – uzavírky, výluky, objízdné trasy (zejména slovním popisem a fotodokumentací). Aktualizace informací bude probíhat alespoň jednou za 14 dní prostřednictvím webmastera SMOl.
11. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán v souladu s čl. 2.14 VOP obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracovních dnů, informovat objednatele.
12. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění, stavbyvedoucí budou vykonávat své povinnosti  po celou pracovní dobu a dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Uvedená dohoda může mít ústní podobu.
13. Mezi povinnosti stavbyvedoucích patří zejména:
a)
účastnit se kontrolních dnů a kontrolních prohlídek (dle bodu 2.13.2. VOP),

b)
aktivně se účastní Předávacího řízení (dle čl. 6 VOP) a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání díla Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce díla Objednatelem či jeho technickým dozorem,

14. c)
aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad díla v rozsahu dle předchozího odstavce. 

15. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly písemně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.
16. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
17. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany těchto zhotovitelů.
18. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.
19. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby které zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, dodávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.
20. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho provozní činností na majetku a na zdraví třetích osob vč. škod způsobených vadou výrobku; minimální výše pojistné částky musí činit alespoň 100 mil Kč; výše spoluúčasti nesmí v jednotlivém případě překročit 1 mil Kč; pro odpovědnost za ekologické škody, za čisté finanční škody, regresy zdravotních pojišťoven a regresy dávek nemocenského pojištění musí sublimit pojistné částky činit alespoň 5 mil Kč. Zhotovitel je povinen být takto pojištěn po celou dobu výstavby.

21. Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika související s dílem, vč. pojištění okolního stávajícího majetku a vč. pojištění činnosti poddodavatel; minimální výše pojistné částky musí činit alespoň výši sjednané ceny díla při uzavření této smlouvy; výše spoluúčasti nesmí v jednotlivém případě překročit 1 mil Kč; sublimit pro živelní pojištění musí činit alespoň 30 mil Kč. Zhotovitel je povinen být takto pojištěn po celou dobu výstavby. 
22. Únosnost pláně pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezprostředně, nejpozději však do druhého dne po jejím odkrytí. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k rozmáčení - snížení únosnosti pláně - následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto postupu má za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na náklady zhotovitele.

23. Zhotovitel ve spolupráci s autorským dozorem, popř. projektantem (autorem projektové dokumentace) dle čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy je povinen v dostatečném předstihu před provedením díla zajistit odsouhlasení a stanovení trvalého dopravního značení příslušnými orgány (odbor dopravy a územního rozvoje, Dopravní inspektorát PČR a odborem stavebním, oddělením státní správy na úseku pozemních komunikací).

X. Zvláštní podmínky spojené s poskytnutím dotace

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 příp. do pozdějšího data, stanoví-li to české právní předpisy.

2. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat název a registrační číslo projektu.

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu  a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4. Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla bude obsahovat název a registrační číslo projektu. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit publicitu projektu – dočasný billboard, pokud je součástí položkového rozpočtu stavby. Doporučená velikost dočasného billboardu je - šířka 5,1 m x výška 2,4 m, pokud nejsou v rozpočtu uvedeny rozměry větší. Billboard bude umístěn v místě realizace projektu po celou dobu jeho realizace.  Na billboardu bude uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Umístění a vzhled billboardu zhotovitel projedná s objednatelem. Podmínky publicity jsou stanoveny v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce z OPD.

6. V případě nutnosti umístění pamětní desky platí předchozí článek obdobně.
XI. Záruční doba

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

2. Záruční doba na stroje, technologická zařízení a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

3. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou sjednány v čl. 7 VOP.
4. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.
XII. Sankční ujednání 

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel vymění osobu v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ takovéto výměny. Současně je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od zjištění objednatele o neodsouhlasené výměně, předložit objednateli ke schválení takovou osobu, která splňuje technickou kvalifikaci dle zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

3. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě v čl. IV. odst. 2 písm. a)  této smlouvy, je  zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že dílo nebude dokončeno ve lhůtě sjednaném v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby odstranění poslední vady.

6. V případě, že objednatel zápisem do stavebního deníku vytkne zhotoviteli porušení kterékoliv jeho povinnosti sjednané v  čl. 2.3.4 VOP (povinnosti v souvislosti s užíváním staveniště) a ze strany zhotovitele nedojde do pěti dnů od tohoto zápisu k nápravě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ takovéhoto vytknutí.

7. V případě porušení čl. 2.5 odst. 10 VOP (povinnost k ochraně díla), kdy toto porušení povinnosti bude mít za následek poškození díla dle této smlouvy nebo třetích osob, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ.
8. V případě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ. 
9. V případě nesjednání pojištění dle čl. IX. odst. 20 a 21 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 70.000,- Kč.

10. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, příp. dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

11. Pokud zhotovitel neodstraní vady, jenž způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 7.3.1 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den, o který odstraní vady později.

12. V případě, že nebude bankovní záruka za řádné provedení díla vystavena a originál záruční listiny nebude doručen do poštovní evidence objednatele, popř. nebudou peněžní prostředky složeny na depozitní účet objednatele do tří týdnů od převzetí staveniště, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta bude uplatněna i v případě, že bankovní záruka nebude prodloužena, jak stanoví čl. VII. odst. 1, a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
13. V případě, že nebude bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek vystavena a originál záruční listiny nebude doručen do poštovní evidence objednatele, popř. nebudou peněžní prostředky složeny na depozitní účet objednatele do tří týdnů od převzetí díla objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
14. Nevystaví-li zhotovitel daňový doklad dle čl. 4.2 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

15. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.
16. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
17. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši. 
18. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. 
19. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XIII. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci
1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. 
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku. 
XIV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a obchodními podmínkami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla  nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou  obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.
5. Účastníci této smlouvy se rozhodli vyloučit použití bodu 8.2 VOP; toto nemá dopad na účinnost a použití dalších ustanovení čl. 8. VOP.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá-kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

9. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 občanského zákoníku.

10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku.

11. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost technického dozoru stavebníka při realizaci díla.
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s touto smlouvou či občanským zákoníkem, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

13. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

14. Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 12. 2. 2020 usnesením č. 1.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 –Souhrnná cenová nabídka vč. položkového rozpočtu
Příloha č. 2 –  Harmonogram provádění díla
Příloha č. 2a – Situace ZOV
Příloha č. 3 –  Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinné od 1. 2. 2018
Příloha č. 4 – Dokument Záchranný archeologický výzkum při stavbě „Olomouc, ulice 8. května – rekonstrukce“
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