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Podmínky pro předání a zpětné převzetí stavby správcem TT 
 

1. Při předání staveniště: 
a. bude proveden soupis materiálu 

b. bude zhotoven likvidační protokol na veškerý materiál 
c. veškerý kolejový materiál (kov) bude navrácen DP a.s. a bude roztříděn na 

kovový šrot a zpětně použitelný materiál; veškerý vytěžený materiál EOV a 
SSZ bude vrácen DP a.s. a bude roztříděn na zpětně použitelný a určený 
k likvidaci; 

d. ostatní materiál (dlažba, panely apod.) bude roztříděn:  
- navržený k použití zpět do stavby 

- použitelný zpět do TT – odveze se do skladu DP a.s - provozovny 

251 000  vrchní stavba  
- vhodný k dalšímu prodeji – odveze se do skladu DP a.s. - 330316 

- nevhodný k dalšímu užití ani prodeji - zlikviduje zhotovitel 

e. roztřídění materiálu provede zhotovitel po konzultaci se správcem 

f. odvoz materiálu a přetřídění ve skladech provede zhotovitel 
g. správce požaduje být přítomen a odsouhlasovat jednotlivé stavební stupně a 

případné odchylky od projektu 

h. bude stanoven cyklus kontrolních dnů    
    

2. Před přejímkou staveniště a uvedením do provozu zhotovitel zajistí: 
a. vyčištění celého vyloučeného úseku (úsek bez provozu tram) 
b. přebroušení celého vyloučeného úseku 

c. vyzkoušení veškerých traťových zařízení (např. odvodnění) 
d. odzkoušení všech zařízení napájených z trakčního vedení, jež nebyly 

předmětem stavby a pouze jsou navráceny do původního stavu 

 

3. Při přejímce předá zhotovitel:  
a. Zápis o odevzdání a převzetí akce (podle jednotlivých stavebních objektů)  

Přílohy: 
- protokol(y) o technické prohlídce a zkoušce určeného technického zařízení 

(UTZ) vypracovaný právnickou osobou 

- zpráva(y) o výchozí revizi vypracovaná revizním technikem 

- protokoly a prohlášení o shodě použitých materiálů 

- technická dokumentace provedení skutečného stavu 

- geodetická zaměření skutečného stavu 

- eventuálně další doklady – revize, zkoušky, atesty 

- zhotovitel předloží první hlavní prohlídku podpěr, která bude provedena a 
vypracována nezávislým autorizovaným statikem 

 

b. Žádost o vydání průkazu způsobilosti UTZ na Drážní úřad s kolkem (cca 2 
týdny dopředu domluvit uváděný termín na žádosti s Drážním úřadem) 

 

Pro vydání průkazu způsobilosti UTZ: 
- objednat zkušební tramvaj (tramvajovou soupravu) na termín dle domluvy s 

Drážním úřadem 

- předložit protokol(y) o  technické prohlídce a zkoušce UTZ vypracovaný 
právnickou osobou 

- předložit zpráva(y) o  výchozí revizi vypracovaná revizním technikem 
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Drážní úřad vydává „Průkaz způsobilosti UTZ“ (který většinou předchází 
protokol o prověření způsobilosti UTZ k provozu) 

 

c. Žádost o povolení užívání stavby ve zkušebním provozu (cca 3 týdny předem 
domluvit uváděný termín na žádosti s kolaudátorem – ODA MHMP – 

oddělením speciálního stavebního úřadu) 
 

Pro řízení o povolení užívání stavby : 
- objednat zkušební tramvaj (tramvajovou soupravu) na termín dle domluvy s 

ODA MHMP – oddělením speciálního stavební úřadu 

- objednat zkušební tramvaj pro zajištění protokolu o zkušební jízdě (protokolu 
o zkoušce elektricky ovládané výhybky, jízdy pro obnovení provozu) 

- předložit protokol o zkušební jízdě 

- (předložit protokol o zkoušce elektricky ovládané výhybky) 
- předložit zápis o odevzdání a převzetí stavby (většinou i s cizím správcem – 

např. TSK) 
- předložit zápis z předání staveniště stavby 

- předložit zprávu technického dozoru investora (TDI) 
- předložit zprávu o technicko-bezpečnostních zkouškách 

- předložit protokol o prověření způsobilosti UTZ k provozu vydaný Drážním 
úřadem 

- předložit protokol(y) o technické prohlídce a zkoušce UTZ vypracovaný 

právnickou osobou 

- předložit zpráva(y) o výchozí revizi vypracovaná revizním technikem 

- předložit protokoly a prohlášení o shodě použitých materiálů 

- předložit vytyčovací protokol 
- předložit protokol o měření rozchodu elektronickým zařízením "krab" (s 

platnou kalibrací na  příslušný typ kolejnice a v kroku max. 30 cm). 
 

 

- … (dle požadavků kolaudátora) 
 

ODA MHMP – vydává „Rozhodnutí  o povolení zkušebního provozu ucelené části 
stavby (kterému předchází „Oznámení zahájení řízení o povolení užívání stavby ve 

zkušebnímu provozu“ a „Protokol o ústním jednání a místním šetření v rámci řízení o 
povolení užívání stavby ke zkušebnímu provozu“  – součástí protokolu je souhlas k 
zahájení zkušebního provozu) 

 

 
 

 


