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Číslo smlouvy objednatele: …………..
Číslo smlouvy zhotovitele:   ……………….
	DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Domov pro seniory Lukov u Zlína – řešení dvorního parteru“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 



1. SMLUVNÍ STRANY:
1.1. Objednatel
:
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace
Sídlo
:
Hradská 82, 763 17 Lukov
Zástupce
:
Ing. Michaela Procházková, ředitelka
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Ing. Michaela Procházková, ředitelka
b) ve věcech technických
:
Ing. Viktor Dynka
IČO
:
708 50 941


Bankovní ústav
:
Komerční banka a.s.
Číslo účtu
:
27-1924600297/0100
Tel.
:
577 911 494
E-mail
:


IS DS                                                    :    bpvkiut
1.2. Zhotovitel
:
PROVING s.r.o.
Sídlo
:
Poštovní 480, 768 24 Hulín
Statutární orgán
:
Ing. Zbyněk Schaffer, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku
:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39813
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Ing. Zbyněk Schaffer
b) ve věcech technických
:
Jiří Schaffer
IČO
:
26244888
DIČ
:
CZ 26244888
Bankovní ústav
:
RaiffeisenBank, a.s.
Číslo účtu
:
262448808/5500
Tel. 
:

E-mail
:

IS DS                                                    :    t87vgpq
2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2019 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby na akci „Domov pro seniory Lukov u Zlína – řešení dvorního parteru“ (dále jen „Smlouva“). K této Smlouvě uzavřely dne 24. 10. 2019 Dodatek č. 1.  
2.2. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 je změna termínu plnění zhotovitele dle čl. 3.3. Smlouvy, s ohledem na skutečnost, že v orgánech zřizovatele objednatele bude schválen dodatek investičního záměru řešící navýšení celkových nákladů akce z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nezbytných k dokončení díla a stávající termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla je dle Dodatku č. 1 stanoven do 27. 2. 2020. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 3 tohoto Dodatku č. 2. 
3. PŘEDMĚT DODATKU
Z důvodů uvedených v čl. 2, bod 2.2. tohoto Dodatku č. 2, se článek 3 odst. 3.3 Smlouvy mění a po změně zní takto:

3.3. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: do   205 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, což je do    18.3.2020. 
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a nemění se. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle Dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.4. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží  3 vyhotovení.
V  Lukově  dne
25.2.2020
                                                             V Hulíně   dne  24.2.2020
Objednatel:
          Zhotovitel:

……………………………………….
              
                    ………………………………………

Ing. Michaela Procházková, ředitelka                                                   Ing. Zbyněk Schaffer, jednatel

Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace
                     PROVING s.r.o.
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