Smlouva o dílo

č. 0255/2020
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):Václav Bombala, Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

Jindřichohradecká stavební s.r.o.
zastoupen:

Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl, jednatelé společnosti
sídlo:

Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČ:


261 05 128
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 14242
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

 Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl
ve věcech technických:


                           Libor Tůma
ve věcech realizace a předání díla:  Ing. Miroslav Marek, Libor Tůma
stavbyvedoucí:
Libor Tůma 
ČKAIT: 39929
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 3. 2. 2020.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Osika – hygienické zařízení, vypracovaná INTEGRA-stavební a projektová kancelář, U Rendlíku 1906, Pelhřimov IČ: 45032343 z 10/2019.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Osika – hygienické zařízení na p. č. 572, k. ú. Albeř (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované INTEGRA-stavební a projektová kancelář, U Rendlíku 1906, Pelhřimov IČ: 45032343 z 10/2019 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 572 k. ú. Albeř
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


2.168.393,00 Kč

DPH 21 %



   455.362,53 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

2.623.755,53 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

01. 03. 2020
Dokončení prací: 
29. 05. 2020 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v  souladu s  podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 59/3R/2020 ze dne 15. 1. 2020 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 152/5R/2020 ze dne 12.02.2020.
V Jindřichově Hradci dne 21. 2. 2020


V Jindřichově Hradci dne 19. 2. 2020
  ...........................................................

                    ................................................................

                   za zhotovitele:




                          za objednatele:
Ing. Miroslav Marek      Vladimír Mátl                                             Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
              jednatelé společnosti

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	2020
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	Osika - hygienické zařízení na p.č. 572, k. ú. Albeř
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Osika p.č. 572, Albeř
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	29. 1. 2020
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ00246875
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	26105128
	
	

	 
	
	
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ26105128
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	45032343
	
	

	 
	
	
	Integra - stavební a projektová kancelář
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ45032343
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	Bc. Michal Mátl
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 168 393,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	2 168 393,00
	
	
	
	
	
	455 362,53
	

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
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	CZK
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	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Osika - hygienické zařízení na p.č. 572, k. ú. Albeř
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	Osika p.č. 572, Albeř
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	29. 1. 2020
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	Integra - stavební a projektová kancelář

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	Bc. Michal Mátl

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 168 393,00
	2 623 755,53

	 
	
	01
	
	Stavební část
	1 560 059,00
	1 887 671,39

	 
	
	02
	
	ZTI
	358 654,00
	433 971,34

	 
	
	03
	
	EI
	145 680,00
	176 272,80

	 
	
	04
	
	VRN
	104 000,00
	125 840,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Osika - hygienické zařízení na p.č. 572, k. ú. Albeř
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	01 - Stavební část
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	29. 1. 2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	26105128

	 
	
	
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ26105128

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	45032343

	 
	
	
	Integra - stavební a projektová kancelář
	
	
	DIČ:
	CZ45032343

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	Bc. Michal Mátl
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 560 059,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	1 560 059,00
	
	
	21,00%
	327 612,39

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 887 671,39
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	Datum a podpis:
	Razítko
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Osika - hygienické zařízení na p.č. 572, k. ú. Albeř
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	29. 1. 2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Integra - stavební a projektová kancelář

	 
	Zhotovitel:
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Bc. Michal Mátl

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	1 560 059,00

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	702 734,00

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	25 316,00

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	22 722,00

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	241 195,00

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	80 970,00

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	13 905,00

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	197 523,00

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	55 961,00

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	19 658,00

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	45 484,00

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	857 325,00

	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	46 334,00

	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	28 101,00

	 
	
	    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	 
	 
	 
	199 223,00

	 
	
	    751 - Vzduchotechnika
	 
	 
	 
	7 492,00

	 
	
	    762 - Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	89 344,00

	 
	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	41 716,00

	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	89 744,00

	 
	
	    765 - Krytina skládaná
	 
	 
	 
	10 682,00

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	126 683,00

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	8 878,00

	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	 
	 
	 
	46 338,00

	 
	
	    781 - Dokončovací práce - obklady
	 
	 
	 
	120 065,00

	 
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	34 594,00

	 
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	8 131,00
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 560 059,00

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	702 734,00

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	25 316,00

	 
	1
	K
	113106192
	Rozebrání plochy ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2
	m2
	32,500
	264,00
	8 580,00

	 
	2
	K
	113107336
	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	19,200
	205,00
	3 936,00

	 
	3
	K
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	6,019
	800,00
	4 815,00

	 
	4
	K
	132201109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	6,019
	1,00
	6,00

	 
	5
	K
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	6,019
	1,00
	6,00

	 
	6
	K
	162301102
	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	6,019
	90,00
	542,00

	 
	7
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	6,019
	66,00
	397,00

	 
	8
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	6,019
	66,00
	397,00

	 
	9
	K
	171201211
	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
	t
	12,038
	220,00
	2 648,00

	 
	10
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m
	m3
	4,800
	385,00
	1 848,00

	 
	11
	M
	58331200
	štěrkopísek netříděný zásypový
	t
	9,600
	223,00
	2 141,00

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	22 722,00

	 
	12
	K
	215901101
	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
	m2
	53,919
	66,00
	3 559,00

	 
	13
	K
	274313611
	Základové pásy z betonu tř. C 16/20
	m3
	1,118
	3 400,00
	3 801,00

	 
	14
	K
	274351121
	Zřízení bednění základových pasů rovného
	m2
	1,524
	420,00
	640,00

	 
	15
	K
	274351122
	Odstranění bednění základových pasů rovného
	m2
	1,524
	120,00
	183,00

	 
	16
	K
	279321347
	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže
	m3
	1,076
	4 250,00
	4 573,00

	 
	17
	K
	279351121
	Zřízení oboustranného bednění základových zdí
	m2
	7,176
	420,00
	3 014,00

	 
	18
	K
	279351122
	Odstranění oboustranného bednění základových zdí
	m2
	7,176
	120,00
	861,00

	 
	19
	K
	279361821
	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,141
	43 200,00
	6 091,00

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	241 195,00

	 
	20
	K
	311235111
	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm
	m2
	16,740
	990,00
	16 573,00

	 
	21
	K
	311237111
	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm
	m2
	108,145
	1 283,00
	138 750,00

	 
	206
	K
	311271129
	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M15
	m3
	0,540
	4 900,00
	2 646,00

	 
	22
	K
	317168022
	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm
	kus
	4,000
	321,00
	1 284,00

	 
	23
	K
	317168052
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm
	kus
	12,000
	378,00
	4 536,00

	 
	24
	K
	317168053
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm
	kus
	3,000
	435,00
	1 305,00

	 
	25
	K
	317168054
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm
	kus
	15,000
	537,00
	8 055,00

	 
	26
	K
	317168057
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm
	kus
	6,000
	978,00
	5 868,00

	 
	27
	K
	317998113
	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 80 mm
	m
	20,250
	60,00
	1 215,00

	 
	28
	K
	339921132
	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
	m
	3,360
	600,00
	2 016,00

	 
	29
	M
	59228408
	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm
	kus
	30,000
	125,00
	3 750,00

	 
	30
	K
	342244201
	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm
	m2
	23,312
	589,00
	13 731,00

	 
	31
	K
	342244221
	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm
	m2
	41,436
	672,00
	27 845,00

	 
	32
	K
	342291121
	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami
	m
	28,660
	105,00
	3 009,00

	 
	33
	K
	346272236
	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm
	m2
	17,369
	611,00
	10 612,00

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	80 970,00

	 
	34
	K
	411388621
	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech
	kus
	9,000
	650,00
	5 850,00

	 
	35
	K
	417238212
	Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 150 do 210 mm včetně polystyrenu tl 30 mm
	m
	39,400
	230,00
	9 062,00

	 
	36
	K
	417321515
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	1,576
	3 290,00
	5 185,00

	 
	37
	K
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	7,880
	360,00
	2 837,00

	 
	38
	K
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	7,880
	80,00
	630,00

	 
	39
	K
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,518
	44 000,00
	22 792,00

	 
	40
	K
	430321414
	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	2,600
	3 600,00
	9 360,00

	 
	41
	K
	430362021
	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,063
	27 000,00
	1 701,00

	 
	42
	K
	431351121
	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
	m2
	0,400
	668,00
	267,00

	 
	43
	K
	431351122
	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
	m2
	0,400
	120,00
	48,00

	 
	44
	K
	434121426
	Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných
	m
	24,400
	455,00
	11 102,00

	 
	45
	M
	59373786
	stupeň schodišťový betonový Best Canto přírodní povrch standard
	kus
	82,000
	148,00
	12 136,00

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	13 905,00

	 
	46
	K
	564710011
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm
	m2
	26,000
	62,00
	1 612,00

	 
	47
	K
	564731111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 100 mm
	m2
	26,000
	104,00
	2 704,00

	 
	48
	K
	596211110
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
	m2
	17,080
	326,00
	5 568,00

	 
	49
	M
	59245018
	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní
	m2
	18,788
	214,00
	4 021,00

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	197 523,00

	 
	50
	K
	612131101
	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně
	m2
	237,928
	1,00
	238,00

	 
	51
	K
	612321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	97,251
	290,00
	28 203,00

	 
	52
	K
	612331121
	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	169,679
	250,00
	42 420,00

	 
	53
	K
	619991011
	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	14,825
	40,00
	593,00

	 
	54
	K
	622131101
	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně
	m2
	132,828
	1,00
	133,00

	 
	55
	K
	622143003
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů
	m
	12,800
	1,00
	13,00

	 
	56
	M
	55343026
	profil omítkový rohový pro omítky venkovní
	m
	13,440
	1,00
	13,00

	 
	57
	K
	622321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	124,948
	270,00
	33 736,00

	 
	58
	K
	622321191
	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	m2
	124,948
	63,00
	7 872,00

	 
	59
	K
	622331141
	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	7,880
	300,00
	2 364,00

	 
	60
	K
	622331191
	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	m2
	7,880
	63,00
	496,00

	 
	61
	K
	629991011
	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	14,825
	33,00
	489,00

	 
	62
	K
	631311116
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
	m3
	6,060
	4 255,00
	25 785,00

	 
	63
	K
	631311125
	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	3,052
	3 500,00
	10 682,00

	 
	64
	K
	631319011
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu
	m3
	6,060
	550,00
	3 333,00

	 
	65
	K
	631319012
	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu
	m3
	3,052
	410,00
	1 251,00

	 
	66
	K
	631319171
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	6,060
	160,00
	970,00

	 
	67
	K
	631319173
	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	3,052
	100,00
	305,00

	 
	68
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,398
	28 000,00
	11 144,00

	 
	69
	K
	632451032
	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše
	m2
	58,893
	50,00
	2 945,00

	 
	70
	K
	634112113
	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
	m
	93,020
	13,00
	1 209,00

	 
	71
	K
	635111215
	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním
	m3
	5,493
	1 420,00
	7 800,00

	 
	72
	K
	635111242
	Násyp pod okapový chodník z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním
	m3
	3,722
	1 620,00
	6 030,00

	 
	73
	K
	637121113
	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním
	m2
	16,920
	390,00
	6 599,00

	 
	74
	K
	642942111
	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC
	kus
	2,000
	270,00
	540,00

	 
	75
	M
	55331213
	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 800 levá,pravá
	kus
	2,000
	1 180,00
	2 360,00

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	55 961,00

	 
	76
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	29,400
	185,00
	5 439,00

	 
	77
	M
	59217018
	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm
	m
	29,400
	122,00
	3 587,00

	 
	78
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	0,588
	2 444,00
	1 437,00

	 
	79
	K
	941311111
	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	172,000
	40,00
	6 880,00

	 
	80
	K
	941311211
	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití
	m2
	#######
	1,00
	5 332,00

	 
	81
	K
	941311213R
	Doprava a manipulace k lešení řadovému modulovému lehkému
	m2
	172,000
	31,00
	5 332,00

	 
	82
	K
	941311811
	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	172,000
	16,00
	2 752,00

	 
	83
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	80,000
	55,00
	4 400,00

	 
	84
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	80,000
	108,00
	8 640,00

	 
	85
	K
	962042321
	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3
	m3
	1,076
	3 260,00
	3 508,00

	 
	86
	K
	977151119
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů
	m
	1,800
	2 100,00
	3 780,00

	 
	87
	K
	985331113
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru
	m
	4,000
	1 170,00
	4 680,00

	 
	88
	M
	13021013
	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm
	t
	0,008
	24 300,00
	194,00

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	19 658,00

	 
	89
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	22,600
	280,00
	6 328,00

	 
	90
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	22,600
	230,00
	5 198,00

	 
	91
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	226,000
	11,00
	2 486,00

	 
	92
	K
	997013801
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
	t
	22,584
	250,00
	5 646,00

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	45 484,00

	 
	93
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	151,614
	300,00
	45 484,00

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	857 325,00

	 
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	46 334,00

	 
	94
	K
	711111002
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým
	m2
	90,520
	12,00
	1 086,00

	 
	95
	M
	11163152
	lak hydroizolační asfaltový
	t
	0,032
	46 000,00
	1 472,00

	 
	207
	K
	711112002
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým
	m2
	3,600
	23,00
	83,00

	 
	208
	M
	11163152
	lak hydroizolační asfaltový
	t
	0,002
	46 000,00
	92,00

	 
	211
	K
	711131821
	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé
	m2
	3,600
	13,00
	47,00

	 
	96
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	90,520
	98,00
	8 871,00

	 
	97
	M
	62832134
	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem
	m2
	104,098
	85,00
	8 848,00

	 
	209
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
	m2
	3,600
	112,00
	403,00

	 
	210
	M
	62832134
	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem
	m2
	4,320
	85,00
	367,00

	 
	98
	K
	711191201
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy
	m2
	75,750
	140,00
	10 605,00

	 
	99
	M
	58581246
	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu
	kg
	212,100
	32,00
	6 787,00

	 
	100
	K
	711192202
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy
	m2
	24,000
	140,00
	3 360,00

	 
	101
	M
	58581247
	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod obklad
	kg
	67,200
	32,00
	2 150,00

	 
	102
	K
	711199102
	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna
	kus
	6,000
	32,00
	192,00

	 
	103
	M
	28355021
	páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm
	m
	12,000
	50,00
	600,00

	 
	104
	K
	998711201
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
	%
	449,630
	3,05
	1 371,00

	 
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	28 101,00

	 
	105
	K
	713111111
	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami
	m2
	90,520
	15,00
	1 358,00

	 
	106
	M
	63152104
	pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,033-0,035 tl 160mm
	m2
	95,046
	170,00
	16 158,00

	 
	107
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	75,750
	22,00
	1 667,00

	 
	108
	M
	28372303
	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 40mm
	m2
	78,023
	50,00
	3 901,00

	 
	109
	K
	713191132
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE
	m2
	75,750
	9,00
	682,00

	 
	110
	M
	28329042
	fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm
	m2
	83,325
	9,00
	750,00

	 
	111
	K
	713191133
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem
	m2
	90,520
	10,00
	905,00

	 
	112
	M
	28329338
	fólie PE nevyztužená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech do 200 g/m2
	m2
	99,572
	22,00
	2 191,00

	 
	113
	K
	998713201
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	%
	276,120
	1,77
	489,00

	 
	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	199 223,00

	 
	114
	K
	72511912R
	Montáž sanitární stěny WC s dveřmi
	kus
	2,000
	13 960,00
	27 920,00

	 
	115
	M
	6423408R
	sanitární stěna WC s dveřmi - desky z vysokotl.laminátu kce z elox hliníku
	kus
	2,000
	60 843,00
	121 686,00

	 
	116
	K
	72512910R
	Montáž pisoárové příčky kotvené do zdi
	kus
	4,000
	540,00
	2 160,00

	 
	117
	M
	6429462R
	pisoárová příčka 400/900 tl.25 mm
	kus
	4,000
	2 265,00
	9 060,00

	 
	118
	K
	72522691R
	Montáž sprchové příčky
	kus
	6,000
	1 180,00
	7 080,00

	 
	119
	M
	5549506R
	sprchová montovaná příčka
	kus
	6,000
	5 150,00
	30 900,00

	 
	120
	K
	998725201
	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m
	%
	1988,06
	0,21
	417,00

	 
	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	7 492,00

	 
	121
	K
	751111052
	Mtž vent ax ntl podhledového D do 200 mm
	kus
	4,000
	240,00
	960,00

	 
	122
	M
	42914137
	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a zpožděný doběh průtok 180m3/h D 120-125mm 25W IP44
	kus
	4,000
	1 020,00
	4 080,00

	 
	123
	K
	751398012
	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm
	kus
	4,000
	50,00
	200,00

	 
	124
	M
	59816240
	mřížka ventilační s uzavíratelnou žaluzií volný průřez 130 cm2
	kus
	4,000
	390,00
	1 560,00

	 
	125
	K
	751525082
	Mtž potrubí plast kruh bez příruby D do 200 mm
	m
	1,200
	200,00
	240,00

	 
	126
	M
	28619322
	trubka kanalizační PE-HD D 125mm
	m
	1,200
	344,00
	413,00

	 
	127
	K
	998751201
	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m
	%
	74,530
	0,52
	39,00

	 
	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	89 344,00

	 
	128
	K
	762083111
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2
	m3
	2,600
	820,00
	2 132,00

	 
	129
	K
	762332132
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2
	m
	120,900
	137,41
	16 613,00

	 
	130
	M
	605121R
	dřevěné sbíjené vazníky dl.9,3m
	ks
	13,000
	3 010,00
	39 130,00

	 
	131
	K
	762342216
	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm
	m2
	123,520
	88,00
	10 870,00

	 
	132
	M
	60514106
	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm
	m3
	0,610
	6 026,00
	3 676,00

	 
	133
	K
	762342441
	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°
	m
	125,450
	28,00
	3 513,00

	 
	134
	M
	60514106
	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm
	m3
	0,330
	6 026,00
	1 989,00

	 
	135
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí
	m3
	3,894
	960,00
	3 738,00

	 
	136
	K
	762922200
	Montáž lávky šířky do 0,7 m z hoblovaných fošen
	m2
	7,080
	150,00
	1 062,00

	 
	137
	M
	60511125
	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m
	m3
	0,354
	6 386,00
	2 261,00

	 
	138
	K
	998762201
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m
	%
	849,840
	5,13
	4 360,00

	 
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	41 716,00

	 
	139
	K
	763131451
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	75,750
	543,00
	41 132,00

	 
	140
	K
	998763401
	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	411,320
	1,42
	584,00

	 
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	89 744,00

	 
	141
	K
	764101151
	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 do 30°
	m2
	123,520
	185,00
	22 851,00

	 
	142
	M
	55350183
	krytina střešní profilovaný Pz plech tl 0,5mm do š 1,1m s povrchovou úpravou
	m2
	135,872
	191,00
	25 952,00

	 
	143
	K
	764201106
	Montáž oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou
	m
	12,800
	288,00
	3 686,00

	 
	144
	M
	55350003
	hřebenáč profilovaný Pz plech s povrchovou úpravou dl do 2000mm
	m
	14,080
	175,00
	2 464,00

	 
	145
	K
	764202105
	Montáž oplechování štítu závětrnou lištou
	m
	19,300
	129,00
	2 490,00

	 
	146
	M
	55344007
	závětrná lišta z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté šířky 250 mm
	m
	21,230
	108,00
	2 293,00

	 
	147
	K
	764216643
	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm
	m
	13,100
	330,00
	4 323,00

	 
	148
	K
	764316623
	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D do 150 mm
	kus
	5,000
	1 545,00
	7 725,00

	 
	149
	K
	764511602
	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
	m
	25,600
	355,00
	9 088,00

	 
	150
	K
	764511643
	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm
	kus
	2,000
	257,00
	514,00

	 
	151
	K
	764518623
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm
	m
	8,000
	536,00
	4 288,00

	 
	152
	K
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	%
	856,740
	4,75
	4 070,00

	 
	
	D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	10 682,00

	 
	153
	K
	765113121
	Okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou
	m
	25,600
	28,00
	717,00

	 
	154
	K
	765191001
	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci
	m2
	123,520
	30,00
	3 706,00

	 
	155
	M
	63150818
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s reflexní a funkční vrstvou tl 175μm
	m2
	135,872
	40,00
	5 435,00

	 
	156
	K
	998765201
	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m
	%
	98,580
	8,36
	824,00

	 
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	126 683,00

	 
	157
	K
	766423114
	Montáž obložení podhledů členitých palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm
	m2
	30,720
	433,00
	13 302,00

	 
	158
	M
	61191125
	palubky obkladové smrk profil klasický 15x116 mm jakost A/B
	m2
	33,800
	170,00
	5 746,00

	 
	159
	K
	766621622
	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 otevíravých do zdiva
	kus
	1,000
	433,00
	433,00

	 
	160
	M
	61110002R
	dřevěné revizní dvířka na půdu 700/800
	m2
	0,560
	2 668,00
	1 494,00

	 
	161
	K
	766622131
	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
	m2
	9,825
	938,00
	9 216,00

	 
	162
	M
	61145R01
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo dvoukř.2000/750
	ks
	2,000
	4 495,00
	8 990,00

	 
	163
	M
	61145R02
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo jednkř.1400/750
	ks
	2,000
	2 794,00
	5 588,00

	 
	164
	M
	61145R03
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo jednkř.1400/750 neprůhledné
	ks
	3,000
	2 862,00
	8 586,00

	 
	165
	M
	61145R04
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo jednkř.1100/750 neprůhledné
	ks
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	 
	166
	M
	61145R05
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo jednkř.1000/750
	ks
	1,000
	2 362,00
	2 362,00

	 
	167
	K
	76662222R
	Dodávka a montáž připojovacích pásek ostění ven i vnitř
	m
	26,600
	220,00
	5 852,00

	 
	168
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	2,000
	760,00
	1 520,00

	 
	169
	M
	61162934
	dveře vnitřní hladké laminované světlý plné 1křídlé 800x1970mm dub
	kus
	2,000
	3 554,00
	7 108,00

	 
	170
	K
	766660411
	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva
	kus
	3,000
	2 651,00
	7 953,00

	 
	171
	M
	611441R06
	dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 800x2000mm
	kus
	2,000
	13 770,00
	27 540,00

	 
	172
	M
	611441R07
	dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 900x2000mm
	kus
	1,000
	13 380,00
	13 380,00

	 
	173
	K
	766660717
	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň
	kus
	2,000
	411,00
	822,00

	 
	174
	M
	54917260
	samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz
	kus
	2,000
	1 050,00
	2 100,00

	 
	175
	K
	766660729
	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou
	kus
	2,000
	200,00
	400,00

	 
	176
	M
	54914620
	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK
	kus
	2,000
	430,00
	860,00

	 
	177
	K
	998766201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	%
	1252,52
	0,74
	931,00

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	8 878,00

	 
	178
	K
	767531111
	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón
	m2
	1,500
	53,00
	80,00

	 
	179
	M
	69752030
	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/
	m2
	1,500
	2 640,00
	3 960,00

	 
	180
	K
	767531125
	Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím
	m
	7,000
	70,00
	490,00

	 
	181
	M
	69752150
	rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al
	m
	7,000
	440,00
	3 080,00

	 
	182
	K
	767995111
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	kg
	1,000
	150,00
	150,00

	 
	183
	M
	44932112R
	přístroj hasicí ruční práškový 27A 6kg
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00

	 
	184
	K
	998767201
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	87,600
	1,35
	118,00

	 
	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	46 338,00

	 
	185
	K
	771574263
	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2
	m2
	75,750
	360,00
	27 270,00

	 
	186
	M
	59761409
	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	83,325
	200,00
	16 665,00

	 
	187
	K
	998771201
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m
	%
	439,350
	5,47
	2 403,00

	 
	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	120 065,00

	 
	188
	K
	781121011
	Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	169,679
	40,00
	6 787,00

	 
	189
	K
	781474117
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	169,679
	360,00
	61 084,00

	 
	190
	M
	59761255
	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2
	m2
	186,647
	230,00
	42 929,00

	 
	191
	K
	781494111
	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem
	m
	109,000
	55,00
	5 995,00

	 
	192
	K
	998781201
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m
	%
	#######
	2,80
	3 270,00

	 
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	34 594,00

	 
	193
	K
	783000125
	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií
	m2
	50,000
	15,00
	750,00

	 
	194
	M
	58124844
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
	m2
	52,500
	4,00
	210,00

	 
	195
	K
	783114101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí
	m2
	30,720
	82,00
	2 519,00

	 
	196
	K
	783118211
	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením
	m2
	30,720
	82,00
	2 519,00

	 
	197
	K
	783223011
	Napouštěcí jednonásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce
	m2
	50,000
	7,00
	350,00

	 
	198
	K
	783314101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	3,000
	125,00
	375,00

	 
	199
	K
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	3,000
	125,00
	375,00

	 
	200
	K
	783823135
	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek
	m2
	132,828
	40,00
	5 313,00

	 
	201
	K
	783827425
	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2
	m2
	132,828
	165,00
	21 917,00

	 
	202
	K
	783897603
	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev
	m2
	132,828
	1,00
	133,00

	 
	203
	K
	783897611
	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém
	m2
	132,828
	1,00
	133,00

	 
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	8 131,00

	 
	204
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m
	m2
	173,000
	15,00
	2 595,00

	 
	205
	K
	784211111
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	173,000
	32,00
	5 536,00
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	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Osika - hygienické zařízení na p.č. 572, k. ú. Albeř
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	Místo:
	 
	
	
	Datum:
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	IČ:
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	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
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	IČ:
	26105128

	 
	
	
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ26105128

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	45032343

	 
	
	
	Integra - stavební a projektová kancelář
	
	
	DIČ:
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	IČ:
	

	 
	
	
	Bc. Michal Mátl
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	358 654,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	358 654,00
	
	
	21,00%
	75 317,34

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	433 971,34
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	Zpracovatel
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	Datum a podpis:
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Osika - hygienické zařízení na p.č. 572, k. ú. Albeř
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02 - ZTI
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	29. 1. 2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Integra - stavební a projektová kancelář

	 
	Zhotovitel:
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Bc. Michal Mátl

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	358 654,00

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	340 654,00

	 
	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	101 696,00

	 
	
	    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	83 189,00

	 
	
	    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	 
	 
	 
	155 769,00

	 
	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	 
	 
	 
	18 000,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Osika - hygienické zařízení na p.č. 572, k. ú. Albeř
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02 - ZTI
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	29. 1. 2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Integra - stavební a projektová kancelář

	 
	Zhotovitel:
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Bc. Michal Mátl

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	358 654,00

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	340 654,00

	 
	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	101 696,00

	 
	1
	K
	721174042
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40
	m
	3,000
	247,00
	741,00

	 
	2
	K
	721174043
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50
	m
	31,000
	263,00
	8 153,00

	 
	3
	K
	721174044
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75
	m
	8,000
	357,00
	2 856,00

	 
	4
	K
	721174045
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110
	m
	14,000
	428,00
	5 992,00

	 
	5
	K
	721174062
	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75
	m
	9,000
	291,00
	2 619,00

	 
	6
	K
	721174063
	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110
	m
	8,000
	388,00
	3 104,00

	 
	7
	K
	721194104
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	17,000
	57,00
	969,00

	 
	8
	K
	721194105
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	21,000
	63,00
	1 323,00

	 
	9
	K
	721194109
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100
	kus
	9,000
	112,00
	1 008,00

	 
	10
	K
	721212122
	Odtokový sprchový žlab délky 750 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou
	kus
	17,000
	4 161,00
	70 737,00

	 
	11
	K
	721226511
	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40
	kus
	1,000
	250,00
	250,00

	 
	12
	K
	721226512
	Sifonová nlevka pro poj. ventil DN 40
	kus
	4,000
	107,00
	428,00

	 
	13
	K
	721273152
	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75
	kus
	3,000
	112,00
	336,00

	 
	14
	K
	721273153
	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110
	kus
	2,000
	202,00
	404,00

	 
	15
	K
	721274103
	Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110
	kus
	2,000
	505,00
	1 010,00

	 
	16
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125
	m
	73,000
	18,00
	1 314,00

	 
	17
	K
	998721101
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m
	t
	0,123
	3 672,00
	452,00

	 
	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	83 189,00

	 
	18
	K
	722174021
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm
	m
	4,500
	295,00
	1 328,00

	 
	19
	K
	722174022
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm
	m
	27,000
	298,00
	8 046,00

	 
	20
	K
	722174023
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm
	m
	39,000
	311,00
	12 129,00

	 
	21
	K
	722174024
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm
	m
	43,000
	342,00
	14 706,00

	 
	22
	K
	722174025
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm
	m
	6,000
	393,00
	2 358,00

	 
	23
	K
	722181231
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm
	m
	31,500
	28,00
	882,00

	 
	24
	K
	722181232
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm
	m
	88,000
	40,00
	3 520,00

	 
	25
	K
	722190401
	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25
	kus
	8,000
	189,00
	1 512,00

	 
	26
	K
	722220111
	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem
	kus
	66,000
	162,00
	10 692,00

	 
	27
	K
	722220112
	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem
	kus
	1,000
	209,00
	209,00

	 
	28
	K
	722220233
	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem
	kus
	8,000
	141,00
	1 128,00

	 
	29
	K
	722220234
	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem
	kus
	2,000
	347,00
	694,00

	 
	30
	K
	7222202RR
	Propoj na stávající vodovodní přípojku
	kpl
	1,000
	2 948,00
	2 948,00

	 
	31
	K
	722224115
	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem
	kus
	12,000
	117,00
	1 404,00

	 
	32
	K
	722224153
	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/4 - 1"
	kus
	1,000
	270,00
	270,00

	 
	33
	K
	722231075
	Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity
	kus
	1,000
	447,00
	447,00

	 
	34
	K
	722231222
	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem
	kus
	4,000
	506,00
	2 024,00

	 
	35
	K
	722232062
	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
	kus
	8,000
	291,00
	2 328,00

	 
	36
	K
	722232064
	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
	kus
	1,000
	494,00
	494,00

	 
	37
	K
	722232125
	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit
	kus
	1,000
	454,00
	454,00

	 
	38
	M
	5511724R
	filtr závitový s výměnnou vložkou a odkalením 6/4" PN 16 T 120°C 10"
	kus
	1,000
	475,00
	475,00

	 
	39
	K
	722290226
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	m
	119,500
	16,00
	1 912,00

	 
	40
	K
	722290234
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	119,500
	14,00
	1 673,00

	 
	41
	K
	998722101
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m
	t
	0,187
	4 896,00
	916,00

	 
	42
	K
	RR55117
	Skupinový termoskopický ventil, 1" 120l/s, včetně zpětných ventilů,  termoskopický systém směšování, přesnost směšování +/– 1÷2 °C při teplotních výkyvech na vstupech až o 15 °C, uzavření ventilu při výpadku studené do 1 sec
	ks
	2,000
	2 273,00
	4 546,00

	 
	43
	K
	RR55118
	Termostatický směšovací ventil s ochranou proti opaření. Nastavitelný teplotní rozsah 20-55 °C. DN 25, kvs 3,4
	ks
	2,000
	3 047,00
	6 094,00

	 
	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	155 769,00

	 
	44
	K
	725111132
	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený
	soubor
	1,000
	1 510,00
	1 510,00

	 
	45
	K
	725112171
	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	soubor
	8,000
	3 050,00
	24 400,00

	 
	46
	K
	725121512
	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a se svislým přívodem vody
	soubor
	4,000
	1 999,00
	7 996,00

	 
	47
	K
	72513000
	Pisoárový tlačný ventil s omezenou dobou splachování, včetně trubičky
	ks
	4,000
	597,00
	2 388,00

	 
	48
	K
	725211616
	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby
	soubor
	13,000
	1 862,00
	24 206,00

	 
	49
	K
	725331111
	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm
	soubor
	1,000
	4 243,00
	4 243,00

	 
	50
	K
	725532126
	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 200 l / 2,2 kW
	soubor
	4,000
	10 522,00
	42 088,00

	 
	51
	K
	725532128
	Manometr 0-10bar
	soubor
	4,000
	189,00
	756,00

	 
	52
	K
	725 002R
	Rozpěrná tyč + závěs sprchový
	kus
	8,000
	658,00
	5 264,00

	 
	53
	K
	7256555
	Sprchová hlavice nástěnná, včetně ramínka
	ks
	8,000
	671,00
	5 368,00

	 
	54
	K
	725813111
	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2
	soubor
	26,000
	138,00
	3 588,00

	 
	55
	K
	725821312
	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
	soubor
	1,000
	814,00
	814,00

	 
	56
	K
	725822611
	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti
	soubor
	13,000
	713,00
	9 269,00

	 
	57
	K
	725849414
	Montáž baterie sprchová nástěnné automatické
	kus
	8,000
	592,00
	4 736,00

	 
	58
	M
	55145522
	baterie sprchová podomítková s omezenou dobou, pro tepelně upravenou vodu
	kus
	8,000
	2 006,00
	16 048,00

	 
	59
	K
	725865411
	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40
	kus
	4,000
	375,00
	1 500,00

	 
	60
	K
	998725101
	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m
	t
	1,241
	1 285,00
	1 595,00

	 
	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	18 000,00

	 
	61
	K
	R001
	Stavební práce pro ZTI
	hod
	60,000
	300,00
	18 000,00
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	IČ:
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	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	145 680,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	145 680,00
	
	
	21,00%
	30 592,80

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	176 272,80
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	Osika - hygienické zařízení na p.č. 572, k. ú. Albeř
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	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	29. 1. 2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
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	Integra - stavební a projektová kancelář
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	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
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	Bc. Michal Mátl

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	145 680,00

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	145 680,00

	 
	
	    741 - Elektroinstalace - silnoproud
	 
	 
	 
	106 399,00

	 
	
	    74101 - Hromosvod a uzemnění
	 
	 
	 
	20 414,00

	 
	
	    74102 - Zemní práce
	 
	 
	 
	8 815,00

	 
	
	    74104 - Ostatní
	 
	 
	 
	 
	10 052,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
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	Osika - hygienické zařízení na p.č. 572, k. ú. Albeř
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	03 - EI
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
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	29. 1. 2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
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	Integra - stavební a projektová kancelář

	 
	Zhotovitel:
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Bc. Michal Mátl

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	145 680,00

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	145 680,00

	 
	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	106 399,00

	 
	1
	K
	741120001
	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)
	m
	125,000
	15,00
	1 875,00

	 
	2
	M
	34140825
	vodič silový s Cu jádrem 4mm2
	m
	80,000
	10,00
	800,00

	 
	3
	M
	34140826
	vodič silový s Cu jádrem 6mm2
	m
	45,000
	14,00
	630,00

	 
	4
	K
	741122015
	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)
	m
	214,000
	19,00
	4 066,00

	 
	5
	M
	34111030
	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2
	m
	214,000
	12,00
	2 568,00

	 
	6
	K
	741122016
	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)
	m
	236,000
	19,00
	4 484,00

	 
	7
	M
	34111036
	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2
	m
	236,000
	19,00
	4 484,00

	 
	8
	K
	741122031
	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)
	m
	118,000
	20,00
	2 360,00

	 
	9
	M
	34111090
	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2
	m
	50,000
	19,00
	950,00

	 
	10
	M
	34111094
	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2
	m
	68,000
	30,00
	2 040,00

	 
	11
	K
	741122134
	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)
	m
	30,000
	23,00
	690,00

	 
	12
	M
	34111080
	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm2
	m
	30,000
	232,00
	6 960,00

	 
	13
	K
	741112061
	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová
	kus
	33,000
	31,00
	1 023,00

	 
	14
	M
	34571511
	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm
	kus
	33,000
	6,00
	198,00

	 
	15
	K
	741112104
	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic
	kus
	2,000
	31,00
	62,00

	 
	16
	M
	34571524R
	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 250x250 mm
	kus
	2,000
	198,00
	396,00

	 
	17
	K
	460520163
	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do rýhy
	m
	30,000
	28,00
	840,00

	 
	18
	M
	34571363
	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 61/75mm
	m
	30,000
	26,00
	780,00

	 
	19
	K
	741009
	fólie výstražná do výkopu D+M
	m
	30,000
	8,00
	240,00

	 
	20
	K
	741110002
	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně
	m
	20,000
	33,00
	660,00

	 
	21
	M
	34571093
	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3 m
	m
	20,000
	9,00
	180,00

	 
	22
	K
	741110042
	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně
	m
	10,000
	36,00
	360,00

	 
	23
	M
	34571073
	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325
	m
	10,000
	12,00
	120,00

	 
	24
	K
	741310101
	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový
	kus
	10,000
	99,00
	990,00

	 
	25
	M
	34535512
	spínač jednopólový 10A bílý
	kus
	10,000
	128,00
	1 280,00

	 
	26
	K
	741313003
	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná
	kus
	3,000
	87,00
	261,00

	 
	27
	M
	34555121
	zásuvka 2násobná 16A bílá
	kus
	3,000
	142,00
	426,00

	 
	28
	K
	741313082
	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré
	kus
	1,000
	114,00
	114,00

	 
	29
	M
	34555101
	zásuvka 1násobná 16A bílý
	kus
	1,000
	117,00
	117,00

	 
	30
	K
	741373002
	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník
	kus
	3,000
	342,00
	1 026,00

	 
	31
	M
	34874304R
	reflektor LED nastěnný s výložníkem, 30W, 4000K, pro venkovní prostředí
	kus
	3,000
	716,00
	2 148,00

	 
	32
	K
	741372061
	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2
	kus
	13,000
	143,00
	1 859,00

	 
	33
	M
	34774200R
	svítidlo LED přisazené, 27W, IP54, 4000K
	kus
	13,000
	439,00
	5 707,00

	 
	34
	K
	460680172
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm
	kus
	6,000
	86,00
	516,00

	 
	35
	K
	460680161
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm
	kus
	6,000
	36,00
	216,00

	 
	36
	K
	460680202
	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm
	kus
	2,000
	227,00
	454,00

	 
	37
	K
	460680402
	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm
	kus
	33,000
	29,00
	957,00

	 
	38
	K
	460680592
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm
	m
	48,000
	55,00
	2 640,00

	 
	39
	K
	460680594
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm
	m
	15,000
	67,00
	1 005,00

	 
	40
	K
	741001
	Montáž přímotop nástěnný
	kus
	6,000
	400,00
	2 400,00

	 
	41
	M
	741002
	Přímotopný konvektor 2000 W, nástěnný
	kus
	6,000
	2 875,00
	17 250,00

	 
	42
	K
	741003
	Ovládací tablo pro přímotopy
	kus
	1,000
	1 330,00
	1 330,00

	 
	43
	K
	741004
	Montáž a zapojení rozvaděče
	kus
	1,000
	2 652,00
	2 652,00

	 
	44
	M
	741005
	rozvaděč RS1
	kus
	1,000
	22 307,00
	22 307,00

	 
	45
	K
	741006
	Úprava stávajícího rozvaděče, připojení nového
	kus
	1,000
	1 530,00
	1 530,00

	 
	46
	K
	741007
	Připojení ventilátoru s časovým relé
	kus
	4,000
	306,00
	1 224,00

	 
	47
	K
	741008
	Připojení bojleru
	kus
	4,000
	306,00
	1 224,00

	 
	
	D
	74101
	Hromosvod a uzemnění
	
	
	
	20 414,00

	 
	48
	K
	741410022
	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi
	m
	45,000
	31,00
	1 395,00

	 
	49
	M
	35442062
	pás zemnící 30x4mm FeZn
	kg
	45,000
	31,00
	1 395,00

	 
	50
	K
	741410042
	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě
	m
	12,000
	71,00
	852,00

	 
	51
	M
	35441073
	drát D 10mm FeZn
	kg
	7,440
	31,00
	231,00

	 
	52
	K
	741420001
	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou
	m
	56,000
	143,00
	8 008,00

	 
	53
	M
	35441077
	drát D 8mm AlMgSi
	kg
	7,560
	127,00
	960,00

	 
	54
	M
	35441490
	podpěra vedení na střechu
	kus
	50,000
	13,00
	650,00

	 
	55
	M
	35441415
	podpěra vedení FeZn do zdiva 150 mm
	kus
	1,080
	16,00
	17,00

	 
	56
	K
	741420021
	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby
	kus
	42,000
	36,00
	1 512,00

	 
	57
	M
	35441996
	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn
	kus
	8,000
	28,00
	224,00

	 
	58
	M
	35441925
	svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn
	kus
	4,000
	35,00
	140,00

	 
	59
	M
	35441885
	svorka spojovací pro lano D 8-10 mm
	kus
	24,000
	9,00
	216,00

	 
	60
	M
	35441905
	svorka připojovací k připojení okapových žlabů
	kus
	4,000
	14,00
	56,00

	 
	61
	M
	35441895
	svorka připojovací k připojení kovových částí
	kus
	2,000
	11,00
	22,00

	 
	62
	K
	741420022
	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby
	kus
	12,000
	46,00
	552,00

	 
	63
	M
	35441986
	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn
	kus
	12,000
	17,00
	204,00

	 
	64
	K
	741420051
	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva
	kus
	4,000
	228,00
	912,00

	 
	65
	M
	35441830
	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn
	kus
	4,000
	133,00
	532,00

	 
	66
	M
	35441836
	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn
	kus
	8,000
	20,00
	160,00

	 
	67
	K
	741420054
	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku
	kus
	3,000
	95,00
	285,00

	 
	68
	K
	741820001
	Měření zemních odporů zemniče
	kus
	1,000
	2 091,00
	2 091,00

	 
	
	D
	74102
	Zemní práce
	
	
	
	8 815,00

	 
	69
	K
	460030001
	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 1, vrstva tloušťky do 15 cm
	m3
	1,800
	306,00
	551,00

	 
	70
	K
	460202053
	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3
	m
	30,000
	100,00
	3 000,00

	 
	71
	K
	460421001
	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
	m
	30,000
	80,00
	2 400,00

	 
	72
	K
	460561811
	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - ve volném terénu
	m3
	8,400
	100,00
	840,00

	 
	73
	K
	460620013
	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3
	m2
	12,000
	1,00
	12,00

	 
	74
	K
	460620002
	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině
	m2
	12,000
	1,00
	12,00

	 
	75
	K
	741010
	Doprava mechanizace na staveniště
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00

	 
	
	D
	74104
	Ostatní
	
	
	
	10 052,00

	 
	76
	K
	998741101
	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m
	t
	0,126
	1 200,00
	151,00

	 
	77
	K
	741011
	Koordinace s ostatními profesemi
	hod
	4,000
	300,00
	1 200,00

	 
	78
	K
	741012
	Vypracování skutečného stavu PD
	kus
	1,000
	1,00
	1,00

	 
	79
	M
	741013
	podružný materiál, prořez
	%
	6,000
	700,00
	4 200,00

	 
	80
	K
	741810001
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč
	kus
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	104 000,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	104 000,00
	
	
	21,00%
	21 840,00

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	104 000,00

	 
	
	OST - Ostatní
	 
	 
	 
	 
	104 000,00

	 
	
	    O02 - Vedlejší a ostatní náklady
	 
	 
	 
	104 000,00
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	Bc. Michal Mátl

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	104 000,00

	 
	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	104 000,00

	 
	
	D
	O02
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	104 000,00

	 
	1
	K
	0100
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	70 000,00
	70 000,00

	 
	2
	K
	0101
	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
	kpl
	1,000
	2 000,00
	2 000,00

	 
	3
	K
	0301
	Vytýčení stávajících inženýrských sítí
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	 
	4
	K
	0302
	Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby
	kpl
	1,000
	12 000,00
	12 000,00

	 
	5
	K
	0401
	Projektová dokumentace skutečného provedení
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	 
	6
	K
	0505
	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu VZ

	1.
	Název poddodavatele:
	PROFES-COM s.r.o.
	zdravotní instalace
	15,68

	
	Sídlo/místo podnikání:
	 Otín 95 , 

377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	384 397 115
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	xxx
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	L.M. electric s.r.o.
	elektroinstalace
	6,78

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Jarošovská 840/II , 

377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	055 33 821
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	Vazník s.r.o.
	sbíjené vazníky
	2,81

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Vráto 82 , 

370 01 České Budějovice
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	251 65 038
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	Josef Sedláček , klempířství – pokrývačství
	práce truhlářské, klempířské a pokrývačské
	7,01

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Tyršova 15 , 
378 21 Kardašova Řečice
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	 606 57 626
	
	

	5.
	Název poddodavatele:
	OKNOservis CB s.r.o. 
	výplně otvorů vnějších
	4,43

	
	Sídlo/místo podnikání:
	U Pily 666 , 

370 01 České Budějovice
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	281 57 915
	
	

	6.
	Název poddodavatele:
	Miloš Kunčický
	konstrukce suché výstavby (SDK)


	2,86

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Vajgar 717/III , 

 377 04 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	135 00 511
	
	

	7.
	Název poddodavatele:
	HOSAP dveře s.r.o.
	výplně otvorů vnitřních
	0,46

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Znojemská 839/80 ,

 586 01 Jihlava
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	292 82 438
	
	

	8.
	Název poddodavatele:
	Jiří Malý
	práce natěračské a malířské 
	1,66

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Komenského 276 , 
378 42 Nová Včelnice
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	135 00 961
	
	

	9.
	Název poddodavatele:
	P.M.H. – Invest + Trade spol. s r.o.
	sanitární stěny
	9,18

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Přísečná 556 

381 01 Český Krumlov
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	157 71 067
	
	


Dne: 3.2.2020
-------------------------------------------------------------------

                                                           Vladimír Mátl, jednatel                         
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