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Dodatek č. 1 
 

 

ke smlouvě o dílo č. 1956 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, Škroupova  469 - výměna výkladců (ETA) 

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
XXX, technik, tel. XXX, email XXX  
XXX, vedoucí technického oddělení, tel. XXX, email XXX 
 Technický dozor stavebníka: XXX, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel OPENBLU s.r.o. 
Sídlo Nad Farou 628, 517 01 Solnice 
Zastoupený jednatelem Martinem Rychlinkem 
Telefon XXX 

 Email XXX 
 ID datové schránky eumqzdv 

IČ 28795199 
DIČ CZ28795199 
 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27853 
Bankovní spojení XXX. 
 č. účtu XXX 

 (dále jen zhotovitel) 
 
 

I. 

1. Z důvodu nepředvídatelných okolností se mění termín provádění díla, proto se smluvní strany 
dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) 
formou tohoto dodatku č. 1.  

2. Stávající klimatické podmínky jsou nevhodné pro provedení šlechtěné vrchní vrstvy fasádního 
pláště a provedení soklu fasády z umělého kamene z důvodu dodržení technologických postupů. 

3. V důsledku výše uvedeného zhotovitel také požádal o mimořádnou dílčí fakturaci provedených 
prací (demontáž, dodávka a montáž výloh). 

 
 

II. 

1. Původní text druhé věty odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se mění následovně: 

 Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):  15. 5. 2020 

2. Původní text první věty odst. 1. čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ se ruší a nahrazuje se 
následovně: 



2/2 

3. Cena za dílo bude fakturována dvěma fakturami vystavených zhotovitelem dle rozsahu skutečně 
provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací. První faktura bude vystavena 
zhotovitelem po uzavření tohoto dodatku. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká zhotoviteli po 
úplném dokončení části díla a podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran.  

 

III. 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

V Solnici dne   V Hradci Králové dne  

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Martin Rychlink Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel ředitelka 
 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 

 

 

 

 

 

 


