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		Smlouva č. U-041-00/20                                                                                                                                                      
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zapsaná:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
                                                oddíl Pr vložka 1342
Zastoupená:		            Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO:				60460580
DIČ:				CZ60460580
ID datové schránky: 		dugmkm6
Bankovní spojení: 		xxx 
Číslo účtu:			xxx
Oprávněn jednat:	
· ve věcech smluvních:	Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092	
· ve věcech technických:	xxx

(dále jen „objednatel“)

[bookmark: _Hlk32501578]VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r.o.
Sídlo:				Sladkovského 659/40, 783 71 Olomouc – Holice
Zapsaný/á:			v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25204
Zastoupený/á:		            xxxx
IČO:				25908405
DIČ: 				CZ25908405
ID datové schránky:		v5pbjb6
Bankovní spojení:		xxx
Číslo účtu:			xxx
Oprávněn jednat:	
· ve věcech smluvních:	xxx
· ve věcech technických:	xxx

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“) 

I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II. Předmět díla
Předmětem díla je zpracování prováděcí projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti (dále jen „PD“) na komplexní dodávku 1 ks nového elektrického osobního výtahu, demontáž a ekologická likvidace starého elektrického osobního výtahu a realizace výstavby 1 ks nového osobního výtahu dle PD (dále jen „dílo“) v budově č. 63, Jevíčská 7, Moravská Třebová.




Rozsah požadovaných prací:

1) Zpracování prováděcí PD včetně oceněného výkazu výměr na nový osobní elektrický výtah dle níže uvedených parametrů a zajištění veškeré činnosti k řádnému dokončení díla, tj. včetně zajištění inženýrské činnosti a vydání stavebního povolení na realizaci díla. 
Parametry:
      -	nový osobní výtah dle vyhl. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů realizovaný v souladu s normou ČSN EN 81-20, ČSN 274014
-	provedení se strojovnou nad šachtou
-	převodový výtahový stroj frekvenčně řízený umístěný ve strojovně nad šachtou
- 	5 stanic a 5 nástupišť
· nosnost výtahu min.1 125 kg / 15 osob
· jmenovitá rychlost min. 0,9 m/s
· nová pevná vodítka kabiny a protiváhy se zámky včetně nového kotvení
· nové mikroprocesorové rozvaděče s frekvenčním řízením
-	mezi dveřmi u vstupu bude instalována celoplošná bezpečnostní světelná lišta
· automatické kabinové a šachetní dvoudílné otevírané dveře o minimální šíři 800 mm x 2000 mm, v nerezovém provedení
· nová kovová kabina výtahu o rozměru min. 1 200 x 2 080 x 2 150 mm a nosnosti min. 1 125 kg, v komaxitovém provedení s úsporným LED osvětlením, s ovládacími tlačítky, s potvrzením volby, se signalizací přetížení kabiny, LED displej označující patro s polohovou signalizací, s tlačítky pro prodlouženou volbu otvírání a možného zavírání dveří, se zrcadlem z bezpečnostního skla a madlem, s podlahou v protiskluzném provedení ohraničenou okopovými lištami po celém obvodu kabiny 
· vybavení výtahu obousměrným sběrným řízením s ignorováním přivolání při přetížení
· nosné prostředky výtahu – lana nebo pásy
· nový hlavní přívod do prostoru strojovny, vhodně dimenzovaný dle pohonu
· obousměrné mobilní komunikační zařízení pro nouzovou komunikaci kabina – strojovna – dispečink
· nová venkovní ovládací tlačítka v nástupištích s orientačním prosvětlením směrové šipky při navolení směru jízdy
· v hlavní nástupní stanici bude instalován čipový spínač pro chování výtahu při požáru dle platné legislativy ČSN EN 81-73 včetně dodání 15 kusů čipových karet

2) Dodání nového výtahu na základě zpracované prováděcí PD a vydaného stavebního povolení, zajištění kolaudace a uvedení do užívání. 

Podrobná specifikace prací:
· demontáž stávajícího výtahu, odvoz a ekologická likvidace veškerého demontovaného materiálu
· přepojení (prodloužení) přívodního elektrického kabelu z původního hlavního vypínače do nového hlavního vypínače včetně zajištění dílčí revize
· výroba a doprava výtahu na místo montáže
· veškeré nutné stavební práce související s montáží výtahu, montáž lešení a osvětlení šachty
· zabezpečení otvorů po demontáži šachetních dveří
· zajištění veškerých souvisejících pomocných prací, průběžný a závěrečný úklid 
· provedení předepsaných zkoušek a revizí včetně zkoušky hlučnosti
· dodání kompletní realizační dokumentace včetně požadovaných certifikátů a prohlášení o shodě
· dodávka legislativně požadované provozní dokumentace pro zápis údajů o provozním stavu výtahového systému pro potřeby provozovatele výtahu

Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré schvalovací procesy až do vydání stavebního povolení včetně úhrady veškerých poplatků s těmito procesy spojenými.
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na základě plné moci vystavené objednatelem veškerá legislativní povolení a stanoviska odborných úseků Ministerstva obrany odboru státního dozoru (dále jen „MO OSD”) a podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu.
Zhotovitel bere na vědomí, že zachování stávajících prvků demontovaného výtahu je nepřípustné.

3) Zajištění servisní činnosti dle smlouvy o dílo na servis, která je přílohou č. 2 této smlouvy.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

III. Termín a místo plnění 
Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizace předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v těchto termínech:

a) Zpracování PD, zajištění souhlasných stanovisek MO OSD, předání podkladů pro stavební úřad, vydání stavebního povolení: do 120 dnů od uveřejnění této smlouvy v registru smluv.
b) Realizace nového výtahu dle PD:	do 31. 9. 2020.
c) Předání dokladové části, kolaudace:	do 30. 11. 2020.

Místem plnění je budova č. 63, Jevíčská 7, Moravská Třebová.


IV.  Cena díla
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 

Cena za zpracování PD:					     xxx Kč
Cena za realizaci výtahu:					     xxx Kč
[bookmark: _GoBack]Cena za servis výtahu po dobu trvání záruky:		54 000 Kč

Cena celkem: 1 164 000 Kč, slovy: „jedenmilionstošedesátčtyřitisíce korun českých.“  DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy tj. dopracování výrobní dokumentace, vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla, náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování, nákladů na odběr všech médií nutných pro provedení díla, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků, poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby, uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

V. Platební a fakturační podmínky
1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů).  Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí) do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 
4. Fakturace bude provedena:
4.1. Fakturace za PD jednou fakturou, faktura bude vystavena po předání PD a vydání stavebního povolení stavby.
4.2 Fakturace za dílo (realizace nového díla) jednou fakturou na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací do výše 100 % při předání díla, zádržné ve výši 10 % bude uvolněno po odstranění vad a nedodělků.
4.3 Fakturace ceny za servis výtahů po dobu trvání záruky bude prováděna dle smlouvy o dílo na servis výtahů, tato smlouva je tvoří přílohy č. 2 této smlouvy.
5.		Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy objednatele. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
6.		Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
7.		Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.


VI. Závazky smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.  
4. Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí práce nejpozději do termínu uvedeného v článku III.  této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště závazný podrobný harmonogram výstavby.
6. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
7. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
8. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění) nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
11. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
12. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

VIi. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců od předání díla (dále jen „záruční doba“).
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X. této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 
8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení.
9. Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele.

VIII. Zvláštní ujednání 

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu, práce budou probíhat za provozu, s tím že v budově se pohybují nezletilé osoby.
4. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel dnem podpisu této smlouvy. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří kovový odpad, který bude uložen na místě stanoveném objednatelem při předání staveniště. Odstranění kovového odpadu zajistí objednatel. 
5. Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas, atd.) hradí zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
7. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité druhy látek a jejich množství.
8. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO – realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
10. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 10 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

IX.  Méněpráce a vícepráce

1.	Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 
2.	Stanovení ceny víceprací a méněprací: 
a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 
b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 5 %, 
c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, 
e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.       
3.	Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu. 
4.	Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 
do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 
5.	Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
6.	Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.




X. Předání díla

1.	Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.
2. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho kolaudaci, ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně nebo esteticky neomezují.
3. Objednatel považuje dílo za dokončení až dnem vydání kolaudačního souhlasu, kdy tímto dnem začíná běžet záruční lhůta. 

XI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1000 za každý den prodlení se zahájením plnění. 
3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto smlouvou a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním těchto termínů.
4. Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů), má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
5. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
6. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
7. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
8. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvní pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich vymáhání ustoupit.
9. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. 	Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto:
· neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
· zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VIII. odst. 10. této smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.


XIII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v plném znění v tomto registru zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Přílohy:
Příloha č. 1:	Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP
Příloha č. 2:	Smlouva o dílo – servis výtahů 



V Praze dne                      	   V Olomouci dne
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______________________________________	         _____________________________
	Armádní Servisní, příspěvková organizace	VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r.o.
	Ing. Martin Lehký	xxx
	ředitel	jednatel
	Příloha č. 1
Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

	Specifikace porušení předpisů
	Právní předpis, plán BOZP
	Rozsah krácení [Kč]

	1. Všeobecné závady
	
	

	1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení
	Zák. 262/2006 Sb.
	200 – 1000 / případ

	1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek 
	Zák. 262/2006 Sb.
	500 – návrh koordinátora BOZP

	1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace
	Zák. 262/2006 Sb.
	500

	1.4. Neomluvená neúčast na školení
	Zák. 262/2006 Sb.
	300 – 800

	1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP
	Zák. 262/2006 Sb.
	2000 – 10000

	1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od poddodavatele
	Zák. 309/2006 Sb.
	500

	1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
	Konkrétní předpis
	500 – 5000

	2. Povrchová pracoviště
	
	

	2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.14 a 4.15
	3000 – 5000

	2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD
	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD
	2000 / závada

	2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití
	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10
	500 – 1000

	3. Požární ochrana 
	
	

	3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně 
	Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb.
	500 – 1000

	3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno 
	Zák. 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb.
	300

	3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.15 a 4.20 
	10000

	3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací 
	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8
	3000 – 10000

	3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO 
	Zák. 133/1985 Sb. 
	200 – 500

	4. OŽP
	
	

	4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP 
	Zák. 185/2001 Sb.
	500 – 5000

	4.2. Neodstranění závad z kontrol 
	Čl. 4.21
	300 / závada
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