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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
„ZČU – REKONSTRUKCE AULY, JUNGMANNOVA1, PLZEŇ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČ. NÁVRHU INTERIÉRU“ 
(číslo smlouvy ZČU: 8200/0310/19)

I. Smluvní strany
1.1.	Západočeská univerzita v Plzni
	Sídlo:			Univerzitní 8, 301 00  Plzeň
	Zastoupená:		Mgr. Martou Kollerovou, kvestorkou
IČO:			497 77 513
	Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických: xxx
	(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

1.2.	ATELIÉR SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
	Sídlo:			Klatovská tř. 818/11, 301 00  Plzeň
	Zastoupený:		xxx
	IČO:			25229869
	kontaktní osoba Zhotovitele: xxx
	(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále též jako „smluvní strany“)

II. Preambule
Vzhledem k tomu, že:
2.1.	Mezi smluvními stranami byla dne 17.6.2019 k veřejné zakázce malého rozsahu uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ZČU – REKONSTRUKCE AULY, JUNGMANNOVA1, PLZEŇ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČ. NÁVRHU INTERIÉRU“ (dále jen „SOD“). Původní hodnota závazku odpovídala smluvní ceně, která činila 528.000,-Kč bez DPH. 
2.2.	Dne 25.11.2019 byl k SOD uzavřen Dodatek č.1, kterým byl předmět plnění doplněn o projektovou dokumentaci k vzduchotechnické jednotce pro větrání předsálí auly a v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, došlo ke změně hodnoty závazku spočívajícím ve zvýšení smluvní ceny o částku 32.000,-Kč bez DPH. 
2.3.	V průběhu další realizace díla vyvstala z důvodu změny trasy vzduchotechnického potrubí, tj. vedení přes učebnu v 1.NP a vedení po fasádě objektu nutnost doplnit připravovanou Projektovou dokumentaci o změnu trasy vzduchotechniky. Sjednávaný Dodatek č. 2 nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny závazku sjednávaná v čl. 3.2. Dodatku č.2 nepřekročí 50% původního závazku ze smlouvy;

se Smluvní dohodly na následující změně SOD.

III. Změna SOD
3.1.	Rozsah a cena díla dle SOD se na základě požadavku objednatele tímto dodatkem mění v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele. Předmětem plnění je úprava stavební části PD, statiku, požárně bezpečnostního řešení, části VZT a úpravu rozpočtu a výkazu výměr.
3.2.	Smluvní cena za dílo se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o  hodnotu odpovídajících víceprací ve výši 65.500,-Kč bez DPH.
3.3.	Celková smluvní cena za dílo po změně provedené tímto Dodatku č. 2 činí 625.500,-Kč bez DPH.
3.4.	Termín pro provedení části díla dle čl. II. odst. 1.2. SOD se prodlužuje o 3 kalendářní týdny. 

IV. Závěrečná ustanovení
4.1.	Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
4.2.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu Smlouvy poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, které zajistí Kupující.

Příloha: Cenová nabídka (Položka-Změnu PD změna trasy vzduchotechniky)

Dne …………………….	Dne ……………………
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