DODATEK  č. 1 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.11.2016 v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), číslo smlouvy objednatele: ............................... a 
 číslo smlouvy zhotovitele: 216011, (dále jen „smlouva“)
I. Smluvní strany
1. Objednatel:	
INSTITUT UMĚNÍ – DIVADELNÍ ÚSTAV
se sídlem: Celetná 17, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou
IČ: 00023205
DIČ: CZ00023205            
bankovní spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXXX
kontaktní osoba: XXXXX, provozně ekonomická náměstkyně, tel: XXXXX,    e-mail: XXXXX
	(dále jen „Objednatel“)
2. Zhotovitel:	
	KLEMENT a.s.
zastoupený Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva
[bookmark: _GoBack]a Ing. Jaroslavem Novotným, členem představenstva
se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice
IČ: 25016695         
DIČ CZ25016695
bankovní spojení: XXXXX
	č. účtu: XXXXX
bankovní spojení: XXXXX
	č. účtu: XXXXX
bankovní spojení: XXXXX
	č. účtu: XXXXX
bankovní spojení: XXXXX
	č. účtu: XXXXX
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, datum zápisu 03.03.1997
kontaktní osoba: Ing. Vlastimil Kaňovský, předseda představenstva a generální ředitel, tel: 
XXXXX, e-mail: XXXXX

Správce Společnosti KLEMENT – IMOS, Nekázanka

a

IMOS group s.r.o.
zastoupený Lubomírem Reichsfeldem, jednatelem společnosti
se sídlem: Na Kampě 515/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1
IČ: 27756971
DIČ CZ27756971
bankovní spojení: XXXXX
	č. účtu: XXXXX, XXXXX
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252272, datum zápisu 30.11.2007 
kontaktní osoba: Albín Sybera, jednatel, tel: XXXXX, e-mail: XXXXX


Druhý společník Společnosti KLEMENT – IMOS, Nekázanka

Spolu vystupující ve společnosti pod názvem „Společnost KLEMENT – IMOS, Nekázanka“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 8.6.2016, se sídlem společnosti: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, s tím, že za společníky Společnosti jedná správce společnosti:
KLEMENT a.s.
se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice
IČO: 25016695, DIČ: CZ 25016695
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974
zastoupená: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Novotným, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jako „Smluvní strany“)
II. Předmět dodatku
1. Zhotovitel požádal Objednatele o schválení změny osoby na pozici „Vedoucí pracovník zodpovědný za vedení realizace zakázky“. Obě strany se tedy dohodly na tomto novém znění písm. a) bodu 6.4 článku 6. Provádění díla, smlouvy:
a) Vedoucí pracovník zodpovědný za vedení realizace zakázky – [jméno, dat. nar.]:
XXXXX, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru pozemní stavby, osvědčení o autorizaci v oboru Pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., minimálně 12 let praxe v oboru pozemních staveb z toho minimálně 5 let praxe v oblasti obnovy památek – vykonávání funkce manažera na minimálně 2 stavbách, z toho minimálně 1 stavba z oblasti obnovy památek, kde investiční náklady na stavbu byly min 45 mil bez DPH, vykonávání funkce hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího na minimálně 2 stavbách, z toho minimálně 1 stavba z oblasti obnovy památek, kde investiční náklady na stavbu byly min. 45 mil bez DPH
2. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří doklady k prokázání kvalifikace XXXXX – nového Vedoucího pracovníka zodpovědného za vedení realizace zakázky, tj. kopie životopisu - čestného prohlášení, kopie čestného prohlášení dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom), kopie osvědčení z ČVUT o vyšší kvalitě odborné přípravy, kopie osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby č. 0300205.
3. Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli na níže uvedeném novém znění bodu 11. článku 6. Provádění díla, smlouvy:
6.11	Objednatel je povinen do 25 (dvaceti pěti) pracovních dnů ode dne podpisu této SoD předat Zhotoviteli objekt určený k provádění Díla (dále jen „Staveniště“) a Zhotovitel je povinen jej od Objednatele v této lhůtě převzít. O předání Staveniště bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol. Lhůta pro dokončení Díla běží ode dne předání Staveniště, ledaže je Zhotovitel v prodlení s převzetím Staveniště. V takovém případě lhůta pro dokončení Díla počíná běžet 25. (dvacátým pátým) pracovním dnem po podpisu SoD. 
4. Zhotovitel dále sděluje Objednateli, že společníci Společnosti KLEMENT – IMOS, Nekázanka založili společný účet a žádají Objednatele, aby na tento účet č. XXXXX  vedený u XXXXX, zasílal veškeré úhrady ceny Díla. Účet je registrovaný u Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Ústí nad Labem u společnosti KLEMENT a.s., správce Společnosti KLEMENT – IMOS, Nekázanka.
III. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek má jednu přílohu:
· Doklady prokazující kvalifikaci XXXXX, Vedoucího pracovníka zodpovědného za vedení realizace zakázky
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
	
	
	

	V Praze dne:
	
	

	Za objednatele:
	
	

	





	


	

	Ing. Pavla Petrová 
ředitelka
INSTITUT UMĚNÍ – DIVADELNÍ ÚSTAV




V Řehlovicích dne:
	
	

	Za zhotovitele:
	
	

	
	






	



	Ing. Vlastimil Kaňovský
	
	Ing. Jaroslav Novotný 

	předseda představenstva
	KLEMENT a.s.	
správce
Společnosti KLEMENT – IMOS, Nekázanka
	
	člen představenstva
KLEMENT a.s.
správce
Společnosti KLEMENT – IMOS, Nekázanka
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