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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

SDL/OZZL/078/19

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci 

Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina
(reg. č. projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0009169)

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený ve věcech 

smluvních:
Řešení technických věcí:

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice 

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a 

lesnictví, Ing. Zdeněk Klimeš, klimes@kraj-jihocesky.cz, Ing. Milan 

Vlášek, vlasek@kraj-jihocesky.cz a dále technický dozor investora 

(TDI)

70890650

CZ70890650
ČSOB, a.s., České Budějovice, č.ú.: 199783072/0300

(dále jen „objednatel") 

a

Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o.

Sídlo: Pražská 1333, 379 01 Třeboň
IČ: 27720161

DIČ: CZ27720161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložce 

16097

bankovní spojení: č.ú.: 269654234/0300 vedený u ČSOB a.s.

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Ježek, jednatel 

Jednající ve věcech technických: Petr Ježek, jednatel 

(dále jen „zhotovitel").

Preambule

Důvodem pro sepsání dodatku č. 1 smlouvy o dílo SDL/OZZL/078/19 byl požadavek Státního fondu 
životního prostředí (dále jen SFŽP), jakožto poskytovatele dotace pro OPŽP osu 4.
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Jedná se o použití ocelových panelů na provizorní komunikaci namísto železobetonových v rámci

realizace stavebních prací na akci „Projekt opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany

v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky". Ocelové panely jsou adekvátní alternativou železobetonových

panelů a na stavbě jsou použity především z důvodu charakteru podloží. V rámci spojení jednotlivých

kusů ocelových panelů v jednu vozovku pomocí ocelových spojek dojde k překonání i velice

neúnosného podloží, což u běžných železobetonových panelů není možné.

Tato změna řeší pouze využití technologie, kterou nevzniknou méněpráce ani vícepráce.

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo SDL/OZZL/078/19 uzavřené mezi

Jihočeským krajem a společností HYDRO & KOV s.r.o. ze dne 13. 11. 2019 (dále jen "smlouva")

následovně:

V položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy, se mění položky takto:

str. 22 - položka č. 59381006 panel silniční 300x100x21,5 cm se mění na položku - R panel silniční

ocelový a

str. 43 - položka č. 59381006 panel silniční 300x100x21,5 cm se mění na položku - R panel silniční

ocelový.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven v počtu 3 stejnopisů, z nichž dva (2) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel, každý

z nich má platnost originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění

v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.

Rada kraje schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SDL/OZZL/078/19 na svém zasedání

konaném dne 30. 01. 2020, usnesením č. 44/2020/RK-89.

I.

II.

V Českých Budějovicích
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