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DODATEK č. 4 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 516-2018-523101 ze dne 26. 4. 2018 
 

na zpracování díla „Jednoduché pozemkové úpravy-upřesnění přídělu-určení hranic 
pozemků v k.ú. Lubnice“ 

 
 
 

Objednatel:                                           Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
                                                               Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
                                                               Hroznová 277/17, 603 00 Brno 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka  
tel.: +420 727 957 163 
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešovská 
 vedoucí pobočky Znojmo  
tel.:   +420 702167 665  
e-mail: pk.znojmo@spucr.cz 
bankovní spojení:                                  Česká národní banka 
číslo účtu:                                              3723001/0710 
IČ/DIČ:  01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH 
ID DS: z49per3 
 
 
Zhotovitel:  EKOS T, spol. s r.o. 
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 
                                                                        Ing. Libor Sedláček, jednatel 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxx 
tel.:                                                         xxxxxxxxx 
e-mail:  xxxxxxxxx  
bankovní spojení: ČS Třebíč. 
číslo účtu: 1521409359/0800   
IČ: 63470985  
DIČ: CZ63470985 
ID DS: 2r63dp8 
 
Společnost je zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném KOS Brno C19 972. 
Osoba odpovědná (úředně  oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxx 

 
V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 516-2018-523101 
na zpracování Jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přídělu – určení hranic 
pozemků v k.ú. Lubnice, se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního 
celku 3.5. Zpracování upřesnění přídělů, dílčích částí 3.5.1. Dokumentace ke vstupnímu 
nároku a 3.5.2. Dokumentace k výstupnímu nároku. 
 
Smluvní strany se dohodly tak, že dodatkem č. 1 sjednaný termín předání dílčích částí 3.5.1. 
Dokumentace ke vstupnímu nároku a 3.5.2. Dokumentace k výstupnímu nároku 28. 2. 2020  
je dohodou stran nově stanoven na 30. 3. 2020. 
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Důvodem pro posunutí termínů předání dílčích částí je skutečnost, že Katastrální pracoviště 
Znojmo odstraňovalo pobočkou Znojmo zaslané nesoulady mezi SPI a SGI až do poloviny 
ledna 2020 a k dnešnímu dni je stále v řešení ještě jedna duplicita.  Bez přesného určení výměr 
jednotlivých parcel a jasného vlastnictví pozemků nelze vyhotovit dokumentaci ke vstupnímu 
nároku a následně rovněž i dokumentaci k výstupnímu nároku. Dalším důvodem pro posunutí 
sjednaných termínů dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2. je zjištění, že je rozdíl ve výměře mezi SPI a 
SGI celkově 5 134 m2. U upřesnění přídělů nelze uplatnit opravný koeficient, jak je to možné 
u komplexních a jednoduchých pozemkových úprav. Na jednání na pobočce Znojmo dne 4. 2. 
2020 byl dohodnut postup, jak chybějící výměru získat. V současné době se řeší se Sekcí 
majetku státu Státního pozemkového úřadu možnost využití půdy ve vlastnictví ČR, 
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad.   
 
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke 
smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí 
této smlouvy. 
 
Na základě ustanovení Čl. VI. odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno 
ustanovení § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, se 
upravuje výše vypočtené DPH tak, že se tato s účinností od 1. 10. 2019 nezaokrouhluje na 
celé koruny.   
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 516-2018-523101 ze dne 26. 4. 2018 
zůstávají v platnosti.  
 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran. 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 26. 2. 2020 
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
..........................................    .................................................... 
Ing. Renata Číhalová         Ing. Aleš Tůma, jednatel 
ředitelka KPÚ       Ing. Libor Sedláček, jednatel 
pro Jihomoravský kraj    
 
 

 



Příloha k dodatku č. 4 SoD - JPÚ - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Lubnice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 2 000 16 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 3 000 24 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 545 600 327 000 31.5.2019

1 376 550 31.5.2019

3.5. Zpracování upřesnění přídělů

3.5.1. Dokumentace ke vstupnímu nároku

3.5.2. Dokumentace k výstupnímu nároku

817 500 30.3.2020

3.6
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků
ha 545 500 272 500 30.4.2020

272 500 30.4.2020

ředitelka KPÚ pro JmK Ing. Libor Sedláček, jednatel 

Ing. Renata Číhalová Ing. Aleš Tůma, jednatel  

30.9.2018

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele:

Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v 

Kč

Za zhotovitele:

3.Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne   26. 2. 2020          

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Zpracování upřesnění přídělů (3.5.1. - 3.5.2.) bez DPH v Kč

1 376 550,- Kč

   817 500,- Kč

30.7.20183.4.1.

3.4.2.

163

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč

30.3.2020

Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.- 3.5.2.) bez DPH v 

Kč

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ ha 545 1 000 545 000

3.4.3.

ha 545

   272 500,- Kč

2 466 550,- Kč

517 975,50 Kč

2 984 525,50 Kč

2 850 464 550 31.3.2019

1 500 817 500




