
Číslo smlouvy objednatele:  912-2017-514101 
Číslo smlouvy zhotovitele:  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Lenka Boguschová, pověřená vedením 
Pobočky Hradec Králové  

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Telefon: xxxxxxxxxxxx 
E-mail : p.laznovsky@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o. 
Sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 41501 
Zastoupen: jednatelem, Tomášem Charvátem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Tomáš Charvát 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx  , xxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx 
ID DS: fkze8c 
Bankovní spojení: Raifeisenbank 
Číslo účtu: 944056036/5500 
IČO: 27331083 
DIČ: CZ27331083 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, 
vložka 24660 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx  

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke 
smlouvě o dílo č. 912-2017-514101 ze dne 14.08.2017. 
 
Název zakázky: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smidary, včetně ucelené části k.ú. 
Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota“. 
 
Důvod vypracování dodatku č. 3: 
 

1) Změna termínu plnění bod 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c); 3.5.2. – změna obvodu z 
důvodu nesouhlasu vlastníků s návrhem nového uspořádání pozemků při KoPÚ 
Loučná Hora (navazující na KoPÚ Smidary) : 

a) bod 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) 
Původní termín 31.3.2020  Nový termín 30.6.2020 

b) bod 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) 
Původní termín bod 3.5.2. 30.9.2020 Nový termín 31.12.2020 

 
2) Snížení počtu MJ dle skutečnosti u fakturačního celku dílčí části : 

Bod 3.5.i.a) výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo 
trvalé porosty  100 ha – dle skutečnosti 40 ha 
Bod 3.5.i.b) potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami 250 MJ – dle skutečnosti 115 MJ 
Bod 3.5.i.c) potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 10 MJ – 
dle skutečnosti 7 MJ 
 

3) Snížení ceny díla – méně práce ve výši 
Bod 3.5.i.a) 36.000,- Kč 
Bod 3.5.i.b) 27.000,- Kč 
Bod 3.5.i.c) 600,- Kč 
Méně práce celkem 63.600,- Kč bez DPH 
 

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méně práce) upravených tímto dodatkem činí 
63.600,- Kč bez DPH, což je 1,74 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Výše uvedené 
méně práce nejsou podstatnou změnou závazku smlouvy, a to v souladu s ustanovením 
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 činí 0,- Kč bez DPH. 
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 2 (méně práce) činí 10.050,- Kč bez 
DPH, tj. 0,27 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.) 

 

4) Změna čl. VI. Cena za provedení díla 
 

Původní cena díla (dodatek č. 2) 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 973 600,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 954 000,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 232 000,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  480 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 639 600,- Kč 

DPH 21% 764 316,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 403 916,- Kč 
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Nová cena díla (dodatek č. 3) 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 973 600,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 890 400,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 232 000,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  480 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 576 000,- Kč 

DPH 21% 750 960,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 326 960,- Kč 

 
 
 

Závěrečná ustanovení 
 
1.1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních 

pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu 
originálu.  

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti. 
1.3. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento 
dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv.  

1.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

V Hradci Králové dne 26.02.2020 

 

V Teplicích dne 21.02.2020 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

Tomáš Charvát 
jednatel společnosti INGEOS spol. s r.o. 

 
 
Příloha : Položkový výkaz činností KoPÚ Smidary – dodatek č. 3 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 5 000 50 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 100 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 573 1 600 916 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 7 1 800 12 600

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 167 2 850 475 950 30.9.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 7 2 850 19 950 30.9.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 46 2 000 92 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 581 300 174 300 15.11.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 580 400 232 000 31.1.2019

1 973 600 31.1.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 580 700 406 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 40 600 24 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 115 200 23 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 7 200 1 400

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 580 700 406 000 31.12.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 2) 10 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

890 400

3.6. Mapové dílo ha 580 400 232 000 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

232 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1) 100 bm 800 600 480 000 

do 30.9. v roce, ve 
kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí 4)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 480 000

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice                                      
a Smidarská Lhota - dodatek č. 3

20.11.20173.4.1.

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

20.11.2017

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.6.2020

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



1 973 600 Kč

890 400 Kč

232 000 Kč

480 000 Kč

3 576 000 Kč

750 960 Kč

4 326 960 Kč

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      
pro Královéhradecký kraj

Tomáš Charvát                                                                                        jednatel 
společnosti INGEOS spol. s r.o.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 
jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

V Hradci Králové dne 26.02.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno 
nejpozději do 30.9. následujícího roku.

 V Teplicích dne 21.02.2020

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč


