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SMLOUVA O DÍLO 

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“) 

 

č. smlouvy Objednatele: 000042 00 20 

č. smlouvy Zhotovitele: 20 - 109 

 

 

 

Smluvní strany 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: MS Praha, oddíl. B, vložka 847 

 

dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

PRAGOPROJEKT, a.s. 

se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754 

zastoupená: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva 

IČO: 45272387 

DIČ: CZ45272387 

bankovní spojení: KB a.s., Praha 4 

číslo účtu: 5904041/0100 

OR: MS Praha, oddíl. B, vložka 1434 

 

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku poptávkového řízení č. 1000229492 na akci: 

« Projektová dokumentace pro elektrifikaci linky 119» 
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1 Předmět díla 

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad 
a nebezpečí dílo spočívající ve vyhotovení dokumentace ve stupních pro územní řízení, 
pro stavební řízení (tyto stupně se připouští sloučit do dokumentace pro společné 
povolení) a dále dokumentace pro provedení stavby. Dílo bude provedeno 

v podrobnostech dle této Smlouvy, zejm. pak v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

s vyhláškou o dokumentaci staveb, se ZVZ (tato dokumentace bude použita jako jeden 
z podkladů pro výběr zhotovitele stavby), dle UNIKA v aktuálním znění se všemi 
obsahovými náležitostmi a současně tak, aby došlo k úspěšnému projednání s dotčenými 
orgány státní správy. Objednatel za provedené dílo zaplatí Zhotoviteli smluvenou cenu. 

1.2 Součástí díla je zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění 
potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění předmětu díla, 
zpracování komplexních projektových dokumentací stavební a technologické části. Dílo, 
tj. projektové dokumentace (dále jen „PD“) budou vyhotoveny se všemi obsahovými 
náležitostmi pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy a následné získání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení (nebo společného povolení), včetně nabytí 
právní moci jménem Objednatele. Činnosti budou vykonávány v rozsahu Sazebníku 
UNIKA dle aktuálního znění se zahrnutím veškerých ostatních činností, jako je: 
a) zajištění přípravných činností potřebných k realizaci akce a dokumentace pro územní 

řízení a dokumentace pro stavební řízení, případně dokumentace pro jiný druh 
schvalovacího řízení; zajištění dokumentace pro provádění stavby v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb.; 

b) získání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně nabytí právní moci (může 
být nahrazeno získáním společného povolení včetně nabytí právní moci); 

c) zajištění a projednání veškeré majetkoprávní a smluvní agendy potřebné k realizaci 

Akce. Rozsah majetkoprávní přípravy akce je specifikován v příloze č. 5 – Požadavky 
Objednatele na rozsah majetkoprávního zajištění stavby.; 

d) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných 
k realizaci Akce, zejména doplnění podmínek stavebního povolení do DPS, která 
bude sloužit především za účelem výběru zhotovitele; 

e) potřebné koordinace s případnými jinými stavbami a subjekty. 
1.3 Objednatel může dle vývoje přípravy akce rozhodnout o jejím rozdělení na více 

samostatně projednávaných funkčních celků. 
1.4 Rozsah požadovaných prací: 

- zpracování projektové dokumentace a „Oznámení“ podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí včetně obstarání závěru „Zjišťovacího řízení“; 

- zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“) v souladu 

s obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami a vnitropodnikovými 
normami Objednatele vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro 
splnění; 

- předání DUR k připomínkovému řízení Objednateli; 
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- vyhodnocení připomínek Objednatele k DUR a jejich zapracování do projektové 
dokumentace (dále jen „PD“); 

- projednání výsledné DUR s DOSS a získání pravomocného územního rozhodnutí; 
- zpracování PD pro stavební řízení (dále jen „DSP“) v souladu s obecně závaznými 

předpisy, platnými technickými normami a vnitropodnikovými normami Objednatele 

vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění (např. 
majetkoprávní vypořádání); 

- předání DSP k připomínkovému řízení Objednateli; 

- vyhodnocení připomínek Objednatele k DSP a jejich zapracování do DSP; 

- projednání výsledné DSP s DOSS a získání pravomocného stavebního povolení; 
- DUR a DSP může být v případě možnosti povolení stavby tzv. společným povolením 

sloučena do jedné dokumentace ke společnému povolení stavby, v takovém případě 
budou výše uvedené procesy odpovídajícím způsobem sloučeny. Objednatel pro 
vyloučení jakékoliv pochybnosti uvádí, že sloučení územního a stavebního řízení do 
společného preferuje, Zhotovitel jej však musí nejprve kladně projednat s příslušným 
stavebním úřadem; 

- zpracování dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 
na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (§ 4 a 5) a současně v členění podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu 

a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb rozšířeného dle požadavků 
Objednatele a v souladu s vyhláškou č. 177/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou se vydává stavební a technický řád drah a dalšími platnými technickými 
normami, vnitropodnikovými normami Objednatele a dalšími relevantními předpisy. 

Tato dokumentace bude použita pro výběr zhotovitele stavby; 

- vypracování oceněného i neoceněného výkazu výměr ve formátu EXCEL + PDF, dále 
v programu ASPE ve standardu XC4 včetně výpočtu množství a jeho aktualizace dle 
vývoje projektu a zpracování specifikací; 

- výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) při realizaci stavby. 
Podklady a průzkumy: 
- geodetické zaměření; 
- zjištění průběhu inženýrských sítí; 
- dendrologický průzkum; 
- obstarání mapových podkladů 

Doprovodné práce: 
- energetický výpočet 
- akustická studie (pro hluk ze stavební činnosti), 
- souhrnný rozpočet a jeho aktualizace na základě vývoje projektu ve formátu 

EXCEL+PDF, 

- oceněné i neoceněné výkazy výměr pro jednotlivé provozní soubory a stavební 
objekty ve formátu EXCEL+PDF, 

- převedení oceněného i neoceněného výkazu výměr do programu ASPE,  
- podklady pro DIR (návrh dopravních opatření po etapách, návrh a projednání 

náhradních tras a provozu pohotovostních vozidel v prostoru stavby, zásobování, 
informační systém.  

- případné úpravy programů stávajících SSZ – dopravní výpočty 
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- projekt organizace stavby (plochy skládek, návrhy přístupových a odvozových tras 
vč. návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení ploch zařízení 
staveniště včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro), 

- zpracování majetkoprávní dokumentace pro jednání s vlastníky nemovitostí, tzn. 
tabulkový přehled dotčených nemovitostí (dle katastrálního území a parcelního čísla) 
s přiřazením jednotlivých stavebních objektů a uvedením výměr podle jednotlivých 
záborů (trvalý zábor, dočasný zábor krátkodobý, dočasný zábor dlouhodobý) a 
zákresů do katastrální mapy, včetně zpracování návrhů všech potřebných smluv, 
rozsah majetkoprávní přípravy akce je specifikován v příloze č. 5 – Požadavky 
Objednatele na rozsah majetkoprávního zajištění akce, 

- zpracování podkladů pro projednání stavby v ochranných pásmech, včetně zakreslení 
poloh inženýrských sítí na základě podkladů předaných jejich správci, 

- zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchylnými řešeními, 
- zákresy správců o průběhu stávajících inženýrských sítí (kopie) – 2ks, 

- případně další vyvolané dokumenty a činnosti pro zajištění úspěšného vydání 
stavebního povolení (společného povolení stavby) vč. nabytí právní moci v 
požadovaném termínu. 

1.5 Podrobné členění rozsahu a obsahu projektové dokumentace a autorského dozoru dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

rozšířeného dle požadavků Objednatele, resp. UNIKA dle aktuálního znění: 
1.5.1 Zpracování a kladné projednání dokumentace pro zjišťovací řízení EIA v rozsahu 

nezbytném pro provedení Akce. 
1.5.2 Dokumentace pro územní řízení 
1.5.2.1 Zabezpečení vstupních podkladů a zajištění průzkumů nezbytných pro provedení 

předmětu díla 

1.5.2.2 Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí: 
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů 

E. Dokladová část 
1.5.3 Dokumentace pro stavební povolení 
1.5.3.1 Doplnění a aktualizace průzkumů 

1.5.3.2 Zpracování dokumentace pro stavební povolení: 
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnné řešení stavby 

C. Stavební část 
D. Technologická část 
E. Zásady organizace výstavby 

F. Dokladová část 
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1.5.4 Dokumentace pro společné povolení (variantně k 1.5.2 – 1.5.3) 

1.5.4.1 Zabezpečení vstupních podkladů a zajištění průzkumů nezbytných pro provedení 
předmětu díla 

1.5.4.2 Zpracování dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“): 
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E. Dokladová část 

1.5.5 Dokumentace pro provedení stavby za účelem výběru zhotovitele 

1.5.5.1 Zpracování dokumentace pro provedení stavby – detailní položky dle UNIKA dle 
aktuálního znění: 
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

D. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjadřovaček) 
E. Zásady organizace stavby 

F. Technologická část – provozní soubory 

G. Stavební část – stavební objekty 

H. Soupis prací 
I. Celkové náklady stavby 

1.5.6 Výkon autorského dozoru 

1.5.6.1 Autorský dozor bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA po dobu realizace 
stavby, až do doby vydání kolaudačního souhlasu. 

1.5.6.2 Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě výzvy 
Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i v jiných 
případech hodných zřetele. 

1.5.6.3 Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení PD, písemně uvědomí Objednatele, bez 
zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo 
jiným předem odsouhlaseným způsobem. Dodavatele stavby uvědomí v případě 
nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku 

porušení PD a tomu odpovídající důsledky. 
1.5.6.4 Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD. 

V tomto smyslu zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli 
stavby a na výzvu Zhotovitele mu předá potřebné podklady týkající se realizace 
stavby. 

1.5.6.5 Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci 
reklamačního řízení prokazatelné vady PD. V takovém případě provede Zhotovitel 
potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení. 

1.6 Rozsah stavby a její členění  
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1.6.1 Rozsah stavby je dán technickým zadáním Objednatele v Příloze č. 3 – Technické 
zadání Objednatele. 

1.7 Pokud akce dotčeným úřadem k posouzení vlivů záměru na životní prostředí bude 
v daném závěru zjišťovacího řízení vyhodnocena, ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 
100/2001 Sb., jako záměr vyžadující posouzení v rozsahu tzv. velké EIA, budou další 
projektové práce zahájeny pouze na výzvu Objednatele s tím, že cena za provedení těchto 
prací bude stanovena cenou obvyklou na základě vzájemné dohody mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem. 

2 Termíny a místo plnění, předání a převzetí 

Zahájení plnění Zhotovitelem započne na písemný pokyn Objednatele. 

2.1 Termíny plnění: 
2.1.1 Požadovaný termín předání PD pro zjišťovací řízení EIA – do 3 měsíců od písemného 

pokynu Objednatele. 

2.1.2 Požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace pro územní řízení – do 

4 měsíců od písemného pokynu Objednatele. 
2.1.3 Připomínky Objednatele budou zapracovány do 1 měsíce od jejich obdržení. Inženýrská 

činnost k zajištění vyjádření potřebných pro územní řízení bude zahájena nejpozději do 
1 týdne po zapracování připomínek Objednatele. 

2.1.4 Požadovaný termín podání žádosti o územní rozhodnutí – žádost příp. žádosti o 
územní rozhodnutí podá Zhotovitel nejpozději do 1 týdne poté, co získá všechna 
souhlasná vyjádření nutná k podání žádosti příp. žádostí o územní rozhodnutí.  

2.1.5 Požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace pro stavební povolení – 

do 3 měsíců od písemného pokynu Objednatele. 
2.1.6 Připomínky Objednatele budou zapracovány do 1 měsíce od jejich obdržení. Inženýrská 

činnost k zajištění vyjádření potřebných pro stavební řízení bude zahájena nejpozději 
do 1 týdne po zapracování připomínek Objednatele. 

2.1.7 Požadovaný termín podání žádosti o stavební povolení – žádost příp. žádosti o 
stavební povolení podá Zhotovitel neprodleně poté, co získá všechna souhlasná 
vyjádření nutná k podání žádosti příp. žádostí o stavební povolení. 

2.1.8 Požadovaný termín předání PD pro provedení stavby – do 3 měsíců od písemného 
pokynu Objednatele. 

2.1.9 Termín výkonu AD – po dobu realizace stavby. 

2.2 Zhotovitel v rámci přípravy DUR a DSP projedná možnost urychlení přípravy stavby 

zajištěním společného povolení namísto samostatného územního a stavebního povolení. 
V případě kladného projednání této možnosti bude PD s podrobnostmi dokumentace pro 

společné povolení předána dle bodů 2.1.2 až 2.1.5 s tím, že se sčítá doba předání PD 
Objednateli na celkem 7 měsíců.   

2.3 Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny jemu dostupné informace, podklady a materiály 
nutné či vhodné k provedení předmětu díla podle této smlouvy.  



Projektová dokumentace pro elektrifikaci linky 119 

Stránka 7 z 20 

 

Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky nebo písemně 

(vč. elektronické formy). Ústní a telefonické informace budou vždy dodatečně potvrzeny 
písemnou formou. 
Veškeré předané podklady se Zhotovitel zavazuje posoudit na základě profesní 
zkušenosti a odbornosti. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele na 

případnou nevhodnou povahu předaných podkladů. 

V případě prodlení Objednatele při poskytnutí jemu dostupných informací a podkladů 
Zhotoviteli majících vliv na splnění časových lhůt pro odevzdání díla, budou 

Objednatelem tyto lhůty adekvátně prodlouženy. 
2.4 Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo Objednatele. Místem plnění pro výkon AD je 

místo realizace stavby dle Přílohy č. 3 – Technické zadání Objednatele. 

2.5 Dílo, resp. jeho jednotlivé části, budou předány Zhotovitelem osobně v sídle Objednatele 

na adrese Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, který Zhotoviteli převzetí potvrdí na 
předávacím protokolu. 

2.6 Doba provedení díla bude prodloužena, jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší mocí 
(např. přírodní nebo průmyslové pohromy). Zhotovitel je povinen okolnosti vyšší moci 
oprávněnému zástupci Objednatele písemně sdělit ve lhůtě 3 dnů poté, co nastaly. K 
pozdě učiněnému upozornění se nepřihlíží. Nepříznivé vlivy počasí nebo jiné okolnosti 
ztěžující provedení díla nejsou důvodem k prodloužení doby provádění Díla. Prodloužení 
doby provádění díla se určí podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na 
obnovení prací. 

2.7 Případné prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho části z důvodů obsažených v této 
Smlouvě musí být písemně potvrzeno Objednatelem a bude řešeno smluvním dodatkem 
na základě zápisu o přerušení prací. Zhotovitel se zavazuje, že při vzniku nutnosti 
přerušení provádění díla z důvodů uvedených v této Smlouvě vyvine maximální úsilí 
proto, aby termín dokončení a předání díla byl ovlivněn co nejméně, respektive 
prodloužen o nezbytně nutnou dobu. 

2.8 Závazek provést dílo je splněn předáním dokončeného díla Objednateli a jeho převzetím 
Objednatelem. Případné vady díla nebo jeho části Objednatel oznámí písemně Zhotoviteli 
bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu díla. Oznámenou vadu díla je Zhotovitel 
povinen odstranit neprodleně; nejpozději však v přiměřené lhůtě sjednané 
s Objednatelem. Nebude-li sjednána přiměřená lhůta k odstranění vady, platí, že 
Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla do 5 kalendářních dnů v případě vady 
znemožňující provedení stavby a do 10 kalendářních dnů v případě vady neznemožňující 
provedení stavby ode dne jejího oznámení Objednatelem. 
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3 Cena za dílo 

Cena je stanovena dohodou takto: 

3.1 Cena celkem ……………………………… 7 895 000,- Kč 

(slovy: sedmmilionůosmsetdevadesátpěttisíc korun českých) 

Z toho: 

3.1.1 Cena za projektové a další práce: 7 805 000,- Kč 

3.1.2 Cena za výkon AD: 90 000,- Kč 

3.2 Podrobný položkový rozpis ceny je dán Přílohou č. 1 této Smlouvy. 

3.3 Sjednaná cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění, která je Zhotovitel povinen 
v rámci této Smlouvy poskytnout Objednateli při provádění díla bez ohledu na 

vynaložené úsilí Zhotovitele. Její úprava je možná pouze v případě, že se rozsah či druh 
prací oproti zadání Objednatele změní vlivem jeho dodatečných požadavků. 

3.4 Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen” DUZP”). 

4 Počet vyhotovení 

4.1 V ceně díla jsou obsaženy náklady na počet vyhotovení v listinné formě uvedené 
v Příloze č. 1 této smlouvy. Dokumentace pro územní řízení a pro stavební řízení nebo 

dokumentace pro společné povolení bude v listinné podobě vydána k projednání dle 

potřeb zajištění územního řízení i stavebního povolení, které organizuje a zajišťuje 
Zhotovitel, kdy v ceně díla je celkový a nezbytný počet vyhotovení pro úspěšné zajištění 
územního řízení a stavebního povolení. Pro účely interních potřeb Objednatele pak ve 4 

vyhotoveních tištěné, v digitální podobě ve 4 vyhotoveních (průzkumy a související 
dokumentace ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální 
podobě). Dokumentace pro provádění stavby bude vydána v listinné podobě v 15 
vyhotoveních, v digitální podobě v 15+2 vyhotoveních (viz popis níže). Dokumentace 
v digitální podobě jednotlivých stupňů, včetně dokladové části, na digitálních nosičích 
CD bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory. Dokumentace pro 
provádění stavby bude obsahovat 15x slepý a 2x oceněný výkaz výměr ve formátu 
EXCEL, ASPE a PDF. 

4.2 Objednatelem požadované vícetisky nad počet vyhotovení uvedený v příloze budou 
oceněny a fakturovány Zhotovitelem zvlášť mimo cenu PD (výpočtem dle přiloženého 
ceníku reprografických prací – Příloha č. 2 této smlouvy). 

4.3 Výsledky podkladů a průzkumů zpracovaných dle bodu 1.3 budou zapracovány do PD. 

5 Platební podmínky 

5.1 Cena za Dílo bude hrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem v zákonné lhůtě 
od DUZP a jejichž přílohami budou předávací protokoly, podepsané oprávněnými 
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osobami. Za DUZP se považuje den uvedený v předávacím protokolu. Dílo bude předáno 
zástupci Objednatele pro věci technické dle bodu 9.2, nebo jím pověřenému zástupci. 

Dílo bude Objednateli předáváno v termínech dle čl. 2 a fakturováno na základě čl. 5. 

Za den dokončení díla je považováno předání a vyfakturování poslední části díla, nebude-

li případně písemným dodatkem, uzavřeným mezi výše uvedenými stranami stanoveno 

jinak. 

Pro vyloučení případných nejasností se výslovně stanovuje, že v případě, že by Akce byla 
povolována společným povolením ve smyslu bodu 2.2 Smlouvy, platí časově termíny 
uvedené v bodě 2.2. Následně je Zhotovitel oprávněn fakturovat cenu díla (případně jeho 
částí) jako součet ceny díla ve stupni pro územní rozhodnutí bez inženýrské činnosti a 

pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti. 
5.2 Sjednaná cena nebo její část bude hrazena na základě faktury (daňového dokladu-dále jen 

faktura) vystavené Zhotovitelem. 
5.3 Faktura bude vystavena dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
a bude Zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu Objednatele uvedenou 

v záhlaví této smlouvy. 
Nad rámec zákonem stanovených náležitostí bude faktura obsahovat zejména tyto údaje: 
- Název a číslo stavby 

- Údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 

- Číslo smlouvy 

- Den odeslání a splatnost faktury 

- Bankovní spojení Zhotovitele 

- Fakturovanou sumu 

- Číslo objednávky 

- Razítko a podpis oprávněné osoby 

- IČO Objednatele a Zhotovitele 

- Předávací protokol 
- Soupis provedených prací 
- Vyčíslení zádržného 

5.4 V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 
nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 5. této smlouvy nebo bude neúplná 
a nesprávná, je ji (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 
Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení 
a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury 
Objednateli. 

5.5 Faktura je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení do dispozice Objednatele. 
5.6 Smluvní cenu uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený 

na faktuře. 
5.7 Po dobu prodlení Objednatele se zaplacením dílčí faktury není Zhotovitel v prodlení se 

splněním povinností předat část díla, která termínově navazuje na část, s jejíž úhradou je 
Objednatel v prodlení, v ujednaném termínu. 
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5.8 Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli část ceny dle tohoto bodu, pokud by ke 
skončení smlouvy došlo z důvodů dle § 2913, odst. (2) občanského zákoníku. 
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že veškeré činnosti budou probíhat 
v jednotlivých na sebe navazujících fázích tak, aby byla zajištěna kontinuita realizace 
předmětu díla, a to vždy v souladu s pokyny Objednatele. Ten je oprávněn dávat mimo 
jiné pokyny týkající se přerušení či zastavení činností v rámci provádění díla. Smluvní 
strany souhlasí s tím, že dojde-li k přerušení (zastavení) prací v rámci provádění díla na 
základě pokynu Objednatele či z jiných objektivních důvodů, nevzniká v takovém 

případě nárok na smluvní odměnu za navazující činnosti, které nebyly realizovány, resp. 

celková smluvní odměna bude poměrně snížena, a to v souladu s kalkulací smluvní 
odměny uvedenou v Příloze č. 1 této smlouvy. Obdobně budou smluvní strany postupovat 
v případě, že se v důsledku realizace jednotlivých činností Zhotovitele ukáže potřeba 

některých činností jako nadbytečná, popř. bude jejich rozsah omezen. V takovém případě 
nebude takto předpokládaná část prací realizována za současného poměrného snížení 
smluvní odměny v souladu s kalkulací smluvní odměny, přičemž smluvní strany se 
zavazují tuto skutečnost zohlednit prostřednictvím dodatku k této smlouvě. 

5.9 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla uvedených 
v předmětu plnění a dílčích plateb takto: 
- Cena za DUR a DSP resp. DUSP bude uhrazena Objednatelem ve výši 90 % celkové 

ceny jednotlivých stupňů PD po zapracování připomínek a schválení projektu 
Objednatelem. 

- Zbývajících 10 % ceny DUR a DSP, resp. DUSP slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno Objednatelem po odevzdání čistopisu a za podmínky vydání a nabytí právní 
moci územního rozhodnutí u DUR, vydání a nabytí právní moci stavebního povolení 
u DSP nebo vydání a nabytí právní moci společného povolení.  

- Cena za DPS bude uhrazena Objednatelem ve výši 100 % celkové ceny DPS po 
zapracování připomínek a schválení projektu Objednatelem. 

- Cena za výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) k ÚR, SP nebo společnému povolení 
bude uhrazena ve výši 90 % celkové ceny za jednotlivé výkony IČ vždy po podání 
žádosti o vydání ÚR, SP nebo společného povolení. 

- Zbývajících 10 % za výkon IČ bude uhrazeno Objednatelem po vydání a nabytí právní 
moci ÚR, SP nebo společného povolení. 

- Cena za autorský dozor bude proplacena po úspěšném předání a převzetí a 
zprovoznění stavby zrealizované dle projektu. 

5.10 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zveřejněné v registru 

plátců a identifikovaných osob ve smyslu §98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít 
daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po 
zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

5.11 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě 
příslušnému správci daně. 
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6 Obecná práva a povinnosti Zhotovitele 

6.1 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel nezaručuje 
Zhotoviteli žádný minimální objem ani pořadí plnění dle Smlouvy a je oprávněn 
nepožadovat po Zhotoviteli jakoukoliv část Díla. V této souvislosti smluvní strany 
považují na nesporné oprávnění Objednatele redukovat rozsah díla. 

6.2 Zhotovitel není oprávněn zavazovat Objednatele ve věcech smlouvy s výjimkou případů, 
kdy tato skutečnost výslovně vyplývá z ustanovení této smlouvy a případů, kdy 
k zavazování Objednatele ve věcech smlouvy byla udělena výslovná plná moc. 
Zhotovitel v těchto případech přebírá odpovědnost a ručí za to, že třetí osoby vůči 
Objednateli sjednané závazky splní. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu 
oznámit Objednateli potřebu právních jednání, které je třeba učinit v souvislosti se 
zařizováním záležitostí dle smlouvy. 

6.3 Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této smlouvě jednat 
s vynaložením odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů Objednatele, 
jednat v souladu s pověřeními a pokyny Objednatele a sdělovat mu informace, týkající se 
zařizování záležitostí dle smlouvy, které má k dispozici. 

6.4 Zhotovitel je oprávněn použít k plnění této Smlouvy poddodavatele, odpovídá však za 
jejich plnění tak, jako by plnění realizoval sám. Zhotovitel je oprávněn změnit 
poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy nebo rozsah jejich plnění pouze na 
základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

6.5 Zhotovitel musí při své činnosti podle smlouvy postupovat v souladu s právním řádem 
České republiky, příslušnými normami a připomínkami příslušných správních orgánů, 
řádně hájit zájmy Objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů Objednatele bez jeho 
předchozího souhlasu. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů Objednatele pouze 
v případě, kdy je to ve prospěch Objednatele a za předpokladu, že si objektivně nemohl 
vyžádat předchozí schválení navrženého postupu. Následně o těchto událostech bude 
Zhotovitel neprodleně písemně informovat zástupce Objednatele. 

6.6 Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této smlouvy vyžádat si od Objednatele 
včas předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž Objednatel má povinnost 
mu tyto relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude sepsán předávací 
protokol. 

6.7 Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část 
činností dle smlouvy prostřednictvím třetí osoby. I v tomto případě však odpovídá za 
řádnou realizaci činností dle smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele v rámci provádění 
díla. Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska 

realizace provádění díla neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně 
vyrozumět Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že 
některý z postupů navržených Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými 
normami a předpisy, je Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele upozornit 
a předložit Objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami 
a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy Objednatele. 
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6.9 Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o průběhu provádění činností dle 
této smlouvy a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících. 

6.10 Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se 

Objednatele, jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech finanční, 
obchodní nebo účetní povahy, které lze považovat za důvěrné a které se dozvěděl v době 
trvání této smlouvy a v souvislosti s ní. Předmětné informace je Zhotovitel oprávněn 
sdělit třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel 
odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti. 

6.11 V případě, že Objednatel rozhodne o podání žádosti o čerpání z fondů EU a stavba bude 
z těchto zdrojů financována, je Zhotovitel povinen respektovat povinnosti Objednatele 

jako příjemce dotace z fondů EU vyplývající ze smlouvy o financování mezi 
Objednatelem a Magistrátem hl. m. Prahy. 

7 Další povinnosti 

7.1 Zhotovitel je povinen zvát zástupce Objednatele na výrobní výbory, kontrolní dny 
a všechna důležitá jednání o provádění díla, či jednání s dodavatelem stavby, a to 
minimálně 5 pracovních dní před jejich konáním a taktéž upozorňovat zástupce 
Objednatele k jeho účasti na jednáních. Zhotovitel je dále povinen vyhotovit ze všech 
výrobních výborů a jednání záznam, který doloží Objednateli ke schválení. 

7.2 Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat Objednatele k projednání všech zásadních 
změn PD, zvláště při změnách rozsahu provádění díla a použitých technologií, při 
změnách termínů, nebo nákladů a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude 
dohodnuto jinak. V případě zjištění odchylky provádění díla od stanoveného 
harmonogramu, či rozpočtu je Zhotovitel povinen neprodleně informovat o těchto 
skutečnostech zástupce Objednatele a neprodleně navrhnout opatření vedoucí k nápravě 
tohoto stavu s minimalizací finančních nákladů. 

8 Smluvní pokuty 

Smluvní strany si sjednávají následující smluvní pokuty: 

8.1 Za každý den prodlení Zhotovitele s dodržením některého z termínu sjednaného v čl. 2. 

této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši  z ceny příslušné části díla bez 
DPH, které se předmětné prodlení týká a to za každý i započatý den tohoto prodlení. 

8.2 Za každou vadu díla znemožňující provedení stavby, která nebyla v přiměřené lhůtě přes 
upozornění Objednatele odstraněna, ve výši Kč za každý takový případ a den 

trvání stavu 

8.3 Za každou vadu díla neznemožňující provedení stavby, která nebyla v přiměřené lhůtě 
přes upozornění Objednatele odstraněna, ve výši za každý takový případ a den 

trvání stavu. 



Projektová dokumentace pro elektrifikaci linky 119 

Stránka 13 z 20 

 

8.4 Za porušení povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo porušení povinnosti 
prokázat její trvání podle bodu 9.1 této Smlouvy, ve výši  za každý takový 
případ a den trvání stavu. 

8.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v bodu 6.10 této Smlouvy, ve výši 
Kč za každý případ porušení této povinnosti. 

8.6 Za nesplnění jakékoliv další povinnosti upravené smlouvou, na které byl Zhotovitel 
písemně upozorněn Objednatelem, a to ve výši Kč za každý případ a den trvání 
takového stavu.  

8.7 Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši 
přesahující smluvní pokutu, přičemž za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 
2050 Občanského zákoníku. Pokud bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo 
na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. 

8.8 Smluvní pokuta bude fakturována samostatně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů 
od doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty Objednatele k jejímu 
uhrazení Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení 
smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti. 

8.9 Promlčecí doba pro uplatnění smluvní pokuty je stranami dohodnuta na 5 let. 

9 Zvláštní ujednání 

9.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
související s plněním předmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 1 mil. Kč za pojistné 
období, a to po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli na jeho 
písemnou žádost trvání této smlouvy prokázat, a to do 3 pracovních dnů po doručení této 
žádosti. 

9.2 Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy: 
Za Objednatele: 

ve věcech technických:  

Za Zhotovitele: 

Ve věcech technických: 
Ve věcech smluvních: 

9.3 Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN a vnitropodnikových norem 
Objednatele. 
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9.4 Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN Zhotovitel s Objednatelem 
projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán 
zástupci ve věcech technických obou smluvních stran a Zhotovitelem doložen do 
dokladové části díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a požádá 
písemně o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku Objednatele. 

9.5 Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou 
závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky. 

9.6 Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny dokumentace 
před a během zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku ke smlouvě 
o dílo. 

9.7 Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení 
prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších konzultací, 
svolá Zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním výboru vyzve 
Zhotovitel Objednatele min. 5 pracovních dnů předem. 
Na jednání výrobního výboru Objednatel vyšle svého zástupce. 
O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše Zhotovitel záznam z jednání, který 
předloží Objednateli ke schválení. 
Zhotovitel vytvoří z každého výrobního výboru nebo jednání prezenční listinu.  
Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednávat technické řešení 
s dotčenými orgány a organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do 
dokumentace. 

9.8 Závaznou podobou dokumentace je její listinná podoba autorizovaná Zhotovitelem. 
9.9 Zhotovitel je povinen si u Objednatele zajistit, aby pracovníci Zhotovitele, kteří v rámci 

svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů nebo na 
místa, kde hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech 
předem poučeni. 

10 Zánik Smlouvy 

10.1 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 
10.2 Dále může být tato Smlouva ukončena písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní 

straně. Výpověď je oprávněna podat kterákoliv ze Smluvních stran, a to i bez uvedení 
důvodu. Smlouva zaniká uplynutím tříměsíční výpovědní doby, která začíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně 

 

10.3 Pokud Zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do 
likvidace (kromě případů fúze nebo přeměny) nebo proti němu bylo zahájeno insolvenční 
řízení nebo jsou přijata usnesení v souvislosti s jeho likvidací nebo pokud se činí opatření 
k uplatnění zástavního nároku na podstatnou část majetku Zhotovitele nebo byla na jeho 
majetek nařízena exekuce nebo pokud Zhotovitel: 

a) přes předchozí písemnou výzvu odmítl plnění smluvních povinností, 
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b) bez rozumného důvodu nezahájil provádění Díla,  
c) se ocitne v prodlení se splněním termínů o více než 10 (deset) pracovních dnů,  
d) přes písemné upozornění provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se schválenou 

dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než 
schválených materiálů, 

e) byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 
Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, 

f) v rozporu s touto Smlouvou k provedení Díla užije poddodavatele neschváleného 
Objednatelem, může Objednatel písemně odstoupit od smlouvy. 

Tento krok nijak nezbaví Zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo 
neovlivní práva Objednatele, která Objednateli ke dni skončení platnosti smlouvy i nadále 
přísluší a Objednatel může sám Dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného 
Zhotovitele. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 
a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele, nebo 

b) Objednatel vstoupil do likvidace (kromě případů fúze nebo přeměny). 
10.5 Bez ohledu na výše uvedené, právo Smluvních stran ukončit tuto Smlouvu z dalších 

důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 
10.6 Při odstoupení od smlouvy náleží Zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 

Smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne 

účinnosti odstoupení od Smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
Objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku hradí smluvní strany poměrně, tj. 
každá z nich jednu polovinu. 

10.7 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé Smluvní straně. 
10.8 Při zániku závazku provést Dílo jinak než splněním, je Zhotovitel povinen:  

a) podrobně zdokumentovat již realizované Dílo a jeho rozsah; 
b) podrobně zdokumentovat nerealizovanou část Díla, a to v podrobnostech výkazu výměr; 
c) stanovit cenu realizovaného Díla nebo jeho části, přičemž tato cena bude stanovena v 

souladu s cenovými ujednáními dle Smlouvy. Při zániku Smlouvy od počátku si 
Smluvní strany výslovně sjednaly, že cenová ujednání dle této Smlouvy zůstávají pro 
ocenění částečně realizovaného Díla v platnosti i po ukončení Smlouvy. 

10.9 Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny částečně realizovaného Díla do doby splnění 
povinností dle bodu 10.7. 

10.10 Pokud předčasný zánik Smlouvy způsobí Zhotovitel, je povinen uhradit Objednateli 
veškeré náklady, které Objednateli vzniknou v souvislosti s nedokončením Díla a s 
nutností dokončit Dílo v plném rozsahu (zejména náklady na výběr nového Zhotovitele, 
navýšení ceny nerealizovaného Díla novým Zhotovitelem, náklady nového Zhotovitele 
na dokončení Díla apod.). 



Projektová dokumentace pro elektrifikaci linky 119 

Stránka 16 z 20 

 

11 Záruky 

11.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí a v souladu se všemi příslušnými 
standardy a právními normami platnými v České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby 
veškeré zboží, materiály a zařízení použité při provádění Díla bylo na úrovni požadované 
Smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy a právními normami 
platnými v České republice. Pokud jsou tyto mezi sebou v rozporu, rozhodující pro účely 
Smlouvy bude nejpřísnější z nich. 

11.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost dle § 2113 a násl. 
Občanského zákoníku. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude způsobilé pro použití ke 
smluvenému, nebo jinak k obvyklému, účelu a zachová si smluvené, nebo jinak obvyklé, 
vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného provozního opotřebení, tj. zejména 

plnou funkčnost, a to po celou záruční dobu, která činí 24 měsíců. Záruční doba běží ode 
dne převzetí Díla Objednatelem.  

11.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude 
zatíženo právy třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, 
údržbu a opravy. 

11.4 Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí Díla 
za bezvadné. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit 
u Zhotovitele písemně (dále jen „Reklamace“). Práce na odstraňování reklamovaných 
vad je Zhotovitel povinen zahájit okamžitě a dokončit v co nejkratším možném termínu, 
nejpozději však do 10 pracovních dnů od obdržení Reklamace, pokud se Smluvní strany 
v konkrétním odůvodněném případě písemně nedohodnou jinak. Jiný termín odstranění 
vad bude Smluvními stranami stanoven písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku by 
Objednateli mohla vzniknout škoda je Zhotovitel povinen odstranit do 5 pracovních dnů 

od uplatnění Reklamace; o tom, že může Objednateli vzniknout škoda, bude Zhotovitel 
spraven spolu s Reklamací. Namísto nároku na odstranění vady má Objednatel právo 
požadovat přiměřenou slevu z ceny. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto 
odstavce a neodstraní-li ji ani v dodatečné přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem 

poskytnuté, či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu neodstraní, má Objednatel právo od této 
Smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou slevu z ceny. 

11.5 Záruční doba vadou dotčené části Díla bude prodloužena o dobu od uplatnění Reklamace 
do doby odstranění vady. 

11.6 Důvodnost Reklamace Objednatele, kterou Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí Objednatel. Pokud Reklamace bude uznána důvodnou, ponese 
Zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. 

12 Licenční ujednání 

12.1 Objednatel nabývá dnem předání a převzetí Díla nebo jeho části podle této Smlouvy 
vlastnické právo k Dílu včetně dat, která tvoří součást plnění podle této Smlouvy a nejsou 
předmětem práv na ochranu duševního vlastnictví. 
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12.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít všechna Díla a 
jejich součásti, a to všemi způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále k provádění jakýchkoli úprav Díla (dále jen 

”Licence”). Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob (včetně 
jiných architektů). Tato Licence vzniká předáním Díla nebo jeho části Objednateli. 

12.3 Podpisem této Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli na dobu autorskoprávní 
ochrany děl, bez územního omezení a v neomezeném množstevním rozsahu výhradní 
licenci k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové dokumentace 
nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn 
projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem, 
jež podle právních předpisů představují autorská díla, včetně práva upravovat a měnit 
takováto autorská díla, a to za účelem výstavby, provozování, užívání, údržby, změn, 
úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Tato licence zůstane v 
platnosti během celé životnosti příslušných částí stavby a bude opravňovat jakoukoli 
osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby, vytvářet 
kopie, využívat a zpřístupnit dalším osobám taková autorská díla za účelem dokončení, 
provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích 
jednotlivých částí. 

12.4 Smluvní strany sjednávají, že Dílo se protokolárním předáním Objednateli stává jeho 
vlastnictvím a přechází na něj práva ve smyslu autorských práv a práva duševního 
vlastnictví. Smluvní strany tím vylučují ustanovení § 2633 OZ. Dílo se Smluvními 
stranami považuje za dílo vytvořené na objednávku ve smyslu stanovení § 61 zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon) a Objednatel je oprávněn takové Dílo (projektovou 
dokumentaci) dále rozmnožovat, činit do něj úpravy, distribuovat, veřejně zpřístupnit, 
kopírovat, nahrávat na nosiče médií a jinak s dílem disponovat. Pro odstraněný veškerých 
pochybností Smluvní strany sjednají, že Objednatel má k Dílu výhradní licenci k užití.  

12.5 Objednatel není povinen Licenci využít.  
12.6 Objednatel je oprávněn k provádění jakýchkoliv úprav Díla. 
12.7 Odměna za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v ceně za 

Dílo podle této Smlouvy.  
12.8 Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu 

oprávnění tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence 
(podlicence), a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká právo 
na dodatečnou odměnu.  

13 Závěrečná ustanovení 

13.1 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, 
uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 a násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 
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13.2 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
Občanského zákoníku. 

13.3 Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být 
podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny 
jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, 
aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. Smluvní strany 
mohou namítnout neplatnost dodatku k této Smlouvě z důvodu nedodržení formy 
kdykoli, a to i když již bylo započato s plněním. 

13.4 Práva či povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího 
písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení 
této Smlouvy si strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození 
postupitele za žádných okolností. 

13.5 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu a účelu Smlouvy a o všech 
náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, a které považují 
za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při 
jednání o této Smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán 
v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
Smluvních stran. 

13.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této Smlouvy. 

13.7 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu 
této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této 
Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít 
žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana 
informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana 
úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu v omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

13.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství podle ustanovení § 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné 
informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. 
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění této Smlouvy mohou být 
poskytnuty třetím osobám, za podmínek stanovených tímto zákonem.  

13.9 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou 
by některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této 
Smlouvy. 
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13.10 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 
a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 

činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby  
b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 

souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 

c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které 
by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí 
úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého 
úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ. 

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
13.11 Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu ZTOPO; 
b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 

dalších odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 
c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 

nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 
d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze 

ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto 
účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický 
kodex;  

e) každá ze Smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné 
nebo oběma Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

13.12 Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem 
místně příslušným podle sídla Objednatele. 

13.13 Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).  

13.14 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

13.15 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
po jednom. 

13.16 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
s jejím obsahem připojují své podpisy. 
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Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
Příloha č. 1: Podrobný položkový rozpis ceny 

Příloha č. 2: Ceník reprografických prací 
Příloha č. 3: Technické zadání Objednatele 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5: Požadavky Objednatele na rozsah majetkoprávního zajištění stavby 

za Objednatele: za Zhotovitele: 

V Praze dne ……………………. V Praze dne …….......................... 

………………………………… …………………………………… 

Ing. Petr Witowski Ing. Marek Svoboda 

předseda představenstva předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, PRAGOPROJEKT, a.s. 

akciová společnost  

………………………………….  

Ing. Ladislav Urbánek  

místopředseda představenstva  

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost  


