Smlouva o dílo

Smlouva o dílo


Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 02-O-3147-5637/16
č. smlouvy objednatele: 556/2016

Název díla:

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Petra  Fošumpaurová, vedoucí odboru 
		plánování projektů a zakázek
	
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	Ing. Dalibor Drnec, 
manažer projektů
tel.:	+ 420 416 707 862
mobil:	+420 720 749 348
e-mail:	drnec@poh.cz
Zástupce pro výkon technického  
dozoru:	Ing. Pavel Sůva,
	technický dozor staveb
	tel.:	+ 420 487 882 872
	mobil:	+ 420 606 757 466
	e-mail:   	suva@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  




Zhotovitel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem:					150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČ:						47 11 69 01
DIČ:						CZ47116901
zastoupená: 					Ing. Jan Cihlář 
						ředitel divize
bankovní spojení: 				Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: 					19-1583390227/0100
registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zhotovitele zastupuje:			Ing. Pavel Menhard, 
						Ing. Miroslav Holeček, Ph.D.
tel.: 						+420 257 110 289, +420 257 110 354,
mobil: 		+420 739 592 014, +420 737 216 099
e-mail:		menhard@vrv.cz, holecek@vrv.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 6. 2016.

V rámci SOD se mění následující:

Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA
Původní znění: 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu 
a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá kompletní projektovou dokumentaci (dále jen PD) a související výkony:

1. Geodetické zaměření
2. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP)
3. Návrh povodňového a havarijního plánu a manipulačního řádu (PP, HP a MŘ)
4. Dokumentaci pro provádění stavby (dále jen DPS)
5. Soupis prací a oceněný soupis prací
6. Charakteristická fotodokumentace stavu v období zpracování PD Fotodokumentace dotčených nemovitostí a objektů bude zpracována 2x na elektronickém  nosiči dat a bude vložena do paré č. 1 a do paré č. 2 projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).
7. Autorský dozor (AD)

Nové znění: 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu 
a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá kompletní projektovou dokumentaci (dále jen PD) a související výkony:

1. Geodetické zaměření

2. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) včetně ověřeného geometrického plánu

3. 
4. Návrh povodňového a havarijního plánu a manipulačního řádu (PP, HP a MŘ)

5. Dokumentaci pro provádění stavby (dále jen DPS)

6. Soupis prací a oceněný soupis prací

7. Charakteristická fotodokumentace stavu v období zpracování PD Fotodokumentace dotčených nemovitostí a objektů bude zpracována 2x na elektronickém  nosiči dat a bude vložena do paré č. 1 a do paré č. 2 projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).

8. Autorský dozor (AD)

Čl. III.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

Část původního znění:

2. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále 
jen DSP)
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, obsah dokumentace bude odpovídat příloze č. 5 této vyhlášky. 

Část nového znění:

2. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále 
jen DSP)
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, obsah dokumentace bude odpovídat příloze č. 5 této vyhlášky. 

· Ověřený geometrický plán (dále jen OGP)
Zhotovení geometrického plánu, který svými náležitostmi a přesností bude odpovídat zákonu č. 200/1994 sb., o zeměměřictví v platném znění a vyhlášce č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí v platném znění. Geometrický plán bude zpracován odbornou osobou, s očíslováním parcel pro zápis vlastnických a dalších věcných práv do katastru nemovitostí, ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a opatřen souhlasem příslušným katastrálním úřadem.

Doporučený postup prací:	
­	rozpracovaný geometrický plán bude předán objednateli k odsouhlasení jeho formální a věcné úplnosti nejpozději před schválením PD na ZVV
­	dopracování geometrického plánu a jeho podání na katastrální úřad bude po schválení PD na  ZVV k termínu ukončení díla
­	předání ověřeného geometrického plánu objednateli do 1 týdne po ověření KÚ
			
Ověřený geometrický plán bude předán objednateli v tištěné podobě v počtu nezbytně nutném pro vklad do katastru nemovitostí (min. 6 originálů) a následné majetkoprávní vypořádání a 1x na elektronickém nosiči dat.

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Část původního znění:

Zahájení díla:						Dnem nabytí účinnosti této smlouvy
  
Ukončení díla:								28.04.2017 
				 
Geodetické zaměření:							01.10.2016

DSP, včetně geodetického zaměření, návrhu plánů HP, PP a MŘ		
· rozpracovaná před ZVV						15.12.2016
· dokončená								13.01.2017	
 					
DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace
· rozpracovaná před ZVV				do 10 týdnů od výzvy (MPR)
· dokončená						do 12 týdnů od výzvy (MPR)

Část nového znění:

Zahájení díla:						Dnem nabytí účinnosti této smlouvy
  
1. Postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP včetně rozpracovaného GP):    								23. 02. 2017
[bookmark: _GoBack]2. postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):   28. 08. 2017

Ukončení díla:  						04. 10. 2017. 
				

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Čl. V. CENA 

Část původního znění: 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
							187 000,- Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření:				15 000,00 Kč bez DPH

DSP včetně návrhu plánů HP, PP, MŘ		116 000,00 Kč bez DPH

DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace									56 000,00 Kč bez DPH

Část nového znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 5000,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
					192 000,- Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření:				15 000,00 Kč bez DPH

DSP včetně návrhu plánů HP, PP, MŘ		116 000,00 Kč bez DPH

Ověřený geometrický plán				5 000,00 kč bez DPH

DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace									56 000,00 Kč bez DPH


Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Část původního znění: 

Fakturace bude provedena následovně:
· v případě prvního dílčího plnění dnem předání a převzetí geodetického zaměření a DSP včetně návrhu plánů HP, PP, PŘ ve výši 80 % ceny za tuto část díla, tj. 104 800 Kč bez DPH
· v případě druhého dílčího plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení geodetického zaměření a DSP včetně návrhu plánů HP, PP, PŘ generálním ředitelem 
Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny za tuto část díla, tj. 26 200,00 Kč bez DPH
· Schválení DSP je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
· v případě třetího dílčího plnění dnem předání a převzetí DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace ve výši 80 % ceny za tuto část díla, tj. 44 800,00 Kč bez DPH
· v případě celkového plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny za tuto část díla, tj. 11 200,00 Kč bez DPH.
·  Schválení DPS je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.




Část nového znění:

Fakturace bude provedena následovně:
· v případě prvního dílčího plnění dnem předání a převzetí geodetického zaměření a DSP včetně návrhu plánů HP, PP, PŘ ve výši 80 % ceny za tuto část díla, tj. 104 800 Kč bez DPH
· v případě druhého dílčího plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení geodetického zaměření a DSP včetně návrhu plánů HP, PP, PŘ generálním ředitelem 
Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny za tuto část díla, tj. 26 200,00 Kč bez DPH
· Schválení DSP je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
· v případě třetího dílčího plnění dnem předání a převzetí ověřeného geometrického plánu ve výši 100 % OGP, tj. 5 000,00  Kč bez DPH
· v případě čtvrtého dílčího plnění dnem předání a převzetí DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace ve výši 80 % ceny za tuto část díla, tj. 44 800,00 Kč bez DPH
· v případě celkového plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny za tuto část díla, tj. 11 200,00 Kč bez DPH.
·  Schválení DPS je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. X. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy

2. Tento dodatek je vytištěn ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy prostřednictvím registru smluv.


V Chomutově dne ……………			V Praze dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele




…………………………..				………………………………
Ing. Vlastimil Hasík	Ing. Jan Cihlář			
investiční ředitel		 			ředitel divize 02
Povodí Ohře, státní podnik				Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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