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ČI. I.

1, V čl.1 Smlouvy o dílo .. Předmět a účel smlouvy“, odst. 2 se text ve znění:

ruší a nahrazuje textem ve znění:

1

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě tento Dodatek číslo 1 ke 
Smlouvě o dílo ze dne 9.10.2019, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
zhotovení projektové dokumentace na dílo „Příjezdová komunikace ke kamenolomu v Novém Městě na 
Moravě”, mění a doplňuje následovně:

2. ENVIGEST PRO, s.r.o.
se sídlem Žďárská 990,592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená Jaroslavem Dufkem, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Červinka, Ing. Jakub Dufek 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ:_29319382
Zhotovitel není plátce DPH
bankovní spojení: Fio banka a.s.
č.ú.: 2300376746/2010
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 77540 
(dále jen „zhotovitel“)

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Andrea Kramářové, vedoucí odboru investic 
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)
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2. Popis plánované stavby:
vybudování nové zpevněné, příjezdové, neasfaltové komunikace ke kamenolomu v Novém Městě na 
Moravě, trasa komunikace začíná u vjezdu do areálu ČOV Nové Město na Moravě a pokračuje

2. Popis plánované stavby:
vybudování nové zpevněné, příjezdové, neasfaltové komunikace ke kamenolomu v Novém Městě na 
Moravě, trasa komunikace začíná u vjezdu do areálu ČOV Nové Město na Moravě a pokračuje 
podél vodního toku Bobrúvka směrem ke spodní části ČOV, dále je trasa vedena přes zatravněné 
území až k napojení na asfaltovou komunikaci propojující obec Petrovice a obec Nová Ves u Nového 
Města na Moravě, součástí stavby je i zajištění přechodu komunikace přes sítě technické 
infrastruktury zahrnující mimo jiné vodovodní přivaděč, elektrické sítě NN, plynovodní sítě, dvě 
odtokové, kanalizační potrubí z ČOV, obtokovou stoku a nájezd na stávající asfaltovou komunikaci, 
Celková délka zvažovaného úseku je cca 465 bm.

/jd Dodatek č.1
smlouvě o dílo uzavřené dne 9.10. 2019 na zpracování projektové dokumentaci pro dílo 

„Příjezdová komunikace ke kamenolomu v Novém Městě na Moravě“ 
( dále jen jako „smlouva o dílo“).
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infrastruktury zahrnující mimo jiné vodovodní přivaděč, elektrické sítě NN, plynovodní sítě, dvě 
odtokové, kanalizační potrubí z COV, obtokovou stoku a nájezd na stávající asfaltovou komunikaci. V

2, V čl.2 Smlouvy o dílo .. Doba plnění odst. 1 se text ve znění:

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

a)

b)

c)

ruší a nahrazuje textem ve znění:

1.

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

2

úseku za stávající ČOV budou, vzhledem k dodatečně vykoupeným pozemkům, upraveny a 
zmírněny rádiusy zatáček projektované komunikace. Vedle navrhované komunikace v této části bude 
navržena odvodňovací rýha pro odvádění povrchových dešťových vod do místního vodního toku. 
Celková délka zvažovaného úseku je cca 465 bm.

Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích 
termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové 
dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který 
bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad nejdříve v druhé 
polovině roku 2020).

1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích 
termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové 
dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který 
bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad nejdříve v druhé 
polovině roku 2020).

podél vodního toku Bobrůvka směrem ke spodní části ČOV, dále je trasa vedena přes zatravněné 
území až k napojení na asfaltovou komunikaci propojující obec Petrovice a obec Nová Ves u Nového 
Města na Moravě, součástí stavby je i zajištění přechodu komunikace přes sítě technické

Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele, že je možné zahájit práce na výše uvedených 
ucelených částech díla neprodleně jakmile to bude možné.

Objednatel má právo plnění uvedených ucelených částí díla a autorského dozoru odmítnout nebo 
nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele.

Dále si objednatel vyhrazuje právo provádění díla přerušit či zastavit, a to zejména v případě, že by 
se v průběhu jeho provádění zjistilo, že technické řešení či ekonomická náročnost projektované 
stavby nejsou pro objednatele akceptovatelné, případně že nelze stavbu umístit z důvodu 
nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků nebo jiných účastníků řízení. V případě přerušení či 
zastavení prací ze strany objednatele náleží zhotoviteli poměrná část ceny dle rozsahu 
rozpracovanosti. Další postup sjednají smluvní strany písemnou formou.

DUR/DSP vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, podkladů pro majetkoprávní 
vypořádání stavbou dotčených pozemků, apod nejpozději do 29.02.2020
DPS vč. případné další příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů, 
výkazů výměr, plánu BOZP, apod nejpozději do 31.03.2020
autorský dozor (na výzvu)  v průběhu provádění (předpoklad nejdříve v termínu 
05/2020, předpoklad délky autorského dozoru 2-3 měsíce)

d) DUR/DSP vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, podkladů pro majetkoprávní 
vypořádání stavbou dotčených pozemků, apod nejpozději do 31.03.2020

e) DPS vč. případné další příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů, 
výkazů výměr, plánu BOZP, apod nejpozději do 30.04.2020



3. V čl.4 Smlouvy o dílo „Cena a platební podmínky“, odst, 1 se text ve znění:

Zhotovitel není plátcem DPH.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

dílčí cena 80 000 Kč bez DPH

dílčí cena 50 000 Kč bez DPH

c) autorský dozor

dílčí cena 8 000 Kč bez DPH

ruší a nahrazuje textem ve znění:

Zhotovitel není plátcem DPH.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

3

Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele, že je možné zahájit práce na výše uvedených 
ucelených částech díla neprodleně jakmile to bude možné.

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu 
ve výši 138 000 Kč, (dále jen „cena“).

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 28.04.2020 
s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2023.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou 
uvedeny v čl. 1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

1.Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 148 800 Kč, (dále jen „cena“).

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

f) autorský dozor (na výzvu)  v průběhu provádění (předpoklad nejdříve v termínu 
06/2020, předpoklad délky autorského dozoru 2-3 měsíce)

a) DUR/DSP vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, podkladů pro majetkoprávní 
vypořádání stavbou dotčených pozemků, apod.

b) DPS vč. případné další příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů, 
výkazů výměr, plánu BOZP, apod.

Objednatel má právo plnění uvedených ucelených částí díla a autorského dozoru odmítnout nebo 
nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele.

Dále si objednatel vyhrazuje právo provádění díla přerušit či zastavit, a to zejména v případě, že by 
se v průběhu jeho provádění zjistilo, že technické řešení či ekonomická náročnost projektované 
stavby nejsou pro objednatele akceptovatelné, případně že nelze stavbu umístit z důvodu 
nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků nebo jiných účastníků řízení. V případě přerušení či 
zastavení prací ze strany objednatele náleží zhotoviteli poměrná část ceny dle rozsahu 
rozpracovanosti. Další postup sjednají smluvní strany písemnou formou.



d)

dílčí cena 90 800 Kč bez DPH

e)

dílčí cena 50 000 Kč bez DPH

f) autorský dozor

dílčí cena 8 000 Kč bez DPH

ČI. II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

4

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou 
uvedeny v čl.1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.05.2020 
s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2023.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení.

8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým 
na její 55 schůzi dne 11.06.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením 
tohoto Dodatku č.1.

6. Tento Dodatek č. 1 nepodléhá uveřejnění v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č.1 dobrovolně , nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní město 
Nové Město na Moravě nejpozději 30 dnů od jeho uzavření.

DUR/DSP vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, podkladů pro majetkoprávní 
vypořádání stavbou dotčených pozemků, apod.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním 
systému veřejné zprávy - registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

DPS vč. případné další příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů, 
výkazů výměr, plánu BOZP, apod.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv 
omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své 
vlastnoruční podpisy.



27. 02. 2020

Objednatel: Zhotovitel:
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Michal Šmarda 
starosta

V Novém Městě na Moravě 
dne

V Novém Městě na Moravě 
dne

Ing. Jaroslav Dufek 
jednatel




