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Dodatek č. 3 

ke smlouvě o provedení stavby na akci 

"Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)" 

č. smlouvy objednatele č. 1 OLP/2080/2018 

č. smlouvy objednatele č. 2 - OSM/18/1506/VOSM 

č. smlouvy objednatele č. 3 - - - 

č. smlouvy objednatele č. 4 - RS1/2018 

č. smlouvy objednatele č. 5 - - - 

č. smlouvy objednatele č. 6 - 33/2018 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

Společnost ES610T 

zastoupená Správcem (s plnou mocí k podpisu návrhu smlouvy o provedení stavby): 

EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, 

Londýnská 564, 460 01 Liberec 1 

IČO: 45274924 

DIČ: CZ45274924 

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec, 

na základě plné moci ze dne 28.6.2018 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 

číslo účtu: 115-6748580217/0100 

evidence: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 

Druhý společník: 

STRABAG a.s. 

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

IČO: 60838744 

DIČ: CZ60838744 

osoby oprávněné podepsat smlouvu: Ing. Tomáš Hajič, prokurista,  

Ing. Renata Hamrská, prokuristka 
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evidence: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 

dále jen „zhotovitel“ na straně jedné 

a 

Obec Přepeře 

se sídlem Přepeře 229, 512 61 Přepeře 

IČO: 00276014 

DIČ: CZ00276014 

zastoupená Ing. Luďkem Sajdlem, starostou 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 4225581/0100 

(dále také jen „Obec Přepeře“ nebo „objednatel č. 2“) 

takto: 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany „uzavřely“ dne 22. 11. 2018 smlouvu o provedení stavby, kterou se 

zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu s názvem „Silnice II/610 Turnov – hranice 

Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ a ke které uzavřely smluvní strany dne 

26. 8. 2019 dodatek č. 1 a dne 19. 11. 2019 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 

v příloze tohoto dodatku. 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá 

z přílohy tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

u objednatele č. 2 navyšuje o částku 209 040,96 bez DPH, tj. 252 939,56 Kč včetně DPH. 

Celkový přehled změny ceny díla: 

Objednatel č. 2 : 
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Cena díla dle smlouvy bez DPH  994 126,61 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

bez DPH 

209 040,96 Kč 

Odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE (dodatek č. 3) 0,01 Kč 

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení 

ceny méněprací bez DPH 

1 203 167,58 Kč 

DPH 252 665,19 Kč 

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny 

méněprací včetně DPH 

1 455 832,77 Kč 

3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací 

sjednaných tímto dodatkem v termínu stanoveném smlouvou (termín prací byl upraven 

v dodatku č. 1). 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

- Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

- Příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb, 

- Příloha č. 3 - Přehled změn stavby. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel č. 2 a dva 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství  

a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním Libereckým krajem v registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením č. 10/2019 pod bodem č. 15 dne 12. 12. 2019. 
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Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

V Přepeřích dne 26. 2. 2020 V Liberci dne 24. 2. 2020 

………………………………  ……………………………… 

Ing. Luděk Sajdl Ing. Miroslav Slatinka 

starosta ředitel závodu Liberec, EUROVIA CS, a. s. 

 V Praze dne 19. 2. 2020 

 ………………………………  

 Ing. Tomáš Hajič  

 prokurista, STRABAG a. s.  

 ……………………………… 

 Ing. Renata Hamrská 

 prokuristka, STRABAG a. s.  
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon“), 

v rámci veřejné zakázky 

„Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních 

objektů)“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“, 

která byla vypsána Libereckým krajem. 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle §222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Úsek A3 – SO 113.2.N – Úprava chodníků – Přepeře 

Odůvodnění víceprací: 

Na základě žádosti Obce Přepeře zastoupené starostou Ing. Luďkem Sajdlem došlo ke změně na položkách, 

které zahrnují obnovu stávajícího chodníku, který nebyl řešen v rámci původní projektové dokumentace. 

Úprava chodníku zahrnuje výměnu původních starých bet. dlaždic 50x50 za novou zámkovou dlažbu  

a výměnu štípaných kamenných obrub za betonové obruby.  

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Úprava chodníků – Přepeře: 

Úsek A3 – SO 113.2.N  

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 
CELKOVÁ CENA 

014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 34,443 58,00 1 997,694 

014102.4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,532 96,00  147,072 

014102.5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,642 92,00 1 071,064 

014102.7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,027 93,00 1 025,511 

11318 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
DLAŽDIC 

M3 5,821 300,00 1 746,300 

11332 
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMELENÉHO 
M3 18,128 140,00 2 537,920 

11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 53,300 50,00 2 665,000 

11353 
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH 
OBRUBNÍKŮ 

M 113,100 200,00 22 620,000 

12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 2,208 100,00  220,800 

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 136,850 10,00 1 368,500 
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18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 14,720 28,00  412,160 

18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 14,720 11,00  161,920 

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 20,528 648,00 13 302,144 

582611 
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 

60MM DO LOŽE Z KAM 
M2 56,350 367,00 20 680,450 

58261A 
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF 

TL 60MM DO LOŽE Z KAM 
M2 5,520 566,00 3 124,320 

58261B 
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF 
TL 80MM DO LOŽE Z KAM 

M2 5,000 600,00 3 000,000 

917211 
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 50MM 
M 82,800 320,00 26 496,000 

917224 
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 
M 113,100 410,00 46 371,000 

587206 
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE 
ZÁMKEM 

M2 157,000 310,00 48 670,000 

919112 
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 

100MM 
M 113,100 101,00 11 423,100 

CELKEM    209 040,955 Kč 
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních 

objektů) 

 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov - hranice 

Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : Společnost ES610T Ing. Miroslav Slatinka 
 

……………………………………

………. 

   Dne: 
 

…………………………………. 

Projektant/

AD 
: AF-CITYPLAN s.r.o.  Ing. Jakub Vyhnálek 

 

……………………………………

………. 
   Dne: 

 

………………………………….. 

TDI : W-INVEST Ing. Vladimír Wünsch 
 

……………………………………

………. 
   Dne: 

 

………………………………….. 

Zástupce 

objednatele 
: Obec Přepeře  Ing. Luděk Sajdl 

 

……………………………………

………. 
   Dne: 

 

………………………………….. 
 

Cena víceprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH 209 040,96 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH  0,00 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH 209 040,96 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH 209 040,96 Kč 

CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH 252 939,56 Kč 

DPH 21 % 43 898, 60 Kč 





Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 16:05:3402.12.2019Datum:3.6.1.9

26.07.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 026 714,22Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 242 324,21Cena s daní:

Kč 215 609,99DPH:

Kč 1 026 714,22Cena celková:

Kč 817 673,25Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava chodníků - Přepeře

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Rozpočet:

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

SO 113.2.N

Objekt: A3+B3

Stavba: I-ROP (celá)

SOUPIS PRACÍ
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  19,810  93,00  1 842,33

suť ze živičných vozovkových vrstev 2,4t/m3

pol 11343

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  93,164  96,00  8 943,74

suť beton 2,3t/m3

pol 11315

11351

11352

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  1,532  147,07

aktuální množství  9 090,82 94,696

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  196,034  58,00  11 369,97

suť ze sypkých vozovkových vrstev 1,9t/m3

pol 11332

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  34,443  1 997,69

aktuální množství  13 367,67 230,477
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  47,684  92,00  4 386,93

suť bet dlažba 2,0t/m3

pol 11318

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  11,642  1 071,06

aktuální množství  5 457,99 59,326

 5 014102 7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,499  93,00  139,41

Kamenné obrubníky (2,6 t/m3)

k položce 11353

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  11,027  1 025,51

aktuální množství  1 164,92 12,526

Všeobecné konstrukce a práce  30 923,730

Zemní práce1

 6 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  26,020  1 030,00  26 800,60

chodník včetně odvozu

plocha beton tl. 200 mm

skládkovné pol 014102.4

 7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  23,842  300,00  7 152,60

zámk dlažba chodník

velkoformátová dlažba 500x500 mm
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

skládkovné pol 014102.5

včetně odvozu

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  5,821  1 746,30

aktuální množství  8 898,90 29,663

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  103,176  140,00  14 444,64

podklad asfaltových ploch tl 150mm

bourání podkladu chodníku ŠD tl 150mm

skládkovné 014102.2

včetně odvozu

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  18,128  2 537,92

aktuální množství  16 982,56 121,304

 9 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  8,254  340,00  2 806,36

bourání asfaltových vrstev komunikace  tl 20 mm

bourání LA chodníku 40 mm

skládkovné pol 014102.3

včetně odvozu

 10 113478 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL, ODVOZ DO 20KM

M3  0,474  1 580,00  748,92

včetně pročištění kostek, odvoz kostek na místo určené investorem

zbylý odpad z odstranění kostek je včetně skládkovného a dopravy na skládku
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  108,410  50,00  5 420,50

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu na místo určené investorem

Délka odečtena digitálně ze situace

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  53,300  2 665,00

aktuální množství  8 085,50 161,710

 12 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  350,170  80,00  28 013,60

skládkovné pol 014102.4

včetně odvozu na místo určené investorem

Délka odečtena digitálně ze situace

 13 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  39,970  200,00  7 994,00

včetně odvozu na místo určené investorem

poplatek za skládku uveden v položce 014102.7

Délka odečtena digitálně ze situace

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  113,100  22 620,00

aktuální množství  30 614,00 153,070

 14 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  18,298  740,00  13 540,52

frézování po 40 mm 

včetně odvozu na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno 

skládkovné
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  24,370  90,00  2 193,30

podél silničních   obrub

včetně odvozu na místo určené investorem

 16 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  52,362  130,00  6 807,06

tl. 150 mm

včetně odvozu

 17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  160,625  100,00  16 062,50

natěžení ornice včetně odvozu 

doplnění po odtěžení ploch

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  2,208  220,80

aktuální množství  16 283,30 162,833

 18 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  139,100  60,00  8 346,00

doplnění po odtěžení stávajících ploch

 19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  101,505  10,00  1 015,05

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  727,490  10,00  7 274,90

chodník 30 MPa

chodník ve sjezdu 30MPa
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chodník 30 MPa

sanace AZ 45 MPa

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  136,850  1 368,50

aktuální množství  8 643,40 864,340

 21 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  143,500  28,00  4 018,00

tl. 150 mm

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  14,720  412,16

aktuální množství  4 430,16 158,220

 22 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  143,500  11,00  1 578,50

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  14,720  161,92

aktuální množství  1 740,42 158,220

 23 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  143,500  2,00  287,00

Zemní práce  186 236,651

Komunikace5
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  27,558  648,00  17 857,58

chodník ve sjezdu ŠDB 0/63 min 250mm

 24 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  87,359  648,00  56 608,63

chodník ŠDB 0/63  tl. 150 mm

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  20,528  13 302,14

aktuální množství  69 910,78 107,887

 26 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  553,590  367,00  203 167,53

chodník

tl 60 mm do lože  z kam 4/8 tl. 30mm

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  56,350  20 680,45

aktuální množství  223 847,98 609,940

 27 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  80,040  410,00  32 816,40

chodník ve sjezdu

lože  kam 4/8  tl. 40mm

 28 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  14,400  410,00  5 904,00

chodník červená do lože 30 mm kam 4/8
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  14,400  566,00  8 150,40

červená nástupní hrana tl. 60mm do lože  z kam 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  5,520  3 124,32

aktuální množství  11 274,72 19,920

 30 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  27,790  600,00  16 674,00

červená  lože  z kam 4/8 tl. 40mm

chodník ve sjezdu vč. umělé vodící linie z dlažby s podélnými drážkami dl. 11,2m, š. 

0,4m u km 4, 050

Plocha odečtena digitálně ze situace

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  5,000  3 000,00

aktuální množství  19 674,00 32,790

 101 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  0,000  310,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  157,000  48 670,00

aktuální množství  48 670,00 157,000

Komunikace  429 955,465
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 31 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  20,000  3 400,00  68 000,00

bezpečnostní zábradlí dvoumadlové (v=1,1m) včetně PKO - RAL 7011

 32 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  20,000  100,00  2 000,00

včetně odvozu na místo určené investorem

 33 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  2,278  10 820,00  24 647,96

palisáda 160x160x400

 34 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  210,030  320,00  67 209,60

obrubník zahradní 200/50/1000 = v/š/d

do lože C 20/25nXF3

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  82,800  26 496,00

aktuální množství  93 705,60 292,830

 35 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  36,350  410,00  14 903,50

obrubník v/š/d = 250/150/1000

do lože C 20/25n XF3

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  113,100  46 371,00

aktuální množství  61 274,50 149,450
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Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 102 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  0,000  101,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 28  113,100  11 423,10

aktuální množství  11 423,10 113,100

 36 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  24,370  120,00  2 924,40

podél silničních

Délka odečtena digitálně ze situace

 37 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3  0,090  16 800,00  1 512,00

výústní objekt prefabrikovaný pro DN 200

 38 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  2,000  45 055,41  90 110,82

montáž stávající autobusové zastávky včetně zhotovení betonových patek četně 

drobných oprav PKO

včetně dovozu z místa meziskládky

orientačně v km 4,1 vpravo i vlevo

 39 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  2,400  10 000,00  24 000,00

demontáž stávající autobusové zastávky  2500 x 4200 x 1000 mm  včetně 

vybourání betonových patek,

přemístění na místo určené investorem

orientačně km 4,1 vpravo, i vlevo

Ostatní konstrukce a práce  379 598,389



Aspe Firma: Firma Strana: 12

Čas: 16:05:3402.12.2019Datum:3.6.1.9

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře

Úprava chodníků - Přepeře

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP (celá)

A3+B3

SO 113.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 026 714,22Celkem:



Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 4=(24/1)*100 -0,01% 0,12% 12=(28/1)*100 9=(33/1)*100 0,21% 5=(40/1)*100

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 15=1*0,15 25 423 935,00 Kč 209 040,96 Kč 13=28 10=(37/1)*100 3,18%

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 25 214 894,05 Kč 14=142688000-39 11=1*0,5 84 746 450,00 Kč

6=32+36 3 539 309,70 Kč

7=(6/1)*100 2,09%

8=1*0,3 50 847 870,00 Kč

ZBV č. SO Název SO/PS smlouva
smlouva 
před ZBV

smlouva po ZBV Změny kladné

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Hodnota ZBV Změny kladné
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Suma změn 
záporných a změn 

kladných
Změny kladné

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Suma změn 
záporných a 

změn kladných

Suma abs. hodnot 
změn záporných a 

změn kladných
limit 15 % Změny kladné

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Suma změn 
záporných a 

změn kladných

Suma abs.hodnot 
změn záporných a 

změn kladných
Změny kladné

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)

Suma změn 
záporných a změn 

kladných

Suma abs. hodnot 
změn záporných a 

změn kladných
Změny kladné

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Suma změn 
záporných a 

změn kladných

16 17 18 19 20 21
22=25+28+33+37+

41
23=26+29+34+38+

42
24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=28+|29| 32=(31/1)*100 33 34 35=33+34 36=33+|34| 37 38 39=37+38 40=37+|38| 41 42 43=41+42

   1,00 4 863 051,34 Kč -1 128 903,21 Kč 3 734 148,13 Kč 12 123,76 Kč -26 326,29 Kč -14 202,53 Kč 209 040,96 Kč 0,00 Kč 209 040,96 Kč 0,12% 308 099,95 Kč -47 799,85 Kč 260 300,10 Kč 355 899,80 Kč 4 333 786,67 Kč -1 054 777,07 Kč 3 279 009,60 Kč 5 388 563,74 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

142 493 881,06 Kč 0,00 Kč 146 015 161,09 Kč 4 641 328,44 Kč -1 120 048,41 Kč 3 521 280,03 Kč 12 123,76 Kč -26 326,29 Kč -14 202,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 304 272,81 Kč -47 799,85 Kč 256 472,96 Kč 352 072,66 Kč 4 324 931,87 Kč -1 045 922,27 Kč 3 279 009,60 Kč 5 370 854,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
109 966 256,17 Kč 0,00 Kč 113 127 215,45 Kč 4 281 007,69 Kč -1 120 048,41 Kč 3 160 959,28 Kč 12 123,76 Kč -26 326,29 Kč -14 202,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 304 272,81 Kč -47 799,85 Kč 256 472,96 Kč 352 072,66 Kč 3 964 611,12 Kč -1 045 922,27 Kč 2 918 688,85 Kč 5 010 533,39 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

6 936 600,00 Kč 6 936 600,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
1 924 575,24 Kč 1 924 575,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1, 17, 18, 19, 20 43 436 340,32 Kč 44 503 491,94 Kč 1 401 633,22 Kč -334 481,60 Kč 1 067 151,62 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 285 980,64 Kč -23 700,00 Kč 262 280,64 Kč 309 680,64 Kč 1 115 652,58 Kč -310 781,60 Kč 804 870,98 Kč 1 426 434,18 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
2 2 908 330,29 Kč 2 924 648,63 Kč 16 318,34 Kč 0,00 Kč 16 318,34 Kč 940,00 Kč 0,00 Kč 940,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 4 736,72 Kč 0,00 Kč 4 736,72 Kč 4 736,72 Kč 10 641,62 Kč 0,00 Kč 10 641,62 Kč 10 641,62 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

6 335 266,34 Kč 6 335 266,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
1 642 320,69 Kč 1 642 320,69 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

3, 21 2 640 414,36 Kč 2 732 082,40 Kč 462 030,37 Kč -370 362,33 Kč 91 668,04 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 462 030,37 Kč -370 362,33 Kč 91 668,04 Kč 832 392,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
4 519 756,10 Kč 515 929,10 Kč 0,00 Kč -3 827,00 Kč -3 827,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč -3 827,00 Kč -3 827,00 Kč 3 827,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

935 120,81 Kč 935 120,81 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
180 373,89 Kč 180 373,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

5 337 850,72 Kč 338 732,72 Kč 10 566,00 Kč -9 684,00 Kč 882,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 566,00 Kč -9 684,00 Kč 882,00 Kč 20 250,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
2 906 145,42 Kč 2 920 813,02 Kč 18 052,80 Kč -3 385,20 Kč 14 667,60 Kč 4 898,88 Kč 0,00 Kč 4 898,88 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 13 153,92 Kč -3 385,20 Kč 9 768,72 Kč 16 539,12 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 131.1.ZH.1 - Propustek č.1 189 627,94 Kč 189 627,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
SO 131.1.ZH.2 - Propustek č.2 154 475,48 Kč 154 475,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
SO 131.1.ZH.3 - Propustek č.3 338 735,75 Kč 338 735,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

6 SO 131.1.ZH.4 - Propustek č.4 588 222,35 Kč 593 121,23 Kč 4 898,88 Kč 0,00 Kč 4 898,88 Kč 4 898,88 Kč 0,00 Kč 4 898,88 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
7 SO 131.1.ZH.5 - Propustek č.5 1 562 094,88 Kč 1 571 863,60 Kč 13 153,92 Kč -3 385,20 Kč 9 768,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 13 153,92 Kč -3 385,20 Kč 9 768,72 Kč 16 539,12 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 131.1.ZH.6 - Propustek č.6 72 989,02 Kč 72 989,02 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
333 982,76 Kč 333 982,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
630 000,00 Kč 630 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 173 655,14 Kč 1 173 655,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
119 234,72 Kč 119 234,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
101 366,13 Kč 101 366,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

3 220 676,40 Kč 3 220 676,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

8, 26 4 041 811,39 Kč 3 954 204,67 Kč 40 097,88 Kč -127 704,60 Kč -87 606,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč -9 683,09 Kč -9 683,09 Kč 9 683,09 Kč 40 097,88 Kč -118 021,51 Kč -77 923,63 Kč 158 119,39 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
20 980,00 Kč 20 980,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

9 869 974,62 Kč 867 795,66 Kč 0,00 Kč -2 178,96 Kč -2 178,96 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč -2 178,96 Kč -2 178,96 Kč 2 178,96 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
8 288 182,47 Kč 8 288 182,47 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

846 433,50 Kč 846 433,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
10 4 549 514,13 Kč 4 866 645,61 Kč 354 278,35 Kč -37 146,87 Kč 317 131,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč -2 729,47 Kč -2 729,47 Kč 2 729,47 Kč 354 278,35 Kč -34 417,40 Kč 319 860,95 Kč 388 695,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

912 630,00 Kč 912 630,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
1 195 725,40 Kč 1 442 797,16 Kč 312 984,71 Kč -65 912,95 Kč 247 071,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 312 984,71 Kč -65 912,95 Kč 247 071,76 Kč 378 897,66 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 203a.1.ZH.1 - Zeď 203a.1 15 577,64 Kč 15 577,64 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
11 SO 203a.1.ZH.2 - Zeď 203a.2 624 231,60 Kč 591 557,70 Kč 0,00 Kč -32 673,90 Kč -32 673,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -32 673,90 Kč -32 673,90 Kč 32 673,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 203a.1.ZH.3 - Zeď 203a.3 60 613,40 Kč 60 613,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
SO 203a.1.ZH.4 - Zeď 203a.4 25 773,28 Kč 25 773,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
SO 203a.1.ZH.5 - Zeď 203a.5 180 501,76 Kč 180 501,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

24 SO 203a.1.ZH.6 - Zeď 203a.6 289 027,72 Kč 568 773,38 Kč 312 984,71 Kč -33 239,05 Kč 279 745,66 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 312 984,71 Kč -33 239,05 Kč 279 745,66 Kč 346 223,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
12 577 038,37 Kč 578 266,45 Kč 5 297,60 Kč -4 069,52 Kč 1 228,08 Kč 5 297,60 Kč 0,00 Kč 5 297,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -4 069,52 Kč -4 069,52 Kč 4 069,52 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
13 2 487 462,10 Kč 2 519 726,30 Kč 42 651,21 Kč -10 387,01 Kč 32 264,20 Kč 987,28 Kč 0,00 Kč 987,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 401,53 Kč -2 296,13 Kč -1 894,60 Kč 2 697,66 Kč 41 262,40 Kč -8 090,88 Kč 33 171,52 Kč 49 353,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

14, 22, 23 6 204 051,33 Kč 7 352 414,97 Kč 1 299 272,01 Kč -150 908,37 Kč 1 148 363,64 Kč 0,00 Kč -26 326,29 Kč -26 326,29 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 299 272,01 Kč -124 582,08 Kč 1 174 689,93 Kč 1 423 854,09 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
1 954 941,90 Kč 1 954 941,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

25 688 736,83 Kč 1 006 562,03 Kč 317 825,20 Kč 0,00 Kč 317 825,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 317 825,20 Kč 0,00 Kč 317 825,20 Kč 317 825,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
491 340,80 Kč 491 340,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
65 424,00 Kč 65 424,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

B1 - Silnice III/2797 - rekonstrukce silnice 32 527 624,89 Kč 0,00 Kč 32 887 945,64 Kč 360 320,75 Kč 0,00 Kč 360 320,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 360 320,75 Kč 0,00 Kč 360 320,75 Kč 360 320,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

27 23 575 265,82 Kč 23 935 586,57 Kč 360 320,75 Kč 0,00 Kč 360 320,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 360 320,75 Kč 0,00 Kč 360 320,75 Kč 360 320,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
1 550 752,12 Kč 1 550 752,12 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
5 631 840,39 Kč 5 631 840,39 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

336 000,00 Kč 336 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
398 766,56 Kč 398 766,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

14 907 910,50 Kč 0,00 Kč 14 907 910,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
2 671 562,88 Kč 0,00 Kč 2 671 562,88 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

151 500,00 Kč 151 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
203 254,38 Kč 203 254,38 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 384 151,94 Kč 1 384 151,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
617 901,56 Kč 617 901,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
314 755,00 Kč 314 755,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

12 236 347,62 Kč 0,00 Kč 12 236 347,62 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
364 000,00 Kč 364 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
155 350,00 Kč 155 350,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
134 000,00 Kč 134 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

7 550 209,94 Kč 7 550 209,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
126 283,88 Kč 126 283,88 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

2 537 036,00 Kč 2 537 036,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
1 369 467,80 Kč 1 369 467,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

994 126,61 Kč 0,00 Kč 1 203 167,57 Kč 209 040,96 Kč 0,00 Kč 209 040,96 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 209 040,96 Kč 0,00 Kč 209 040,96 Kč 209 040,96 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
915 011,65 Kč 0,00 Kč 1 124 052,61 Kč 209 040,96 Kč 0,00 Kč 209 040,96 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 209 040,96 Kč 0,00 Kč 209 040,96 Kč 209 040,96 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
28 817 673,25 Kč 1 026 714,21 Kč 209 040,96 Kč 0,00 Kč 209 040,96 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 209 040,96 Kč 0,00 Kč 209 040,96 Kč 209 040,96 Kč 0,12% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

45 338,40 Kč 45 338,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
79 114,96 Kč 0,00 Kč 79 114,96 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

64 114,96 Kč 64 114,96 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
836 912,93 Kč 0,00 Kč 836 912,93 Kč 8 854,80 Kč -8 854,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 854,80 Kč -8 854,80 Kč 0,00 Kč 17 709,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
836 912,93 Kč 0,00 Kč 836 912,93 Kč 8 854,80 Kč -8 854,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 854,80 Kč -8 854,80 Kč 0,00 Kč 17 709,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
325 046,83 Kč 325 046,83 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

15 459 866,10 Kč 459 866,10 Kč 8 854,80 Kč -8 854,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 854,80 Kč -8 854,80 Kč 0,00 Kč 17 709,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
227 646,40 Kč 0,00 Kč 231 473,54 Kč 3 827,14 Kč 0,00 Kč 3 827,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 827,14 Kč 0,00 Kč 3 827,14 Kč 3 827,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
227 646,40 Kč 0,00 Kč 231 473,54 Kč 3 827,14 Kč 0,00 Kč 3 827,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 827,14 Kč 0,00 Kč 3 827,14 Kč 3 827,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
16 150 230,45 Kč 154 057,59 Kč 3 827,14 Kč 0,00 Kč 3 827,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 3 827,14 Kč 0,00 Kč 3 827,14 Kč 3 827,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

67 415,95 Kč 67 415,95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

10 032 422,50 Kč 0,00 Kč 10 032 422,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
10 032 422,50 Kč 0,00 Kč 10 032 422,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

6 528 440,50 Kč 6 528 440,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
2 950 100,00 Kč 2 950 100,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

192 882,00 Kč 192 882,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
114 617 390,03 Kč 0,00 Kč 117 991 217,41 Kč 4 502 730,59 Kč -1 128 903,21 Kč 3 373 827,38 Kč 12 123,76 Kč -26 326,29 Kč -14 202,53 Kč 209 040,96 Kč 0,00 Kč 209 040,96 Kč 209 040,96 Kč 308 099,95 Kč -47 799,85 Kč 260 300,10 Kč 355 899,80 Kč 3 973 465,92 Kč -1 054 777,07 Kč 2 918 688,85 Kč 5 028 242,99 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
54 875 509,97 Kč 0,00 Kč 55 235 830,72 Kč 360 320,75 Kč 0,00 Kč 360 320,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 360 320,75 Kč 0,00 Kč 360 320,75 Kč 360 320,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

169 492 900,00 Kč 0,00 Kč 173 227 048,13 Kč 4 863 051,34 Kč -1 128 903,21 Kč 3 734 148,13 Kč 12 123,76 Kč -26 326,29 Kč -14 202,53 Kč 209 040,96 Kč 0,00 Kč 209 040,96 Kč 209 040,96 Kč 308 099,95 Kč -47 799,85 Kč 260 300,10 Kč 355 899,80 Kč 4 333 786,67 Kč -1 054 777,07 Kč 3 279 009,60 Kč 5 388 563,74 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

169 492 900,00 Kč

173 227 048,13 Kč

102,20%

A1+B1 - Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor LK
A1 - Silnice II/610 - rekonstrukce silnice, mostních objektů a vybudování OK

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady 
SO 101.1.N - Silnice II/610 Turnov - hranice LK 
SO 101.1.ZH - Silnice II/610 Turnov - hranice LK 

Sledování limitu 50 % - Změny dle §222 odst. 
(5) zákona č. 134/2016 Sb.
Sledování limitu 50 % - Změny dle §222 odst. 
(6) zákona č. 134/2016 Sb.
Zákonný limit 50 % -  Změny dle §222 odst. (5) 
a (6) zákona č. 134/2016 Sb.

PŘEHLED ZMĚN STAVBY

Sledování vyhrazených změn dle 
§100 zákona č. 134/2016 Sb.

Sledování záměny položek 
změn dle §222 odst. (7) zákona 
č. 134/2016 Sb.

0,00%
Sledování limitu 15 %

Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.
Záměna položek dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.
Změny dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. Změny dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.

Zbývá do limitu

Suma Změn kladných a Změn záporných dle 
§222 odst. (5) a (6) č. 134/2016 Sb.
Sledování limitu 30 % - součet Změn dle §222 
odst. (5) a (6) zákona č. 134/2016 Sb.
Zákonný limit 30 % pro Změny dle §222 odst. 
(5) a (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objekt  ů) CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008553

SO 104a.2.ZV - Chodníky a parkovací zálivy Turnov 
SO 111.1.N - Autobusové zastávky - Svijany 
SO 111.1.ZV - Autobusové zastávky - Svijany 
SO 131.1.ZH - Propustky 

SO 131.1.ZV - Propustky pod sjezdy - s výhradním souhlasem TDI 

SO 101.1.ZV - Silnice II/610 Turnov - hranice LK 
SO 101a.1.ZH - Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská 
SO 101a.1.ZV - Silnice II/610 a križovatka NádražníxPřepeřská 
SO 102.1.ZH - OK Svijany 
SO 102.1.ZV - OK Svijany 

SO 192.1.ZV - Dopravně - inženýrské opatření 
SO 201.1.ZH - Most ev.č. 610-035A 
SO 201.1.ZV - Most ev.č. 610-035A 
SO 201a.1.ZH - Oprava mostu ev. č. 2797-7 
SO 202.1.ZH - Most ev.č. 610-037 

SO 182a.1.ZV - Přechodné dopravní značení 
SO 191.1.ZH - Dopravní značení 
SO 191.1.ZV - Dopravní značení 
SO 191a.1.ZH - Trvalé dopravní značení 
SO 192.1.N - Dopravně - inženýrské opatření 

SO 221.1.ZV - Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech 
SO 351a.1.ZH - Úprava koryta Odolenovického potoka 
SO 431a.1.ZV - Veřejné osvětlení Turnov 
SO 501a.1.ZV - Přeložka plynovodu 
SO 801.1.ZH - Kácení 

SO 202a.1.ZH - Oprava viaduktu pod železniční tratí 
SO 203.1.ZH - Most ev.č. 610-039 
SO 203.1.ZV - Most ev.č. 610-039 - provizorní mosty a lávky 
SO 203a.1.ZH - Opěrné zdi 

SO 221.1.N - Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech 

SO 103 - Silnice III/2797 – Ohrazenice 
SO 182 - Přechodné dopravní značení 
SO 191.1 ZH - Trvalé dopravní značení 
SO 412 - Přeložky vedení 1kV ČEZ Distribuce - Ohrazenice - NEOCEŇUJE SE 
SO 452.1 - Přeložka DK CETIN – Ohrazenice (KSS LK) - NEOCEŇUJE SE 

SO 801a.1.ZH - Vegetační a sadové úpravy Turnov 

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady 
SO 002 - Zařízení staveniště 
SO 102.1 ZH - Silnice III/2797 – KSS LK
SO 102.2 ZV - Silnice III/2797 – KSS LK 

SO 104a.2.N - Chodníky a parkovací zálivy Turnov 
SO 114.2.N - Úprava chodníků - Turnov 
SO 801a.1.N - Vegetační a sadové úpravy Turnov 
B2 - Silnice III/2797 v Turnově-chodníky, parkovací zálivy, VO a vegetační úpravy 

SO 452.2 - Přeložka DK CETIN – Ohrazenice (CETIN) - NEOCEŇUJE SE 
SO 462 - Přeložka MK CETIN - Ohrazenice - NEOCEŇUJE SE
A2+B2 - Akce A2 "Silnice II/610" Akce B2 "Silnice III/2797" - investor Město Turnov 
A2 - Silnice II/610 v Turnově – chodníky a parkovací zálivy 

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Celkové vyhrazené změny

SO 001 - Příprava území 
SO 002 - Zařízení staveniště
SO 105 - Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice 
SO 432 - Veřejné osvětlení Ohrazenice 
SO 802 - Vegetační úpravy a sadové úpravy Ohrazenice 

SO 111.2.N - Autobusové zastávky - Svijany 
SO 112B.2.N - Úprava chodníků Příšovice - Svijany - NEOCEŇUJE SE
B4 - Akce B4 "Silnice III/2797" - investor Obec Ohrazenice 
B4 - Silnice III/2797 v Ohrazenicích-chodníky, parkovací zálivy, VO a veg. úpravy 

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady 

SO 112C.2.N - Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice 
A5 - Akce A5 "Silnice II/610" - investor Obec Svijany 
A5 - Silnice II/610 ve Svijanech - chodníky a autobusová zastávka 

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady 
SO 102.2.N - OK Svijany 

SO 106 - Chodníky Přepeře 
A4 - Akce A4 "Silnice II/610" - investor Obec Příšovice 
A4 - Silnice II/610 v Příšovicích - chodníky 

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady 
SO 112A.2.N - Úprava chodníku a nástupišť autobusové zastávky Příšovice 

SO 113.2.N - Úprava chodníků - Přepeře 

SO 191.3 NV - Trvalé dopravní značení 

SO 101a.1.N - Silnice II/610 a križovatka NádražníxPřepeřská 

Sledování limitu 

CELKEM ÚSEK A
CELKEM ÚSEK B
CELKEM A + B

SO 431.2.N - Přeložka sloupu VO v Přepeřích 
B3 - Silnice III/2797 v Přepeřích - chodníky 

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady 
SO 002 - Zařízení staveniště 

SO 431 - Veřejné osvětlení Turnov 
SO 801 - Vegetační úpravy a sadové úpravy Turnov 
A3+B3 - Akce A3 "Silnice II/610" Akce B3 "Silnice III/2797" - investor Obec Přepeře 
A3 - Silnice II/610 v Přepeřích - chodníky 

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady 

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady 
SO 001 - Příprava území 
SO 002 - Zařízení staveniště 
SO 104 - Chodníky a parkovací zálivy Turnov 


