
SMLOUVA 0 Dim
uzavfené podle ust. § 2586 a na'sl. zékona E. 89/2012 5b., obEanskV zékonik

Objednatel:

Zhotovitel:

l.
Smluvnl' strany

Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneské tFI'da 787/1a, 639 00 Brno - §t§IFice
Iéo: 60733098
Dlé: C260733098
bankovni spojem’:

Met 6.:
zapsén dne 1.1.1995 v obchodnim rejstFI'ku u KS v Brné, oddil B, vloika 1479
zastoupen lng. Lud’kem Boro, generélnl'm Feditelem, na zékladé plné moci
ve vécech béiného plném’ smlouvy

(“:I’slo smlouvy objednatele: ”Zippy 7fl7

Skanska a.s.
se sidlem KFiiI’kova 682/34a, Karlin, 186 00 Praha 8
I00: 262 71 303
DIC: C22699004845
bankovm’spojem’:

Uéet 0.:
zapsén dne v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, odd“ 3, vloika 15904
zastoupen

ve vécech béiného plnéni smlouvy l
mimo podpisu smlouvy a dodatkfi

ve vécech technickych
Eislo smlouvy zhotovitele: 76 0309

ll.
Pi‘edmét smlouvy

(1) PFedmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele provést pro objednatele povrchové Upravy na ulici
Kobliiné ve statutérm’m mésté Brné dle podminek této smlouvy a zadévacich podmfnek veFejné
za kézky malého rozsahu vEetné pFilohy s nézvem ,,U|ice Kobliiné — oprava povrchu”, vjejl’mi rémci
je tato smlouva uzaviréna (déle jen ,,dl’lo”).

Dl'lem je zhotovenl’ takto definovanVch éésti dila:

3) Stavba ,,U|ice Kobliiné — oprava povrchu”

Stavbou se rozumi povrchové Upravy (oprava povrchu) na ulici Kobliiné ve statutérm’m mésté Brné.
b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby (déle ien ,,DSPS”)
1. DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s prévnimi pFedpisy a se smérnicn’ Mp—SU3200—01 objednatele
(déle také ,,Smérnice). ZaméFovéni podzemnich éésti stavby bude provedeno pFed zakrytl’m, jak je
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stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlééky 631/1995 Sb. a ve smérnici Mp-SU3200-01 "Predpis pro
vyhotovem’ geodetické dokumentace skuteéného provedeni staveb", odst. 3.1.1.3. Zhotovitel
uvede informaci o zaméreni podzemnfch Eésti stavby do stavebm’ho dem’ku dle: ,,Né|eiitostl’ a
zpfisobu vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zéznamu o stavbé” ve smyslu vyhlééky E.
499/2006 5b., PFI’loha (E. 9, Stavebni denl'k, oddil B, odst. 2., pismeno h).

2. DSPS bude predéna 3 x v tiéténé podobé. Veékeré ti§téné vyhotovenl' DSPS budou ovérena
Uredné oprévnénym zemémérickym inieny'lrem (UOZI). Wsledek geodetického zaméreni bude
ovéren osobou oprévnénou k ovérovém’ Wsledkfi zemémérickych éinnosti dle zékona é. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, pl’sm. c).

3.DSPS bude rovnéi predéna elektronicky vidy na dvou nosiéfch dat CD nebo DVD, priéemi na
kaidém z nosiéfi bude DSPS zapséna ve formétu *.pdf a zérovefi i v obecné rozél’Feném
pFepisovatelném forma'tu (textova’ (:a'st *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, vykresové éést ve
formétu *.dgn.

4.2hotovitel poskytuje objednateli vyhradnia neomezenou licenci k uiitl’ DSPS k daléimu zpracovénl’
a poFizovéni rozmnoienin. Objednatel je oprévnén uzavrit podliceném’ smlouvu, Objednatel je
oprévnén postoupit licenci tretl' osobé, k éemui se zhotovitel zavazuje udélit objednateli souhlas.
Objednatel nem’ povinen licenci vyuiit. Zhotovitel prohlaéuje, ie je oprévnén licenci v daném
rozsahu udélit.

d) Geodetické zaméreni stavby a geometrickv plén

1. Geodeticky bude zaméreno skuteéné provedeni stavby a veékeré dotéené inienyrské sité véetné
stavbou odkryty’lch, ale nepreklédany’lch iniem’lrsky’lch sitl’. Vice uvedeno ve Smérnici. V pFI’padé, ie
se na stavbé prolne plnénl’ vice zhotovitelfi, je zhotovitel povinen zaétl’tit kompletm’ geodetické
zaméfeni.

2. Wsledek geodetického zaméFenI’ stavby bude predén nejpozdéji pFi dokonéem’ stavby, a to 3 x
v listinné podobé a 1 x elektronicky na nosiéi dat CD, éi DVD.

3. Zhotovitel je vpripadé nutnosti Feéem’ majetkoprévnich vztahCI a na zékladé poiadavku
objednatele povinen vyhotovit geometrickv pla’m na stavbu, kterf/ bude uréen jak pro [16e
rozdélem’ pozemkfi, tak i pro vymezem’ rozsahu vécnf/ch bremen a sluiebnosti véetné siti uvedenVch
v bodu 1. tohoto Elénku. Hranice silniém’ho pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se sprévcem
stavby.

4. Geometricky’l pla’n bude pfedén v listinné podobé v poétu vyhotoveni potrebném k tomu, aby do
katastru nemovitosti mohly t zapsény ve§keré nové skuteénosti na plénu uvedené plus 5 plém‘].
Geometrickf/ plén bude zérovefi predén 1 x elektronicky na nosiéi dat CD, Ci DVD. Preda'vany’l
geometricky’l plén bude v souladu s pris|u§n9mi predpisy potvrzen katastrélnim Gradem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli vVhradm’ a neomezenou licenci ke hmotné zachycenému
sledku geodetického zaméreni stavby a ke geometricky’lm plénflm. Objednatel je oprévnén uzavrl’t
podliceném’ smlouvu. Objednatel nem’ povinen licenci vyuiit. Zhotovitel prohlaéuje, ie je oprévnén
licenci v daném rozsahu udélit.

(déle také ,,dl'|o" a ,,stavba").

(2) Zhotovitel prohlaéuje, ie mé ve§keré podklady nezbytné k Fédnému provedeni dl’la.
(3) Zhotovitel je povinen provést dI’lo Fédné a véas. Dilo je provedeno aplné a bezvadné, odpovidé-li této

smlouvé a je—Ii zpfisobilé ke svému l’Jéelu pouiitl’. Dilo je provedeno véas, jsou—li v§echny jeho éésti dle
této smlouvyjako L’Jplné a bezvadné preda’ny objednateli ve Ihfitéch touto smlouvou sjednanych.

(4) Dl’lo bude provedeno tak, aby bylo zpfisobilé k obvyklému uiu’véni, a v souladu se zada’ml’m dl’la, éimi
je v Fazenl' dle zévaznosti:
- soupis praci,
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— podklady objednatele (zadénf, skladba povrchu), které je souééstl’ zadévacich podml’nek veFejné
zakézky, V jejl'mi rémci je tato smlouva uzaviréna,

- pl’semné pokyny objednatele,
- technické normy vztahujn’cn’ se k materiélfim a éinnostem provédény’lch na zékladé této smlouvy,
- technické kvalitativni podminky.

Ill.
Lhfity plném’ a misto plnénl'

Provédém’ dila bude zahéjeno: ihned p0 nabytl’ déinnosti smlouvy.
Provédénl’ stavby bude zahéjeno: do 60 dnfi ode dne zahéjenl' provédénl’ dI’la.
Dokonéem’ a pFeda’nf stavby: 31.8.2020
Misto plnéni: Statutérnl' mésto Brno.
DFivéj§i plnénfje moiné.
Doby a Ihl‘llty podle odst. 1 tohoto élénku mohou t prodlouieny formou dodatku ktéto smlouvé
v pFl’padé vzniku nepFedvidatelm'Ich a neodvratitelny'lch okolnosti. NepFedVI’datelnou okolnostl’ je
okolnost, o které Zhotovitel nevédél a nemohl védét.
PFi provédém’ dl’la je zhotovitel povinen maximélné Ufelné zkrétit prCIbéh realizace praci tak, aby od
zapoéetl' praci dojejich ukonéenl' nedochézelo ke zbyteény’lm neopodstatnéa éasovy'lm prodlevém.

IV.
Cena dI'Ia

Cena dl’la byla dohodou smluvnl’ch stran stanovena bez DPH na 4 310 193,54 Ké.
Préce, jejichi provedenl' je pFedmétem této smlouvy, spadajl’ dle § 92a 3 § 92e zékona
é. 235/2004 5b., 0 dani z pFidané hodnoty, ve znénl’ pozdéjél’ch pFedpisfi, do reiimu pFenesené dafiové
povinnosti. Povinen pFiznat a zaplatit dafi je objednatel.
Uvedené cena je nejvy’lée pfipustné a nelze ji zvf/éit ani pod vlivem zmény cen vstupfi nebo jinY/ch
vnéj§fch podml’nek. Ke zméné ceny mfiie dojl’t pouze v ph’padé dodateénVch zmén v rozsahu dl’la
odsouhlasenVch obéma smluvnimi stranami.
Cena zahrnuje ve§keré néklady a vedlej§i vykony nutné k Fédnému provedem’ dl’la (zejména néklady
na vytyEeni podzemnich siti, odvoz vytéieného materiélu, uloiem’ pFebyteéné zeminy, zpracovém’
geodetického zaméFeni, poplatky a néjemné za plochu pro zaFI’zem’ staveniété, néklady na zh’zenl’,
provoz a lidribu a vyklizenl’ staveniété, néklady souvisejl’cf s ve§ker9mi zkou§kami, néklady na
kompletaci, za§koleni obsluhy, apod.).
PFea poloikovV rozpoéet na dl’lo tvoh’ pfl’lohu <5. 1 této smlouvy.

V.
Platebm’ podminky

Objednatel uhradl’ smluvni cenu za dilo postupné, placenl’m skuteéné a Fédné provedenych pracf
vjednotlivf/ch mésicich, na zékladé soupisu skuteéné provedenych praci potvrzeného obéma
smluvm’mi stranami. Zaplacenf koneéné faktury je podml'néno Fédnym provedenim dl’la a jeho
flspéEm’Im pFedénfm a pfevzetim dle oboustranné potvrzeného zépisu. PFi koneéné fakturaci budou
odeEteny dve zaplacené Eéstky z titulu dl'léi fakturace.
Faktura je dafiovy’tm dokladem a musi t vystavena vsouladu 5 § 28 zékona 45. 235/2004 5b., 0 dani
z pFidané hodnoty, ve zném’ pozdéjéich pfedpisfi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
adresu sidla spoleénosti Brnénské komunikace a.s., Renneské tFida 787/1a, 639 00 Brno — §tyfice.
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Zhotovitel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dl’la uvédét pouze bankovm’ OEet, kterV
urc‘fil sprévci dané ke zveFejnénf v registru pla’tcfi a identifikovany’lch osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, 2e pokud bude na dafiovém dokladu uveden jiny'l bankovni L’Jéet nei ten, kterf/ je zveFejnén
sprévcem dané v registru plétcfi a identifikovanf/ch osob, objednatel je oprévnén provést L'Jhradu
dafiového dokladu na tento déet zveFejnénY/ podle zékona é. 235/2004 5b., 0 dani z pFidané hodnoty,
ve znéni pozdéjéich pFedpisfi, a nebude tak v prodlenl’ s 0hradou ceny dl’la. Pokud by objednateli
vzniklo ruEeni v souvislosti s neplnénl’m povinnosti zhotovitele vypvajicich ze zékona é. 235/2004
5b., 0 dani z pFidané hodnoty, ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfi, mé objednatel nérok na néhradu véeho,
co za zhotovitele v souvislosti s timto ruéenim plnil.
Objednatel je oprévnén vrétit fakturu zhotoviteli ai do data jejl’ splatnosti, jestliie obsahuje neflplné
nebo nepravdivé Udaje. PFi nezaplaceni takto nesprévné vystavené a doruéené faktury nenl'
objednatel v prodlenl' se zaplacem’m. Zhotovitel je povinen fakturu Fédné opravit a doruéit ji
objednateli s novou lhfitou splatnosti.
Kaidé faktura je splatné do 30 dnfi 0d jejiho doruéeni objednateli.
Zhotovitel je povinen uvédét na v§ech dafich dokladech (fakturéch) él'slo objednévky, Eislo
smlouvy objednatele a éiselny'l kéd Klasifikace produkce (CZ—CPA).
Zélohové platby se neposkytujl'.

VI.
PFedénI’ staveniété

Objednatel pfedé zhotoviteli staveniété do 60 dnfl ode dne nabyti déinnosti této smlouvy, a to ve
stavu zpfisobilém pro provedeni dila.
O pFedém’ staveniété uéinl’ Zhotovitel zépis do stavebm’ho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
souéasné s pfedém’m staveni§té budou zhotoviteli pfedény i veékeré potFebné doklady pro zaha’jenl’
prova’dénl’ dI’Ia, zejména stavebni povolenl'.
Zhotovitel je povinen seznémit se pFed zahéjenl’m provédénl’ da s rozml’stém’m podzemm’ch vedenl'
a v prflbéhu provédéni dila je vhodnym zpfisobem pfeloiit nebo chrénit, aby v prflbéhu provédém’
dl’la nedo§|o kjejich po§kozeni.
Povolenl’ potFebné k uiivéni pozemnich komunikaci a ostatm’ch veFejnVch ploch dotéenVch
provédém’m dI’la je Zhotovitel povinen opatFit na vlastni néklady.
Zhotovitel se zavazuje na své néklady udriovat na staveniéti pofédek a Eistotu a v prfibéhu provédém’
dl’la odstrafiovat odpady a neéistoty jeho Einnosti vzniklé. Dojde-Ii v prfibéhu provédénl’ dl’la ke
zneéiéténl’ pFiIehch komunikaci nebo jinVch ploch,je Zhotovitel povinen zneéiéténl’ odstranit na své
néklady a bez zbyteéného odkladu. Rovnéi je Zhotovitel povinen odstranit na své néklady i ve§keré
po§kozeni takovy’lch komunikaci nebo ploch, vzniklé v pFI’mé souvislosti s éinnostl' zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu prova’dénf praci prévni a technické podml'nky
vypvajici 2e zévaznVch prévm’ch pfedpisfi, vyhlééek a norem, zvléét’ v oblasti bezpeénosti préce za
mimoFédny’Ich podml’nek pfi provozu silniénich vozidel dle technicch podml'nek MDS E. 66 ,,Zésady
pro pFechodné dopravm’ znaéeni na pozemnich komunikacich”, bezpeénostm’, poiérni a hygienické
pFedpisy a déle pak poiadavky a podml'nky vyplf/vajici z vyhlé§ky (“2.268/2009 5b., 0 technicch
poiadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodriovat zékon E. 309/2006 Sb. a naFI’zem’ vlédy
é. 591/2006 Sb. zejména pFi uspoFédéni staveniété dle § 2 uvedeného naFizem’ vlédy.

Zhotovitel je v souladu s dokumentaci povinen:

i. Vytyéit veékeré inienyrské sité v prostoru staveni§té.
ii. Vytyéit obvod prostoru staveniété.
iii. Zajistit za Fl'zenl’ staveni§té.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprfibéhu provédéni dl’la, ktomuto L’Iéelu je
Zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povoleni k uzavirkém.
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ii. Povolenl’ zvléétnl’ho uir’vém’ komunikaci.
iii. Stanovenf doEasného dopravm’ho znaéeni.
iv. Umistém’, Udribu, pFemr’sténI’ a odstranénl' doéasného dopravm’ho znaéenl’.
v. Uiivénl’ verejného prostranstvi.
vi. Po dohodé s vlastm’ky pfistupy a pfi'jezdy k sousednim nemovitostem.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostateéném pFedstihu, a neni—li to moiné, tak
bezodkladné po té, co se 0 takové skuteénosti dovi, o skytu osob na staveniéti, svyjimkou
zaméstnancfl objednatele a zhotovitele projektanta, osob pFi vykonu verejné sprévy, pripadné
dalél’ch osob, o kteeh to objednatel urél'.

(10) Dojde-Ii v prflbéhu provédénidl'la k zésahu do pozemni komunikace,]e zhotovitel povinen zabezpeéit
pracovni ml’sta na pozemnf komunikaci plné v souladu se vzorovy’lmi kresy dle TP 66 — Zésady pro
oznaéovém’ pracovnich ml'st na pozemm’ch komunikacich.

(11) Bude-li v prflbéhu provédénl’ dI'Ia nutné realizovat préce V celém profilu obousmérné pozemm’
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komunikace, je zhotovitel povinen rozdélit prfibéh praci tak, aby nejdrl’ve provedl a dokonéil préce
na jedné poloviné vozovky a teprve na’sledné realizoval provédéné préce na druhé poloviné vozovky.

VII.
Stavebni dem’k

Ode dne prevzeti staveniété je zhotovitel povinen vést stavebm’ denI'k, do kterého je povinen
zapisovat veékeré skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o éasovém postupu praci
a ojejich jakosti, zdflvodnénl’ pFI’padny’Ich odchylek od projektové dokumentace, klimatické podml'nky,
apod., a déle Udaje potFebné pro posouzem’ prflbéhu dl’la orgény stétm’ sprévy pro (1?:e stétnl’ho
stavebm’ho dohledu a da|§ich éinnostl' uloiem’lch pra’vm’mi pFedpisy.
Zépisy do stavebm’ho denI’ku Eim’ osoba povéfené zhotovitelem, a to vidy v den, kdy nastaly
skuteénosti, které jsou pFedmétem zépisu. Déle mohou do stavebnl’ho denfku Einit za’pisy oprévném’
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprévnéné orga’my stétnl’ spra’vy.
Denm’ zépisy 5e vyhotovujive dvou stejnopisech, po jednom pro kaidou smluvnl’ stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah dem'ku a je oprévnén dle potreby pFipojovat své stanoviska.
Jestliieje k dennl’mu zéznamu potrebné stanovisko druhé smluvnl’ strany, musfbyt do dem’ku zapséno
do tfi’ dnfl.
Zépisy ve stavebnim deniku nelze v iédném ph’padé povaiovat za zménu smlouvy.

VIII.
Technickv dozor

TechnickV dozor objednatele je opra’vnén kontrolovat dodriovém’ projektu, technicch norem,
smluvnl’ch podml’nek a prévnich pFedpisfi a rozhodnutl’veFejnoprévnI'ch orgénfi. O vysledcich kontrol
provédf zépis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen (“:init neprodlené veékeré potfebné
opatreni k odstranénf vytknutych zévad.
Technicky dozorje oprévnén naridit pferu§eni praci, jestliie tak nemflie okamiité uEinit oprévnény’l
zéstupce zhotovitele a jestliie je ohroiena bezpeénost dl'la, zdravr’ nebo iivoty osob
na staveniéti nebo hrozi—lijiné véiné nebezpeél’.
Technickf/ dozor nem’ oprévnén ke kontrole a zésahfim do hospodérské éinnosti zhotovitele.
Technickym dozorem investora je
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IX.
Oprévnéné osoby smluvm’ch stran

Oprévnénou osobou objednatele je sprévce stavby. Sprévce stavby je oprévnén éinit ve§keré prévm’
jedném’ dle této smlouvy, sprévce stavby v§ak neni oprévnén uzavn’rat dodatky k této smlouvé.
Sprévcem stavby je .
Oprévnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedoucije oprévnén k veékee prévm’m
jedném’m dle této smlouvy, stavbyvedoucivéak neni oprévnén uzavirat dodatky k této smlouvé.
Stavbyvedoucim je .

X.
Da|§i povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pouil't materiély v souladu s platm'lmi technicky’lmi pfedpisy.
Zhotovitel odpovidé za to, ie mé platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole véech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepFI'stupnY/mi. Wzva ke kontrole musi by'It pisemné, nejméné dva pracovnl' dny pFedem.
V ph’padé poruéeni této povinnosti je Zhotovitel povinen umoinit objednateli dodateénou kontrolu
na své néklady.
Zhotovitel je povinen:

- zajistit etapizaci stavby a pfipadnou (Jplnou nebo Eésteéné uzavirku dotéenych ééstl’ ulic,
- zajistit autorsky’l dozor projektanta, TDI, BOZP, spolupracovat skoordinétorem BOZP

objednatele,
zajistit pFipan zéchranny’l archeologicky’l vyzkum,

- respektovat podml’nky uvedené ve vyjédl‘enl’ch dotéem’lch orgénfi stétm’ spra’vy a sprévcfl
technické infrastruktury véetné podml’nek uzemnl’ho rozhodnutl’ a stavebnl’ho povolenl’,

— zajistit, aby ve§keré stavebm’ a monta’ini préce byly provedeny podle platny‘lch norem
CSN, TP a ZTKP,

— zajistit, aby na v§echny dléidéné plochy byla pouiita dlaiba I. jakostm’ kvality.

XI.

PFedém’ a pi‘evzeti dl'la

PFedéni a pFevzetI' prostoru staveni§té, pfedéni a pfevzeti dila probihé jako Fizeni, jehoi pFedmétem
je zji§téni skuteéného stavu vprostoru staveniété, dokonéené stavby éi pFedém’ a pFevzetI’ dI’Ia.
Objednatel je povinen pFizvat k pfedém’ a pFevzeti dI’la osoby vykonévajl’ci funkci technického dozoru
investora, pFI’padné také autorského dozoru projektanta.
O pfedém’ a p‘r'evzetl’ prostoru staveni§té, dokonéené stavby, piedénl’ a pFevzeti dI'Ia je Objednatel
povinen sepsat protokol, kterv bude datova’m a podepsén oprévném’lmi zéstupci smluvnich stran. Tl’m
nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést stavebnl’ denik v souladu s prévnimi pFedpisy. Soupis
ojedinéIVch drobny’lch vad stavby bude uveden v protokolu o pfedém’ v pFevzetI' dokonéené stavby.
Pro (1?:e této smlouvy je stavba dokonéena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-Ii stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jiai nebréni uil'vém’ stavby funkéné nebo
esteticky anijeji uil’véni podstatnym zpfisobem neomezuji. Do dokonéem’ stavbyje Zhotovitel povinen
provést ve§keré plnéni na zékladé této smlouvy, neni—li v této smlouvé stanoveno jinak.
Zhotovitel v souéinnosti sobjednatelem vypracuji harmonogram pFejI’mky, na jehoi zékladé bude
zahéjeno pFedévaci fizenf.
U pfedévaciho Fizenl’je Zhotovitel povinen doloiit veékeré potFebné doklady, a to zejména:

- zépisy o provedenVch revizm’ch a provoznich zkouékéch,
zépisy o kontrole praci a konstrukci zakryth v prflbéhu provédéni dl’la,



- originél stavebnl’ho denl’ku,
— prfikazy kvality stavebnich materiélfl a stavebnfch dI’lL'I,
- projektovou dokumentaci skuteéného provedem’ stavby ve dvou vyhotovenich a

v elektronické podobé dle El. ll. této smlouvy.
- geodetické zaméFeni skuteEného provedenl’ stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotovem’ch dle él. II. této smlouvy.
(6) PFedénI' a pFevzeti bude sepséno a potvrzeno pFedévacim protokolem vyhotoveny’lm

za souéinnosti obou smluvnl’ch stran. V pFedévacim protokolu bude rovnéi uvedeno, do jaké dobyje
Zhotovitel povinen vyklidit staveniété a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni—li Ihfita uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniété do péti dnl‘] ode dne pFedém’ dila.

(7) Dilo bude pFedéno bez vad a nedodélkfl.
(8) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem pFi kolaudaci dI’la.

XIII.
Zéruka na dilo

(1) Zhotovitel je povinen k néhradé pFI’padné §kody na majetku nebo na zdravi vzniklé pFi realizaci dI’la
objednateli nebo tFetI’ osobé.

(2) Zhotovitel je povinen byt pojiétén proti §kodém zpfisobenym jeho éinnosti na majetku a na zdraVI'
tFetich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovém’ dI’Ia poji§tén do vy'lée odpovidajl’ci
moiné vy'léi ékod. Pro (1?:e tohoto ustanovenl’ se éinnost subdodavatelfi povaiuje za éinnost
zhotovitele. Zhotovitel na Wzvu pFedloii doklady o pojiéténi.

(3) Préva objednatele z vady dila:
3.1 Vady dI’Ia jsou odchylky dila od sledku stanoveného touto smlouvou a 0d zpfisobilosti pFedmétu
dl’la k naplnénl’ afielu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikaji préva z vad, které mé dilo v dobé pFeda’mI’ a pFevzetI’.
3.3 Smluvm’ strany se dohodly, ie délka promléeci doby pro uplatnénl’ nérokfl objednatele z prév z
vad, které mé dilo v dobé pFeda’nI’ a pFevzeti se prodluiuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele odstraném’ vad pl’semné bez zbyteéného odkladu
poté, co tyto zjistl’. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice
od obdriem’ pisemnosti, ve které je odstranénivady uplatfiovéno, nedohodnou-li se strany jinak.

(4) Zéruka za iakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dI’Ia zéruku

— Zéruka za veékeré plném’ 60 mésicfi
4.2 Zéruénl’ doba zaéne béiet dnem podpisu protokolu o pFedénI’ dl’la.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dI’la od Wsledku stanoveného touto
smlouvou a 0d zpflsobilosti pFedmétu dl’la k Fédnému uil'vém', které se projevi v prflbéhu trvéni
zéruém’ Ihfity. Zhotovitel nenl' povinen odstranit vady dl’la zpfisobené po pFedém’ a pFevzeti dl’la
objednatelem, tFetI' osobou, nebo vy§§i moci.
4.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele préva z poskytnuté zéruky pfsemné, nejpozdéji
do 30 dm'] p0 zji§téni vad, na néi se zéruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkl‘adné, nejpozdéji dojednoho mésice od obdrienl’ pl’semnosti, ve kteréje zéruka uplatfiovéna,
nedohodnou-Ii se stranyjinak.

XIV.
Dal§i ujedném'

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat pFi plnéni této smlouvy s odbornou pééi a zavazuje se dodriovat
prévnl’ a technické pFedpisy a ostatnl’ podml’nky uloiené mu smlouvou nebo veFejnoprévnI’mi orgény
a déle zejména tato ustanovem’:



(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(7)

(8)

(9)

- § 100 a nésl. zékona E. 262/2006 5b., zékoniku préce, ve zném’ pozdéj§ich pFedpisfi,
— nafizeni vlédy E. 495/2001 5b., ktery'lm se stanovi rozsah a bliiéi podminky poskytovém’

osobnich ochrannVch pracovnich prostfedkfi, mycu’ch, (":isticfch a dezinfekénl’ch
prostFedkfl,
naFI'zeni vlédy (‘5. 361/2007 5b., ktery'lm se stanovi podml’nky ochrany zdraVI' pFi préci, ve
zném’ pozdéjéich pfedpisfi,

- nafizeni vlédy ('2. 591/2006 5b., 0 bliiéich minimélm’ch poiadavcn’ch na bezpeénost a
ochranu zdravi pFi préci na staveniétich

tak, aby byla zajiéténa bezpeénost pracovnikfi zhotovitele a tlv'etich subjektfi a aby nebyla ohroiovéna
bezpeénost silniéniho provozu a bezpeénost provozu péél’ch po celou dobu provédéni dila.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci
pFevzath 0d objednatele nebo pokynfl danf/ch mu objednatelem, jestliie zhotovitel mohl nebo mél
nevhodnost téchto zjistit pFi vynaloiem’ odborné a potFebné péée. Zhotovitel neni oprévnén
dovolévat se nevhodné povahy pokynfi vyplWajicich z technické zprévy, situace a soupisu praci, které
byly souéésti zadévacich podminek dané veFejné zakézky.
Objednatel je oprévnén kontrolovat plnéni této smlouvy prfibé'né, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potFebnou souéinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit pfi provédéni dI’la trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
oprévnéného zéstupce v prostoru staveniété. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém prfibéhu
provédéni dl’la odpovidala osoba stavbyvedouciho poiadavkflm objednatele vyjédFenY/m
v zadévacich podminkéch pro zadéni této zakézky.
Zjisti—Ii zhotovitel pfi provédéni stavby skryté plv'ekéiky tajicf se véci, na nl'i mé by’It provedena
oprava nebo Uprava, nebo mista, kde mé t dI’lo provedeno, a tyto pfekéiky znemoifiujf provedenf
stavby zpflsobem uréeny’lm vtéto smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skuteénost bez zbyteéného
odkladu objednateli oznémit a navrhnout zménu zadénl’ stavby. Do dosaienl’ dohody o zméné zada’m’
stavby je zhotovitel opra’vnén provédém’ dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou dobu
pFeru§it.
Zhotovitel prohla§uje, 2e mé opra’vném’ k éinnosti v rozsahu této smlouvy a je (léasten pojiétém’
z odpovédnosti 2a §kodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.
V pfi'padé pouiitl’ poddodavatele nebo poddodavatelfi pFi plném’ pFedmétu smlouvy se zhotovitel
zavazuje pfedloiit seznam poddodavatelfi participujicfch na jeji realizaci ke schvélem’ objednateli.
Objem poddodévek nepfev§1§i30 % hodnoty pfedmétu smlouvy.
Zhotovitel nese odpovédnost pfivodce odpadfi. Zhotovitel je povinen veékerv nepouiitelnf/ materiél
zlikvidovat vsouladu se za'konem o odpadech. Nepouiitelny’l materiéi je materiél, kterY/ vznikl pFi
provédém’ dila a neni pFedmétem dI’Ia.
Zhotovitel pFedloii objednateli seznam poddodavatelfi, jimi za plnéni poddoda’vky uhradil Vl'ce nei
10 % z celkové ceny veFejné zakézky, nejpozdéji do 60 dnfl ode dne pFedéni dI’Ia. V pFI’padé, 2e plnéni
smlouvy pFesahuje do nésledujiciho kalendéFniho roku, pfedloil’ zhotovitel objednateli seznam
poddodavatelfi, jimi za plném’ poddodévky uhradil vice jak 10% z celkové ceny veFejné zakézky, do
28.0nora nésledujiciho kalendéfniho roku. Mé-li poddodavatel formu akciové spoleénosti, je pfilohou
seznamu i seznam vlastm’kfi akcil', jejichi souhrnné jmenovité hodnota pFesahuje 10 % zékladm’ho
kapitélu, vyhotovem'l ve lhfité ne deléi nei 90 dnfi pFed dnem pFedloieni seznamu poddodavatelfi.
NepFedloienI’ seznamu v uvedenVch Ihfitéch podléhé sankci uvedené v El. XIV. odst. 9 této smlouvy.
VpFI’padé plném’ veFejné zakézky bez poddodavatelfi je zhotovitel povinen pFedloiit objednateli
éestné prohlééeni o plnéni pFedmétu veFejné zakézky bez poddodavatell'] k terminu podpisu zépisu o
pFedéni a pFevzetI’ dI’Ia obéma smluvm’mi stranami. V pFI’padé nesplnéni této povinnosti odpovn’dé
zhotovitel za §kodu zpfisobenou objednateli.

(10)Zhotovitel v plné miFe odpovidé za bezpeénost a ochranu zdravi pFi préci pracovm’kfi, kteFI’ provédéji
préci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpeéuje jejich vybavem’ ochranai pomfickami. Zhotovitel
je povinen plnit ve§keré zékonné povinnosti voblasti BOZP ve smyslu § 101 zék. E. 262/2006 5b.,
zékoniku préce, ve znénf pozdéjél'ch pfedpisfi, ve vazbé na za’k. é. 309/2006 5b., ktee se upravujf
dalél' poiadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci v pracovnéprévnich vztazfch a o zajiéténi



bezpeénosti a ochrany zdravi pFi éinnosti nebo poskytovéni sluieb mimo pracovnéprévni vztahy
(zékon o zajiéténi da|§ich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pFi préci), ve znéni pozdéjéich
pFedpisfi, zejména zakotvené v § 16 pism. b), a provédéci naFizeni vlédy E. 591/2006 5b., 0 blii§ich
minimélnich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pFi préci na staveniétich. Zhotovitel je déle
povinen dbét pokynfi koordinétora BOZP objednatele a poskytnout mu veékerou zékonem upravenou
souéinnost k zajiéténi povinnosti v oblasti BOZP.

(11)Zhotovite| i objednatel jsou povinni se navza’jem informovat 0 tom, 2e se dostali do Lipadku ve smyslu
§ 3 zék. é. 182/2006 5b., insolvenéniho zékona, ve znénl’ pozdéjéich pFedpisfi.

(12)Bude-li v prflbéhu provédéni dila zhotovitel zasahovat do inieny’lrskf/ch siti uloienVch vsilniénim
pozemku, na némi je dilo provédéno, je povinen nutné zésahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O takové skuteénosti je povinen pFedem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim da|§i postup. K uvedenému néslednému jednéni s majiteli siti véetné uzavFenI’
smlouvy o provedeni a hrazeni pFeloiky objednatel zhotovitele timto vy’Islovné zmocnuje.

(13)Zhotovitel prohlaéuje, 2e neumoir'iuje vy'lkon nelegélni préce ve smyslu za’k.
E. 435/2004 Sb. 0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéj§ich pFedpisfi, a ani neodebiré iédné plnéni od
osoby, které by kon nelegélni préce umoifiovala. V pFipadé, ie se toto prohlééeni uka’ie
v budoucnu nepravdiv a vznikne ruéeni objednatele ve smyslu zék. é. 435/2004 5b., mé objednatel
nérok na na’hradu v§eho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ruéenl’m plnil.

XV.
SankEm’ ujedném’

(1) Jestliie 5e objednatel bezdfivodné opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli drok
z prodleni ve vyéi 0,05% z dluiné Eéstky i za kaidy’l den prodleni.

(2) Objednatel je oprévnén na Zhotoviteli poiadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvni pokuty:
2.1 Ve vy’l§i 0,2% 2 ceny dila bez DPH za kaidé poru§eni za’vazkfi zhotovitele se zahéjeni’m praci na

zhotoveni stavby éi dila, a to za kaidy’t i zapoéaty’l den prodleni, vyjma situace, kdy zahéjenl’ praci
objektivné zcela bréni zvléété nepFiznivé klimatické podmi’nky.

2.2 Ve vy§i 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH poruéem’ zévazku zhotovitele s dokonéenim
stavby a jejim pfedéni Objednateli ve sjednané lhfité, a to za kaidv zapoéaty’t den prodleni.

2.3 Ve Wéi 1.000,— Ké 2a kaidé poruéeni zévazkl‘] zhotovitele s odstranénim drobnych vad ve sjednané
dobé, a to 2a kaidy’l i zapoéaty’l den prodleni.

2.4 Ve v9§i 10.000; K6 za kaide’ poruéeni zévazku zhotovitele s odstranénim reklamovanVch
zéruénich vad ve sjednané dobé, a to za kaidv i zapoéaty den prodleni, jedné-Ii 5e 0 vadu, které
bréni Fédnému uiivéni dila, pFipadné hrozi nebezpeéiékody velkého rozsahu (havérie); nejedné-
Ii se 0 takovou vadu, sjednévé smluvni pokuta ve vy’léi 5.000; Ké, a to za kaidy i zapoéaty den
prodleni sjejim odstranénim.

2.5 Ve vy'léi 20.000,— KE za kaidy’l den prodleni v pfipadé nedodrieni lhfity sjednané kdplnému
vyklizeni staveni§té.

2.6 Ve vy’léi 20.000,- Ké 2a kaidednotlivV pFipad poruéeni povinnosti zhotovitele pFi vykonu éinnosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vy’léi 20.000,— Kt“: v pFI’padé, 2e néktera’ ze smluvnich stran poru§i své povinnosti dle El. X a2 XIV.,
za kaidé takové poruéeni.

2.8 V pfipadé, 2e koordinétorem BOZP pFi jeho név§tévé staveniété bude prokézéno, 2e vice
pracovnikfl zhotovitele poru§uje pFedpisy BOZP éi plén BOZP, provede koordinétor BOZP o této
skuteénosti zépis do stavebniho deniku. Na zékladé takového zépisu se zhotoviteli udéluje
smluvni pokuta ve vy§i 10 000,- Kt“: (slovy: deset tisic korun éesch). Koordinétor BOZP nésledné
vyhotovi zprévu o udéleni pokuty, doloiiji prfikaznou fotodokumentaci a doruéiji zhotoviteli.

2.9 Ve Wéi 50.000,— Ké v pFi’padé nesplnéni népravm’lch opatFeni navrienych koordinétorem BOZP a
odsouhlaseny’lch objednatelem ve Ihfité.



(3)

(1)

(2)

2.10 Ve vVéi 20.000,— Kc za poruéeni povinnosti Zhotovitele t poji§tén ("2i piedloiit doklad o poji§téni
podle této smlouvy, a to za kaidv pFipad a kaidv den trvéni poru§eni uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve vv§i 10.000,— Kr": za kaidv den prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti maximélniho
déelného zkréceni prfibéhu realizace praci tak, aby 0d zapoéeti praci do jejich ukonéeni
nedochézelo ke zbyteény'Im neopodstatnény’lm éasov prodlevém.

2.12 Ve vy’léi 10.000,- Kc“: za kaidv den prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti zabezpeéit
v pFipadé zésahu do pozemni komunikace pracovni mista na pozemni komunikaci plné v souladu
se vzorovy’tmi vy’lkresy dle TP 66 — Zésady pro oznaéovéni pracovnich mist na pozemnich
komunikacich.

2.13 Ve vV§i 10.000,— KE za kaidv den prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti rozdélit prflbéh
pracitak, abyv pFipadé realizace pracivcelém profilu obousmérné pozemni komunikace nejdrive
provedl a dokonéil pra’ce najedné poloviné vozovky a teprve nésledné realizoval provédéné préce
na druhé poloviné vozovky.

2.14 V pFipadé, 2e zévazek provést dilo zanikne pied i'édny'Im dokoncenim dila, nezanika’ nérok na
smluvni pokutu, pokud vznikl diivéj§im poru§enim povinnosti. Zénik zévazku pozdnim splnénim
neznamené zénik na’roku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

2.15 Sjednané smluvni pokuty/ l'Jroky z prodleni zaplati povinné strana nezévisle na zavinéni a na
torn, zda a vjaké vvéi vznikne druhé strané §koda.

2.16 Smluvni pokuty budou hrazeny na zékladé vystaveny’Ich faktur s dobou splatnosti 30 dnfi ode
dne jejich doruéeni. Smluvni pokuty se nezapoéitévaji na néhradu pripadné vzniklé ékody.
Néhradu Ekody Ize vyméhat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vy’Iéi.

Vlastnické prévo k dilu naby'Ivé objednatel postupné tak, jak dilo v dfisledku provédéni praci narfisté.
Nebezpeéi §kody na véci piechézi na objednatele okamiikem pFedéni a prevzeti dila.

XVI.
Odstoupeni od smlouvy

Pro 0&e odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruéeni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zék.
é. 89/2012 5b., obéanskv zékonik, povaiuje:

- vadnost dila jii v prfibéhu jeho provédéni, pokud Zhotovitel na pisemnou v92vu
objednatele vady neodstrani ve lhfité vvzvou stanovené,

- provédéni dila osobami, které nejsou néleiité kvalifikované a odborné zpflsobilé
— prodleni Zhotovitele se zahéjenim nebo dokonéenim provédéni dila o vice nei 10 dni,
- prodleni objednatele s pfedénim staveniété nebo materiélfi podstatnY/ch pro plnéni

smlouvy o vice nei 10 dnl',
- zastaveni praci na vice nei 15 kalendéfnich dni, pokud neni v souladu se znénim této

smlouvy stanoveno jinak,
— skutec‘fnost, 2e Zhotovitel neni poji§tén v souladu s touto smlouvou,
— poru§ovéni piedpisfi bezpeénosti préce, bezpeénosti provozu na pozemnich

komunikacich a piedpisfl o iivotnim prostfedi a odpadovém hospodaFeni,
- zjisti—li se, ie v nabidce Zhotovitele k souvisejiciverejné zakézce byly uvedeny nepravdivé

L'Jdaje
— Upadek objednatele nebo Zhotovitele ve smyslu § 3 zék. é. 182/2006 Sb. insolvenéniho

zékona, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi,
— z dfivodfl uvedeny’Ich v ust. § 223 zékona é. 134/2016 Sb., 0 zadévéni veiea/ch zakézek.

Zhotovitel mflie od smlouvy odstoupit v nésledujicich pFipadech:
- zahéjeni insolvencniho Fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluinika.

- prodleni objednatele s L’Jhradou faktur o vice nei 90 dnfi.
- prodleni objednatele s piedénim prostoru staveniété éi jinVch podstatm’Ich dokladfl pro

plnéni smlouvy o vice nei 90 dnCI
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(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)
(7)

Odstoupem’ musn’ byt uéinéno pisemné a je uéinné dnem jeho doruéem’ druhé smluvnl' strané s tjéinky
ex nunc.
Odstoupem’m od smlouvy nezaniké vzéjemné sankéni odpovédnost stran.

XVII.
Dfivérnost informaCI’

Smluvnl' strany jsou si védomy toho, ie V rémci plnénl' smlouvy:
- si mohou vza’jemné poskytnout informace, které budou povaiovény 2a dfivérné (déle

dflvérné informace),
- mohou jejich zaméstnanci ziskat pfi'stup k dflvérnym informacim druhé strany.

Ve§keré dfivérné informace zfistévaji vyhradnl’m vlastnictvu’m pFedévajl’ci strany. S vyjimkou plnénf
této smlouvy, se obé strany zavazujl’ nepublikovat iédnym zpfisobem dfivérné informace druhé
strany, nepFedatje tFetI' strané ani svym vlastnim zaméstnancflm a zéstupcfim s vyjimkou téch, kteFI’
s nimi potFebujI' byt seznémeni, aby mohli splnit smlouvu. Obé strany se zérovefi zavazujl’ nepouift
dflvérné informace druhé stranyjinak nei za UEeIem plnéni smlouvy nebo uplatnénisvych prév z této
smlouvy.
Nedohodnou—li se smluvni stra ny vyslovnéjinak, povaiujl’ se za dflvérné implicitné v§echny informace,
které jsou a nebo by mohly byt souéa’stl' obchodniho tajemstvi, tj. napfi'klad popisy nebo Eésti popisfl
technologickych procesfi a vzorcfl, technickych vzorcfl a technického know-how, informace 0
provozm’ch metodéch, proceduréch a pracovnl’ch postupech, obchodm’ nebo marketingové plény,
koncepce a strategie nebo jejich éésti, nabl’dky a véechny dalél’ informace, jejichi zveFejném’ pFijI’majI'ci
stranou by pFedévajI'ci strané mohlo zpfisobit §kodu.
Pokud jsou dfivérné informace poskytovény v pisemné podobé—ZI anebo ve formé textovych souborfi
na poél'taéovych médil’ch, je pfedévajl’ci strana povinna upozornit pFijI’majI’ci stranu na dfivérnost
takového materiélu jejim vyznaéenim alespofi na titulni strénce.
Ustanovem’ tohoto élénku nem’ dotéeno ukonéenl’m uéinnosti smlouvy z jakéhokoliv dfivodu a jeho
fiéinnost skonEI’ nejdfive pét (5) let po ukonéem’ fiéinnosti této smlouvy.

XVIII.
Zévéreéné ustanovenl’

Vzta hy v této smlouvé neupravené se FI’dI’ pfislu§nymi ustanovenfmi zékona 6. 89/2012 5b., obEansky
za’ konik.
Smluvm’ strany berou na védoml’, ie spoleénost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodriovat
ustanovenl’ zékona é. 106/1999 5b., 0 svobodném pFI’stupu k informacim, ve zném’ pozdéjéfch
pFedpisfi.
Smluvm’ strany berou na védomf, ie tato smlouva podléhé zveFejnénI’ podle zékona E. 340/2015 5b.,
0 registru smluv.
Zédné ze smluvnich stran nem’ oprévnéna postoupit préva Ei pohledévky nebo pFevést zévazky z této
smlouvy vyplyvajici na tFetl’ osobu bez pFedchoziho pl’semného souhlasu druhé smluvm’ strany. Préva
i povinnosti ze smlouvy pFechézeji na prévnf néstupce obou stran. Obé strany jsou povinny
informovat se navzéjem o takovych zménéch.
Smluvnl' strany se dohodly, ie na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuiiji § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 — 2622, § 2628, §
2629 odst. 1 obéanského zékoniku.
Tuto smlouvu lze ménit pouze éislovanymi dodatky podepsanymi obéma smluvnl’mi stranami.
PFipadné obchodm’ zvyklosti, tykajl'ci se sjednaného éi navazujl'ciho plném’, nemajl' pFednost pFed
smluvnl'mi ujednénimi, ani pFed ustanovem’mi zékona, byt' by tato ustanovenl’ neméla donucujI’CI’
fiinky.
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(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a CIEinnosti dnem zveFejnéni
v registru smluv dle zékona E. zékona E. 340/2015 5b., 0 zvléétnl'ch podminkéch L'Iéinnosti néktery’lch
smluv, uveFejfiovém’ téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv). Smluvnl’ strany se
dohodly, 2e tuto smlouvu zaéle k uveFejnéniv registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi po jednom obd rii kaidé ze smluvnich stran.
(10)Sm|uvn|’ strany prohlaéuji, ie si tuto smlouvu plv'eéetly, bezvy’thradné souhlasi sjejim obsahem a 2e ji

uzavirajl' 2e své véiné a svobodné ville, prosté omylu. Na dfikaz toho pFipojujl’ podpisy svych
oprévnénVch zéstupcfi.

PFiIohy:
PFI’Ioha E. 1: Poloikovy'l rozpoéet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brné dne 26 —02- 2020 V Brné dne 17. dnora 2020

Ing. Lu
generjlm’f'edit I
na 25’! adé plné oc
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