
       ZMĚNOVÝ   LIST č. 26

smlouva: NZM/2018/1489 číslo ZL:

objednatel: 3-967-0120-8100

zhotovitel:

název ZL:
předmět změny:

Zdůvodnění nezbytnosti změny

vliv na cenu díla: rozpočet: v příloze ZL méněpráce
NE

cena: bez DPH -                   Kč
21%DPH -                  Kč

celkem -                  Kč
vliv na cenu díla: rozpočet: v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 25 802,25      Kč

21%DPH 5 418,47       Kč
celkem 31 220,72     Kč

vliv na termín dokončení: ne
vliv na změnu PD : specifikace: ne

přílohy :

volné přílohy:
podpis zhotovitele: Firma:

Jméno/Funkce:
Datum

podpis
Datum

vyjádření projektanta, AD: viz samostatné vyjádření AD
podpis

Datum

podpis
Datum

Při realizaci bylo zjištěno, že nebyla kalkulována kabeláž pro servopohon a scházely lišty pro 

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

26Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o.,Mostárenská 1140/48,703 

Elektro, silnoproud, dopočet kabeláže, osvětlení

Jsou doplněny lišty osvětlení, svítidla na schodišti a kabeláž pro servopon

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k zajištění 

Rekapitulace rozpočtu, rozpočet, vysvětlení položek dodavatelem,  vyjádření AD

Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00  Ostrava - Vítkovice

vyjádření  TDS:

vyjádření objednatele:


