
       ZMĚNOVÝ   LIST č. 27

smlouva: NZM/2018/1489 číslo ZL:

objednatel: 3-967-0120-8100

zhotovitel:

název ZL:
předmět změny:

Zdůvodnění nezbytnosti změny

vliv na cenu díla: rozpočet: v příloze ZL méněpráce
NE

cena: bez DPH -                 Kč
21%DPH -                Kč

celkem -                Kč
vliv na cenu díla: rozpočet: v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 75 010,20    Kč

21%DPH 15 752,14   Kč
celkem 90 762,34   Kč

vliv na termín dokončení: Nutno objednat po podpisu dodatku k SoD ne
vliv na změnu PD : specifikace: ne

přílohy :

volné přílohy:
podpis zhotovitele: Firma:

Jméno/Funkce:
Datum

podpis
Datum

vyjádření projektanta, AD: viz samostatné vyjádření AD
podpis

Datum

podpis
Datum

Vedení slaboproudu je nutno oddělit od silnoproudých rozvodů v samostatných žlabech.

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

27Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o.,Mostárenská 

Elektro, slaboproud - dopočet kabelových žlabů

Pro realizaci tras kabeláže je notno doplnit kabelové žlaby.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k 

Rekapitulace rozpočtu, rozpočet, vysvětlení položek dodavatelem,  vyjádření AD

Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00  Ostrava - Vítkovice

vyjádření  TDS:

vyjádření objednatele:


