DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:		Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
       se sídlem:		Libníč 17, 373 71 Libníč
       zastoupený:		Bc. Evou Kysnarovou – ředitelkou
       IČ:		00666271
       Spisová značka Pr 409 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
       Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 			 		
        Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni a ve věcech finančních vystupovat a jednat:  
		  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		  tel. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):    
       	FINGO engineering s.r.o.
     se sídlem:         	Žižkova tř. 309/12, 370 01  České Budějovice           
     zastoupená:		Tomáš Urgenman, Libor Pils, jednatelé společnosti       	
     IČO:                  	039 51 103     		
     Osoba vykonávající technický dozor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“): 
	FINGO engineering s.r.o.
      se sídlem:   		Žižkova tř. 309/12, 370 01  České Budějovice                          
      zastoupená:           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          		
      IČO:	            039 51 103              
      Osoba vykonávající činnost koordinátora: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                       
2. Zhotovitel:                   VIDOX s.r.o.
      se sídlem:                     U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
      zastoupený:                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prokuristou společnosti
      tel. č.:		      xxxxxxxxxxxxxxxxx		
      IČ:	         25160168			
      DIČ:	         CZ25160168				
      Bankovní spojení: 	          xxxxxxxxxxxxxxx
      Číslo účtu:		       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
      Bankovní spojení: 	          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      Číslo účtu:		       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
      zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C vložka 6919

I.
Předmětem dodatku č. 2 jsou dodatečné práce - po demontáži záklopu stropní konstrukce podkroví byla upravena skladba podlah v koupelnách dle skutečně naměřených výšek včetně změny podlahové krytiny koupelny a sprchového stání. Posuvné dveře koupelen s povrchovou úpravou HPL byly nahrazeny voděodolnými dveřmi Sapeli Neptun. Nad rámec stavby byly provedeny opravy omítek ve 2.NP včetně nových maleb podlaží. V celém objektu Domova Libníč bude proveden nový systém elektrické požární signalizace (EPS). Nový systém bude oproti stávajícímu zastaralému systému rozšířen do všech obytných prostor domova dle aktuálních požadavků na PBŘ (požárně bezpečností řešení stavby).
Po odkrytí záklopu stropní konstrukce podkroví a posouzení skutečného stavu dřevěných trámů byl snížen rozsah výměny degradovaných trámů (hniloba, vlhkost) pouze na oblasti původních koupelen a lokálních oprav konstrukcí. Zrušením etapizace stavby byl rozsah prací upraven dle skutečnosti. Venkovní zpevněné plochy nebudou v rámci stavby provedeny. Úprava zpevněných ploch bude provedena v rámci jiného projektu společně s výměnou venkovní kanalizace areálu domova.

II.
Doba plnění, místo plnění
Doba plnění závazku z tohoto dodatku je stanovena takto:
Zahájení : 	1.3.2020
Dokončení : 	31.5.2020

III.
Cena za dílo
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu:

Původní cena:					34.815.085,77 Kč
DPH 15%						5.222.262,87 Kč
Celkem						40.037.348,64 Kč

Nová cena – dodatek č. 1	 		34.922.724,04 Kč
DPH						5.238.409,06 Kč
Celkem:						40.161.136,10 Kč

Nová cena – dodatek č. 2	 		34.258.868,81 Kč
DPH						5.138.830,19 Kč
Celkem:						39.397.699,00 Kč


Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. 


		IV. 
Provedené práce budou vyčísleny měsíčně na základě vystavených daňových dokladů (faktur) až do výše 100% sjednané částky dle Smlouvy o dílo a platných dodatků. Ze sjednané ceny díla bude činit 10% pozastávka.  Pozastávka  ve výši 3 939 769,90 Kč bude uhrazena následovně:

- částka rovnající se 50% z celkové hodnoty pozastávky bude uhrazena po předání předmětu díla a odstranění všech vad a nedodělků a protokolárním převzetím objednatelem zhotoviteli,

- částka rovnající se zbývajícím 50 % z celkové hodnoty pozastávky bude zhotoviteli uhrazeno objednatelem po převzetí stavby, úspěšné kolaudaci díla a předložení bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku (na dobu běhu záruční doby) ve formě neodvolatelné bankovní záruky vyplatitelné na první požádání a bez námitek.  V bankovní záruce bude potvrzení peněžního ústavu, že přebírá vůči objednateli jako věřiteli neodvolatelnou záruku na celou požadovanou částku. Zároveň musí být uveden závazek peněžního ústavu vyplatit objednateli bez odkladu a bez námitek celou částku uvedenou jako neodvolatelnou záruku po obdržení první výzvy. Ručící banka a podmínky sjednané bankovní záruky musí být takové, jaké budou předem odsouhlaseny objednatelem. Povinnost obstarat bankovní záruku má zhotovitel. Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou a jejím obsahem jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Objednatel uhradí závěrečných 5% ceny díla do 30 dnů po předložení vystavené bankovní záruky.

V.
Ostatní ujednání původní smlouvy ze dne 29.1.2019 se nemění a zůstávají v původním znění.

Tento dodatek bude v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, v platném znění, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněna.

Uzavření tohoto dodatku  schválila porada vedení zřizovatele dne 17.2.2020.

V  Libníči dne 1.3.2020                                   	            	
za objednatele:                                                                              za zhotovitele:
  


………………………………				            		  ………………………………….
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
      Ředitelka	 prokurista společnosti

Přílohy: 
1. Změnový list č. 2 – skutečně provedené práce
2. Změnový list č. 3 – nová EPS
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