Dodatek č. 2 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
          č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 1024/2019


Název díla:

ČS Rašovice - konzervace čerpadel VD 600

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Zbyňkem Folkem, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a




Zhotovitel:	TEBA MONTÁŽE s.r.o.
	Javorová 1814, 432 01 Kadaň
IČO:	02475600
DIČ:	CZ02475600
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	
 
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 33659

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu zjištění skutečného stavu čerpadla po demontáži. Čerpadlo vyžaduje časově náročnou kompletaci a vyvažování rotoru čerpadla specializovaným odborným subdodavatelem k zajištění garantované kvality opravy.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.

Mění se:	Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla: 	původně 		do 28.02.2020 								nově                           	do 31.03.2020      


Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy



V Chomutově dne ……………			V Kadani dne ……………..

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele









investiční ředitel		 			jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	TEBA MONTÁŽE s.r.o.
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