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 č. Smlouvy Objednatele: 000186 00 20 

 č. Smlouvy Zhotovitele:  

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen 

„Smlouva“): 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 
a 

AirPlus, spol. s r.o. 

se sídlem: Modlany 22, 417 13 Modlany 

zastoupená: 
 

IČO:  25441931 

DIČ:  CZ25441931, plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 115-6654220237/0100 

OR: KS  Ústí nad Labem, sp. zn.: oddíl C, vložka 18606 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(společně též „Smluvní strany“) 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků poptávkového řízení ze dne 11.2.2019, č. 
1000222650 s názvem „Rekonstrukce systému chlazení ÚB Sokolovská“. 

1.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného 
Díla, které bude plnit na základě této Smlouvy. 
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1.3. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že veškerá plnění, která budou poskytnuta Objednateli 
na základě této Smlouvy, budou prosta práv třetích osob, a že je oprávněným nositelem a 
vykonavatelem práv k tomuto plnění. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a s odbornou péčí, na svůj 
náklad a nebezpečí, provést Rekonstrukci systému chlazení ÚB Sokolovská,  dle požadavků 

uvedených v specifikaci, která je Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“). Předmětem 
této smlouvy je dále závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 
Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem za podmínek předávacího řízení, 
jež je specifikováno v čl. 10 této Smlouvy. Rozsah Díla je dále vymezen přílohou č. 1 této 
smlouvy s tím, že Dílo zahrnuje veškeré další práce, činnosti, materiály a zboží v příloze č. 
2 neuvedené, pokud jsou nutné pro provedení Díla.  

2.2. Zhotovitel předá Objednateli Dílo se všemi doklady, které se k němu vztahují, zejména pak 
s doklady potřebnými k užívání Díla. Jedná se zejména o souhrnný protokol o kontrole a 

zkouškách chlazení. Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení Díla. 

2.3. Zpracování dokumentace skutečného provedení, do které budou zapracovány připomínky 
Objednatele a případného zástupce Objednatele uplatněné v průběhu provádění Díla. Před 
definitivním vydáním této dokumentace dojde k předložení dokumentace Objednateli k 
připomínkám. Dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými předpisy, normami 
a dalšími požadavky Objednatele. 

2.4. Tato dokumentace bude v rozsahu dle skutečného provedení Díla ve 4 vyhotoveních včetně 
elektronické verze CD/DVD/flash disk ve formátu  DOC/DOCX,.PDF, .XLS/XLSX, .DWG. 

2.5. Dopracování dodavatelské realizační projektové dokumentace včetně certifikátů, datových 
listů, staničení svárů, NDT, dokumentace pro údržbu a obsluhu v českém jazyce. 

2.6. Dodavatelská (montážní) dokumentace. 

2.7. Objednatel je od počátku vlastníkem veškerých částí Díla jako celku. Nebezpečí škody na 
Díle nese Zhotovitel až do doby řádného předání Díla bez vad a nedodělků.   

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele učiněnou nejméně 10 pracovních dnů předem, 

dostavit se k předání staveniště a staveniště převzít. Pokud tak Zhotovitel neučiní, staveniště 
se pro účely běhu lhůty k provedení Díla považuje za předané dnem uvedeným ve výzvě k 
převzetí staveniště.  

3.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla nejpozději do 120 dnů od předání staveniště 
Objednatelem.  

3.3. Místem plnění je: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 
42/217,Vysočany, 190 00 Praha 9. 

4. CENA 

4.1. Celková cena za provedení Díla dle Smlouvy činí 15 488 880,- Kč bez DPH 

(Slovy: Patnáct milionů čtyři sta osmdesát osm tisíc osm set osmdesát korun českých). 
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4.2. Cena Díla obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému provedení Díla a k plnění 
dalších povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, zejména veškeré náklady Zhotovitele na: 

a) zhotovení, dokončení a předání Díla, zejména náklady na pracovní sílu, materiál, montáž, 
dopravu, zařízení Staveniště, stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, skladovací 
prostory, úklid a údržbu prováděnou v souladu se Smlouvou, to vše včetně všech přirážek a 
režií; 

b) opatření ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, 
strojů a zařízení, dodaných na Staveniště Zhotovitelem nákladů na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a požární ochranu; 

c) spojovací a upevňovací materiál, elektroinstalace, rozvaděče, vypínače, ovládací prvky, 
jistící prvky, kabeláže; 

d) nákladů na veškeré zkušební měření, zkoušky, revize, protokoly. Rozsah zkušebních měření 
a zkoušek je definován zadáním Objednatele, případně vyplývá ze závazných právních 
předpisů a norem; 

e) dokumentaci skutečného provedení; 
f) projektový management; 
g) dodavatelská realizační projektová dokumentace; 
h) dodavatelská (montážní) dokumentace; 
i) zkoušky a vyhodnocení jakosti a spolehlivosti; 
j) plnění poskytovaná na základě odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla nebo na základě 

záruky za jakost Díla; 

k) nutná, potřebná nebo správními úřady stanovená opatření k provedení a zprovoznění Díla; 

l) ochranu majetku a odstranění případných škod; 

m) nákladů na pojištění; 
n) nákladů na odvoz a likvidaci veškerých odpadů; 
o) nákladů na zajištění fotodokumentace stavu před zahájením stavby a na zajištění 

fotodokumentace v průběhu a na konci stavby; 
p) nákladů na sankce; 
q) kompletní úklid po dokončení Díla nebo jeho části; 
r) práce a dodávky dočasné povahy nutné k provedení Díla, 

s) záruky; 
t) veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s prováděním Díla. 

4.3. Cena Díla může být zvýšena nebo snížena pouze v případech výslovně uvedených v této 
Smlouvě, tj. pouze v případě požadavku Objednatele (plnění dodatečných výslovných 
požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této Smlouvě). 

Zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla (vícepráce/méněpráce) bude oceněno následujícím 
způsobem: 

a) jednotkovými cenami totožných nebo obdobných dodávek a prací již existujících částí Díla, 

jež jsou uvedeny ve smluvním položkovém rozpočtu (viz Příloha č. 2 této Smlouvy); 

nebude-li to možné, pak 

b) oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového 
rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 
ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích 
ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového 
kalkulačního vzorce, používaného ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou přiměřeně 
zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé náklady (režie, výrobní, režie správní a 
procento zisku) budou převzaty z metodiky ÚRS Praha – tzv. SPON v posledním znění pro 
daný obor stavebních prací. 
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c) Objednatel je kdykoli během provádění díla oprávněn vznést požadavek na redukci rozsahu 
Díla, přičemž Zhotovitel je povinen takový požadavek respektovat. Zhotovitel má nárok na 
úhradu nákladů tím vzniklých. Pokud požadavek na redukci rozsahu Díla bude znamenat 
nevhodný pokyn, postupuje se dle příslušných ustanovení právních předpisů a této smlouvy. 
Cena Díla uvedená v bodě 4.1 je cenou pevnou. Zhotovitel přebírá nebezpeční změny 
okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ. Zhotovitel má však nárok na dodatečné náklady 
vyvolané požadavky Objednatele na změnu rozsahu či provedení Díla, chybami 
v podkladech předaných Objednatelem Zhotoviteli, nepředvídaných skutečností, které 
Objednatel v době uzavírání smlouvy měl a mohl znát, a které budou mít vliv na způsob 
provedení Díla (včetně stavu existujících konstrukcí). Běžné nepříznivé vlivy počasí 
nemohou být akceptovány jako skutečnosti vyvolávající vícepráce ani posun termínu 
provedení Díla. 

4.4. Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu sjednanému v této Smlouvě mohou být 
zahájeny pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací oprávněným zástupcem 
Objednatele. Tento v rámci uvedeného souhlasu současně odsouhlasí případný použitý 
materiál. O těchto vícepracích bude veden samostatný  deník víceprací. Fakturovat vícepráce 
je možné až po uzavření dodatku ke smlouvě o rozšíření předmětu Díla a navýšení ceny s 
ním spojené. Součástí požadavku na provedení víceprací bude podrobné zdůvodnění 
Zhotovitele na základě jakých skutečností je nutné realizovat vícepráce, včetně zdůvodnění 
vhodnosti zvoleného postupu a materiálu. S ohledem na povahu víceprací budou součástí 
předloženého zdůvodnění Zhotovitele takové podklady, které jím tvrzené skutečnosti 
prokazují (např. fotodokumentace, studie, atd.).  

4.5. Následně dojde k uzavření dodatku ke Smlouvě, který bude obsahovat soupis a ocenění 
veškerých méněprací resp. víceprací.  

4.6. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. V případě stavebních a montážních prací zatříděných do CZ-CPA 41 

až 43 se uplatní zvláštní režim dle § 92e zákona o DPH. 
4.7. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, činnosti 

a dodávky a licence, které jsou nezbytné k realizaci, předání a řádnému provozu Díla. 

5. ZASTAVENÍ / PŘERUŠENÍ DÍLA 

5.1. Objednatel/případně zástupce Objednatele – technický dozor je oprávněn kontrolovat 
provádění Díla. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku. Bude 
potvrzovat soupisy provedených prací. Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
přerušit práce, pokud hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život 
osob a rovněž v dalších případech (např. když zhotovitel provádí Dílo bez odsouhlasení 
Objednatele, nekvalitně apod.). 

5.2. Pokud dojde k přerušení provádění Díla z důvodu na straně Objednatele zcela bezdůvodně, 
zavazují se smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví cena vzhledem 
k prokazatelným nákladům, vzniklým zhotoviteli z důvodu tohoto přerušení. Následně 
Objednatel sám projedná se Zhotovitelem případnou změnu termínu dokončení Díla. Lhůta 
prodloužení termínu dokončení Díla však nesmí překročit dobu, po kterou bylo přerušeno 
plnění Díla. 
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5.3. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit provádění Díla, 
dochází-li k opakovanému poškozování majetku Objednatele, případně pokud je Dílo 
prováděno s rozporem projektové dokumentace. 

6. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

6.1. Faktura – daňový doklad (dále jen „faktura“) bude Zhotovitelem vystavena na základě 
předávacího protokolu, vystaveného Zhotovitelem po provedení Díla a písemně potvrzeného 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Předávací protokol bude nedílnou součástí 
faktury. Objednatel uhradí příslušnou fakturu oprávněně vystavenou Zhotovitelem 80% 
ceny Díla nebo jeho části. Částka rovnající se 20% ceny Díla sloužící jako zádržné bude 
uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků na jednotlivých 
částech Díla z přejímacího řízení. V případě absence vad a nedodělků bude na základě 
faktury uhrazeno 100% ceny Díla. Odstranění vad a nedodělků bude na základě výzvy 
Zhotovitele následně písemně potvrzeno Objednatelem. 

6.2. Faktura bude Zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od data uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen DUZP) a bude mít veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu. Faktura 
musí být rovněž v souladu i s § 92 a) a 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a musí obsahovat 
číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43. Kromě náležitostí stanovených zákonem 
č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví v platném znění musí 
obsahovat ještě tyto údaje: 

- č. smlouvy Objednatele, 
- č. smlouvy Zhotovitele, 
- číslo objednávky, které pro účely vystavení faktury sdělí Objednatel Zhotoviteli 
- bankovní spojení Zhotovitele,  
- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- výši zádržného. 

6.3. Faktura bude Zhotovitelem odeslána na adresu Objednatele, uvedenou v záhlaví této 
Smlouvy. 

6.4. Faktura je splatná 30 dnů po jejich doručení do dispozice Objednatele. 
6.5. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději ke dni splatnosti 

odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 
6.6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je den předání Díla, uvedený v předávacím 

protokolu. 

6.7. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v tomto článku, nebude obsahovat správnou výši fakturované 
částky, nebo bude neúplná nebo nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit 
ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel 
nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení 
opravené faktury Objednateli. 

6.8. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že 
Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši 
DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

6.9. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení dodavatele o jeho úhradě 
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příslušnému správci daně. V takovém případě nebudou zálohy, pokud by na ně měl 
Zhotovitel jinak nárok, hrazeny. 

7. ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ, PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel zahájí plnění Díla na základě předání staveniště dle písemné výzvy, kterou vydá 
Objednatel.  

7.2. Práce mohou probíhat nepřetržitě tj. vč. sobot, nedělí a svátků.  
7.3. Všechny práce musí být prováděny podle platných předpisů a norem a v souladu s touto 

Smlouvou a požadavky Objednatele. 
7.4. Zhotovitel odpovídá za to, že prováděním Díla nebo jeho části nedojde k nefunkčnosti, popř. 

zhoršení současného technického stavu stávajícího zařízení a dalšího majetku Objednatele. 
7.5. Zhotovitel, odpovědní zástupci Zhotovitele, poddodavatelé a Objednatel se budou 

zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou týdně (nebude-li 

dohodnuto jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění Díla.  

7.6. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit 
k výměně informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k 
přijímání opatření ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě 
Smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce Zhotovitele 
pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel 
nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele 

závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto Smlouvu nebo její upravené znění. 
7.7. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 

způsobenou v souvislosti s předmětem této Smlouvy a s limitem pojistného plnění 
minimálně 40.000.000,- Kč (slovy: Čtyřicetmilionůkorunčeských), přičemž toto pojištění 
bude Zhotovitel udržovat po celou dobu uvedenou níže a umožní Objednateli si jeho 
existenci a platnost kdykoliv během uvedené doby ověřit. Zhotovitel je povinen předložit 
Objednateli kopii podepsané pojistné smlouvy či jiného důkazu o existenci pojištění, a to do 

deseti (10) pracovních dnů od výzvy Objednatele. Zhotovitel je povinen pojištění 
v uvedeném rozsahu a výši udržovat v platnosti a plné účinnosti do doby uplynutí záruky za 
jakost dle bodu 11.2 této Smlouvy. 

7.8. Pokud Zhotovitel před zahájením příslušných prací na Díle či v průběhu provádění Díla 

identifikuje nesprávné nebo nevhodné normy či pokyny Objednatele, podle kterých by Dílo 

nemělo být realizováno, uvědomí o takové skutečnosti Objednatele, který rozhodne o dalším 
postupu. V případě, že Zhotovitel na nesprávnost nebo nevhodnost normy či pokynu 

Objednatele neupozorní, přičemž Zhotovitel mohl tuto nesprávnost nebo nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče, nese odpovědnost za újmu a škodu z toho vzniklou, včetně 
ušlého zisku. 

7.9. Veškeré dodávané zařízení nebo jeho části bude nové. Za nové se ve smyslu této Smlouvy 

považují originální výrobky, díly nebo části, které nejsou rekonstruované, repasované ani 
jinak výrobními a montážními postupy pozměněné a v době montáže nejsou starší než 4 
měsíců od data prvovýroby. 

7.10. Zhotovitel je před započetím Díla povinen zjistit s vynaložením odborné péče, zda řádnému 
provedení Díla nebrání žádné skryté překážky. Případnou existenci těchto překážek je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli, prokázat jejich závažnost 
a charakter a navrhnout alternativní řešení. Pokud Zhotovitel poruší povinnosti stanovené v 
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tomto, nese veškeré náklady související s odstraněním těchto vad či realizací Díla jiným 
vhodným způsobem a veškerou s tím související odpovědnost, včetně odpovědnosti 
za prodlení. 

8. KONTAKTNÍ OSOBY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE  

8.1. Kontaktní osoby Objednatele: 
ve věcech technických:   

 

8.2. Kontaktní osoby Zhotovitele: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických
    

9. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

9.1. Objednatel bude zajišťovat odborný dohled podle svého uvážení. Na nedostatky zjištěné 
v průběhu prací upozorní zápisem v montážním deníku. Objednatel je oprávněn dát 
pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud hrozí nebezpečí poškození majetku 
Objednatele, je ohroženo zdraví či život pracovníků, třetích osob nebo bezpečnost a 
plynulost provozu ÚB Sokolovská. 

9.2. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit 
k výměně informací o průběhu plnění smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k 
přijímání opatření ohledně dalšího plnění smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě 
smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce Zhotovitele 
pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel 
nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele 
závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto smlouvu nebo její úplné znění. 

9.3. Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě smluvní 
strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem 
materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1. Objednatel bude Dílo přejímat jako celek. Dílo bude předáváno jako funkční. Dílo bude 
dokončeno protokolárním předáním a převzetím. 

10.2. Zhotovitel nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je 
připraveno k převzetí Objednatelem. Na tomto základě Objednatel svolá všechny účastníky 
přejímacího řízení. 

10.3. O předání a převzetí Díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který bude 
obsahovat zejména: 

a) označení Díla; 

b) rozsah Díla; 
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c) označení Objednatele; 
d) označení Zhotovitele; 
e) datum sepsání zápisu; 
f) identifikace smlouvy; 

g) podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele. 
10.4. K zahájení přejímacího řízení připraví Zhotovitel doklady o řádném provedení Díla dle 

technických norem a předpisů, provedených zkouškách aj. 
10.5. O přejímce díla vyhotoví Zhotovitel zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího 

řízení. Nedojde-li k dohodě o předání a převzetí Díla, uvedou se v zápise stanoviska obou 
smluvních stran a Objednatel uvede důvod, proč Dílo nepřevzal. Nové přejímací řízení svolá 
Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele. 

10.6. Zhotovitel předá Objednateli veškerou dokumentaci nezbytnou k užívání Díla, pro případné 
zahájení zkušebního provozu/závěrečnou kontrolní prohlídku, jedná se zejména o: 

a) originál stavebního deníku; 
b) prohlášení Zhotovitele, že Dílo je způsobilé k provozu a užívání; 
c) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby; 
d) dodavatelskou realizační dokumentaci stavby; 
e) výrobně technickou dokumentaci; 
f) dodavatelskou (montážní) dokumentaci; 
g) doklady o likvidaci odpadů; 
h) protokoly o zkouškách předepsaných; 
i) u strojních a technických zařízení doklad každého individuálního výrobku s uvedením těchto 

údajů: výrobní číslo, typ, rok výroby, výrobce, záruční dobu a příslušnou dokumentaci 
daného zařízení; 

j) vyúčtování vytěženého materiálu dle likvidačního protokolu včetně vážních lístků; 
k) revize, protokoly. 

10.7. Objednatel se zavazuje Dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost 
Objednatel nemá, jestliže není Dílo nebo jeho část provedeno bez vad a nedodělků. 

10.8. Objednatel nemá povinnost převzít Dílo s jakýmikoli vadami či nedodělky. Pokud 

Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělky, budou tyto zaznamenány do předávacího 
protokolu, a to zároveň s termínem pro jejich odstranění dohodnutým mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem. 

10.9. Pokud Objednatel odmítne dokončené Dílo převzít, bude o tom sepsán zápis se stanovisky 

obou Smluvních stran se zdůvodněním. 

11. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZÁRUČNÍ DOBA, VADY DÍLA 

11.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má Dílo v době jeho protokolárního předání a za 
vady Díla, které vznikly až po předání Díla, pokud tyto způsobil svou činností nebo 
porušením svých povinností. 

11.2. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla po dobu 60 měsíců od předání 
řádně dokončeného Díla. Zárukou za jakost se Zhotovitel zaručuje, že Dílo bude mít po dobu 
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záruky vlastnosti stanovené touto Smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé (zejména plnou 
funkčnost), a že bude způsobilé k použití k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, jinak k účelu 
obvyklému. Na poskytnutou záruku nemá vliv zajištění servisu a údržby předmětu Díla třetí 
osobou, pokud půjde o autorizovaný servis výrobce. 

11.3. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele 

písemně (dále jen „reklamace“). Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit oprávněně 
reklamované vady, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení reklamace Objednatele, 
pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou 
formou. Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, je Zhotovitel 
povinen odstranit neprodleně po jejich telefonickém uplatnění Objednatelem, s následným 
písemným uplatněním reklamace. 

11.4. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu bránící provozu do 48 

hodin bránící provozu od její reklamace. 

11.5. V případě, že vada Díla nebude Zhotovitelem odstraněna v souladu se Smlouvou či právními 
předpisy, má Objednatel právo zajistit odstranění takové vady Díla jinou osobou, a to na 

náklady Zhotovitele.  
11.6. Jestliže závazek Zhotovitele provést Dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá Zhotovitel za vady plnění, která při provádění Díla již uskutečnil a Objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek obdobně, jako kdyby závazek Zhotovitele provést Dílo 

zanikl splněním. 

12. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

12.1. Práva a povinnosti Objednatele: 
a) Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště přípojné body pro elektro, 

plochu pro sklad materiálu (pokud to bude provozně možné plochu pro zařízení staveniště) 
a kontaktní údaje na správce zařízení. 

12.2. Práva a povinnosti Zhotovitele: 
a) Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení, oprávnění a licence 

nezbytné k provedení Díla postačující k tomu, aby mohl Dílo řádně provést. 
b) Zhotovitel je povinen řádně a včas provést Dílo a odstraňovat jeho vady a nedodělky v 

souladu se Smlouvou.  

c) Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny Objednatele ve všech záležitostech 
týkajících se Díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění Díla pouze od Objednatele. 
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže mohl Zhotovitel tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže 
nevhodné věci či pokyny překážejí v provádění Díla, je Zhotovitel povinen jeho provádění 
v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů nebo do doby písemného sdělení, že 
Objednatel trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo pokynů. Smluvní strany 
se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy podle § 2595 občanského 
zákoníku. 

d) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se 

všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České 
republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení, které jsou 
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součástí Díla, byly v kvalitě požadované Smlouvou, Objednatelem a/nebo příslušnými 
standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice. 

e) Pokud by mělo dojít k prodlení s provedením Díla, či v případě vyskytnutí se překážek 
bránících provedení Díla, je Zhotovitel povinen o těchto skutečnostech neprodleně písemně 
informovat Objednatele. 

f) Zhotovitel je plně odpovědný za vhodnost a bezpečnost veškerých pracovních činností a 
postupů, nářadí, stavebních mechanismů a vybavení Zhotovitele. 

g) Zhotovitel zajistí na vlastní náklady povinný požární dohled při provádění svářečských 
prací. 

h) Zhotovitel vyzve Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činností 
Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena 
nejméně 3 pracovní dny předem. Nedostaví-li se Objednatel přes řádně doručenou výzvu 
k zakrytí prací, je oprávněn požadovat na své náklady dodatečné odkrytí. Pokud bude situace 
na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany 
prověřit zakrývané práce bezodkladně. Bude-li vznik této situace zapříčiněn Zhotovitelem, 
uhradí Objednateli náklady a škodu tím způsobenou, a to včetně nákladů odkrytí. O výsledku 
prověření provedou Smluvní strany zápis do stavebního deníku. 

i) Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli a jeho smluvním partnerům, aby za podmínek, 
za nichž to lze po Zhotoviteli rozumně požadovat, byly na předmětu Díla prováděny i ty 
práce, které nejsou nebo nebudou předmětem Smlouvy, a to i v průběhu provádění Díla 
Zhotovitelem. Objednatel uhradí Zhotoviteli veškeré náklady v důsledku toho vzniklé a 
přiměřeně prodlouží termín provedení Díla.  

j) Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s osobou nebo osobami určenými Objednatelem 
k provádění technického dozoru. Zhotovitel je povinen k součinnosti s těmito osobami 

písemně zavázat rovněž všechny své poddodavatele. 

12.3. Zhotovitel po celou dobu provádění díla a odstraňování jeho vad a nedodělků: 
a) bude dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a další předpisy související s realizací 

Díla, 
b) nepoužije materiál, o kterém je v době jeho užití Zhotoviteli známo, že je škodlivý nad 

závazné limity. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést nápravu,  

c) dodrží veškeré postupy stanovené výrobci použitého materiálu a dodávaných zařízení. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou nedodržením takových postupů, 

d) veškeré práce bude vykonávat prostřednictvím osob (zaměstnanců či poddodavatelů) 
majících příslušnou odbornou kvalifikaci a schopnosti jak vyžadované právními předpisy, 
tak potřebnou k provedení požadovaných činností. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel na požádání Objednavatele povinen doložit, 

e) bude chránit s ohledem na klimatické podmínky v dané oblasti odkryté konstrukce před 
neúměrnou absorpcí dešťové vody, 

f) odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude udržovat staveniště 
a Dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo nebezpečí, a dále zajistí, aby 
všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny k bezpečnosti a 
byly vybaveny ochrannými pomůckami, 

g) zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště, 
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h) učiní všechna potřebná opatření pro ochranu veřejnosti a životního prostředí na staveništi i 
mimo něj a k zamezení škody na majetku, proti zasahování do práv třetích osob následkem 

znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných příčin, vznikajících v důsledku jeho činnosti, 
i) učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově vypouštěná 

voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající následkem provádění Díla, 
nepřesáhly hodnoty předepsané právem a/nebo samosprávnými orgány. Zhotovitel v této 
souvislosti zprostí Objednatele jakýchkoliv nároků třetích osob a případných závazků vůči 
nim, 

j) Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž 
původcem je Dopravní podniku hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti 
v souladu s platnou legislativou.  

k) Zhotovitel je povinen KO (kovový odpad) třídit dle druhu a kategorie, zabezpečit uložení 
KO v místě vzniku, a vytříděný KO po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude 
dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD 
Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, . Zhotovitel při předání KO uvede číslo 
nákladového střediska Objednatele a IČP (Identifikační číslo provozovny) odkud KO 
pochází.  

l) KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
170405 – železo, ocel (kolejnice, ostatní, litina)  
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

m) Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická 
a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje 
elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své 
náklady předá na CÚO, kde mu bude vystaven vážní lístek, který předá Zhotovitel 
Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla. 

n) Zhotovitel v rámci provádění prací nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 
inventárním štítkem DP. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce objednatele. 

12.4. Během provádění Díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných 
ploch) udržovat pořádek a čistotu a na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a odvážet 
ze staveniště a přilehlých ploch odpad, suť a zařízení Zhotovitele, které již nejsou potřebné, 
a ukládat je pouze na místa k tomu určená. Pokud tak Zhotovitel neučiní i přes upozornění 
Objednatele, mohou být odklízecí a úklidové práce provedeny Objednatelem na náklady 
Zhotovitele. 

12.5. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí 
a schopností.  
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12.6. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy 
Zhotovitele, které zašle Objednateli současně se soupisem prací. Měsíční zprávy budou 
obsahovat minimálně následující údaje: 

12.7. Identifikační data Díla: 
(a) Název, místo a doba realizace Díla 

(b) Zhotovitel 

(c) Aktuální seznam poddodavatelů 

Stav výstavby: 

(d) Technický a kvalitativní stav / postup prací jednotlivých stavebních objektů v 
členění dle Harmonogramu výstavby 

(e) Přehled zkoušek, testů a převzatých prací 
(f) BOZP & PO, zařízení staveniště a přeložky sítí 
(g) Nasazení lidí, strojů a mechanizmů 

(h) Přehled kontrol a jednání s orgány státní  správy/samosprávy 

Časový průběh výstavby: 

(i) Datum zahájení a plánované datum dokončení Díla 

(j) Vzniklá zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 
(k) Předpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 
(l) Vyhodnocení plnění Harmonogramu výstavby  
(m) Vyhodnocení plnění uzlových bodů a klíčových termínů výstavby 

Změnové listy („ZL“; změnový list je nezávazným podkladem pro případnou změnu 
smlouvy): 

(n) Přehled schválených ZL (schválením změnového listu nedochází ke změně 
smlouvy) 

(o) Přehled projednávaných ZL 

Fotodokumentace: 

(i) Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě na DVD/CD/flash disk 

12.8. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla, které si 
vyžádají kontrolní orgány. Podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je 
Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Smluvní strany se 
zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky související s prováděním Díla pověřeným 
osobám Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu a 
dalších oprávněných orgánů státní správy. Zhotovitel se zavazuje zejména: 

a) poskytnout Objednateli veškeré doklady související s plněním Smlouvy, které si vyžádají 
kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona o 
finanční kontrole, na své náklady; 

b) umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění Smlouvy po dobu trvání realizace 
stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby; 

c) po dobu deseti let od provedení Díla uchovávat originál Smlouvy, včetně jejích případných 
dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s plněním Smlouvy 
a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek 
usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, 
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Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a 
dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným 
v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a souvisejícími prováděcími 
právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací 
do číselníku kódu klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. 1. 2015. 

13. PODDODAVATELÉ 

13.1. Zhotovitel je oprávněn použít k provádění Díla nebo jeho kterékoli části pouze 
poddodavatele uvedené v Příloze č. 3 Smlouvy. Jiný poddodavatel, než který je uveden 
v Příloze č. 3, se může na plnění Smlouvy podílet pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele zapsaným ve stavebním deníku. Souhlas jsou jménem Objednatele oprávněny 
poskytnout osoby uvedené v čl. 8.1. Smlouvy.  

13.2. Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, 

který není způsobilý k plnění svých povinností při provádění Díla nebo tyto povinnosti 
neplní řádně. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním 
poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla. 

13.3. Pokud bude Zhotovitel provádět Dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá 
Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. Uvedené se týká mimo jiné smluvních pokut, 
odpovědnosti za vady a odpovědnosti za škodu. Tímto není dotčena odpovědnost 

poddodavatele dle § 2630 občanského zákoníku. 

14. SMLUVNÍ POKUTY 

14.1. Za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla v termínu dle této Smlouvy, 

bod 3.2,je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši  z ceny Díla 

bez DPH. 

14.2. Za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vad z přejímacího řízení či 
s odstraněním záruční vady (ze zákonné záruky i záruky za jakost) v termínu dle této 
Smlouvy či v termínu sjednaném je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 

ve výš z ceny Díla bez DPH. 

14.3. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za neplnění jakékoliv další 
povinnosti upravené touto Smlouvou, na které byl Zhotovitel upozorněn Objednatelem, a to 
ve výši za každý případ a den trvání takového stavu ode dne uplynutí dodatečné 
přiměřené lhůty k nápravě, kterou uvede Objednatel v upozornění.  

14.4. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem.  
14.5. Sjednaná smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele povinnosti uhradit škodu způsobenou 

porušením smluvní povinnosti kryté smluvní pokutou, a to zvlášť a v plné výši. Vylučuje se 
ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena 
povinnost zajištěná smluvní pokutou. 

14.6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení faktury Objednatele k uhrazení smluvní 
pokuty Zhotoviteli. 

14.7. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která v souladu 

s uzavřenou Smlouvou zakládá právo Objednatele na smluvní pokutu. Oznámení musí dále 
obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 
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14.8. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu proti kterékoliv splatné pohledávce 
Zhotovitele vůči Objednateli. 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě že: 

 Zhotovitel je předlužen; 
 vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele; 
 Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze a/nebo přeměny); 
 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) k majetku 

Zhotovitele; 

 na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce a/nebo výkon rozhodnutí; 
 Zhotovitel byl pravomocně odsouzen pro některý z trestných činů uvedených v ustanovení 

§ 7 Zákona č. 418/2011 Sb. O trestní odpovědnosti právnických osob; 
 Zhotoviteli byl uložen pravomocný trest a/nebo ochranné opatření ve smyslu Zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob; 
15.2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také, pokud Zhotovitel: 

 nezahájil provádění Díla; a/nebo 

 je v prodlení se splněním kterýchkoli dodávek a/nebo prací oproti termínu plnění o více 
než deset (10) Pracovních dnů, kromě Objednatelem odsouhlasených posunů těchto 
termínů; a/nebo 

 přes písemné upozornění provádí Dílo neodborně a/nebo v rozporu se schválenou 
dokumentací, nebo použije k provedení Díla závadné a/nebo jiné než schválené materiály; 
a/nebo 

 přes předchozí písemné upozornění Objednatele nebo zástupce Objednatele neplní své 
povinnosti podle Smlouvy; a/nebo 

 nepředal Objednateli pojistku nebo ji neudržuje ve smluvené výši; a/nebo 

 pokud se ukáže, že Zhotovitel nemá potřebnou odbornou způsobilost a odpovídající 
oprávnění k provedení předmětu Smlouvy nebo pokud tuto způsobilost ztratí; a/nebo 

 pokud jakékoliv vady Díla (včetně vad ze záruky za jakost) nebyly odstraněny za podmínek 

uvedených ve Smlouvě; a/nebo 

 pokud má Dílo nebo jeho část třikrát závadu v jednom kalendářním roce, která způsobí 
provozní nezpůsobilost zařízení nebo jeho návazných částí po dobu v součtu delší než 6 
hodin nebo 

 pokud má Dílo jiné vady, pro které je nelze užít k účelu, ke kterému bylo určeno; a/nebo 

 pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou a nedojde-li k nápravě takového 
porušení neprodleně po obdržení písemného oznámení Objednatele o tomto porušení 
s výzvou ke zjednání nápravy. 

15.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé Straně. 
Zhotovitel je povinen vrátit do pěti (5) pracovních dní veškeré podklady a dokumentaci 
Objednateli. 

15.4. Bez ohledu na výše uvedené, právo Objednatele ukončit Smlouvu z dalších důvodů 
uvedených v platných právních předpisech není jakkoli dotčeno. Žádný odkaz ve Smlouvě 
na specifické právo a/nebo nápravný prostředek nesmí Objednateli bránit v uplatňování 
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jakéhokoliv jiného práva a/nebo nápravného prostředku a/nebo v podání žaloby, ke kterým 
je Objednatel oprávněn. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb. 

16.2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

16.3. Dodatek není vyžadován u změn Smlouvy administrativního nebo technického charakteru, 
jako například změna obchodní firmy dodavatele, změna zástupců Smluvních stran, nebo 
bankovního spojení pro úhradu faktur dodavatele. Tyto změny nabývají účinnosti 
jednostranným písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé Smluvní straně. 

16.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §  504 občanského 
zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoliv 
dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí 
osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této Smlouvy budou 

poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 
16.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti ze Smlouvy 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá 
práva a povinnosti ze Smlouvy (včetně Smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez 

souhlasu Zhotovitele. Pro případ postoupení Smlouvy Strany vylučují právo Zhotovitele 
podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením Smlouvy. 

Postoupení Smlouvy nebo jakékoli její části Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné ode 
dne účinnosti písemného souhlasu Objednatele s takovým postoupením. Postoupení 
Smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude 
Zhotoviteli postoupení Smlouvy oznámeno. 

16.6.  Každá ze smluvních stran prohlašuje: 
a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen jako „ZTOPO“); 

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze 
ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklamuje, že za tímto účelem 
přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex  

Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo 
oběma smluvním stranám ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 
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Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:  

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí  
činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby  

b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného 
v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 

c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které 
by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí 
úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého 
úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ. 

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce 

Úplatkem je ve smyslu TZ neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém 

obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplacené osobě nebo 
s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.  

 

16.7. Veškerá praxe Stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny ve Smlouvě. Strany 

se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Stran, které ze Smlouvy výslovně nevyplývají. 
16.8. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto Smlouvu: 

§557, §2591, §2594, §2595, §2605 odst. 2, §2609, §2611, §2627, §2628 a §2630 odst. 2 
Občanského zákoníku na tuto Smlouvu a na veškerá práva a povinnosti Stran vzniklé na 
základě této Smlouvy. 

16.9. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží Objednavatel a jedno vyhotovení Zhotovitel. 

16.10. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
Smlouvy (včetně jakéhokoli jejího Odstavce, Článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost 
a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný, 
nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, vymahatelným a nikoliv 
zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního odděleného závazku. Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy (včetně 
jakéhokoli jejího Odstavce, Článku, věty nebo slova) zdánlivým, posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení této Smlouvy obdobně podle ustanovení § 576 Občanského zákoníku. 

16.11. Smluvní strany na závěr této Smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné 
okolnosti bránící v uzavření této Smlouvy. 

16.12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že 
její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž 
dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou 
podepisují. 
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Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy: 

Příloha č. 1 – Pasport chlazení 
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 – Prohlášení o poddodavatelích 

Příloha č. 4  - Bezpečnostní požadavky objednatele 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

V Praze dne  V Modlanech dne 

………………………………… 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

…………………………………. 
Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva     

Dopravní podnik hl. m. Prahy,     

akciová společnost 


