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DODATEK Č. 1 
ke Smlouvě o dílo na stavbu Laboratoř pro Průmysl 4.0 – část 2 – elektroinstalační práce
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany
1. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál, příspěvková organizace
se sídlem: 	Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál	
zastoupena:	Ing. Janem Mecou – ředitelem organizace
IČO:	00601322
DIČ:	CZ00601322
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	5633771/0100
(dále jen „objednatel“)

2. Ing. Lukáš Šulkovský
se sídlem:	M. Alše 387, Vrbno pod Pradědem 793 26
zastoupena:	Ing. Lukáš Šulkovský
IČO:	75876477
DIČ:	CZ8105064924
bankovní spojení:	FIO a.s.
číslo účtu:	2300518265/2010
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném na živnostenském úřadě Bruntál č.j. OZU/86922-01/2619-2007/mys.
(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na této změně Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. 12. 2019 (dále jen smlouva):
 
II.

1. Termín provedení díla je závislý na koordinaci s provedením stavebních prací VZ „Laboratoř pro Průmysl 4.0 II. – stavební práce“. Zhotovitel nemohl 15 dní postupovat v provádění prací, kdy musel čekat na provedení nezbytné stavební části.
2. Termín dokončení měníme v čl IV. Doba a místo plnění odst. 1 takto: 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 105 dnů od podpisu smlouvy o dílo a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli
III.
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

	


V Bruntále dne 



…………………………………….
Ing. Jan Meca 
ředitel organizace
	









	


V Bruntále dne



……………………………..
Ing. Lukáš Šulkovský
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