
ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Realizace v týdnech

Přípravné práce, zahájení

Převzetí staveniště                                        

Zařízení staveniště

Přípravné práce

část 1.1. -Stavební

Svislé a vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní

Bourací práce

Přesuny

Izolace proti vodě

Zdravotechnika

Konstrukce suché výstavby

Truhlářské práce

Podlahy z dlaždic

Podlahy skládané

Podlahy povlakové

Obklady

Nátěry a malby

část 1.2. - Slaboproud

Silnoproud

část 1.3. - vytápění

Vytápění

Finance v tis. Kč

5 6 7 8 9 101 2 3 4

5728 153 135 138 48 94 70 190,5 18,5
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