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Dodatek č. 6 r
ke Smlouvě o dílo evid. č. NPU-440/0170/2017

který uzavřeli

na straně jedné: Národní památkový ústav, státní příspěvková Organizace
IČoz 750 32 333, DIČ; CZ75032333
se Sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha l - Malá Strana
Zastoupený ředitelem Územní památkové Správy na Sychrově PhDr. Milošem
Kadlecem
bankovní Spojení:
pro úhradu způsobilých Výdajů - účet č. 59636011/0710, Česká národní banka
pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710, Ceská národní
banka

- dále jen Objednatel -

a

na Straně druhé: LOUČKA Pardubice S.r.o.
IČO: 455 37 453, DIČ: CZ45537453
sídlo Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
Zápis ve veřejném rejstříku: Zapsaná V Obchodním rejstříku vedeném Krajským
Soudem v Hradci Králové v Oddíle C, vložka č. 1706
zastoupen Ing. Loučka Radek -jednatel Společnosti
bankovní spojení-

- dále jen Zhotovitel -

A.

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 23.3.2017 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/22642/2017, evid.č.
NPU-440/0170/2017 ohledně díla „Slatiňany - šlechtická škola v přírodě“, která byla měněna
dodatky č. l, č. 2, č. 3, č. 4 a č.5 (dálejen „Smlouva O dílo“).

Dodatek č. 5 nabyl účinnosti dne 30.10.2019.

B.

Smluvní Strany se v souladu S článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na Změně rozsahu díla a ceny
díla, přičemž Se jedná o Změny, ktere' jsou buď:
- Změnami v režimu de minimis, nebo
- dodatečnými Stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla, nebo
- Změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku Okolností, které objednatel při Zadání Zakázky

nepředvídal, ačkoliv jednal S náležitou péčí.

Dané Změny jsou podrobně popsány Ve Změnových listech ZL 48 až ZL 59, které tvoří přílohu č. l
tohoto dodatku č. 6.

Celková hodnota tZV. méněprací a Víceprací, O nichž je uZavírán tento dodatek, činí:
- vícepráce (kladná hodnota Změny): 2 014 813,26 Kč beZ DPH,
- méněpráce (Zápomá hodnota Změny): -886 591,66 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 1 128 221,60 Kč bez DPH.
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D.

Z důvodů Shora uvedených objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

a) V článku II. Smlouvy o dílo se Za bod 2.2d. doplňuje nový bod 2.26., který Zní takto:
„2.2d. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 6 této smlouvy, kde jsou uvedeny

vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále
méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající Znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 100 588 595,13 Kč (v této Smlouvě označeno

též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň Z přidané hodnoty (dále
jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo Zůstávají beze Změn.

E.

Smluvní Strany výslovně souhlasí S tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn
v rámci informací Zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní Strany
prohlašují, Že Skutečnosti uvedené V tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve Smyslu
ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb. a udělují Svolení k jejich užití a uveřejnění bez Stanovení
jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní Strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru Smluv Zajistí
objednatel.

F.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních Stran a účinnosti uveřejněním
v registru Smluv.

Informace k Ochraně osobních údajů Ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových Stránkách
www.npu.cz v Sekci „Ochrana osobních údajů“.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 48 až ZL 59.
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Na Sychrově dne ..... 2.7. . .0.2. . .Ťnip

Za objednatele: Za Zhotovitele:

PhDr iloš Kadlec Ing. Radek Loučka
ředitél Územní památkové správy na Sychrově jednatel
Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace LOUCKA Pardubice S.r.o.




