
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stamont-pozemní stavitelství, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Podpleská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 14 071,88

11 629,65 2 442,2321,00%

0,00 0,0015,00%

143ZL30-2018upr

NZM - Úprava venkovních prostor VV

11 629,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 143ZL30-2018upr

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: Stamont-pozemní stavitelství, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-236 027,74-195 064,25
143-

30ZLupr1
NUM - Méněpráce schody

11 629,65 14 071,88

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

250 099,62206 693,90
143-

30ZLupr
NZM - Vícepráce - schody

NZM - Úprava venkovních prostor VV

26. 2. 2020
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