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Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 100/2019 ze dne 12. 6. 2019
uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)
mezi smluvními stranami a za podmínek, jak je uvedeno níže:

1. Smluvní strany
Objednatel:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
se sídlem:				Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo 
zastoupená:				Ing. Vladimírou Durajkovou, ředitelkou
IČ:					00092738
DIČ:			                       není plátce DPH
bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:				1581165309
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1222
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:				WOODWORK Service s.r.o.
se sídlem:				č.p. 213, 664 67 Syrovice
zastoupený:				Ing. Lukášem Spáčilem
zástupce pro věci smluvní:		Ing. Lukáš Spáčil, XXXXXXXXXX
zástupce pro věci technické:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel./ e-mail:				XXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:					29196973
DIČ:					CZ29196973
číslo účtu:				2299328359/0800
zápis v obchodním rejstříku:		C 64922 vedená u Krajského soudu v Brně
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Účel dodatku
Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 100/2019 ze dne 12. 6. 2019 (dále jen „dodatek“) spočívající v rozšíření předmětu plnění – ceny a prodloužení termínu realizace.

3. Termín a místo plnění, staveniště
Doba realizace nově zní:
Doba realizace maximálně do 5 měsíců od předání staveniště. 
Předpokládané ukončení:  16. 3. 2020.
4. Cena za dílo
V článku 4. Cena za dílo se mění bod 4.2.
4.2. Cena za provedení díla je sjednána takto:
cena celkem:
Cena díla bez DPH:                         665.511,37 Kč
DPH 21%                                         139.757,27 Kč
Cena díla celkem vč. DPH činí:       805.268,64 Kč
Nahrazuje se textem: 
Vícepráce:
Cena bez DPH                            133.486,83 Kč
DPH                                              28.032,23 Kč
Cena s DPH                                161.519,06 Kč
Cena celkem:
Cena bez DPH                               798.998,20 Kč
DPH                                               167.789,50 Kč
Cena s DPH                                   966.787,70 Kč
Rozsah prací, o které se rozšiřuje předmět plnění, je blíže specifikován ve změnovém listě a v položkovém rozpočtu, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.  

5. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v informačním systému registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. 
4. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.
Příloha:
Změnový list a Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
	
V Syrovicích, dne 28. 2. 2020
Za Zhotovitele:


……………………………..
Ing. Lukáš Spáčil
WOODWORK Service s.r.o.
	
[bookmark: _GoBack]Ve Znojmě, dne 2. 3. 2020
za Objednatele:


………………………..……………….
Ing. Vladimíra Durajková
Jihomoravské muzeum ve Znojmě,
příspěvková organizace
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