Poř. Typ	Kód	Popis	IVU Výměra	Jedn.cena	Cena


[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 19048 ze dne 4.11.2019
[bookmark: _GoBack]na akci: „KNÍR a.s., - Budova 9 - hemodialyzační oddělení"
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]I. Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

	se sídlem:
	Havlíčkovo nábřeží 600

	
	762 75 Zlín

	Zastoupený:
	

	ve věcech smluvních:
	MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva

	
	Mgr. Lucie Štěpánková, členka představenstva

	ve věcech technických:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČO:
	27661989

	DIČ:
	CZ27661989

	Bankovní spojení:
	ČSOB, pobočka Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc

	
	č. ú. 151203067/0300

	Tel.:
	577 552 790



[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]RAPOS, spol. s r. o.2. Zhotovitel:
se sídlem:

Palackého 529, Všetuly
769 01 Holešov
Zastoupený:
	ve věcech smluvních:
	Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti

	ve věcech technických:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČO:
	25504487

	DIČ:
	CZ25504487

	Bankovní spojení:
	ČS a.s. Zlín, č.ú. 1481478359/0800

	Tel.:
	573 398 311,312

	E-mail:
	rapos@rapos.cz
www.rapos.cz



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]II. Preambule
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby na akci „KNTB a.s., - Budova 9 - Hemodialyzační oddělení" (evidenční číslo veřejné zakázky 19048), situovaná v areálu Krajské nemocnice T Bati, a.s., smlouva o dílo uzavřená dne 4.11. 2019 (dále jen Smlouva).
Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění a doplňuje:
a) článek III. Doba plnění se mění takto:
Doba realizace	11.11.2019 - 11.2.2020
b) článek IV. Cena díla se doplňuje takto:
V průběhu provádění díla byl za účasti zástupce objednatele, GP a zhotovitele vyhodnocen skutečný stav a technické provedení. Skutečný rozsah změn je zachycen v položkových rozpočtech víceprací a méně prací, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.
	Cena dle smlouvy o dílo 
Cena dle dodatku číslo 1
	7 669 103 Kč bez DPH
 -158 583 Kč  bez DPH

	Cena celkem dle SOD + dodatku č. 1
	7 510520 Kč bez DPH



Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

r


Přílohy: položkový rozpočet na částku -158 583 Kč bez DPH





Mgr. Lucie Štěpánková, MBA členka
představenstva


Ve Zlíně dne 27. 2. 2020                                                  V Holešově dne 10. 2. 2020

								zhotovitel

objednatel



MUDr. Radomír Maráček                        Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel
předseda představenstva
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