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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci: 

 
„Oprava reprezentačního schodiště a přilehlé dlažby v prostorách Jižního výběžku 

Nového paláce “ 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993 
bankovní spojení: 

číslo účtu:  
je plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. 
se sídlem: Žižkova 276, Říčany, PSČ: 251 01 

kontaktní adresa: Žižkova 276, Říčany, PSČ: 251 01 
zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem 

IČO: 28402499 
DIČ: CZ28402499 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 138957 
je plátcem DPH  

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsenzu a v souladu 
s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, tuto 

 
smlouvu o dílo  

(dále jen „smlouva“) 
 



 

 
Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Oprava 
reprezentačního schodiště a přilehlé dlažby v prostorách Jižního výběžku Nového paláce“, 
vyhlášenou jako zakázka malého rozsahu v souladu s § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. SPH 25/2020. 
Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto 
smluvního vztahu a v otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní strany budou 
řídit těmito dokumenty. 
 
 

I. 
Předmět plnění 

 

Předmětem této veřejné zakázky je oprava reprezentačního schodiště a přilehlých podest 
zhotovených z opukové dlažby v prostorách Jižního výběžku Nového paláce (areál Pražského 
hradu). Tato oprava bude spočívat zejména, nikoli však výhradně, v čištění párou, ručním 
dočištění, opravě spárování a konzervace masivních stupňů schodů ze žehrovického pískovce. 
Dojde rovněž k opravě přilehlých podest, zhotovených z opukové dlažby spočívající v jejich 
čištění párou, ručním dočištění, v opravě spárování a uvolněných dlaždic (přeosazení) a dále 
k jejich zpevnění a konzervaci. Předmětem této zakázky je rovněž čištění a přeosazení (cca 1 
m2) žulové dlažby vstupu z I. nádvoří (tzv. Karolák) a dále čištění žulových stupňů, přičemž 
masivní stupně ze žuly budou čištěny párou, dočištěny ručně, dojde též k opravě spárování, ke 
zpevnění a k následné konzervaci.   
Součástí předmětu plnění je také zpracování podrobné fotodokumentace průběžného 
provádění díla, a to 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD či DVD (kterou 
bude moci zadavatel dále využít v rámci své činnosti, popřípadě dále zpracovat). 
Fotodokumentace musí mimo jiné zachycovat průběžné stavy zásahu na významných detailech 
a plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních snímků. Fotografie musí být 
lokalizovány a popsány.  
Před prováděním prací zhotovitel předloží standardní restaurátorský záměr (ve kterém uvede 
mj. výběr vhodných technologických postupů a provádění prací, a rovněž přehled materiálů, 
které budou použity k restaurování a povrchovým úpravám) k posouzení a schválení postupu 
prací, práce mohou být zahájeny nejdříve po jeho odsouhlasení zástupcem Odboru památkové 
péče Kanceláře prezidenta republiky (např. rozsah tmelů a možných nových doplňků musí být 
před zahájením prací projednán se zástupcem OPP KPR – viz. Rozhodnutí vydané Odborem 
památkové péče Kanceláře prezidenta republiky pod č.j. SPH 3247/2019 ze dne 9. prosince 
2019, v němž je blíže specifikován přípustný postup restaurování a který je zhotovitel povinen 
dodržet - příloha č. 1 této smlouvy). 
Veškeré práce budou prováděny pod dohledem odborně způsobilé osoby - restaurátora, a to 
řemeslníky, kteří mají příslušné vzdělání a zkušenosti s obnovou architektonicky a památkově 
hodnotných staveb (např. kameník, kamenosochař atd.).  
Veškeré práce budou prováděny výhradně za dodržení podmínek uvedených v Rozhodnutí 
vydaném Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky pod č.j. SPH 3247/2019 
(HRADP00BES7M) ze dne 9. prosince 2019, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
Plnění předmětu této smlouvy bude realizováno během I. čtvrtletí roku 2020. 
 
 



 

Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 
 
- Rozhodnutí vydaném Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky pod č.j. 

SPH 3247/2019 dne 9. prosince 2019, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 22. ledna 2020, který vychází ze soupisu prací 

(výkazu výměr) objednatele v rámci zadávacího řízení, a který tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a použitého 
materiálu, a to vzhledem k tomu, že práce budou prováděny v areálu Pražského hradu, který je 
sídlem prezidenta a národní kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních 
památek. 
Dílo bude provedeno v souladu s  podmínkami zadávacího řízení a zhotovitelem předloženou 
nabídkou. Veškeré dokumenty k zadávacímu  řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 
25/2020.  Zhotovitel zajití, aby při plnění předmětu této smlouvy byly provedeny všechny 
odborné práce v nejvyšší odborné kvalitě. 
Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit cenu 
stanovenou v této smlouvě. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v článku I. této smlouvy v termínu: 
Zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde ihned po nabytí 
účinnosti této smlouvy, nejpozději však do 20ti pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo (předpoklad I. čtvrtletí roku 2020). 
Zhotovitel je povinen nejpozději 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením 
díla) předložit objednateli doklady uvedené v článku V., odst. 12, písm. k), odst. 17 a 18 této 
smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli předloženy uvedené doklady, se prodlužuje 
doba pro předání a převzetí pracoviště. Toto prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, 
přičemž v tomto případě se pro dobu splnění díla počítá, že pracoviště bylo předáno 20. den od 
účinnosti této smlouvy, nedošlo-li k předání a převzetí pracoviště dříve. 
splnění díla: do 30 dnů od zahájení provádění díla.  

Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 7,00 do 18,00 hodin, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto v průběhu realizace stavebních prací jinak.  
2. Nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy je harmonogram provádění díla.  
3. Místem plnění díla: reprezentační schodiště Jižního výběžku v prostorách Nového paláce 

(areál Pražského hradu, Praha 1 – Hrad). 
Zhotovitel je při provádění díla povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen maximálně 
dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných osob na 
staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší podrobnosti 
jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele - Dopravním řádu, se kterým se zhotovitel 
seznámil v rámci výběrového řízení na zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem této 
smlouvy). 

 
 
 



 

III. 
Cena díla 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem zadávacího řízení, dle 
nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2, 
činí: 

Cena díla činí bez DPH………………………………………………………755.724,- Kč  
(slovy: sedm set padesát pět tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých) 

  
DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2020, změní-li se výše DPH, bude 
připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 

 
Specifikace ceny: 
DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 
základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%) …………………………  755.724,-- Kč, 
výše daně 21%................................................................................................158.702,04 Kč 

 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 
povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je oprávněn v takovém 
případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. 
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 
§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemůže ani objednatel ani 
zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   
3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební / restaurátorské práce, které 
nebyly objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v 
oceněném soupisu prací (viz příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet zhotovitele), budou tyto práce 
zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli však výhradně v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. Případné objednatelem vyžádané vícepráce či 
vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené budou před jejich zahájením 
zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a před jejich započetím bude 
mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se vyskytnou vícepráce (práce a 
dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu této smlouvy), budou tyto vícepráce 
oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené 
v cenové nabídce, takové vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce 
zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může 
být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla 
(vícepráce), a to vždy jen v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení 
ceny či změna rozsahu provádění díla musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této 
smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není 
možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a 
ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a 
bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí 
podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.   
4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 



 

této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 
provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  
5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele; viz. příloha 
č. 2 této smlouvy. Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 
IV. 

Fakturační podmínky 
1. Za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas splní své závazky plynoucí z této smlouvy (tj. po 
řádném provedení kompletního díla dle článku 1 této smlouvy a jeho předání bez vad a 
nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2 této smlouvy), 
zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli sjednanou cenu, a to na základě zhotovitelem 
objednateli řádně předloženého daňového dokladu se všemi zákonem stanovenými 
náležitostmi, a to ve lhůtě splatnosti v daňovém dokladu uvedené. Přílohou faktury bude kopie 
zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem 
provedených prací a dodávek. Zálohy objednatel neposkytuje. 
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat sjednanou cenu za provedení díla až po řádném splnění 
všech závazků plynoucích z této smlouvy a zároveň je povinen vystavit daňový doklad, a to 
nejpozději do 15-ti dnů od řádného předání díla.  Daňový doklad bude vystaven se všemi 
zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost 
zhotovitele, na který má být platba poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců 
DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení 
objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu 
používaného pro ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude 
vystaven na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených 
prací, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude 
opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele 
uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, 
že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet 
než ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 
CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 
zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 

 
V. 

Podmínky provádění díla 
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil s místem plnění před podpisem této smlouvy (zejména v rámci 



 

prohlídky místa plnění) a prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínu a způsobem 
předvídaným v této smlouvě. Provádění díla v místě plnění, tj. v areálu Pražského hradu, bude 
probíhat v pracovní době od 7:00 do 18:00 hodin v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními 
stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní doba“).  
Před zahájením provádění jednotlivých prací předloží zhotovitel technologický postup 
příslušných prací s podrobným popisem navržených materiálů a technologií, a to alespoň 14 
dní před plánovaným zahájením těchto prací. Práce mohou být zahájeny nejdříve po jeho 
odsouhlasení objednatelem. Po celou dobu provádění díla bude na práce dohlížet odborně 
způsobilý restaurátor dle článku I. této smlouvy. 
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů či 
příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) pan (dále jen TDS), tel:, 
email:.  
Kontaktní osoba za zhotovitele je pan , tel.:, email:. 
Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě 
smluvních stran. 
3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 
(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 
dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 
činnost tohoto externího TDS. 
4.  Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost pracovníků autorského 
dozoru, příslušných pracovníků BOZP a PO, zástupců oddělení speciálních stavebních činností 
– památkové péče odboru výstavby Magistrátu města Kladna, jakož i dalších dotčených orgánů 
a institucí. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním 
deníku.  
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 
Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 
přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná nezbytná 
znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být předem 
odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či 
výskytu v areálu Pražského hradu viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u 
poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny 
pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla na Pražském hradě 
tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 
6. Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 
identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků 
bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky - ÚOP). 
7. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu. To 
znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 
prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 
omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. 



 

Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 
pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  
8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  
9. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se závaznými stanovisky vydanými  v Rozhodnutí 
Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky pod č.j. SPH 3247/2019 
(HRADP00BES7M) dne 9. prosince 2019, který tvoří přílohu č. 1  této smlouvy. Zhotovitel se 
dále zavazuje při provádění díla respektovat a splnit podmínky stanovené i v jiných dokladech 
týkajících se stavby. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 
interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu dodržovat: 

− Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
− Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  
− Dopravní řád 
− Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 
− Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 
− Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 
vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 
takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 
změnou vnitřního předpisu seznámen. 

11. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 
energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 
termínu objednatelem (data i času). 

12. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 
povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 
nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 



 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 
osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru 
staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 
společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění 
okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 
bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 
materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 
poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 
je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, 
v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit 
objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky (pokud jeho užití bude potřeba)  
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 
l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  
m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 
n) Dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který zhotoviteli 

předá objednatel ke dni předání staveniště. 
 
13. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 
asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném touto 
právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Zámku Lány vydává 
pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 
14.  Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH 
v dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 
SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 
se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 
vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 
k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 
uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 

15. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 
ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné právní 
předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených 



 

norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či obecně 
závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

16. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 
dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 
také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení 
vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 
pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 
předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový výpis 
nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje za 
porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku IX. odst. 
5 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem 
na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci jsou 
povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání 
bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

17. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. před 
zahájením díla) předložit jmenný seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, 
data narození, bydliště, průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla 
v místě provádění díla, přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého 
z pracovníků, ne starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude 
umožněn vstup pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. Zhotovitel se 
zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem pracovníků. V průběhu 
provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit 
objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena 
nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž 
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) a průkazová fotografie 
pro nového pracovníka, popř. další doklady stanovené touto smlouvou. 

18. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. 
před zahájením díla), bude-li se odlišovat od seznamu poddodavatelů předloženého 
v rámci zadávacího řízení, v opačném případě předloží prohlášení, že seznam 
poddodavatelů se oproti seznamu poddodavatelů předloženému v zadávacím řízení 
nezměnil. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 
specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu, popř. 
vyjádření, že se seznam poddodavatelů nezměnil, nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se 
zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem poddodavatelů. 
V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně informovat objednatele 
nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit objednateli nový, 
aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za podmínek 
stanovených v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 25/2020), předloží 
společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také platné 
doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu. Zhotovitel bude při 
provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném 
rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. 
Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

19. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu.  



 

20. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce budou v rámci zhotovení díla provádět výhradně 
osoby uvedené v seznamu techniků předložené v rámci nabídky, a to pod dohledem odborně 
způsobilé osoby – restaurátora, který musí být rovněž uveden v seznamu techniků.  Touto 
osobou bude odborně způsobilá osoba mající příslušnou restaurátorskou licenci, a to pro obor 
nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene, popř. odpovídající licenci. 
Pokud dojde ke změně v osobě restaurátora, musí se jednat opět o osobu odborně způsobilou 
v rozsahu stanoveném objednatelem, zhotovitel následně předloží objednateli platné doklady 
prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a další dokumenty o 
kvalifikaci nového restaurátora, bude-li o ně objednatelem požádán, dále bude zhotovitel 
postupovat podle odst. 17 tohoto článku. 

21. Zhotovitel se dále zavazuje, že osoby uvedené v rámci nabídky zhotovitele v seznamu 
techniků – odborně způsobilí řemeslníci se specializací v oboru kameník či kamenosochař, kteří 
mají požadované vzdělání a praxi (blíže specifikováno v Zadávací dokumentaci uložené u 
objednatele pod č.j. SPH 25/2020), se budou podílet na provádění díla. Pokud dojde ke změně 
v osobě některého z těchto techniků, musí se jednat opět o osobu odborně způsobilou v rozsahu 
stanoveném objednatelem. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli 
platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a další 
dokumenty o kvalifikaci nového technika, bude-li o ně objednatelem požádán, dále bude 
zhotovitel postupovat podle odst. 17 tohoto článku. 

22. Osobní údaje předané objednateli dle odst. 17 tohoto článku za účelem vytvoření karty 
pracovníka dle odst. 16 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 
republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popř. i jiné (např. 
nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, apod.) 
zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění této smlouvy.  Zhotovitel se 
zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování 
těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude 
vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto 
souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné nakládání a zpracovávání 
osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dále pak z vnitřních 
předpisů Správy – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

23. Zhotovitel je povinen dbát zvýšené opatrnosti při provádění díla a přijmout taková opatření, 
aby bylo zabráněno vzniku újmy na životě, majetku třetích osob a objednatele, a dále přijmout 
taková opatření, aby bylo zabráněno vniknutí nepovolaných osob na staveniště zhotovitele. 

 
 

VI. 
Staveniště  

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště 
(tj. myšleno pracoviště i zařízení staveniště) musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém 
se nachází. Druh případného lešení i způsob, druh a vzhled jeho zakrytí a jeho zabezpečení si 
vyhrazuje objednatel odsouhlasit. Zhotovitel není oprávněn se pohybovat jinde než na určeném 
místě provádění díla. Zhotovitel je povinen ke dni skončení pracovní doby uklidit staveniště 
tak, aby v místě plnění mohl probíhat běžný provoz, který nebude činností zhotovitele jakkoliv 
omezen.  
2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob 
a zvířat.  



 

3. Podmínky zabezpečení staveniště budou sjednány mezi objednatelem a zhotovitelem při 
předání staveniště. Způsob zajištění bude zhotovitel konzultovat s objednatelem před zahájením 
prací; zhotovitel bude postupovat výhradně dle objednatelových pokynů. Zhotovitel se zavazuje 
staveniště řádně označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
3. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 
napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 
přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 
přilehlé nemovité věci a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na 
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 
6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště a předat 
ho zároveň s dílem objednateli. 
7. Případné zařízení staveniště zhotovitel umístí na místo určené objednatelem. Zhotovitel je 
povinen vykonávat práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, znečištění či jiným 
vadám na přilehlých nemovitých věcech a prostorech a aby tyto okolní nemovité věci a prostory 
byly dostatečné zabezpečeny proti poškození.  
8.  Dopravní obslužnost ke staveništi, tj. ke vstupu do Jižního křídla Nového paláce z II. 
nádvoří, bude umožněn ulicí U Prašného mostu a dále vjezdem U9a a U9c na II. nádvoří, 
případně jinou příjezdovou cestou na základě pokynů objednatele. Zhotovitel se bude řídit 
vnitřním předpisem objednatele, a to Dopravním řádem a dalšími souvisejícími vnitřními 
předpisy objednatele uvedenými v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 
25/2020. 

9. Parkování vozidel bude umožněno v Jízdárenském dvoře, případně na základě pokynů 
objednatele. 

 
 

VII. 
Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 
které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast svého 
odpovědného zástupce, TDS, autorského dozoru, příslušných zástupců památkové péče, BOZP 
a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených 
osob (např. statik a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze 
smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co 
nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíší 
ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 
smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném případě 



 

musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně formou 
sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující stavbu apod. 
se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 
kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 
vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně 
a v souladu s touto smlouvou. 
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 
nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 
stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 
spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 
zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 
deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně 
bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen 
před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné 
fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 
5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 
smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména § 6 a 
přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a 
převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, respektive 
do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby a do 
odstranění vad a nedodělků podle kolaudačního souhlasu, a to v originále a dalších třech 
kopiích.  
6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 
díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, apod.). TDS objednatele 
je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je zástupce 
objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 
7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 
8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  
9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 
kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. 
Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje mu takové 
nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého záznamu předat 
TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál stavebního deníku 



 

objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru objednatele oprávněn k záznamům 
uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 
jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 
v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést 
na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které 
vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a 
TDS objednatele.  

 
 

VIII. 
Odpovědnost za škody, kauce // bankovní záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 
jako by ji způsobil sám.   
Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 
účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 
podle této smlouvy nepoužije. 
2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 
případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
3. Zhotovitel je povinen poskytnout ve lhůtě do 15 dnů od uveřejnění oznámení o výběru 
dodavatele na profilu zadavatele objednateli jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle 
této smlouvy a k úhradě případných vzniklých škod bankovní záruku ve výši 50.000,- Kč 
(slovy: padesát tisíc korun českých). Bankovní záruka bude vydána bankou, která má povolení 
ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve 
znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první 
vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění 
jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či způsobené škody objednateli 
(zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky 
z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně 
neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě písemně 
vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této 
bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. 
Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči objednateli 
námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 
Bankovní záruka bude poskytnuta v listinné podobě jako originál listinného dokumentu. 
4. Platnost bankovní záruky uvedené odst. 3 tohoto článku bude do 30. dne po termínu řádného 
předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka bude 
objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této doby. Po dobu sporného řešení škody či 
její výše dle článku X. odst. 4. této smlouvy je zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní 
záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce 
(viz. článek X. odst. 4 této smlouvy). 



 

IX. 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 
objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce 
korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody v plné 
výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ 
porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí 
díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně 
dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
(slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den prodlení. 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, 
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc 
korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení. 
5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 16 této smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou řádně 
nevrácenou kartu. 
6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII., odst. 2 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 
7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 
9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 
zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě doklady dle článku 
V., odst. 12, písm. k), odst. 17, odst. 18 této smlouvy. Objednatel je také oprávněn od této 
smlouvy odstoupit v případě neposkytnutí příslušné formy zajištění – kauce či bankovní záruky 
ve stanovené lhůtě dle článku VIII., odst. 3 této smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 
faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 
smlouvy je doručen druhé straně. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména nedodržení 
pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závazného památkového stanoviska, 
závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany 
objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení článku V. odst. 17 a 18 této smlouvy, 



 

nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí (tj. například podmínek 
souhlasu ohlášené stavby, apod.) požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od 
smlouvy. 

13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, a dále také v případě pokud zjistí, že smlouva neměla být 
uzavřena, neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

14. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 
odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

 
 

X. 
Splnění díla 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí a předáním a 
převzetím restaurátorské zprávy v českém jazyce – v elektronické podobě (CD, DVD) doplněné 
fotografickou dokumentací. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních 
dnů před plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání 
a převzetí díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 
2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce.  
Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 
      -    originály všech stavebních deníků, 

- fotodokumentace průběžného provádění prací a zakrytých částí  - 2x v tištěné a 1x 
v elektronické podobě na CD/DVD, 

- příp. doklady o ekologické likvidaci odpadu, 
- karty externích pracovníků. 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 
a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 
dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 1.000,-Kč 
(slovy: jeden tisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané 
v článku IX. odst. 1. této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. 
Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená 
splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě 
nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s 
vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde 
až okamžikem řádného splnění díla. 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 
zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 
tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 



 

podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 
s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

   
 

XI. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 
technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 
rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a obecně 
závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů a 
výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční 
snížení úrovně díla. 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání  60 měsíců, která počíná 
dnem následujícím od splnění díla (tj. od předání a převzetí řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků).  
3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem 
k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 
nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u zhotovitele, 
a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy nebo 
emailem na adrese na základě volby objednatele. 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 
 
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 
skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy 
objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně závazných 
právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je 
povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. 
Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních 
stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 



 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 
podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 
vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná 
a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této smlouvy. Smluvní 
strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli 
škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících se 
škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou 
dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání 
objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu, popř. 
pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující podmínky tohoto odstavce bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 
objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 
provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy 
vznikne při ukončení smlouvy nárok.  
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
8. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 
smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 
jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 
neúčinná. 

10. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 

11. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 
soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění. 
 
Seznam příloh 
Příloha č. 1 - Rozhodnutí vydané Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky 
pod č.j. SPH 3247/2019 ze dne 9. prosince 2019 
Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet ze dne 22. ledna 2020 



 

Příloha č. 3 – Harmonogram realizace  
 
 
 
V Praze dne………………..................                               V Praze dne……………………… 
 
 
 
_______________________________________ ___________________________ 
          Bohumil Pánek    Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

    jednatel                ředitel 
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.                      Správa Pražského hradu 
                          zhotovitel objednatel 
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