
DODATEK č. 06769-2020-4502-D-0118/95-01-001-S00586-02 

 
k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – 

„Sanační práce v areálu TG2 společnosti Industrial Park Bruntál, s.r.o.“ (dále jen 

„Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. G- Consult, spol. s r.o. 

se sídlem na adrese:   Výstavní 367/109, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO:     64616886 

DIČ:     CZ64616886 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

vložka 9104 

zastoupen:    Ing. Stanislav Mikolajek, jednatel společnosti   

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06769-2017-4502-S-0118/95-01-001-S00586 ze dne 6. 2. 2017, 

ve znění Dodatku č. 06769-2018-4502-D-0118/95-01-001-S00586-01 ze dne 4. 12. 2018 

(dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 

z 10.1.2020 označeného jako „ G-Consult, spol. s r.o. - BRUNTÁL-IPB-TG2, sanace, Návrh 

na změnu závazku ze smlouvy č. 2 – Revidovaná verze“, vypracovaného zhotovitelem (dále 

jen „ZZS č. 2“). 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

Smlouvy, bod 2.1. 



Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je 

součástí nabídky zhotovitele aktualizovaný ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet 

se považuje za rozpočet závazný a úplný.  

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 39 748 310,65 Kč (slovy: třicet-

devět-milionů-sedm-set-čtyřicet-osm-tisíc-tři-sta-deset korun českých a šedesát pět 

haléřů). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

Tato cena je závaznou a nejvýše přípustnou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové 

ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se cena skládá, jsou nejvýše přípustné a závazné. 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění.“ 

 

III. 

 

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP 

pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 1/2001, na 

Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky 

vzniklé před privatizací č. 2/2003 a na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci 

zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na 

Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při 

privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V 

případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. 

Směrnice je dostupná na adrese  

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-

statu/zakladni-informace 

 Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele 

upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, 

že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení 

vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice. 

 

IV. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace


Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 2.3.2020 

 

V Ostravě dne 26.2.2020 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za G- Consult, spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Stanislav Mikolajek  

jednatel 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


