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SMLOUVY O DÍLO

	VYHLEDÁVACÍ NÁSTROJ
NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU
ze dne 2.5.2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)


SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika –	Nejvyšší správní soud
Se sídlem:	Moravské náměstí 6, 657 40 Brno
	Zastoupena:	Mgr. Filipem Glotzmannem, ředitelem správy soudu
IČO:	75003716
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)
a

2. Good at IT.com s.r.o.
Se sídlem:	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
Zastoupena:	Ing. Petrem Šindelářem 
Subjekt zapsaný u:	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199841
IČO:	24273881
DIČ:	CZ24273881

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ust. § 222 odst. 5 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ust. § 13 odst. 5 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. MSP-89/2017-OPR-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů

uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 3 ke smlouvě:

1. Tímto dodatkem se mění smlouva uzavřená mezi smluvními stranami.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou upravována tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
3. Předmět, rozsah plnění a cena předmětu zůstávají beze změny.
4. Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy, jak je dále uvedeno:


Článek IV. Doba a místo provedení díla, odst. 1 Smlouvy – nové znění odst. 1 je následující:

1. Zhotovitel se zavazuje provést DÍLO tak, aby bylo dokončeno a předmět DÍLA byl akceptován bez výhrad jako celek nejpozději do 30. 6. 2020.

5. Důvody pro uzavření tohoto dodatku jsou tyto:
· Za strany objednatele došlo ke zdržení projektu z důvodu pozdní součinnosti dodavatele datového rozhraní (API);
· Plně funkční datové rozhraní (API) je nutnou podmínkou pro pokračování realizace DÍLA a jeho řádné dokončení;
· Objednatel potřebuje čas pro vyjasnění technického řešení datového rozhraní (API) s jeho dodavatelem a učinění případných dalších kroků tak, aby plnění smlouvy mohlo řádně pokračovat, a to v předpokládaném rozsahu;
· K akceptaci první (pilotní) verze DÍLA došlo dne 23. 9. 2019 s výhradou;
· Smluvní strany vzájemně prodiskutovaly aktuální situaci a uzavření tohoto dodatku považují za řešení vhodné s ohledem na oprávněné zájmy obou stran. 

6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.



V Brně		V Praze	


Za objednatele 	Za zhotovitele
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