
Dodatek číslo 2 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31.07.2019 

Objednatel : 26. základní škola , Skupova 22 , příspěvková organizace 
IČO : 70879834 
Zastoupená ředitelkou školy , paní Mgr. Evou Švolbovou 

a 

Zhotovitel : AREA group s.r.o. 
se sídlem: Šafaříkovy sady 5, 301 00Plzeň IČ :  
25203231 
Zastoupena jednatelem společnosti panem Ing. 
Jaroslavem Boříkem 

se na základě vzájemné dohody a odsouhlasené nabídky na požadované vícepráce 
projektu dohodly na uzavření tohoto dodatku k původně uzavřené smlouvě o dílo ze dne 
31.07.2019 . 

čl. I 
Předmět plnění 

Předmět plnění se oproti původně uzavřené smlouvě rozšiřuje o : 

5. Provedení stavebně technického průzkumu , doměření stávajících stavů , 
mykologický průzkum dřevěných stropních konstrukcí nad 3.NP a navazující statické 
posouzení nosných stropních dřevěných konstrukcí nad 3.NP . 

Ostatní ujednání čl. I zůstávají beze změn . 

čl. II 
Doba plnění 

Na základě rozšíření věcného plnění předmětu této smlouvy uvedeného v čl. I se zhotovitel 
zavazuje k níže uvedeným dílčím termínům plnění: 

1/zahájení plnění - do 30.08.2019 
2/ dokončení projektové dokumentace v rozsahu čl. I , odst. 1 a 5 - do 31.03. 2020 
3/ provedení činností specifikovaných v čl. I , odst. 2 a 3 do 30.04.2020 
4/ plnění dle čl. I , odst.4 - do 15.04.2020  



ČI. III 
Cena 

Na základě věcného rozšíření smlouvy se smluvní cena navyšuje z původní ceny 
dodatku č. 1 - 334.930 Kč ( bez DPH ) na 490.000,- Kč ( bez DPH ) , což je navýšení o 

156.000,-Kč . 

čl. IV 
Platební podmínky 

Platební podmínky se tímto dodatkem upravují takto : 

1/ Po dokončení a odsouhlasení projektu stavby ......................................  470.000,- Kč 
2/ Po předání objednateli návrh na zahájení stavebního řízení .................  20.000,- Kč 

čl. V 
Ostatní ujednání 

Ostatní ujednání zůstávají beze změn . 

V Plzni dne 31.1.2020 

 
 

Objednatel                                                           Zhotovitel 
 
26. základní škola Plzeň                                   AREA group s. r. o. 
Mgr. Eva Švolbová                                            Ing. arch. Pavel Bořík 


