SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

PROJEKČNÍ PRÁCE NA PROJEKT 
„Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8“ 


mezi


sdružením zadavatelů Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Orientální ústav AV ČR, v.v.i. a Ústav pro soudobé dějiny, v.v.i
jako Objednatelem

a

ANTA spol. s r.o.
jako Zhotovitelem








	

Smlouva na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti

PŘÍLOHA Č. 1
SPECIFIKACE POŽADAVKŮ OBJEDNATELE NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

[Příloha tvoří samostatný dokument]
Zveřejněno:
	 Profil zadavatele 
	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/psychologicky-ustav-av-cr-v-v-i
 

	Elektronický nástroj 
	https://ezak.e-tenders.cz/contract_display_413.html



Obsah těchto příloh č. 1, 2 a 5 je neměnný a odpovídá znění uveřejněnému v elektronickém nástroji. Zhotovitel se s těmito dokumenty před zpracováním nabídky v zadávacím řízení seznámil a podáním nabídky a podpisem smlouvy je akceptuje.

PŘÍLOHA Č. 2
DOKUMENTACE OBJEDNATELE

[Příloha tvoří samostatný dokument]
Zveřejněno:
	 Profil zadavatele 
	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/psychologicky-ustav-av-cr-v-v-i 


	Elektronický nástroj 
	https://ezak.e-tenders.cz/contract_display_413.html 





PŘÍLOHA Č. 3
HARMONOGRAM PLNĚNÍ

	Milník
	Fáze / část předmětu plnění
	Začátek
	Konec

	T1
	Poskytnutí Dokumentace průzkumu (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.2 Smlouvy) 
	T0 
(účinnost Smlouvy)
	T1 = T0 + 16 týdnů

	
	Poskytnutí Restaurátorského záměru (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.3 Smlouvy) 
	
	

	T2
	Poskytnutí Dokumentace pro stavební povolení (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.4 Smlouvy) 
	T1
	T2 = T1 + 32 týdnů

	T3
	Lhůta pro poskytnutí inženýrské činnosti a vydání Stavebního povolení (dle článku 4.2 Smlouvy) 
	T2
	T3 = T2 + 24 týdnů

	T4
	Poskytnutí Dokumentace pro provádění Stavby (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.5 Smlouvy) 
	T3
	T4 = T3 + 12 týdnů

	
	Poskytnutí Projekt interiéru (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.6 Smlouvy) 
	
	





PŘÍLOHA Č. 4
REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE

	
	Člen Realizačního týmu
	Kontaktní údaje
	
Kvalifikační body

	1.
	Vedoucí týmu (hlavní inženýr projektu - HIP)
	Jméno a příjmení: 
Telefon: 
E-mail: 
	25 b.

	2.
	Výkonný projektant (hlavní architekt projektu)
	Jméno a příjmení: 
Telefon: 
E-mail: 
	-

	3.
	Interiérový architekt 
	Jméno a příjmení: 
Telefon: 
E-mail: 
	12 b.

	4.
	Specialista na požárně bezpečnostní řešení staveb 
	Jméno a příjmení: 
Telefon: 
E-mail: 
	15 b.

	5.
	Specialista na techniku prostředí staveb
	Jméno a příjmení: 
Telefon: 
E-mail: 
	12 b.

	6.
	Specialista restaurátor
	Jméno a příjmení: 
Telefon: 
E-mail: 
	12 b.





PŘÍLOHA Č. 5
SEZNAM DOKLADŮ PŘEDANÝCH OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI

1. Stavebně-historický průzkum – objekt Hybernská 1000/8 
1. Průvodní zpráva pro stavbu – Studie využitelnosti objektu Hybernská 1000/8 – 04/2019, 
1. Inventarizace umělecko-řemeslných prvků -  součást Stavebně historického průzkumu, 1.díl
1. Geodetické zaměření stávajícího objektu Hybernská 1000/8

Zveřejněno:
	Profil zadavatele 
	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/psychologicky-ustav-av-cr-v-v-i
 

	Elektronický nástroj 
	https://ezak.e-tenders.cz/contract_display_413.html
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