
 Číslo smlouvy objednatele č. 1: 670-2016-521101  
                                                                               Číslo smlouvy objednatele č. 2: 03PT-002714 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 8/2016 
 Komplexní pozemkové úpravy v části k. ú. Osek nad Bečvou 

 

DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ČÁSTI K. Ú. OSEK NAD BEČVOU 

  

Objednatel č.1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc   

Fakturační adresa : Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro 
Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov  

Mgr. Vítězslav Pešl odborný referent Pobočky 
Přerov 

Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 

Telefon: +420 727 957 177, +420 727 957 180 

E-mail : prerov.pk@spucr.cz    

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č.1“) 

Objednatel č.2: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

Zastoupen: Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Andrea Chmelová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bc. Vladimír Svoboda 

Adresa: Šumavská 525/33, 602 00 Brno 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: ČNB a.s. 

Číslo účtu: 20001-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

 

(dále jen „objednatel č.2“) 

Zhotovitel: "ORIS" spol. s r.o.  

Sídlo: Mišákova 280/44, 77900 Olomouc 

Zastoupen: Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenkou Sedlákovou 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: 8dsrqkn 

mailto:prerov.pk@spucr.cz
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Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc 

Číslo účtu: 1025500073/5500 

IČO: 42767661 

DIČ: CZ42767661 

ID DS: 8dsrqkn 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 

1988 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Čl. I. 

Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo je:  

1. Změna termínu ukončení hlavního celku 3.3. Mapové dílo, a to, z původního znění do 3 měsíců 

od nabytí právní moci 1. rozhodnutí na nové znění do 3 měsíců od výzvy objednatele č. 1. 

Odůvodnění: 

Důvodem změny termínu ukončení mapového díla je skutečnost, že proti rozhodnutí o schválení návrhu 

pozemkové úpravy č.j. SPU 049389/2019 ze dne 16. 4. 2019 bylo jedním z účastníků řízení podáno 

odvolání. Odvolací orgán dne 15. 11. 2019 pod č.j. SPU 334904/2019 odvolání zamítnul a napadené 

rozhodnutí potvrdil. Obě uvedená rozhodnutí nabyla právní moci dne 19. 11. 2019.  

Podle ustanovení § 11 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb. rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 

práv pozemkový úřad vydá po prověření, zda nebyla u příslušného soudu podána žaloba proti 

rozhodnutí. Lhůta pro uplatnění žaloby končí dnem 19. 1. 2020.  

Původní termín ukončení hlavního celku 3.3. Mapové dílo 19. 2. 2020 (3 měsíce od nabytí právní moci 

1. rozhodnutí) nelze vzhledem k výše uvedenému (odvolání a prověřování neuplatnění žaloby) dodržet. 

Nedodržení termínu ukončení tohoto celku prokazatelně není zaviněno zhotovitelem. 

 

2. Změna osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele č. 1 

V technických záležitostech budou dále za objednatele č. 1 oprávněni jednat Ing. Renáta Brundová, 

vedoucí pobočky Přerov a Mgr. Vítězslav Pešl, referent Pobočky Přerov. 

 

3. Změna Článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 

V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10. 10. v tomto znění: 

10.10.  V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup 

k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a 

bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 

zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní 

data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo 

jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně 

osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 
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Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 

se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je 

bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a 

přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 

(„GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 
 
V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 670-2016-521101, č. objednatele č. 2: 03PT 
– 002714 a č. zhotovitele 8/2016 uzavřená dne 1. 7. 2016, ve znění dodatků č. 1 až 4, nemění. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s termíny ukončení a 
vyznačenými změnami). 

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu 
originálu.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 
podpisy.  
 

V Olomouci dne 10. 1. 2020 

 

V Olomouci dne 9. 1. 2020 

 
Za objednatele č.1:  Za zhotovitele: 

  
 
 
 

 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 
 
 

 
Ing. Lenka Sedláková 
jednatelka 

V  Brně dne 27. 2. 2020 

Za objednatele č.2: 
 
 
 

 
           

Mgr. David Fiala 
ředitel Závodu Brn 
 
Příloha: 1. Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ v části k.ú. Osek nad Bečvou  

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 2 300 18 400 31.7.2017

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 3 500 0

3.1.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 215 650 139 750 31.7.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 79 2 100 165 900 31.8.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona 100 bm 9 2 100 18 900 31.8.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 5 2 500 12 500 31.12.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 215 500 107 500 30.9.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 216 300 64 800 30.9.2017

3.1.3.a

Rozšíření obvodu - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 44 2 100 92 400 30.4.2018

3.1.5.a
Rozšíření obvodu - Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků
ha 20 300 6 000 31.5.2018

626 150 31.12.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 235 800 188 000 30.9.2018

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 20 800 16 000 30.9.2018

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 107 900 96 300 30.9.2018

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 900 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 235 800 188 000 31.12.2018

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

498 300

3.3 Mapové dílo ha 236 450 106 200 

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele 

č. 1

106 200

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 30 500 15 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 15 000

3.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.a) bez DPH v Kč

3.1.3

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



626 150 Kč

498 300 Kč

106 200 Kč

15 000 Kč

1 245 650 Kč

261 587 Kč

1 507 237 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Celková cena díla včetně DPH v Kč

DPH  21% v Kč

 V Olomouci dne  9. 1. 2020V Olomouci dne 10. 1.2020          

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.a) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Lenka Sedláková, jednatel  

Za objednatele č.1:

V Brně dne 27. 2. 2020         

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

…………………………………………

ředitel Závodu Brno

Mgr. David Fiala

Za objednatele č.2:

…………………………………………


