
M ě sto T ř i n e c 2016/02/007/Du/D3
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 2016I02/007/Du, uzavřené dne 04.02.2016

Smluvní Strany:

1. oBJEDNATEL: Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města

IČ: 002 97 313
DIČ: 0200297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č- účtw _

2. ZHOTOVITEL: UDI MORAVA s. r. o.

Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Zastoupeno: Ing. Bedřichem Nečasem, jednatelem společnosti
Jednání ve věcech:
Smluvních: In . Bedřich Nečas
technických; h
IČ: 258 93 076
DIČ: CZ25893076
Bankovní spojení:
č. účtu:
Zapsána v obchod. rejst.:Krajský soud v Ostravě, oddíl C` vIoŽka 24783

skodova
Obdélník

skodova
Obdélník

skodova
Obdélník



M ě sto T ř i n e c 2016/02/007/DuID3
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

l.
Předmět dodatku

Zhotovitel projektové dokumentace písemně požádal o změnu termínu plnění DÚR do 30.06.2017
Z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů.

Vsouvíslostí stímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo
č. 2016/02/007/Du vyhotovení projektové dokumentace „Dostavba nástupišť 4 zastávek na
území města Třince“ (dále jen „smlouva“) ze dne 04.02.2016 takto:

1. Článek IV. smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivě součástí předmětu plnění a předat objednateli
v terminu do: DUR do 30.06.2017, DSP do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí

2. Článek V. odst. V.1 smlouvy Se nahrazuje timto Zněním:

Tato cena je nejvýše přípustná a kraje veškeré náklady související se Zhotovením díla. Dílčí
faktura ve výši 50.000 Kč Za vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí bude
Zhotovitelem předložena nejpozději do 31.01.2017. Zbývající částka ve výši 41.800 Kč bude
uhrazena po předání díla.

ll.
Závěrečná ujednání

. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, Z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení

a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo ze strany objednatele schválila níže podepsaná Starostka

města, a to vsouladu spověřením rady města vyplývajícím Zbodu 2.2.4 vnitřní směrnice
č. 07/2016 - „Směrnice pro Zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových
organizaci města Třince“

.A

-1. 10. 2016
V Třinci dne ................

Za objednatele: Za Zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města jednatel společnosti

lng. Bedřich Nečas
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