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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 2066/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 035/2018

1ZHS180065

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: „Sdružení MVN Veselá-STAVMONTA-SMP CZ“
Správce:
STAVMONTA spol. s r.o.
sídlo: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00  Plzeň
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Milan Leška, jednatel 
oprávněn jednat o věcech smluvních: Václav Bláha, prokurista 
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, výrobní ředitel
IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1085
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX

a

Společník:
SMP CZ, a.s.
sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00  Praha 4
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva

Ing. Jindřich Tautrman, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel závodu Severozápad 
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, technický náměstek Divize 7
IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
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I.
1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 10. 10. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení 

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „MVN Veselá – zvýšení retence, 
zabezpečení díla před účinky velkých vod“, ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1 (dále též jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo:
a) ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na 

základě které byla uvedená smlouva uzavřena,
b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 7 ZVVZ, spočívajících 

v záměně položek soupisu stavebních prací, kde nové položky soupisu stavebních prací 
představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, 
cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek 
soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné 
nebo vyšší.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

II.
Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): ...........................................................25.517.245,78 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 4 (bez DPH): ...............................902.856,53 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 4 (bez DPH): ......................................- 402.696,08 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 7 (bez DPH):.................................80.963,52 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 7 (bez DPH): .......................................- 80.963,52 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):...........................................................26.017.406,23 Kč
(slovy: dvacet šest milionů sedmnáct tisíc čtyři sta šest korun českých dvacet tři 
haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou 
uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je nedílnou součástí této smlouvy 
ve znění dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
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Příloha č. 1 se mění následovně: 

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje 
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (oceněný soupis prací). 

III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je: 
příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Praze dne ………………… V Plzni dne ……………

objednatel: zhotovitel:

………………………………… …………………………………………
XXXXXXXXX Ing. Milan Leška
ředitel sekce investiční jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik STAVMONTA spol. s r.o.

……………………………………………
Václav Bláha
prokurista
STAVMONTA spol. s r.o.

…………………………………………
Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva 
SMP CZ, a.s.

…………………………………………
Ing. Jindřich Tautrman
člen představenstva 
SMP CZ, a.s.


