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DODATEK č. 4  

ke Smlouvě o dílo ze dne 04.10.2018 pro zhotovení stavby 

„Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20“ 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Číslo smlouvy objednatele:    750/4892/18  
Číslo smlouvy zhotovitele:       
 

 

Smluvní strany 

Objednatel:             Město Třeboň                  

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města 

IČO: 00247618 

DIČ: CZ00247618 

bankovní spojení:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

datová schránka: 4cbbvj4   

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“) 

 

 

a 

 

Zhotovitel:  OHL ŽS, a.s. 

se sídlem:   Burešova 938/17, Veveří, 602 00  Brno 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 1.4.1992, v odd. B, vl. 695 

zastoupený:                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

datová schránka: xbicqdt 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 04.10.2018 mezi výše 

uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“). 
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I. Předmět dodatku 

 

1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 04.10.2018 Smlouvu o dílo, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 28.03.2019, dodatku č. 2 ze dne 01.08.2019 a dodatku č. 3 ze 
dne 19.12.2019 jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané 
stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro stavbu „Bertiny lázně Třeboň - stavební 
akce 2019/20“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění 
a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).  

 
2) V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly 

a odsouhlasily mimo jiné následující změnové listy: 
a) změnový list č. 19, který řeší přípočet povrchových úprav stěn a stropů na základě 

skutečného stavu stávajících konstrukcí, 
b) změnový list č. 21.F, který řeší odpočet dodávky a montáže lampiček, které nebudou 

realizovány, 
c) změnový list č. 21.G, který řeší odpočet výrobků PowerSaver, které nebudou 

realizovány, 
d) změnový list č. 21.H, který řeší odpočet akustických panelů a obložení vzduchotechniky 

v jídelně, které nebudou realizovány, 
e) změnový list č. 21.CH, který řeší odpočet modulárního hotelového TV systému, který 

nebude realizován, 
f) změnový list č. 22, který řeší přípočet zastropení v jídelně nad mobilní stěnou, 

neobsažené ve výkazu výměr,  
g) změnový list č. 24, který řeší dopočet svítidel po vyvzorkování a dopočtení kusů dle 

skutečnosti, 
h) změnový list č. 25, který řeší dopočet prací v restauraci Adéla a v saloncích, 

neobsažených ve výkazu výměr, 
i) změnový list č. 27,  který řeší dopočet úprav a doplnění rozvodů elektroinstalace. 

 
3) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně smlouvy 

o dílo v čl. 5. (Rozsah předmětu smlouvy) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět 
výše uvedených změnových listů a v čl. 7. (Cena díla a podmínky pro změnu sjednané 
ceny) spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých 
změnových listů tvořících přílohu tohoto dodatku. 

 
II. Změny smlouvy o dílo 

 

1) V článku 5. Rozsah předmětu smlouvy se odst. 5.1.1. na konci doplňuje o nový text, 
který zní:  

 
Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny 
ve změnových listech č. 19, č. 21.F, č. 21.G, č. 21.H, č. 21.CH, č. 22, č. 24, č. 25 a č. 27,  
které jsou přílohou dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.  

     
 

2) V článku 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se znění odst. 7.2.1. ruší 
a nově zní takto: 
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 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Cena díla dle SoD včetně 

dodatků č. 1, 2, 3 celkem  

115 550 557,24 Kč 24 265 617,02 Kč 139 816 174,26 Kč 

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 19  

- 40 987,19 Kč - 8 607,31 Kč -49 594,50 Kč 

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 21.F 

-158 583,25 Kč - 33 302,48 Kč -191 885,73 Kč 

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 21.G  

- 132 367,50 Kč - 27 797,18 Kč - 160 164,68 Kč 

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 21.H 

- 346 820,23 Kč      - 72 832,25 Kč       - 419 652,48 Kč 

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 21.CH 

  - 498 056,80 Kč            - 104 591,93 Kč       - 602 648,73 Kč 

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 22 

148 047,57 Kč 31 089,99 Kč         179 137,56 Kč             

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 24 

        166 068,63 Kč        34 874,41 Kč         200 943,04 Kč 

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 25 

     1 443 940,54 Kč    303 227,51 Kč 1 747 168,05 Kč 

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 27 

       967 813,75 Kč    203 240,89 Kč      1 171 054,64 Kč 

Cena díla celkem včetně 

dodatků č. 1, 2, 3, 4 

117 099 612,76 Kč 24 590 918,68 Kč 141 690 531,44 Kč 

 

III. Závěrečná ustanovení dodatku 

 

1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.  

2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 133/2020-34 
ze dne 03.03.2020. 

4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru 
smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto 
dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním 
tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do 
registru smluv zajistí objednatel. 

5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob 
oprávněných jednat za smluvní strany. 
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Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

 

- Příloha č. 1: Změnové listy č. 19, č. 21.F, č. 21.G, č. 21.H, č. 21.CH, č. 22, č. 24, č. 25, 

č. 27. 

 

 

 

V Třeboni dne                                               V Praze dne  

 

 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….                                                       ………………………. 

PaedDr. Jan Váňa                                                               xxxxxxxxxxxxxxxxx  

starosta města                                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 


