
CJCJ CL^"TE K Č. :Z

ke srnlcjuve cj dílo Č.447/201-B (la zhoťovitele č. 1_4/201-8)

k předmětu di7a ,,ZŠ POHOŘELICE- PŘĹŠTA VBAŽ uzavřené dle § 2586 a násl. zákona Č.89/2012 Sb., občanský
zákoník, v aktuálním znění, mezi niže uvedenými účastníky, dne 5. 11.2018 (dále jen ,,Sm/ouva'j; uzavřený

v souladu s ustanovením § 222 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek

objednatel

Město Pohořelice
Sídlo: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Zastoupený: Be. Miroslavem Novákem, DiS., starostou
lČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
Technický dozor investora (TOS):
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba ve věcech techni
Telefon.:
E-mail:
Kontaktní osoba ve věcech smluv
Telefon:
E-mail:
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

VAŠSTAV, s.r.o.
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656
Sídlo : Staňkova 103/18, 602 00 Brno
jednající: Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti
IČ: 46964541
DIČ: CZ46964541
BankovnispojenU
Číslo účtu :
Kontaktní osoba ve věcech smluvn
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba ve věcech techni
Telefon: '
E-mail:
(dále jen Zhotovitel)

l. Důvody pro uzavřeni dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které nebyly známy při přípravě projektové dokumentace a k datu
uzavřeni Smlouvy, a které vyplynuly z prováděných stavebních prací, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.

2. Důvodem pro uzavřeni dodatku a provedeni dodatečně zjištěných stavebních prací (vÍceprací), které
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na podHmitni veřejnou zakázku na stavební práce
,,ZŠ POHOŘELICE - PŘÍSTAVBA", resp. projektové dokumentaci k uvedené stavbě, a jejich potřeba vznikla
v důsledku skutečností vyp|ývajÍcĹch z dodatečně zjištěných potřeb Objednatele.

· 3. Zhotovitel v rámci předloženého změnového rozpočtu ocenil položky stavebních prací tak, že cena
jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve Smlouvě. Pokud
byla jedna položka ve Smlouvě oceněna několikrát různou jednotkovou cenou, byla v rámci změnového
listu oceněna nejnižší z uvedených cen. Byla-li předmětem vIcepracI položka, která ve Smlouvě o dílo
nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil cenou dle aktuálnIho ceníku RTS * 0,8.



4. Následujíci změny nezakládaji podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změnami se nemění celková
povaha realizované veřejné zakázky a její hodnota je v součtu všech provedených změn od data uzavřeni
Smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy (činí1,62%).

íl. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci, dále práce, které zpracovatel
projektové dokumentace nemohl předpokládat v následujícím rozsahu:

změnový V/cepráce/ Méněpráce/ Celkem
list č. KČ bez DPH KČ bez DPH KČ bez DPH

Změna počtu a typů svítidel na mezipodestě
4 hlavního schodiště 16 140,00 -15 527,40 612,60
5 Odpočet 6ks interiérových hodin 0,00 -71316,00 -71316,00
6 Odpočet 2ks atypických sloupků 0,00 -10 500,00 -10 500,00

7 Doplnění ochranných skel kolem umyvadel 38 700,00 0,00 38 700,00
Změna typu soklových lišt u povlakových

8 podlah 59 169,90 -27 980,04 31 189,86

Úprava pódia v posluchárně a doplnění 30ks
9 silnoproudých zásuvek 39 027,66 0,00 39 027,66

Změna nadpraží nad oknyv chodbách 3. a
10 4.NP 15 950,00 0,00 15 950,00

11 Změna typu podhledu na hlavním schodišti 52 250,00 -31823,00 20 427,00
Stavební úpravy kotelny s ohledem na

12 provedení stávajícího stavu 188 309,92 -98 137,89 90 172,03

Dodávka a montáž nové úpravny topné vody
13 VC. automatického dopouštění 43 678,38 0,00 43 678,38

Dodávka a montáž strukturované kabeláže
14 UTP 75 061,98 0,00 75 061,98

CELKEM 528 287,84 -255 284,33 273 003,51
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2. Z důvodu víceprací podrobně popsaných ve změnových listech (ZL) Č. 4 - Č. 14 se původně sjednaná cena
díla ve znění dodatku č. 1 ve výši 75 777 101,48 KČ bez DPH mění (zvyšuje) o 273 003,51 Kč bez DPH, proto
původní článek 4.1Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

,,Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku l. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních
stran ve smyslu ustanovení § 2 a nás/eduilc/ch zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v článku l. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 76 050 104,99 KCZ

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1.1. částku
15 970 522,05 KČ.

4.1.3. Celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1.1. + 4.1.2.) činí včetně daně z přidané
hodnoty celkem 92 020 627,04 KČ. "

lil. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze
změn.

2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 2 Objednatel a 1 Zhotovitel.



3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl
uzavřen po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.

4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
změnový list č. 4
změnový list č. 5
změnový list č. 6
změnový list č. 7
změnový list č. 8
Změnový list č. 9
Změnový list č. 10
Změnový list č. 11
Změnový list č. 12
Změnový list č. 13
změnový list č. 14

, ,,,,,,,,,,,, ,,, 5: 3. ·bb0
V Bmě d,, G. 3 .2í'z O

Ing. Petr VaŠíček

starosta města Pohořelic jednatel společnosti VAŠSTAV, s.r.o.


