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A. SMLOUVA A JEJÍ VÝKLAD 

1. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL 
Obchodní firma Teplárna Písek, a.s. 
se sídlem Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 640 
jednající Karel Vodička, předseda představenstva 

Marek Anděl, člen představenstva  
osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 
smluvních Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s. 
technických Michal Kápl, Vedoucí provozu  

Jaroslav Vlášek, Vedoucí údržby a investic 
IČ / DIČ 608 26 801 / CZ60826801  
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. pobočka Písek, č. ú. 109674455/0300  
ID datové schránky jt3gmpk 

a 
ZHOTOVITEL 
Obchodní firma POLATA s.r.o. 
se sídlem Petrovická 440, 399 01 Milevsko 
zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1794   
jednající Jan Polata, jednatel 
osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech:  
smluvních Jan Polata 
technických Ing. Miroslav Machart 
adresa obchodního styku:  Petrovická 440, 399 01 Milevsko 
IČ / DIČ 466 83 623 / CZ46683623 
Bankovní spojení: 78-482850277/0100 
ID datové schránky: ppgtxim 
uzavírají 
na základě výsledku výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
„Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek“, uveřejněného na profilu zadavatele 
a realizovaného OBJEDNATELEM v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v OP PIK 
platných k datu zveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele, 
tuto smlouvu o dílo, kterou se ZHOTOVITEL zavazuje řádně a včas provést DÍLO na svůj 
náklad a nebezpečí, a OBJEDNATEL řádně a včas provedené DÍLO převzít a zaplatit SMLUVNÍ 
CENU, a to za podmínek dále ve SMLOUVĚ uvedených. Účelem SMLOUVY je zajistit pro 
OBJEDNATELE řádné a včasné provedení DÍLA specifikovaného ve SMLOUVĚ, jeho uvedení do 
provozu a splnění dalších parametrů a povinností dle SMLOUVY.  
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2. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

2.1. Pro účely SMLOUVY budou slova a výrazy vykládány a chápány následovně: 
"DEN" znamená kalendářní den od 00.00 hodin do 24.00 hodin, a to kterýkoli kalendářní 

den v roce, bez ohledu na jeho pořadí v týdnu či měsíci či na to, zda je či není 
státním svátkem nebo významným dnem ČR nebo jiného státu. 

"DÍLO" se rozumí souhrn věcí, prací, služeb a případných užívacích práv provedených 
ZHOTOVITELEM podle specifikací a podmínek, které vyplývají ze SMLOUVY včetně 
jejich příloh, které tvoří kompletní, provozuschopné, bezpečně a plynule 
provozovatelné, spolehlivé zařízení, které dosahuje parametry požadované 
SMLOUVOU a slouží účelu použití, který je SMLOUVOU požadován. 

"DOKUMENTY SMLOUVY" znamenají dokumenty uvedené v článku 4 SMLOUVY. 
"GARANČNÍ MĚŘENÍ“ znamená zkoušky prováděné v rámci TESTU „A“ a „B“ za účelem 

zjištění, zda DÍLO jako celek nebo jeho určená část je schopno dosahovat 
garantovaných parametrů uvedených v Příloze 2 SMLOUVY. 

"KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ" znamená zkoušky prováděné v souladu s článkem 29 SMLOUVY 
za účelem ověření splnění technických parametrů DÍLA specifikovaných ve 
SMLOUVĚ.  

"KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA" znamená zkoušku prováděnou v souladu s článkem 29 SMLOUVY 
za účelem ověření splnění požadavků na provoz, bezpečnost a spolehlivost DÍLA 
specifikovaných ve SMLOUVĚ a splnění všech dalších požadavků uvedených ve 
SMLOUVĚ. 

"KONEČNÉ PŘEVZETÍ" je převzetí DÍLA OBJEDNATELEM po skončení ZÁRUČNÍ DOBY v souladu 
se SMLOUVOU. Je provedeno OBJEDNATELEM podepsáním protokolu o KONEČNÉM 
PŘEVZETÍ DÍLA (FAC) vystaveného v souladu se SMLOUVOU.  

„MĚSÍC“ znamená kalendářní měsíc od 00.00 hodin prvního dne do 24.00 hodin 
posledního dne příslušného kalendářního měsíce. 

"NÁVRH ZMĚNY" znamená formulář vystavený v souladu s odstavcem 51.2.2 SMLOUVY, 
kterým je specifikována ZMĚNA vyžádaná jakoukoli smluvní stranou v souladu 
s článkem 51 SMLOUVY včetně podmínek jejího provedení.  

"OBJEDNATEL" znamená právnickou osobu, uvedenou v článku 1 SMLOUVY nebo jejího 
případného právního nástupce. V procedurálních záležitostech je OBJEDNATEL 
zastupován fyzickou osobou (zástupcem OBJEDNATELE) určenou 
OBJEDNATELEM.  

"OVĚŘOVACÍ PROVOZ" znamená šesti (6) měsíční provoz DÍLA (pokud nebude dohodnuto 
jinak), plně pod zodpovědností OBJEDNATELE za účasti ZHOTOVITELE v souladu 
se SMLOUVOU, který začíná běžet okamžikem podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM 
PŘEVZETÍ DÍLA a bude ukončen podpisem protokolu o ukončení OVĚŘOVACÍHO 
PROVOZU DÍLA. 

"PODDODAVATEL" je osoba, která byla přímo nebo nepřímo ZHOTOVITELEM pověřena 
dodáním jakýchkoli věcí nebo realizací jakékoli části DÍLA pro ZHOTOVITELE 
v souladu s článkem 21 SMLOUVY. 

"PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY“ nebo "PROJEKT“ znamená 
dokumentaci pro provádění stavby ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb), v platném znění, 
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zpracovanou do takové hloubky a míry podrobností, že umožní bezvadnou 
realizaci DÍLA.  

"PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ" znamená převzetí DÍLA OBJEDNATELEM po úspěšném UVÁDĚNÍ DO 
PROVOZU a ukončení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY v souladu s požadavky SMLOUVY. Je 
provedeno OBJEDNATELOVÝM podepsáním protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ 
DÍLA (PAC), vystaveného ZHOTOVITELEM v souladu se SMLOUVOU.  

"SMLOUVA O DÍLO" nebo "SMLOUVA" je tato smlouva o dílo uzavřená podle § 2586 
a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
SMLOUVA sestává z DOKUMENTŮ SMLOUVY uvedených v článku 4 SMLOUVY; není-
li výslovně dohodnuto jinak, vztahuje se na úpravu práv a povinností smluvních 
stran ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.  

"SMLUVNÍ CENA" znamená vzájemně dohodnutou peněžní částku uvedenou ve SMLOUVĚ.  
"SMLUVNÍ POKUTA" znamená smluvní pokutu dohodnutou ve SMLOUVĚ, placenou 

ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v případě porušení povinnosti ZHOTOVITELE 
specifikované ve SMLOUVĚ nebo placenou OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI v případě 
porušení povinnosti OBJEDNATELE specifikované ve SMLOUVĚ. 

"STAVENIŠTĚ" je místo blíže specifikované v Příloze 1 SMLOUVY využívané v průběhu 
realizace DÍLA ZHOTOVITELEM pro provedení (zejména dodání, instalace, UVÁDĚNÍ 
DO PROVOZU a odzkoušení) DÍLA. 

"TEST „A" znamená kontroly a zkoušky prováděné za účelem zjištění, zda DÍLO jako celek 
nebo jeho určená část je schopno dosahovat technických parametrů 
předepsaných SMLOUVOU pro TEST „A“, a to zejména v kapitole 13 Přílohy 1 
SMLOUVY. 

"TEST „B" znamená ověření, zda DÍLO splňuje garantované parametry stanovené 
v Příloze 2 SMLOUVY, a to v souladu s článkem 32 SMLOUVY. 

„TPI“ znamená Teplárna Písek, a.s. 
"UKONČENÍ MONTÁŽE" znamená, že DÍLO je provedeno podle PROJEKTU, montážně 

ukončeno (montážní ukončenost dovoluje zahájení UVÁDĚNÍ DO PROVOZU) a z 
hlediska montážního i stavebního je pevná a čistá, že byly úspěšně provedeny 
předepsané zkoušky „za studena“ a že byla předána OBJEDNATELI příslušná 
dokumentace, a to v souladu se SMLOUVOU, zejména s článkem 28 SMLOUVY. 

"UVÁDĚNÍ DO PROVOZU" znamená zprovoznění DÍLA ZHOTOVITELEM po UKONČENÍ MONTÁŽE 
a provedení příslušných zkoušek v souladu s článkem 28 SMLOUVY. UVÁDĚNÍ DO 
PROVOZU je ukončeno úspěšným provedením KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY. 

"ZÁRUČNÍ DOBA" je doba, ve které ZHOTOVITEL odpovídá za bezchybné provedení a 
provoz DÍLA dle příslušných ustanovení SMLOUVY. Začíná běžet podpisem 
protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA (PAC) a je ukončena podpisem 
protokolu o KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA (FAC). 

"ZÁSTUPCE OBJEDNATELE" znamená osobu uvedenou v odstavci 7.1 (e) SMLOUVY, 
respektive jakoukoli další osobu jmenovanou OBJEDNATELEM, aby vykonávala 
dílčí práva nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnění, uděleného 
OBJEDNATELEM. Rozsah zmocnění prokáže OBJEDNATEL nebo ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE ZHOTOVITELI plnou mocí vystavenou OBJEDNATELEM. 

"ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE" znamená osobu uvedenou v odstavci 7.1 (f) SMLOUVY, 
respektive jakoukoli další osobu jmenovanou ZHOTOVITELEM, aby vykonávala 
dílčí práva nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnění, uděleného 
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ZHOTOVITELEM. Rozsah zmocnění prokáže ZHOTOVITEL nebo ZÁSTUPCE 
ZHOTOVITELE OBJEDNATELI plnou mocí vystavenou ZHOTOVITELEM. 

"ZHOTOVITEL" znamená právnickou osobu uvedenou v článku 1 SMLOUVY nebo jejího 
případného právního nástupce. V procedurálních záležitostech je ZHOTOVITEL 
zastupován fyzickou osobou (zástupcem zhotovitele) pověřenou ZHOTOVITELEM. 

"ZMĚNA“ znamená provedení jakékoli změny nebo úpravy DÍLA a SMLOUVY, jejichž řízení 
a provedení budou v souladu s podmínkami uvedenými v článku 51 SMLOUVY. 

"ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ“ znamená příkaz k provedení ZMĚNY vystavený OBJEDNATELEM na 
základě odsouhlaseného NÁVRHU ZMĚNY v souladu s článkem 51 SMLOUVY. 

2.2. V případě, že je ve SMLOUVĚ stanoveno, že bude vydáno či učiněno jakékoliv sdělení, 
souhlas, schválení, potvrzení nebo jmenování jakékoliv osoby, musí být takové sdělení, 
souhlas, schválení, potvrzení nebo jmenování, nebude-li stanoveno jinak, učiněno 
v písemné podobě, a stejně tak musí být vykládána slova „sdělit, schválit, potvrdit, 
jmenovat“. Tímto jednáním nevznikne dodatek SMLOUVY. Jakýkoliv takový souhlas, 
schválení, potvrzení nebo jmenování nesmí být bezdůvodně odkládány nebo zdržovány. 

2.3. Žádné nevykonání práva OBJEDNATELE podle SMLOUVY není a ani nemůže být vykládáno 
jako vzdání se takového práva OBJEDNATELE nebo vyjádření souhlasu OBJEDNATELE. 

3. PRÁVNÍ VÝKLAD SMLOUVY 

3.1. SMLOUVA je uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Není-li výslovně 
dohodnuto jinak, vztahuje se na úpravu práv a povinností smluvních stran ustanovení 
§ 2586 a následující občanského zákoníku, a to přiměřeně i tehdy, pokud určitá část 
plnění nemá povahu díla dle občanského zákoníku. 

3.2. SMLOUVA vychází ze zákonů a ostatních obecně závazných právních předpisů 
vztahujících se k DÍLU platných v České republice ke dni podpisu SMLOUVY. 

3.3. Pokud dojde v průběhu plnění SMLOUVY ke změnám zákonů anebo jiných obecně 
závazných předpisů, které se vztahují k provádění SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen na 
takovéto změny OBJEDNATELE neprodleně písemně upozornit a v případě, že o to 
OBJEDNATEL ZHOTOVITELE požádá, upravit předmět a způsob provádění DÍLA podle těchto 
změn v souladu s článkem 51 SMLOUVY.  

4. DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO 

4.1. Tato SMLOUVA se skládá z níže uvedené DOKUMENTŮ SMLOUVY, které tvoří nedílnou 
součást SMLOUVY a které musí být ZHOTOVITELEM dodržovány při provádění DÍLA: 

−  Text SMLOUVY obsahující 56 článků 

−  Příloha 1 Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA 
−  Příloha 2 Garantované parametry 
−  Příloha 3 Dokumentace 
−  Příloha 4 Cenové specifikace 
−  Příloha 5 Technická specifikace ZHOTOVITELE 
−  Příloha 6 Časový a prováděcí plán realizace DÍLA  
−  Příloha 7 Školení  
−  Příloha 8 Seznam PODDODAVATELŮ 
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−  Příloha 9 Vzor bankovní záruky  

4.2. Výše uvedené DOKUMENTY SMLOUVY se vzájemně doplňují a vysvětlují. Na SMLOUVU se 
při její interpretaci pohlíží jako na jeden celek. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu 
mají přednost ustanovení jednotlivých článků SMLOUVY před ustanoveními výše 
uvedených příloh. Ustanovení příloh s nižším číslem mají v případě pochybností o jejich 
výklad přednost před ustanoveními příloh s vyšším číslem.  

5. ROZHODNÉ PRÁVO  

5.1. SMLOUVA se řídí výlučně platným a účinným právním řádem České republiky. 

6. ŘEŠENÍ SPORŮ 

6.1. V případě vzniku jakéhokoli sporu nebo rozdílného názoru mezi OBJEDNATELEM 
a ZHOTOVITELEM ve spojitosti se SMLOUVOU nebo z ní vyplývajícího, včetně jakéhokoli 
problému týkajícího se její platnosti, ukončení nebo realizace, ať již v průběhu provedení 
DÍLA nebo po jeho skončení, budou se smluvní strany v dobré víře snažit vyřešit tento 
spor nebo rozdílný názor vzájemnými jednáními. 

6.2. Nedojde-li mezi smluvními stranami k vyřešení sporu nebo rozdílných názorů jednáními 
dle odstavce 6.1 SMLOUVY do patnácti (15) DNŮ od jejich zahájení, je kterákoliv smluvní 
strana oprávněna předat druhé smluvní straně písemnou formou oznámení, že spor 
nebo rozdílnost názorů existuje (s udáním jejich povahy a základních bodů) a že hodlá 
podat žalobu u soudu určeného smluvními stranami v odstavci 6.3 SMLOUVY. 

6.3. Nedojde-li do třiceti (30) DNŮ od data, kdy bylo oznámení podle odstavce 6.2 SMLOUVY 
prokazatelné doručeno druhé straně, k vzájemné dohodě, nebo zmaří-li některá ze stran 
jednání, budou všechny spory předány k rozhodnutí s konečnou platností příslušnému 
obecnému soudu v České republice. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zák. 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení 
jakýchkoliv sporů vyplývajících ze SMLOUVY je věcně příslušný soud v Českých 
Budějovicích. 

6.4. V průběhu soudního řízení jsou smluvní strany povinny pokračovat v plnění smluvních 
povinností v souladu se smluvním Časovým a prováděcím plánem realizace DÍLA až do 
rozhodnutí příslušného soudu. V případě, že v rozporu s tímto ustanovením ZHOTOVITEL 
plnění svých povinností přeruší, má OBJEDNATEL právo čerpat bankovní záruku za 
provedení DÍLA, aniž by tím byla dotčena ostatní práva OBJEDNATELE.  

7. SDĚLENÍ 

7.1. Nestanoví-li ostatní ustanovení SMLOUVY jinak, musí být jakékoliv uplatnění nároku, 
předání sdělení, informace apod. podle SMLOUVY provedeno písemně a doručeno 
datovou schránkou, osobně, doporučenou poštou nebo kurýrní službou, na adresu 
příslušné strany, uvedenou níže v tomto článku. Není-li ve SMLOUVĚ uvedeno jinak, platí, 
že: 
(a) sdělení zaslané datovou schránkou bude považováno za doručené dodáním do 

datové schránky adresáta. 
(b) sdělení zaslané e-mailem, které bude obsahovat také digitalizovaný či 

naskenovaný text, jež bude odesílatelem následně dodán osobně, kurýrem, nebo 
doporučenou poštou do tří (3) DNŮ od odeslání předmětného e-mailu, se bude 
považovat za doručené DNEM odeslání tohoto e-mailu; 
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(c) sdělení zaslané doporučenou poštou nebo kurýrní službou se považuje za 
odeslané u doporučené pošty datem stvrzenky podacího poštovního úřadu (nebo 
DNEM převzetí zásilky kurýrní službou, jak je doloženo jejím potvrzením) a za 
doručené třetím (3.) DNEM od data stvrzenky poštovního úřadu (data převzetí 
zásilky kurýrní službou od odesílatele); 

(d) písemné sdělení doručené osobně bude považováno za doručené DNEM jeho 
předání druhé straně nebo DNEM, kdy bylo jeho převzetí druhou stranou odmítnuto; 

(e) jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro OBJEDNATELE v rámci SMLOUVY musí 
být zaslána ZÁSTUPCI OBJEDNATELE na následující adresu: 
Teplárna Písek, a.s. 
Michal Kápl  
Vedoucí provozu 
U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek  
tel. č.: +420 382 730 120 
mobil: +420 728 401 500 
e-mail: kapl@tpi.cz 
pro případ nepřítomnosti vždy s kopií na: 
Teplárna Písek, a.s. 
Jaroslav Vlášek 
Vedoucí údržby a investic 
U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek  
tel. č.: +420 382 730 181 
mobil: +420 731 139 463 
e-mail: vlasek@tpi.cz 

(f) jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro ZHOTOVITELE v rámci SMLOUVY musí 
být zaslána ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE na následující adresu: 
POLATA s.r.o. 
Ing. Tomáš Polata 
Petrovická 440, 399 01 Milevsko 
tel.: +420 382 567 333 
mobilní tel.: +420 721 834 908 
e-mail: tomas.polata@polata.cz 

pro případ nepřítomnosti vždy s kopií na: 
POLATA s.r.o. 
Ing. Miroslav Machart 
Petrovická 440, 399 01 Milevsko 
tel.: +420 382 567 202 
mobilní tel.: +420 602 437 758 
e-mail: miroslav.machart@polata.cz 

7.2. Smluvní strany se zavazují písemně a bezodkladně oznámit druhé straně změnu své 
adresy pro příjem takových sdělení, jména zástupců, případně čísla telefonu nebo e-
mailu.  

mailto:kapl@tpi.cz
mailto:vlasek@tpi.cz
mailto:tomas.polata@polata.cz
mailto:miroslav.machart@polata.cz
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B. PŘEDMĚT SMLOUVY 

8. ÚČEL DÍLA 

8.1. Účelem DÍLA je doplnění technologie na spalování uhlí o technologii spalování biomasy – 
dřevní štěpky, a to výstavbou nového zdroje - kotelny na biomasu se skladem biomasy, 
o jmenovitém výkonu 10 MWt pro zvýšení spolehlivosti v dodávkách tepla vedoucí 
současně ke snížení úrovně znečištění ovzduší prostřednictvím snížení emisí CO, CO2, 
SO2, NOx a tuhých znečišťujících látek. 

9. PŘEDMĚT SMLOUVY - DÍLO 

9.1. ZHOTOVITEL se podpisem SMLOUVY zavazuje provést pro OBJEDNATELE DÍLO spočívající 
v realizaci DÍLA „Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek“ formou dodávky 
„na klíč“ v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji 
a informacemi obsaženými ve SMLOUVĚ. 
Předmět DÍLA zahrnuje a formou dodávky "na klíč” je míněno zejména: 
(a) Provedení ověření a vyhodnocení stávajících a zajištění případných dalších 

průzkumů, podkladů, informací a dat potřebných pro provedení DÍLA. 
(b) Vypracování a předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

potřebné pro řádné provedení DÍLA v rozsahu a za podmínek stanovených 
SMLOUVOU.  

(c) Vypracování a předání veškeré další dokumentace podle Přílohy 3 SMLOUVY. 
(d) Vybudování zařízení STAVENIŠTĚ nezbytného pro realizaci DÍLA v souladu se 

SMLOUVOU a provozování STAVENIŠTĚ po dobu provádění DÍLA včetně jeho likvidace 
(zvláště s ohledem na ochranu životního prostředí, požární ochranu a BOZP ve 
smyslu platné legislativy). 

(e) Obstarání a zajištění správy a přepravy na a ze STAVENIŠTĚ včetně vykládky, 
proclení, zdanění, pojištění, ostrahy a skladování veškerých věcí, materiálů, 
komponent apod. nutných k provedení DÍLA. 

(f) Zajištění tj. dodání a montáž příslušných povinných nástrojů publicity (informace o 
projektu/prováděné stavbě) dle platných Pravidel způsobilosti a publicity OP PIK, 
zveřejněných na stránkách www.agentura-api.org/metodika. 

(g) Demolice/demontáž/přeložení existujícího zařízení, které bude nahrazeno 
zařízením instalovaným v rámci DÍLA, nebo nebude po realizaci DÍLA dále 
využíváno. 

(h) Dodání a provedení stavební části DÍLA vč. zajištění stability stávajících okolních 
objektů tak, aby výkopovými pracemi, zakládáním, hutněním, vlastní realizací 
nebyla narušena statika stávajících objektů. 

(i) Dodání a montáž technologické části DÍLA zahrnující strojní technologii 
a související zařízení, systém kontroly a řízení technologického procesu a 
elektrotechnologii v rozsahu a za podmínek stanovených SMLOUVOU. 

(j) Napojení DÍLA na navazující stávající zařízení a rozvody na připojovacích místech 
definovaných v kap. 3 Přílohy 1 SMLOUVY. 

(k) Dodání náhradních a rychle se opotřebujících dílů v rozsahu a za podmínek 
sjednaných ve SMLOUVĚ. 

http://www.agentura-api.org/metodika
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(l) Celkovou koordinaci veškerých prací, dodávek a služeb uvnitř hranic DÍLA. 
(m) Řízení, sledování, provádění, kontrolu a dokumentování přípravy a realizace DÍLA, 

včetně aktualizací a dodání potřebné organizačně - plánovací dokumentace podle 
SMLOUVY. 

(n) Vedení stavebního deníku, činnost respektive vytvoření podmínek k výkonu 
odborných dozorů podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění (náležitosti stavebního deníku budou splňovat požadavky 
Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění). 

(o) Zabezpečení a dokumentování znaků kvality požadovaných SMLOUVOU včetně 
provedení všech příslušných kontrol a zkoušek v rozsahu a za podmínek 
sjednaných ve SMLOUVĚ.  

(p) Získání a dodání všech certifikátů o kvalitě a materiálových certifikátů, zkouškách 
materiálů, průběhu montáže, kompletnosti, provedených zkouškách, potřebných 
revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů 
nutných pro provedení a provozování/užívání a kolaudaci DÍLA v rozsahu a za 
podmínek požadovaných SMLOUVOU. 

(q) Poskytnutí užívacích práv nezbytných pro užívání DÍLA včetně příslušné 
dokumentace v rozsahu a za podmínek požadovaných SMLOUVOU.  

(r) Odstranění veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací DÍLA v souladu 
s platnými právními předpisy a za podmínek stanovených SMLOUVOU. 

(s) Školení provozního a údržbářského personálu OBJEDNATELE v rozsahu a za 
podmínek stanovených SMLOUVOU.  

(t) Účast odpovědných pracovníků ZHOTOVITELE při projednání a odsouhlasení 
dokumentace zpracované v souladu s Přílohou 3, při GARANČNÍM MĚŘENÍ a 
kolaudačním řízení za podmínek stanovených SMLOUVOU. 

(u) Uvedení DÍLA do provozu včetně provedení příslušných testů, zkoušek a dokončení 
DÍLA v rozsahu za podmínek stanovených SMLOUVOU. 

(v) Zajištění podmínek a provedení GARANČNÍHO MĚŘENÍ včetně vyhodnocení 
nezávislými společnostmi či osobami odsouhlasenými OBJEDNATELEM 

(w) Poskytnutí záruk za kvalitu DÍLA v rozsahu stanoveném ve SMLOUVĚ a bezplatné 
odstranění případných vad vzniklých v ZÁRUČNÍ DOBĚ za podmínek stanovených 
SMLOUVOU. 

(x) Součinnost a podpora OBJEDNATELI při koordinaci DÍLA s navazujícími projekty 
realizovanými jinými dodavateli. 

(y) Spolupráce s koordinátorem BOZP a dodržování podnětů, doporučení a nařízení 
tohoto koordinátora. 

9.2. ZHOTOVITEL se zavazuje, v rámci hranic DÍLA, provést všechny práce, služby a zajistit 
dodávky všech věcí, i které nejsou specificky uvedeny ve SMLOUVĚ, ale o kterých lze, 
z povahy věci a s přihlédnutím k obsahu SMLOUVY důvodně odvodit, že jsou nezbytné 
pro řádnou funkci a dokončení DÍLA, jako kdyby tyto práce, služby a/nebo věci byly ve 
SMLOUVĚ výslovně uvedeny. 

9.3. Předmět DÍLA se skládá z dodávek věcí, prací, služeb a užívacích práv, které jsou blíže 
specifikovány v dalších DOKUMENTECH SMLOUVY, zejména pak v Příloze 1 SMLOUVY - 
Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA vč. jejích doplňků. 
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10. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA 

10.1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO v souladu s podmínkami SMLOUVY, jakož i dodržet 
níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat DÍLO po řádném dokončení 
OBJEDNATELI v níže uvedených termínech: 

(a) Předání Podrobného Časového a 
prováděcího plánu realizace DÍLA 

Nejpozději s PROJEKTOVOU 
DOKUMENTACÍ PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
v souladu s odstavcem 23.2 SMLOUVY 

(b) Předání s OBJEDNATELEM projednané 
a OBJEDNATELEM schválené PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
(PROJEKTU) DÍLA 

V termínech dle Přílohy 3 SMLOUVY- 
Dokumentace. 

(c) Předání ostatní dokumentace DÍLA dle 
Přílohy 3 SMLOUVY 

V termínech dle Přílohy 3 SMLOUVY - 
Dokumentace. 

(d) Předání STAVENIŠTĚ k realizaci 
ZHOTOVITELI. 

15. 3. 2020 

(e) Školení personálu OBJEDNATELE pro 
provoz a údržbu  

V termínech uvedených v Příloze 6 
SMLOUVY - Časový a prováděcí plán 
realizace DÍLA, nejpozději čtrnáct (14) 
DNŮ před zahájením UVÁDĚNÍ DO 
PROVOZU DÍLA v souladu s Přílohou 7 
SMLOUVY. 

(f) UKONČENÍ MONTÁŽE DÍLA v souladu se 
SMLOUVOU. 

V termínech uvedených v Příloze 6 
SMLOUVY - Časový a prováděcí plán 
realizace DÍLA. 

(g) Zahájení UVÁDĚNÍ DO PROVOZU v souladu 
se SMLOUVOU. 

V termínech uvedených v Příloze 6 
SMLOUVY - Časový a prováděcí plán 
realizace DÍLA. 

(h) Ukončení UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 
v souladu se SMLOUVOU. 

V termínech uvedených v Příloze 6 
SMLOUVY - Časový a prováděcí plán 
realizace DÍLA. 

(i) PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 01. 02. 2021 

(j) KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA Postupně po skončení jednotlivých 
ZÁRUČNÍCH DOB v souladu s odstavcem 
43.1.1 SMLOUVY a splnění ostatních 
podmínek SMLOUVY. 

10.2. ZHOTOVITEL se zavazuje splnit své povinnosti v termínech plnění uvedených v odstavci 
10.1 SMLOUVY, v Časovém harmonogramu realizace DÍLA (Příloha 6 SMLOUVY) a 
v Podrobném časovém a prováděcím plánu realizace DÍLA zpracovaném a 
odsouhlaseném podle odstavce 23.2 SMLOUVY. 

10.3. Dřívější plnění jakékoliv povinnosti ZHOTOVITELE podle SMLOUVY může být provedeno 
pouze po písemném odsouhlasení OBJEDNATELEM před provedením takového plnění, 
které nebude bezdůvodně odepřeno. 
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11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVEDENÍ DÍLA 

11.1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost a v souladu se SMLOUVOU.  

11.2. ZHOTOVITEL je povinen realizovat DÍLO svými pracovníky nebo pracovníky svých 
PODDODAVATELŮ. Všichni pracovníci ZHOTOVITELE a jeho PODDODAVATELŮ vykonávající 
vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (např. projektování, 
vedení stavby, provádění technického dozoru, statické výpočty, průzkumy apod.) musí 
mít platné oprávnění k výkonu těchto vybraných činností podle výše uvedeného zákona 
a příslušných zvláštních předpisů po dobu nezbytnou pro realizaci DÍLA. ZHOTOVITEL se 
zavazuje řídit pokyny technického dozoru OBJEDNATELE a koordinátora BOZP. 

11.3. Autorizovaná osoba, která zabezpečuje odbornou způsobilost ZHOTOVITELE, musí být 
přítomna na STAVENIŠTI minimálně 2x týdně a bude se účastnit všech postupových 
schůzek v souladu s odstavcem 20.3 (d) SMLOUVY, nebude-li prokazatelně dohodnuto 
mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM jinak. 

11.4. Po celou dobu provádění prací musí být na STAVENIŠTI přítomen stavbyvedoucí nebo 
jeho zástupce, nebude-li prokazatelně dohodnuto mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM 
jinak. Stavbyvedoucí je odpovědný za veškeré činnosti na STAVENIŠTI při realizaci DÍLA a 
musí splňovat předpoklady k výkonu této funkce stanovené příslušnými předpisy a 
potřebami vyplývajícími ze SMLOUVY pro řádné provedení DÍLA. Současně se 
stavbyvedoucí bude účastnit všech postupových schůzek v souladu s odstavcem 20.3 
(d) SMLOUVY, nebude-li prokazatelně dohodnuto mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM 
jinak. 

11.5. ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL, realizující SMLOUVU. V souladu 
se SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně a sám odpovědný za způsob, kterým se DÍLO 
realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci nebo PODDODAVATELÉ najmutí ZHOTOVITELEM 
pro realizaci SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou považováni za 
zaměstnance OBJEDNATELE a nic, co je obsaženo ve SMLOUVĚ nebo jakékoli dohodě 
sjednané ZHOTOVITELEM, nesmí být vykládáno jako přímý smluvní vztah mezi těmito 
zaměstnanci, zástupci nebo PODDODAVATELI a OBJEDNATELEM. 

11.6. ZHOTOVITEL a jeho PODDODAVATELÉ musí při provádění DÍLA postupovat s odbornou péčí 
a nesmí ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu ostatních zařízení OBJEDNATELE. 
Věci, práce, užívací práva a služby, které jsou předmětem SMLOUVY, je ZHOTOVITEL 
povinen dodat nebo provést v rozsahu a kvalitě/jakosti dle SMLOUVY, aby výsledkem bylo 
kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě pracující DÍLO splňující požadované parametry 
a odpovídající podmínkám stanoveným SMLOUVOU. 

11.7. ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat všechny: 
(a) platné obecně závazné právní předpisy platné v České republice jakož i 
(b) platné normy ČSN a dále harmonizované normy ČSN EN, ČSN EN ISO, tj. normy 

vztahující se k DÍLU, které přejímají plně požadavky stanovené evropskou normou 
nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako 
harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla jako 
harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských 
společenství společnou dohodou notifikovaných osob, není-li výslovně uvedeno jinak. 

Použití zahraničních mezinárodních nebo národních norem je možné pouze tehdy, 
pokud jsou jejich požadavky a nároky stejné nebo přísnější než normy platné v České 
republice, a to po předchozím souhlasu OBJEDNATELE. V případě, že ZHOTOVITEL použije 
zahraniční normu, která nemá ekvivalent v ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO, předloží 



OBJEDNATEL 
Teplárna Písek, a.s. „Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek“ 

SMLOUVA O DÍLO  

ZHOTOVITEL 
POLATA s.r.o. 

Ev. č.: 5-2020 Ev. č.: 20001/0702020 
 

Strana: 14 / 63 

takovou normu OBJEDNATELI v originále s ověřeným překladem do češtiny společně s 
dokumentací ke schválení, které se týká, pokud nebude dohodnuto smluvními stranami 
jinak. 

11.8. ZHOTOVITEL potvrzuje, že uzavřel SMLOUVU na základě údajů, informací a dat 
vztahujících se k DÍLU předaných mu OBJEDNATELEM a informací, které mohl získat 
inspekcí STAVENIŠTĚ a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k DÍLU, a potvrzuje, že 
tyto informace považuje za dostatečné pro provedení DÍLA podle SMLOUVY a jeho 
případné zanedbání seznámit se všemi těmito údaji, informacemi a daty ho nezbavuje 
odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny za řádnou a včasnou realizaci DÍLA. 

11.9. Jestliže jakákoliv údaje, informace nebo data předaná OBJEDNATELEM nebudou 
dostatečná nebo kompletní pro provádění SMLOUVY, potom bude v odpovědnosti 
ZHOTOVITELE obstarat si chybějící údaje, informace nebo data. OBJEDNATEL je povinen 
poskytnout ZHOTOVITELI na jeho písemnou odůvodněnou výzvu učiněnou bez 
zbytečného odkladu potřebnou součinnost při obstarávání těchto chybějících dat. 
ZHOTOVITEL nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení 
DÍLA z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k DÍLU. 

11.10. ZHOTOVITEL je povinen obstarat na své náklady veškerá povolení, schválení nebo 
oprávnění od všech státních nebo samosprávných úřadů a institucí v České republice, 
která jsou nezbytná pro provádění SMLOUVY a zajistit všechna ostatní povolení, schválení 
nebo oprávnění, která jsou nezbytná pro provádění SMLOUVY a pro provoz DÍLA s 
výjimkou těch, u nichž SMLOUVA, zákony nebo právní předpisy platné v České republice 
výslovně požadují, aby je opatřil OBJEDNATEL svým jménem. 

11.11. ZHOTOVITEL se zavazuje, že v rámci předmětu plnění dle SMLOUVY zajistí plnění všech 
úkonů a činností vyplývajících z ustanovení § 15 a § 16 zák. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ZHOTOVITEL předloží 
OBJEDNATELI nejméně jedenáct (11) DNÍ před převzetím STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELEM návrh 
Oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 
STAVENIŠTĚ, který bude po potvrzení zástupcem OBJEDNATELE se všeobecnou 
působností zaslán oblastnímu inspektorátu práce. ZHOTOVITEL zajistí vyvěšení 
potvrzeného Oznámení o zahájení prací na STAVENIŠTI v souladu s podmínkami § 15 
odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb. po celou dobu realizace DÍLA včetně jeho průběžné 
aktualizace. Dále ZHOTOVITEL zajistí zpracování podkladů pro plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a tyto předloží OBJEDNATELI nejpozději jedenáct (11) DNÍ před 
zahájením prací na STAVENIŠTI. V průběhu realizace DÍLA dle SMLOUVY bude veden deník 
se záznamy o jednáních ve věci působnosti koordinátora bezpečnosti práce mezi 
ZHOTOVITELEM a určeným koordinátorem bezpečnosti práce na této stavbě. Tento deník 
bude OBJEDNATELI k dispozici na stavbě ve stejném režimu jako stavební deník. 

11.12. ZHOTOVITEL je odpovědný za to, že dodané DÍLO bude řádně fungovat v kombinaci se 
stávajícím zařízením OBJEDNATELE. Znamená to, že ZHOTOVITEL je povinen zařízení 
dodané v rámci DÍLA přizpůsobit výstupům od stávajícího zařízení OBJEDNATELE.  

11.13. ZHOTOVITEL odpovídá OBJEDNATELI, v souladu s článkem 44 SMLOUVY, za škodu, která 
OBJEDNATELI vznikne v důsledku porušení závazných právních předpisů a norem dle 
odstavce 11.7 SMLOUVY ZHOTOVITELEM.  

11.14. ZHOTOVITEL je povinen odškodnit OBJEDNATELE a jeho zaměstnance za jakékoli žaloby, 
řízení, sankce nebo činnosti uložené ve správním řízení, reklamace, nároky, škody, 
ztráty a náklady i výdaje jakéhokoli charakteru včetně nákladů právního zastoupení 
v záležitostech týkajících se úmrtí nebo zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo 
poškození jakéhokoli majetku vzniklých v souvislosti s realizací DÍLA a z důvodů, za které 
je odpovědný ZHOTOVITEL. 
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11.15. Pokud ZHOTOVITEL požaduje na plochách OBJEDNATELE umístit dočasný objekt, 
popřípadě určitým způsobem do nich zasahovat, je povinen tento zásah předem 
písemně dohodnout s OBJEDNATELEM. 

11.16. ZHOTOVITEL se zavazuje, že bude v průběhu výstavby respektovat podmínky a 
stanoviska veřejnoprávních orgánů činných ve stavebním řízení. 

11.17. ZHOTOVITEL se zavazuje, ve smyslu § 2 e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění, 
účinně spolupůsobit při výkonu případné finanční kontroly. 

11.18. ZHOTOVITEL se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat OBJEDNATELE v případě, že 
proti ZHOTOVITELI bylo zahájeno insolvenční řízení. ZHOTOVITEL se dále zavazuje, že 
v případě zahájení insolvenčního řízení bude činit veškeré úkony k tomu, aby chránil 
majetek OBJEDNATELE nebo veškeré části DÍLA, jejichž vlastnictví přešlo na OBJEDNATELE. 

11.19. ZHOTOVITEL je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech 
PODDODAVATELŮ včetně výše jejich podílu na DÍLE. 

11.20. ZHOTOVITEL zajistí dle potřeby čištění komunikací dotčených provozem stavby. 
11.21. ZHOTOVITEL se zavazuje, že veškeré věci dodané v rámci SMLOUVY budou originální, 

nové a nepoužité. 
11.22. Bez ohledu na ustanovení tohoto článku 11 SMLOUVY je ZHOTOVITEL odpovědný za 

splnění veškerých svých závazků a povinností uvedených kdekoliv ve SMLOUVĚ. 

12. SOUČINNOST OBJEDNATELE  

12.1. OBJEDNATEL je povinen na základě odůvodněného požadavku nebo upozornění 
ZHOTOVITELE bez zbytečného odkladu obstarat na své náklady veškerá povolení, licence, 
schválení nebo oprávnění u nichž právní předpisy platné v České republice výslovně 
požadují, aby je opatřil OBJEDNATEL svým jménem. ZHOTOVITEL je však povinen 
poskytnout potřebnou součinnost OBJEDNATELI pro obstarání výše uvedených povolení, 
licencí, schválení atd. V případě, že v průběhu trvání SMLOUVY budou vydána rozhodnutí, 
povolení, schválení nebo oprávnění, které mají dopad do provádění SMLOUVY, a která 
budou doručována pouze OBJEDNATELI, je OBJEDNATEL povinen neprodleně sdělit 
ZHOTOVITELI veškeré skutečnosti, které z těchto dokumentů vyplývají. Pokud tyto 
skutečnosti budou mít dopad na plnění SMLOUVY, jsou smluvní strany povinny vstoupit 
v jednání v souladu s článkem 51 SMLOUVY. 

12.2. OBJEDNATEL je povinen předat ZHOTOVITELI STAVENIŠTĚ DÍLA (včetně stávajícího zařízení 
OBJEDNATELE určeného k provedení DÍLA) bez právních vad a umožnit ZHOTOVITELI 
přístup na STAVENIŠTĚ k datu nebo, bude-li to možné, před datem uvedeným ve 
SMLOUVĚ, a to na základě písemné žádosti ZHOTOVITELE. O předání STAVENIŠTĚ do 
užívání ZHOTOVITELEM bude OBJEDNATELEM vystaven protokol o předání STAVENIŠTĚ, 
který bude podepsán oběma smluvními stranami. ZHOTOVITEL je povinen označit a 
zabezpečit STAVENIŠTĚ dle platných předpisů.  

12.3. OBJEDNATEL se zavazuje zajistit koordinaci činností ZHOTOVITELE na STAVENIŠTI 
s případnými činnostmi prováděnými OBJEDNATELEM resp. jím pověřenými společnostmi 
či osobami. 

12.4. OBJEDNATEL je povinen zajistit koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.  
12.5. Technický dozor stavby bude prováděn OBJEDNATELEM případně třetí osobou zajištěnou 

OBJEDNATELEM, která nesmí být ZHOTOVITELEM, nebo osobou propojenou se 
ZHOTOVITELEM. 
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12.6. OBJEDNATEL je povinen nejpozději k počátku zahájení UVÁDĚNÍ DO PROVOZU zabezpečit 
řádně kvalifikovaný provozní personál v rozsahu a za podmínek dohodnutých v 
odsouhlaseném Projektu pro první uvedení do provozu a Programech zkoušek dle 
Přílohy 3 SMLOUVY. 

12.7. OBJEDNATEL se zavazuje na své náklady poskytnout ZHOTOVITELI materiály, média a 
energie pro zkoušky a provoz DÍLA v rozsahu a za podmínek uvedených v Příloze 1 
SMLOUVY. Spotřeba elektrické energie a vody pro výstavbu (viz kap. 1.6.2 Přílohy 1) 
bude ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM přefakturována bez jakýchkoli přirážek podle planých 
cen v roce 2020 s tím, že cena pro rok 2019 je následující: voda 1m3 = 69,46 Kč bez 
DPH, el. energie 1kWh = 4,40 Kč bez DPH. 

12.8. OBJEDNATEL bezplatně zajistí pro pracovníky ZHOTOVITELE a jeho PODDODAVATELŮ 
vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí. 

12.9. Vše, co neposkytuje v souladu se SMLOUVOU OBJEDNATEL, je povinen zajistit ZHOTOVITEL 
a je zahrnuto ve SMLUVNÍ CENĚ. 

12.10. Bez ohledu na ustanovení tohoto článku 12 SMLOUVY je OBJEDNATEL odpovědný za 
splnění veškerých svých závazků a povinností uvedených ve SMLOUVĚ. Smluvní strany 
se dohodly, že dostane-li se OBJEDNATEL do prodlení s poskytnutím součinnosti a takové 
prodlení objektivně neovlivní ZHOTOVITELE při provádění DÍLA, resp. provádění DÍLA 
v termínech dle SMLOUVY, ZHOTOVITELI nevznikne právo na prodloužení jakéhokoli 
termínu dle SMLOUVY či změnu SMLUVNÍ CENY; ustanovení druhé věty § 1968 (Prodlení 
dlužníka) Občanského zákoníku se na takové prodlení OBJEDNATELE nepoužije. 

12.11. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2591 (Součinnost objednatele) Občanského 
zákoníku na právní vztah založený touto SMLOUVOU. 

12.12. Bez ohledu na ustanovení tohoto článku 12 je OBJEDNATEL odpovědný za splnění 
veškerých svých závazků a povinností uvedených ve SMLOUVĚ.  

C. PLATBY 

13. SMLUVNÍ CENA 

13.1. OBJEDNATEL se zavazuje zaplatit ZHOTOVITELI za řádné provedení DÍLA dle SMLOUVY 
SMLUVNÍ CENU, která činí: 
98.400.000,- Kč 
(slovy: devadesát osm miliónů čtyřista tisíc korun českých) 

13.2. SMLUVNÍ CENA nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále též jen „DPH“), splatnou v České 
republice. Uplatnění DPH se řídí právními předpisy účinnými v době vzniku zdanitelného 
plnění. 

13.3. SMLUVNÍ CENA zahrnuje veškeré náklady, rizika, rezervy a zisk ZHOTOVITELE k řádnému a 
včasnému provedení DÍLA, všechny daně, poplatky, cla, licenční a užívací práva pokud 
taková dle SMLOUVY mohou nastat a dále i veškeré finanční náklady spojené 
s prováděním DÍLA a spojené s vývojem cen a měnových kurzů, a to až do doby 
ukončení povinností ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY. 

13.4. SMLUVNÍ CENA je stanovena jako vzájemně dohodnutá pevná cena, která nepodléhá 
žádným jiným změnám než těm, které jsou konkrétně uvedeny ve SMLOUVĚ. 
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13.5. Specifikace SMLUVNÍ CENY dle odstavce 13.1 SMLOUVY je uvedena v Příloze 4 SMLOUVY. 
U cen těch věcí, prací a služeb a případných užívacích práv, které nejsou přímo uvedeny 
v těchto cenových specifikacích a jsou předmětem SMLOUVY, se má za to, že jsou 
obsaženy u položek, které jsou v cenových specifikacích uvedeny. 

13.6. Pro potřebu převodu DÍLA OBJEDNATELEM do evidence majetku se ZHOTOVITEL zavazuje 
předat OBJEDNATELI třicet (30) DNŮ před smluvním termínem PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA 
(pokud bude zapotřebí) rozpis SMLUVNÍ CENY DÍLA dle metodiky OBJEDNATELE, která 
předpokládá členění na dílčí logické celky. 

14. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

14.1. Veškeré oprávněné platby spojené s DÍLEM budou provedeny v měně uvedené v odstavci 
13 SMLOUVY.  

14.2. Platby v průběhu realizace DÍLA (dílčí úhrady SMLUVNÍ CENY) budou provedeny jako dílčí 
platby (dílčí plnění) na základě postupu DÍLA na základě OBJEDNATELEM odsouhlaseného 
dosažení milníků stanovených v odstavci 14.4 SMLOUVY. 

14.3. Nároky ZHOTOVITELE na platby musí být předkládány OBJEDNATELI písemně a doloženy 
dílčími fakturami - daňovými doklady s řádným popisem dodaných věcí, užívacích práv, 
provedených prací a služeb, jakož i ostatními doklady, požadovanými v souladu se 
SMLOUVOU a po splnění příslušných povinností ZHOTOVITELE předepsaných mu 
SMLOUVOU. V příslušných dílčích fakturách - daňových dokladech a jejich přílohách musí 
být ZHOTOVITELEM použity stejné definice pro plnění prací, služeb, užívacích práv a věcí 
stejně tak, jako v cenových specifikacích a Časovém a prováděcím plánu realizace DÍLA. 
Dílčí faktury-daňové doklady musí být prokazatelně doručeny OBJEDNATELI na níže 
uvedenou adresu: 
Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek 
Prokazatelným datem doručení je příjmové razítko OBJEDNATELE. 

14.4. Dílčí platby na základě postupu DÍLA budou zaplaceny OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI 
postupně po splnění každého dále uvedeného milníku. 

Milník Obsah milníku Procentní výše dílčí platby 
ze SMLUVNÍ CENY DÍLA 

1 Předání s OBJEDNATELEM projednané 
a OBJEDNATELEM schválené PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROJEKTU 
DÍLA).  

5% 

2 Stavební připravenost pro zahájení montáže 
technologie 

10% 

3 Ukončení dodávky biomasového kotle a 
elektrofiltru na STAVENIŠTĚ. 

45% 

4 UKONČENÍ MONTÁŽE DÍLA v souladu s článkem 27 
SMLOUVY. 

20% 

5 Podpis protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA 
v souladu se SMLOUVOU a odsouhlasení splnění 
milníku OBJEDNATELEM v souladu se SMLOUVOU. 

20% 

a) Výše uvedené dílčí platby budou zaplaceny OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI do třiceti 
(30) DNŮ po obdržení následujících dokumentů ZHOTOVITELE: 
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(i) postupové zprávy v souladu s odstavcem 20.3 (c)SMLOUVY, vydané po 
splnění příslušných povinností a podmínek nutných pro zaplacení dílčí 
platby, potvrzené OBJEDNATELEM; pro milník č. 5 včetně kopie Protokolu o 
PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA (PAC) odsouhlaseného OBJEDNATELEM podle 
článku 30 SMLOUVY. 

(ii) dílčí faktury – daňového dokladu ZHOTOVITELE. 
a současně za podmínky, že ze strany ZHOTOVITELE byla OBJEDNATELI předána 
bankovní záruka za provedení v souladu s odstavcem 16.1 SMLOUVY. 
Faktury vystavené ZHOTOVITELEM - plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v České republice budou zároveň sloužit jako daňový doklad a budou vydány v DEN 
uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) DNŮ od tohoto 
DNE, přičemž musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle všech 
příslušných obecně závazných platných právních předpisů ke DNI vystavení faktury. 
Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle § 435 (Údaje povinně 
uváděné na listinách a internetu) Občanského zákoníku a veškeré náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), zejména pak následující údaje: 

− obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání ZHOTOVITELE, který uskutečňuje 
zdanitelné plnění; 

− údaj o zápisu v obchodním rejstříku, 
− obchodní firmu, sídlo OBJEDNATELE, včetně jména a příjmení zástupce pro 

smluvní jednání, přičemž jako obchodní společnost a sídlo OBJEDNATELE bude 
uvedeno: 
Teplárna Písek, a.s. 
U Smrkovické silnice 2263 
397 01 Písek 
Česká republika 

− daňové identifikační číslo OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE, 
− IČO OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE, 
− evidenční číslo dokladu, 
− registrační číslo projektu: CZ.01.3.09/0.0/0.0/18_181/0016481 
− rozsah a předmět zdanitelného plnění, rozepsaný do jednotlivých dílčích 

položek a účtů, 
− datum uskutečnění zdanitelného plnění, kterým bude den splnění dílčího plnění 

uvedený v postupové zprávě podepsané OBJEDNATELEM, která bude tvořit 
přílohu daňového dokladu, 

− datum vystavení dokladu, 
− výši ceny včetně DPH, 
− číslo SMLOUVY OBJEDNATELE a název DÍLA; 
− Obchodní název, kód a SWIFT peněžního ústavu ZHOTOVITELE; 
− Číslo bankovního účtu zveřejněného v registru plátců DPH včetně IBAN, na 

který má být platba provedena; 
− lhůta splatnosti faktury v souladu se SMLOUVOU,  
− podpis a razítko ZHOTOVITELE, 
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14.5. OBJEDNATEL je oprávněn kdykoli ve lhůtě splatnosti faktury vrátit ZHOTOVITELI přede 
dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto článku 14 
SMLOUVY nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí OBJEDNATEL 
ZHOTOVITELI důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je ZHOTOVITEL povinen fakturu 
včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne, kdy 
OBJEDNATEL obdrží doplněnou, opravenou nebo nově vyhotovenou fakturu s příslušnými 
náležitostmi, splňující podmínky SMLOUVY. 

14.6. OBJEDNATEL je oprávněn v případě, že ZHOTOVITEL poruší své povinnosti ujednané 
SMLOUVOU, započítat z pohledávky ZHOTOVITELE vůči OBJEDNATELI jakékoli své 
oprávněné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči ZHOTOVITELI, zejména 
SMLUVNÍ POKUTY, jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené OBJEDNATELI 
správními orgány v souvislosti s prováděním DÍLA ZHOTOVITELEM (nebo jinými osobami, 
které ZHOTOVITEL pověřil provedením DÍLA nebo jeho části), jestliže za uložení pokuty 
nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost ZHOTOVITEL (nebo jiné osoby, které 
pověřil provedením DÍLA nebo jeho části). 
Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má 
OBJEDNATEL vůči ZHOTOVITELI (podle SMLOUVY, popřípadě i jiných smluv uzavřených 
s OBJEDNATELEM či podle pravomocných soudních nebo správních rozhodnutí), včetně 
SMLUVNÍCH POKUT a náhrady škody, a pohledávek na úhradu plnění poskytnutých 
OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI za úplatu. 
ZHOTOVITEL není oprávněn jednostranně započítat žádnou svou pohledávku, a to ani 
z části, proti pohledávce OBJEDNATELE bez předchozího písemného souhlasu 
OBJEDNATELE. 
OBJEDNATEL je oprávněn v případě, že ZHOTOVITEL eviduje vlastní peněžité závazky vůči 
svým na realizaci DÍLA zúčastněným PODDODAVATELŮM, jež jsou neoprávněně déle než 1 
MĚSÍC po splatnosti, a to v úhrnné výši přesahující deset (10) procent ceny smlouvy, 
uzavřené mezi ZHOTOVITELEM a jeho každým jedním PODDODAVATELEM, hradit SMLUVNÍ 
CENU DÍLA, resp. její části přímo platbou (platbami) ve prospěch PODDODAVATELE, a to 
v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. 

14.7. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky OBJEDNATELE spojené s platbami 
OBJEDNATELE ZHOTOVITELI je povinen uhradit OBJEDNATEL, ostatní bankovní výlohy 
a poplatky je povinen uhradit ZHOTOVITEL a tyto jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ, pokud 
není jinde ve SMLOUVĚ uvedeno jinak. 

14.8. ZHOTOVITEL nebude mít nárok na žádná finanční ani jiná zvýhodnění za dřívější 
provedení dílčích prací, služeb nebo dodávek věcí a poskytnutí užívacích práv ani za 
dřívější provedení DÍLA. 

14.9. Ceny případných víceprácí, požadovaných a řádně odsouhlasených OBJEDNATELEM, 
musí být kalkulovány na základě podmínek uvedených v článku 51 SMLOUVY. 

14.10. Žádná platba provedená OBJEDNATELEM v rámci ustanovení článku 14 SMLOUVY se 
nepovažuje za převzetí DÍLA nebo jakýchkoliv jeho částí OBJEDNATELEM. Jakákoli 
částečná platba provedená OBJEDNATELEM se nepovažuje za uznání jakéhokoli dluhu 
OBJEDNATELE vůči ZHOTOVITELI ve smyslu § 2054 odst. 2 (Další způsoby uznání dluhu) 
Občanského zákoníku. 

14.11. OBJEDNATEL není v prodlení s uhrazením faktury, pokud účtovaná částka byla nejpozději 
poslední den splatnosti faktury odepsána z účtu OBJEDNATELE ve prospěch účtu 
ZHOTOVITELE. 
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14.12. Budou-li smluvní strany v prodlení s placením smluvní pokuty, faktury nebo jiného 
peněžitého závazku nebo budou-li v prodlení s plněním vykonatelného soudního 
rozhodnutí znějícího na peněžité plnění, činí smluvní úrok z prodlení 0,03% z dlužné 
částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné peněžité částky. 

15. DANĚ, CLA A POPLATKY 

15.1. ZHOTOVITEL prohlašuje, že je obeznámen s daňovými, celními a správními předpisy 
České republiky a že zahrnul do SMLUVNÍ CENY a uhradí všechny daně, cla a poplatky, 
které jsou nebo mohou být vyžadovány příslušnými státními orgány v souvislosti 
s realizací DÍLA. 

15.2. ZHOTOVITEL prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této SMLOUVĚ je v souladu se 
zákonem č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, účtem 
zveřejněným správcem daně v registru plátců DPH. 

15.3. ZHOTOVITEL prohlašuje, že ke dni podpisu této SMLOUVY není vůči němu vydáno 
správcem daně rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu § 206a zákona č. 235/2004 
sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, že takové řízení není vůči němu 
zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o 
nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. 

15.4. ZHOTOVITEL souhlasí s tím, že pokud přestanou platit skutečnosti uvedené v odstavci 
15.2 a 15.3 SMLOUVY, uhradí OBJEDNATEL daň z přidané hodnoty, uvedenou na 
vystavených daňových dokladech přímo na účet příslušného Finančního úřadu 
ZHOTOVITELE a ZHOTOVITELI bude uhrazen základ daně. 

15.5. V případě, že ZHOTOVITEL nezaplatí jakékoliv jiné daně, cla a poplatky, které budou 
následně státní orgány požadovat na OBJEDNATELI a OBJEDNATEL je zaplatí, je 
OBJEDNATEL oprávněn požadovat úhradu těchto plateb a případných dalších nákladů a 
škod na ZHOTOVITELI. V případě, že ZHOTOVITEL tyto platby, náklady a škody 
OBJEDNATELI neuhradí do 30 DNŮ od předložení požadavku, může OBJEDNATEL započítat 
dlužnou částku proti jakékoli pohledávce ZHOTOVITELE nebo si vyžádat úhradu 
z bankovní záruky. 

15.6. ZHOTOVITEL je povinen počínat si tak, aby OBJEDNATELI nevznikla jiná povinnost 
k zajištění nebo přímému plnění daně, poplatku či jiné povinné platby, které má hradit 
ZHOTOVITEL. 

16. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

16.1. ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit a předat OBJEDNATELI bankovní záruku za řádné 
provedení DÍLA ve výši osm procent (8%) SMLUVNÍ CENY DÍLA bez DPH v měně, ve které je 
SMLUVNÍ CENA. Tuto bankovní záruku předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI do čtrnácti (14) DNŮ 
po vstoupení smlouvy v účinnost v souladu s ustanovením odstavce 56.2 SMLOUVY nebo 
při uplatnění první dílčí platby dle odstavce 14.4 SMLOUVY, podle toho co nastane dříve. 
Bankovní záruka za provedení DÍLA musí být platná nejméně do doby šedesáti (60) DNŮ 
po datu podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA oběma smluvními stranami 
v souladu s článkem 30 SMLOUVY.  

16.2. ZHOTOVITEL je povinen nejméně třicet (30) DNÍ před ukončením platnosti bankovní záruky 
za provedení DÍLA dle předcházejícího odstavce 16.1 SMLOUVY předložit OBJEDNATELI 
bankovní záruku za provedení DÍLA ve výši pět procent (5%) SMLUVNÍ CENY DÍLA bez DPH 
v měně, ve které je splatná SMLUVNÍ CENA. Platnost této bankovní záruky bude 
stanovena ode DNE následujícího po DNI ukončení platnosti bankovní záruky dle 



OBJEDNATEL 
Teplárna Písek, a.s. „Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek“ 

SMLOUVA O DÍLO  

ZHOTOVITEL 
POLATA s.r.o. 

Ev. č.: 5-2020 Ev. č.: 20001/0702020 
 

Strana: 21 / 63 

předcházejícího odstavce 16.1 SMLOUVY a skončí nejdříve šedesát (60) DNÍ po datu 
podpisu protokolu o KONEČNÉM PŘEVZETÍ technologické části DÍLA v souladu s odstavcem 
32.3 SMLOUVY.  

16.3. ZHOTOVITEL je povinen nejméně třicet (30) DNÍ před ukončením platnosti bankovní záruky 
za provedení DÍLA dle předcházejícího odstavce 16.2 SMLOUVY předložit OBJEDNATELI 
bankovní záruku za provedení DÍLA ve výši tři procent (3%) SMLUVNÍ CENY DÍLA bez DPH 
v měně, ve které je splatná SMLUVNÍ CENA. Platnost této bankovní záruky bude 
stanovena ode DNE následujícího po DNI ukončení platnosti bankovní záruky dle 
předcházejícího odstavce 16.2 SMLOUVY a skončí nejdříve šedesát (60) DNÍ po datu 
podpisu protokolu o KONEČNÉM PŘEVZETÍ stavební části DÍLA (stavebních a inženýrských 
objektů) v souladu s odstavcem 32.5 SMLOUVY. 

16.4. Bankovní záruka za provedení DÍLA dle odstavce 16.1, 16.2 a 16.3 SMLOUVY musí být 
vydána prvotřídní evropskou bankou s ratingem S&P minimálně BBB+, nebo ratingem 
obdobné kvality od jiné ratingové agentury, na které se ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL 
shodnou. 

16.5. Bankovní záruka za provedení DÍLA musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná 
na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání, a 
nesmí být v rozporu s podmínkami uvedenými ve vzorovém formuláři, který je uveden v 
Příloze 9 SMLOUVY. Na posouzení a na odsouhlasení vhodnosti banky a formuláře 
a musí být OBJEDNATELI poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) dní. 

16.6. Povinnost obstarat bankovní záruky za provedení DÍLA má ZHOTOVITEL. Veškeré náklady 
spojené s touto bankovní zárukou za provedení DÍLA a jejich obstaráním jsou zahrnuty ve 
SMLUVNÍ CENĚ a hradí je ZHOTOVITEL. 

16.7. V případě zpoždění termínu pro KONEČNÉ PŘEVZETÍ dle odstavce 10.1 písm. (j) z důvodů, 
které leží na straně ZHOTOVITELE, je ZHOTOVITEL povinen prodloužit na své náklady 
příslušnou bankovní záruku za provedení DÍLA tak, aby odpovídala podmínkám odstavců 
16.2 a 16.3 SMLOUVY. Při nesplnění této povinnosti ZHOTOVITELEM, má OBJEDNATEL 
právo, čtrnáct (14) DNŮ před ukončením platnosti původní bankovní záruky za provedení 
DÍLA, použít stávající bankovní záruku za provedení DÍLA nebo její část ve svůj prospěch, 
aniž by tím omezil svá jiná práva daná mu SMLOUVOU. Částka takto čerpaná z bankovní 
záruky bude ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM vrácena bezodkladně poté, co ZHOTOVITEL 
předloží OBJEDNATELI prodlouženou bankovní záruku. 

16.8. Bankovní záruka za provedení DÍLA slouží k zajištění všech závazků ZHOTOVITELE ze 
SMLOUVY nebo se SMLOUVOU souvisejících. Součástí těchto povinností ZHOTOVITELE je i 
předložení bankovní záruky za provedení DÍLA dle odstavce 16.2 a 16.3 SMLOUVY.  

16.9. Vzor formuláře bankovní záruky za provedení DÍLA obsahující OBJEDNATELEM 
požadované náležitosti a podmínky je uveden v Příloze 9 SMLOUVY. 

16.10. Bankovní záruky za provedení DÍLA v souladu odstavci 16.1, 16.2 a 16.3 mohou být 
sloučeny do jedné bankovní záruky s tím, že tato bankovní záruka bude nejméně třicet 
(30) dní před ukončením požadované platnosti bankovní záruky za provedení DÍLA 
v souladu odstavci 16.1 a 16.2 prolongována na příslušnou platnost bankovní záruky a 
současně snižována z 8% na 5% a konečně na 3% SMLUVNÍ CENY bez DPH. 

16.11. Bankovní záruky v souladu odstavci 16.1, 16.2 a 16.3 mohou být nahrazeny adekvátním 
pojištěním smluvních záruk v souladu s ustanovením § 2868 a násl. Občanského 
zákoníku, a to za stejných podmínek jako bankovní záruky uvedené v tomto článku 16 
SMLOUVY. 
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D. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

17. LICENCE / PRÁVA K POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ 

17.1. Pro provoz a údržbu DÍLA, zahrnující jednotlivé úkony, postupy a procesy stanovené ve 
SMLOUVĚ, jakož i pro jeho opravy, rekonstrukce a modifikace se ZHOTOVITEL zavazuje 
udělit OBJEDNATELI nevýhradní, teritoriálně omezenou územím České republiky, 
nepřevoditelnou (mimo převodu na právní nástupce včetně případných nabyvatelů DÍLA) 
a časově neomezenou licenci v rámci patentu nebo jiných práv na průmyslová vlastnictví 
vlastněných ZHOTOVITELEM nebo třetí stranou, od které obdržel právo udělovat licenci 
a rovněž se zavazuje udělit OBJEDNATELI nevýhradní, teritoriálně omezené územím 
České republiky, nepřevoditelné (mimo převodu na právní nástupce včetně případných 
nabyvatelů DÍLA) a časově neomezené právo používat know-how (pokud to bude 
přicházet v úvahu) a jiné technické informace předané OBJEDNATELI v rámci SMLOUVY. 
Žádné ustanovení obsažené v těchto dokladech nesmí být vykládáno jako převod 
vlastnictví jakéhokoli patentu, obchodní značky, autorského práva, know-how nebo práva 
k duševnímu vlastnictví ze ZHOTOVITELE nebo kterékoli třetí strany na OBJEDNATELE nad 
rámec SMLOUVY. 

17.2. SMLUVNÍ CENA zahrnuje úplné vyrovnání licenčních poplatků za udělení licencí a práv 
podle odstavce 17.1 SMLOUVY. 

17.3. OBJEDNATEL sjednal se ZHOTOVITELEM rozšíření užívacích práv k dokumentaci 
zpracované dle Přílohy 3 SMLOUVY takto: 
(a) OBJEDNATEL je oprávněn použít a seznámit s výše uvedenou dokumentací 

nezbytný okruh třetích osob, které pro něho budou zabezpečovat opravy, údržbu či 
provozování zařízení, které je součástí DÍLA dle SMLOUVY. 

(b) OBJEDNATEL se dále zavazuje, že nepoužije výše uvedenou dokumentaci k opravě, 
údržbě či provozování zařízení, které je ve vlastnictví třetích osob, dále že nebude 
vyrábět nová obdobná zařízení pro potřeby třetích osob a že neposkytne výše 
uvedenou dokumentaci třetím osobám k uvedeným činnostem ve prospěch třetích 
osob. 

18. OCHRANA INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ 

18.1. Smluvní strany se zavazují, že s výjimkou odstavce 18.4 SMLOUVY, veškeré obchodní a 
TECHNICKÉ informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné 
informace a materiály, které jim druhá smluvní strana svěří a označí jako dokument 
(nosič) s omezeným přístupem nebo které jedna smluvní strana od druhé smluvní strany 
v průběhu plnění SMLOUVY získá, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému 
finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní 
je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí 
tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění SMLOUVY. Tento souhlas není 
třeba pro zpřístupnění informací PODDODAVATELŮM uvedeným v Příloze 8 SMLOUVY, 
avšak vždy pouze do rozsahu informací nezbytných pro provedení DÍLA příslušným 
PODDODAVATELEM. 

18.2. Povinnost utajení se vztahuje i na PODDODAVATELE a třetí strany, kterým informace 
uvedené v odstavci 18.1 SMLOUVY poskytl ZHOTOVITEL se souhlasem OBJEDNATELE a za 
podmínek podle tohoto článku 18 SMLOUVY. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že takovéto 
osoby budou zavázány k této povinnosti utajení minimálně ve stejném rozsahu, jako on 
sám. Za případné porušení povinnosti dle tohoto odstavce PODDODAVATELEM odpovídá 
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ZHOTOVITEL.  
18.3. Každý dokument uvedený v odstavci 18.1 SMLOUVY bez ohledu na to, zda byl 

OBJEDNATELEM označen za dokument (nosič) s omezeným přístupem, kromě samotné 
SMLOUVY, je majetkem OBJEDNATELE a musí být vrácen ve všech kopiích OBJEDNATELI po 
dokončení plnění SMLOUVY ZHOTOVITELEM, jestliže to OBJEDNATEL bude požadovat.  

18.4. OBJEDNATEL nebo ZHOTOVITEL jsou oprávněni i bez souhlasu druhé smluvní strany sdělit 
v nezbytném rozsahu informace označené druhou smluvní stranou za dokument (nosič) 
s omezeným přístupem, které pro účely SMLOUVY: 
(a) budou na základě zákona vyžadovány státními orgány, úřady a institucemi včetně 

finančních nebo jinými úřady zabývajícími se veřejnoprávním posuzováním DÍLA, 
(b) budou nezbytné pro činnost konzultanta nebo jiných stran zúčastněných na 

SMLOUVĚ a OBJEDNATEL zajistí, aby tyto strany byly seznámeny s povinnostmi 
týkajícími se utajení podle tohoto článku a byly zavázány k jejich plnění.  

18.5. Povinnost ochrany dokumentů (nosičů) s omezeným přístupem potrvá po dobu určenou 
stranou, která takové informace za dokument (nosič) s omezeným přístupem označila. 
Pokud tato strana lhůtu neurčila, zaniká povinnost ochrany dokumentů (nosičů) 
s omezeným přístupem automaticky deset (10) let po datu podpisu protokolu o 
PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA, pokud příslušné právní předpisy nestanoví lhůtu delší. 

18.6. Dále uvedené informace jsou vyloučeny z povinnosti utajování dokumentů (nosičů) 
s omezeným přístupem obou stran: 
(a) informace, které jsou nebo se již staly veřejně známými bez zavinění přijímající 

strany, 
(b) informace, které přijímající strana legálně obdržela od třetí strany, nezúčastněné 

na přípravě a zhotovení DÍLA, 
(c) informace pro účely obvyklých seznamů obchodních referencí, 
(d) informace pro tisk ve formátu a obsahu schváleném OBJEDNATELEM. 

18.7. Při plnění této SMLOUVY získají obě strany i osobní údaje chráněné nařízením (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Obě strany jsou proto povinny 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo 
přivodit jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst 
druhé smluvní strany, jejích majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní 
příslušníci, členové orgánů společnosti, zaměstnanci, apod.). 

18.8. Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení 
ve sporu týkajícím se SMLOUVY nebo s ní související. Toto platí i pro jednání před orgány 
veřejné moci, pro finanční kontrolu, správce daně, orgány Evropských společenství a v 
případě poskytnutí informací třetím stranám, které jsou povinny k mlčenlivosti dle zákona 
(např. auditoři, advokáti). 

E. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

19. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 

19.1. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
19.1.1. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE je uveden v odstavci 7.1 (e) SMLOUVY. OBJEDNATEL je povinen 
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bezodkladně písemně oznámit ZHOTOVITELI případnou změnu ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. 
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE zastupuje a jedná jménem OBJEDNATELE v rozsahu své plné 
moci po celou dobu platnosti SMLOUVY a podává ZHOTOVITELI všechna OBJEDNATELOVA 
sdělení, instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle SMLOUVY. 
Všechna sdělení, instrukce, informace a jiná oznámení předávaná ZHOTOVITELEM 
OBJEDNATELI v rámci SMLOUVY musí být předávána ZÁSTUPCI OBJEDNATELE, pokud ve 
SMLOUVĚ není uvedeno jinak. 

19.2. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE a vedoucí stavby (stavbyvedoucí) 
19.2.1. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE je uveden v odstavci 7.1 (f) SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen 

bezodkladně písemně oznámit OBJEDNATELI případnou změnu ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE. 
19.2.2. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE zastupuje a jedná jménem ZHOTOVITELE. OBJEDNATEL jedná se 

ZÁSTUPCEM ZHOTOVITELE v dobré víře, že ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE je oprávněn ke všem 
jednáním, která za ZHOTOVITELE činí. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE podává OBJEDNATELI 
všechna ZHOTOVITELOVA sdělení, instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle 
SMLOUVY. 
Všechna sdělení, oznámení, instrukce, informace a jiná oznámení předávaná 
OBJEDNATELEM podle ustanovení SMLOUVY musí být předávána ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE, 
pokud ve SMLOUVĚ není uvedeno jinak. 

19.2.3. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE se bude účastnit všech postupových schůzek v souladu 
s odstavcem 20.3 (d) SMLOUVY, nebude-li prokazatelně dohodnuto mezi OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM jinak. 

19.2.4. Nejpozději k termínu zahájení prací na STAVENIŠTI zřídí ZHOTOVITEL na STAVENIŠTI 
kancelář stavby a zároveň jmenuje vhodnou osobu vedoucím stavby (stavbyvedoucím 
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění), který je 
zodpovědný za její řádné fungování. Vedoucí stavby řídí výstavbu DÍLA, provádí dozor 
nad veškerými PRACEMI prováděnými na STAVENIŠTI ZHOTOVITELEM a je povinen být 
přítomen na STAVENIŠTI během normální pracovní doby (zpravidla od 8:00 hod. do 17:00 
hod.), pokud není na dovolené, nemocen nebo nepřítomný z důvodů spojených s řádnou 
realizací SMLOUVY po celou dobu trvání činnosti ZHOTOVITELE na STAVENIŠTI. V případě 
nepřítomnosti vedoucího stavby na STAVENIŠTI ho v plném rozsahu zastupuje jeho 
zástupce. OBJEDNATEL nebo ZÁSTUPCE OBJEDNATELE dávají veškerá oznámení, 
instrukce, informace a jiná sdělení, týkající se realizace PRACÍ na STAVENIŠTI vedoucímu 
stavby, nebo v době jeho nepřítomnosti jeho zástupci. Vedoucí stavby musí být vybaven 
veškerými rozhodovacími pravomocemi nezbytnými pro operativní řízení realizace DÍLA a 
bude se účastnit všech postupových schůzek v souladu s odstavcem 20.3 (d) SMLOUVY 
nebude-li prokazatelně dohodnuto mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM jinak. 

19.2.5. OBJEDNATEL má právo požadovat u ZHOTOVITELE odvolání libovolné osoby ZHOTOVITELE, 
u které byla prokázána její nekompetentnost nebo hrubá nedbalost při plnění povinností. 
Takováto osoba ZHOTOVITELE nemůže být bez souhlasu OBJEDNATELE na STAVENIŠTI 
dále či znovu zaměstnána. Řádně zdůvodněný požadavek na odvolání sdělí OBJEDNATEL 
ZHOTOVITELI písemně. ZHOTOVITEL je povinen tomuto prokázanému požadavku bez 
zbytečného odkladu vyhovět. Každá takto odvolaná osoba musí být ZHOTOVITELEM bez 
zbytečného odkladu nahrazena jinou vhodnou osobou. Toto ustanovení se vztahuje i na 
osoby PODDODAVATELŮ. 

20. INFORMACE PRO OBJEDNATELE 

20.1. ZHOTOVITEL je povinen při přípravě všech dokumentů tzn. výkresů, specifikací, výpočtů, 
protokolů, soupisů, manuálů, postupů, časových plánů, zpráv apod. (zde označené jako 
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"informace") zpracovaných v rámci provedení DÍLA, uplatnit znalosti, zkušenosti, pečlivost 
a odbornou péči tak, jak je to nezbytné pro inženýrské zpracování DÍLA.  

20.2. Každá takováto informace předložená ZHOTOVITELEM nebo vyžádaná od ZHOTOVITELE 
pro posouzení OBJEDNATELEM bude vypracována ZHOTOVITELEM na náklady ZHOTOVITELE 
a musí být připravena v souladu s požadavky stanovenými SMLOUVOU. S výjimkou 
uvedenou v odstavci 22.2 SMLOUVY, OBJEDNATELOVO schválení, posouzení nebo 
odsouhlasení informace předané ZHOTOVITELEM nezbavuje ZHOTOVITELE jeho 
odpovědnosti za správnost a úplnost informace nebo povinnosti plnit všechny požadavky 
SMLOUVY. ZHOTOVITEL nesmí upravovat nebo měnit OBJEDNATELEM schválenou nebo 
odsouhlasenou informaci bez předchozího nového posouzení takové úpravy nebo 
změny OBJEDNATELEM. Rozhodnutí OBJEDNATELE s ohledem na adekvátnost a správnost 
vypracované informace budou pro ZHOTOVITELE konečná a závazná. Veškeré informace 
předávané ZHOTOVITELEM k schválení nebo odsouhlasení OBJEDNATELI v souladu se 
SMLOUVOU budou ZHOTOVITELEM ověřeny a označeny, že jsou správné a odpovídající pro 
věci a případná užívací práva, které mají být dodány a pro práce a služby, které mají být 
provedeny ZHOTOVITELEM. Veškeré informace předávané ZHOTOVITELEM budou v českém 
jazyce, pokud se strany nedohodnou jinak.  

20.3. Zprávy o postupu provádění DÍLA  
ZHOTOVITEL je povinen informovat OBJEDNATELE o svých činnostech a o postupu 
provádění DÍLA. V této souvislosti je ZHOTOVITEL povinen zpracovávat a vydávat 
periodické zprávy o postupu - základní obsah, forma, počet, čas a četnost těchto zpráv je 
uvedena níže v tomto článku 20.3 SMLOUVY. OBJEDNATEL může v odůvodněných 
případech požadovat úpravu nebo rozšíření tohoto stanoveného základního obsahu, 
formy, počtu, času a četnosti těchto zpráv a ZHOTOVITEL bude takovéto úpravy nebo 
rozšíření akceptovat bez dopadu na SMLUVNÍ CENU. Forma a provedení zpráv o postupu 
a provádění DÍLA bude v případě potřeby upřesněna smluvními stranami 
v Administrativním řádu. 
Zprávy popsané v tomto odstavci 20.3 SMLOUVY budou sloužit k monitorování postupu 
prací ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL bude předkládat zejména následující zprávy:  
(a) Denní zpráva 

ZHOTOVITEL na STAVENIŠTI vypracuje denní zprávu formou zápisu do stavebního 
deníku popisujícího postup PRACÍ za předcházející DEN. Stavební deník v souladu 
s platnými právními předpisy bude veden ode dne přejímky STAVENIŠTĚ 
ZHOTOVITELEM do dne KONEČNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA, denní zprávy budou zapisovány 
pouze do data PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA, následně budou zapisovány pouze v 
případě potřeby. Po datu PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA bude stavební deník uložen 
v sídle OBJEDNATELE. Záznamy do stavebního deníku nelze použít k iniciaci či 
realizaci ZMĚN ustanovení SMLOUVY týkajících se předmětu, ceny, kvality/jakosti 
a termínů plnění. Jednotlivé denní záznamy budou do stavebního deníku 
zaznamenávány oprávněným ZÁSTUPCEM ZHOTOVITELE popř. vedoucím stavby 
(stavbyvedoucím). Ve stavebním deníku budou v souladu s ustanovením B. 2.(n) 
přílohy 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, zaznamenávány souhlasy 
OBJEDNATELE se zakrýváním prací. 

(b) Měsíční zpráva 
ZHOTOVITEL je povinen vypracovat a předat OBJEDNATELI do pátého (5.) pracovního 
dne následujícího MĚSÍCE měsíční zprávu za minulý MĚSÍC, která bude shrnovat 
postup a rozsah provedených prací v uplynulém MĚSÍCI (dodávek prací, věcí, 
služeb a případných užívacích práv). Měsíční zpráva bude obsahovat minimálně: 
i) přehled stavu inženýrských činností a projektových prací vykazující vykonané 
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činnosti za uplynulý MĚSÍC, 
ii) přehled zobrazující postup DÍLA a skutečného plnění DÍLA ve srovnání s 

plánovaným plněním. 
iii) přehled plánovaných činností ZHOTOVITELE v budoucím MĚSÍCI.  
iv) soupis provedených ZMĚN, přehled a stav změnových řízení v souladu 

s článkem 51 SMLOUVY, 
v) přehled případných závažných nedostatků plnění a jejich možného vlivu na 

plnění SMLOUVY s uvedením použitých opravných opatření. Zvláštní pozornost 
bude věnována oblastem, kde dochází nebo by mohlo dojít k prodlení 
ZHOTOVITELE v plnění hlavních termínů realizace DÍLA dle odstavce 10.1 
SMLOUVY, 

vi) případné další dokumenty dohodnuté mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM. 
(c) Postupové zprávy k platebním milníkům 

ZHOTOVITEL je povinen vypracovat a předat OBJEDNATELI po splnění každého 
milníku stanoveného v odstavci 14.4 SMLOUVY postupovou zprávu, která bude 
obsahovat minimálně: 
i) seznam prací, věcí, užívacích práv a služeb, které byly provedeny v rámci 

plnění daného milníku a odsouhlaseny OBJEDNATELEM, 
ii) zhodnocení, zda bylo dosaženo splnění milníku a zda byly splněny podmínky 

pro provedení příslušné platby, 
iii) případné další dokumenty dohodnuté mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM. 
Po obdržení postupové zprávy od ZHOTOVITELE je OBJEDNATEL povinen během 
sedmi (7) pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, buď podepsat 
postupovou zprávu, nebo písemně oznámit důvody, které brání podpisu postupové 
zprávy. 
Nepodepíše-li OBJEDNATEL postupovou zprávu do uvedených sedmi (7) pracovních 
dnů, anebo ZHOTOVITELI neoznámí v této lhůtě písemně důvody, které mu brání 
v podpisu, bude postupová zpráva považována za schválenou / podepsanou a 
ZHOTOVITEL je oprávněn vystavit fakturu na částku odpovídající příslušnému 
milníku. 

(d) Postupové schůzky 
OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL se budou scházet v termínech naplánovaných 
OBJEDNATELEM, na těchto schůzkách bude projednáván stav plnění SMLOUVY 
ZHOTOVITELEM. Postupových schůzek se zúčastní zástupci ZHOTOVITELE v souladu 
se SMLOUVOU. Programem těchto schůzek bude posouzení dosaženého postupu 
prací na DÍLE, posouzení plánů a návrhů budoucích činností, stavu pracovních sil, 
inženýrinku, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodávek zařízení a materiálů, 
současné a předpokládané těžkosti, nezbytná koordinace provádění DÍLA a další 
účelné náměty. Záznamy ze schůzek, které je povinen v průběhu schůzek připravit 
ZHOTOVITEL, budou na závěr schůzek vzájemně odsouhlaseny a podepsány 
oběma smluvními stranami. 
Postupové schůzky se budou konat pravidelně jednou týdně, vždy v kanceláři 
OBJEDNATELE, nebude-li dohodnuto jinak. Mohou se konat případně další 
nepravidelné schůzky, bude-li to zapotřebí. Čas a místo těchto schůzek budou 
vzájemně dohodnuty podle předmětu, který bude projednáván. 
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21. UZAVÍRÁNÍ SMLUV S PODDODAVATELI 

21.1. Seznam odsouhlasených PODDODAVATELŮ pro hlavní položky prací, služeb a dodávek 
věcí je uveden V Příloze 8 SMLOUVY. ZHOTOVITEL může navrhnout jakýkoli dodatek k 
těmto seznamům nebo vyškrtnutí z těchto seznamů. ZHOTOVITEL se zavazuje předložit 
tyto úpravy písemně OBJEDNATELI k odsouhlasení. Každá taková úprava musí být 
předána včas tak, aby nezdržovala postup DÍLA. Úpravy nebudou platné bez předchozího 
písemného odsouhlasení OBJEDNATELE. OBJEDNATEL nebude vydání tohoto souhlasu 
bezdůvodně odpírat. Nevyjádří-li se OBJEDNATEL k navržené úpravě nejpozději do sedmi 
(7) DNŮ ode DNE, kdy mu bude předložena, má se za to, že úpravu schválil. 

21.2. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo odmítnout ty PODDODAVATELE položek prací, služeb a 
dodávek věcí, kteří nejsou uvedeni v Příloze 8 SMLOUVY, a kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice spolehlivě negarantuje plnění závazků ze SMLOUVY. V takovém případě 
je ovšem povinen toto odmítnutí řádně písemně zdůvodnit uvedením konkrétních 
důvodů, proč PODDODAVATELE odmítá. 

21.3. ZHOTOVITEL musí písemně oznámit OBJEDNATELI uzavření poddodavatelských smluv, u 
nichž peněžité plnění přesahuje 1 000 000 Kč bez DPH, nejpozději do deseti (10) DNŮ od 
uzavření příslušné poddodavatelské smlouvy. 

21.4. Odsouhlasení výběru PODDODAVATELŮ OBJEDNATELEM nebo provedení DÍLA nebo jeho 
části PODDODAVATELEM žádným způsobem nezbavuje ZHOTOVITELE závazků a povinností 
vyplývajících ze SMLOUVY; ZHOTOVITEL je odpovědný za plnění svých PODDODAVATELŮ, 
jako by plnil sám. 

21.5. OBJEDNATEL je oprávněn odmítnout přijetí věcí, prací, služeb nebo případných užívacích 
práv, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil ZHOTOVITEL PODDODAVATELE, 
který nesplňuje požadavky tohoto článku 21 SMLOUVY. 

21.6. Pokud ZHOTOVITEL v souladu s odstavcem 21.1 SMLOUVY navrhne OBJEDNATELI změnu 
PODDODAVATELE, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení na provedení 
DÍLA kvalifikaci, je povinen OBJEDNATELI prokázat, že i po navrhované změně 
poddodavatele bude splňovat kvalifikační předpoklady požadované OBJEDNATELEM 
v zadávacím řízení na provedení DÍLA v rozsahu prokazovaném v zadávacím řízení na 
provedení DÍLA poddodavatelem, jehož změnu navrhuje a to stejným způsobem, jaký 
OBJEDNATEL požadoval v zadávacím řízení na provedení DÍLA. Tímto není dotčeno 
ustanovení odstavce 21.2 SMLOUVY. 

21.7. ZHOTOVITEL musí zajistit ve smlouvě mezi ZHOTOVITELEM a PODDODAVATELI, aby 
PODDODAVATELÉ dodržovali ustanovení SMLOUVY. 

22. INŽENÝRSKÉ PRÁCE, DOKUMENTACE 

22.1. ZHOTOVITEL provede projektové a inženýrské PRÁCE v souladu s ustanoveními SMLOUVY, 
nebo v případě, že nejsou specifikovány, v souladu s příslušnými platnými obecně 
závaznými právními předpisy a normami dle odstavce 11.7 SMLOUVY a řádnou 
inženýrskou praxí. ZHOTOVITEL nese odpovědnost za jakékoli neshody, omyly nebo 
opomenutí ve specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, 
ať již tyto specifikace, výkresy nebo jiná dokumentace byly nebo nebyly schváleny 
OBJEDNATELEM, za podmínky, že tyto neshody, omyly nebo opomenutí nejsou způsobeny 
nepřesnými informacemi, dodanými písemně ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM nebo jménem 
OBJEDNATELE, na které ZHOTOVITEL bezvýsledně upozornil ve smyslu odstavce 22.2 
SMLOUVY. 
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22.2. ZHOTOVITEL není odpovědný za důsledky nesprávných příkazů či informací, které mu 
byly předány OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE, a to za předpokladu, že 
OBJEDNATELE písemně upozornil jasným a prokazatelným způsobem bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od jejich obdržení, na 
nesprávnost takových příkazů a informací a OBJEDNATEL trval na jejich provedení či užití, 
nebo v případě, že ZHOTOVITELI nebylo umožněno zjistit nesprávnost takových příkazů 
nebo informací, ačkoliv to bylo ZHOTOVITELEM písemně požadováno. Strany vylučují 
aplikaci ustanovení § 2594 odst. 2, 3 a 4 (Upozornění objednatele zhotovitelem) a § 
2595 (Nevhodný příkaz objednatele, odstoupení zhotovitele) Občanského zákoníku na 
jejich vzájemné vztahy založené touto SMLOUVOU. 

22.3. Rozsah, forma, jazyk, množství, schvalování a další požadavky stanovené na 
dokumentaci jsou uvedeny v Příloze 3 SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen provést a předat 
OBJEDNATELI veškerou dokumentaci v souladu s Přílohou 3 SMLOUVY. Náklady na 
spotřebovaný materiál a náklady spojené s takovýmto předáním nese ZHOTOVITEL a jsou 
zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ.  

22.4. Pokud ZHOTOVITEL po předchozím souhlasu OBJEDNATELE použije pro plnění SMLOUVY 
jiný formát digitálních dokumentů, než je požadován ve SMLOUVĚ, je ZHOTOVITEL povinen 
na své náklady neprodleně OBJEDNATELI opatřit nezbytný počet příslušných licencí pro 
dohodnutý počet uživatelů včetně manuálu, případně dle potřeby OBJEDNATELE zajistit i 
vyškolení příslušných pracovníků OBJEDNATELE pro tento formát. 

22.5. Postup schvalování a předávání dokumentace se bude řídit ustanoveními Přílohy 3 
SMLOUVY. Schválení nebo kontrola dokumentace ZHOTOVITELE OBJEDNATELEM, ať už s 
úpravami nebo bez úprav, nezbavuje žádným způsobem ZHOTOVITELE odpovědnosti za 
vady dokumentace nebo závazku vyplývajícího mu z ujednání SMLOUVY. 

22.6. ZHOTOVITEL odpovídá a nese veškeré náklady za škody, které mohou vzniknout z 
obstarávání jakékoli věci nebo zařízení nebo provádění kterékoli části DÍLA před 
obdržením souhlasu od OBJEDNATELE. 

23. POSTUP REALIZACE DÍLA 

23.1. Realizace DÍLA musí probíhat v souladu s ustanoveními SMLOUVY a to zejména s termíny 
uvedenými v článku 10 SMLOUVY, Časovým a prováděcím plánem realizace DÍLA a 
Podrobným časovým a prováděcím plánem realizace DÍLA zpracovaným podle odstavce 
23.2 SMLOUVY a PLÁNEM KVALITY. 

23.2. ZHOTOVITEL je povinen předat OBJEDNATELI, současně s PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ PRO 
PROVÁDĚNÍ STAVBY k posouzení Podrobný časový a prováděcí plán realizace DÍLA. Tento 
Podrobný časový a prováděcí plán realizace DÍLA bude detailně znázorňovat záměry 
ZHOTOVITELE a jeho PODDODAVATELŮ při provádění DÍLA a musí respektovat termíny 
uvedené v článku 10 SMLOUVY. Po schválení OBJEDNATELEM se stává Podrobný časový a 
prováděcí plán realizace DÍLA smluvně závazným dokumentem a nahrazuje Časový a 
prováděcí plán realizace DÍLA uvedený v Příloze 6 SMLOUVY. Do doby schválení 
Podrobného časového a prováděcího plánu realizace DÍLA zůstává v platnosti Časový a 
prováděcí plán realizace DÍLA uvedený v Příloze 6 SMLOUVY. 

23.3. DÍLO bude dodáno, smontováno, uvedeno do provozu a bude provedeno jeho 
PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ v souladu s ustanoveními SMLOUVY.  

23.4. DÍLO bude prováděno za plného provozu realizací DÍLA nedotčených částí zařízení 
OBJEDNATELE. Případné práce, které je možno provést pouze při odstávce zařízení 
OBJEDNATELE, budou provedeny v odstávce zařízení, jejíž termín bude stanoven 
OBJEDNATELEM po dohodě se ZHOTOVITELEM v návaznosti na provozní možnosti Teplárny 
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Písek, a.s. Požadavek na odstávku zařízení předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI minimálně 
14 DNÍ před termínem požadované odstávky, pokud nebude prokazatelně dohodnuto 
mezi smluvními stranami jinak. 

23.5. Termín odstávky dle odstavce 23.4 SMLOUVY oznámí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI zápisem 
do stavebního deníku nejpozději sedm (7) DNŮ před termínem zahájení odstávky. 
ZHOTOVITEL musí toto oznámení respektovat. 

23.6. ZHOTOVITEL nesmí zahájit výrobu a realizaci DÍLA bez předchozího písemného 
odsouhlasení příslušné PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
OBJEDNATELEM a jejího předání OBJEDNATELI, nebude-li prokazatelně dohodnuto mezi 
OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM jinak. Za případné neplnění termínů realizace DÍLA 
v rámci DÍLA z důvodu nemožnosti zahájit práce na STAVENIŠTI z důvodu nepředání 
odsouhlasené PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY odpovídá ZHOTOVITEL. 

23.7. Pro činnosti prováděné v průběhu UVÁDĚNÍ DO PROVOZU DÍLA je ZHOTOVITEL povinen 
zpracovat podrobné prováděcí časové rozvrhy pro UVÁDĚNÍ DO PROVOZU, které budou 
vytvořeny desagregací činností uvedených v Podrobném časovém a prováděcím plánu 
realizace DÍLA. 
V prováděcích časových rozvrzích pro UVÁDĚNÍ DO PROVOZU musí být pro každou činnost 
uvedeny údaje minimálně ve stejném rozsahu, jako budou uvedeny v Podrobném 
časovém a prováděcím plánu realizace DÍLA. Dle požadavku OBJEDNATELE budou údaje v 
prováděcích časových rozvrzích pro UVÁDĚNÍ DO PROVOZU doplněny o další potřebné 
náležitosti (např. zdroje, odpovědnosti a pod.). 

23.8. Před zahájením prací na montáži DÍLA bude mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM 
podepsán protokol o připravenosti k montáži. Návrh protokolu připraví ZHOTOVITEL. 
Odmítne-li OBJEDNATEL podepsat tento protokol o připravenosti k montáži, zavazuje se 
oznámit písemně ZHOTOVITELI připomínky nejpozději do pěti (5) DNŮ po obdržení návrhu 
protokolu. Jestliže OBJEDNATEL nepodepíše protokol o připravenosti k montáži a 
neinformuje-li zároveň ZHOTOVITELE o zjištěných nedostatcích do pěti (5) DNŮ po 
obdržení návrhu protokolu, má se za to, že protokol byl podepsán k datu předání návrhu 
protokolu. Protokol o připravenosti k montáži musí obsahovat zejména: 
(a) Potvrzení, že příslušná dokumentace požadovaná k zahájení prací byla schválena 

OBJEDNATELEM. 
(b) Potvrzení, že veškerá zařízení a jejich součásti potřebná pro zahájení prací byla 

dodána na STAVENIŠTĚ a byly na nich v souladu s Plánem kvality provedeny 
příslušné zkoušky. 

(c) Potvrzení, že byl OBJEDNATELEM schválen Plán kvality pro montáž. 
(d) Potvrzení, že zaměstnanci, kteří budou vykonávat veškeré související práce, byli 

v potřebném rozsahu seznámeni se všemi předpisy vztahujícími se k plnění 
SMLOUVY. 

23.9. ZHOTOVITEL je povinen v průběhu provádění DÍLA kontrolovat a vést evidenci o postupu 
plnění všech dodávek a činností v souladu s podmínkami a termíny uvedenými 
v Časovém a prováděcím plánu realizace DÍLA (Příloha 6 SMLOUVY) a v Podrobném 
časovém a prováděcím plánu realizace DÍLA zpracovaném podle odstavce 23.2 
SMLOUVY. 

24. DODÁNÍ A DOKUMENTY 

24.1. ZHOTOVITEL je povinen zajišťovat, vyřizovat a evidovat dokumenty související s dodáním 
věcí, užívacích práv, materiálů a služeb na STAVENIŠTĚ ze zahraničí (celní, pojišťovací, 
dopravní, daňové, o původu zboží apod.). 
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24.2. ZHOTOVITEL je povinen dodat veškeré věci, materiály a části DÍLA na STAVENIŠTĚ, a to 
včetně všech daní, pojištění, dopravného a jiných poplatků, zajištění licencí, povolení 
apod. spojených s dodáním věcí na místo určení. Dokumenty související s dodáním věcí 
na STAVENIŠTĚ (pojišťovací, dopravní, daňové apod.) je povinen zajišťovat, vyřizovat 
a evidovat ZHOTOVITEL. 

25. DOPRAVA 

25.1. ZHOTOVITEL je povinen dopravit na své vlastní riziko a náklady veškeré věci na 
STAVENIŠTĚ tím způsobem dopravy, který ZHOTOVITEL považuje pro daný druh zařízení 
za nejvhodnější. 

26. INSTRUKCE PRO BALENÍ 

26.1. Veškeré dodávky podle SMLOUVY musí být pečlivě a řádně zabaleny, aby nedošlo k jejich 
poškození během dopravy a skladování. 

26.2. ZHOTOVITEL označí každý obal určený pro dopravu názvem zakázky a údaji o adresátu, 
váze a způsobu skladování zakázky. Tento způsob značení bude identický pro všechny 
zásilky dopravované na STAVENIŠTĚ v rámci realizace DÍLA. 

27. ZABEZPEČENÍ KVALITY DÍLA 

27.1. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že DÍLO včetně všech souvisejících činností ZHOTOVITELE 
a jeho PODDODAVATELŮ na všech dodavatelských úrovních bude provedeno v kvalitě 
požadované SMLOUVOU, zejména s tímto článkem 27 SMLOUVY, obecně závaznými 
předpisy platnými v České republice a v souladu s OBJEDNATELEM odsouhlaseným 
Plánem kvality a Plánem kontrol a zkoušek.  

27.2. Realizace DÍLA dle SMLOUVY musí být z hlediska kvality řízena Plánem kvality a Plánem 
kontrol a zkoušek ZHOTOVITELE včetně jeho případných revizí zpracovaným v souladu s 
požadavky SMLOUVY. Plán kvality a Plán kontrol a zkoušek pro DÍLO dodávané dle 
SMLOUVY zpracuje a předloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI k odsouhlasení v rozsahu a 
termínech uvedených v Příloze 3 SMLOUVY. Odsouhlasení tohoto Plánu kvality a Plánu 
kontrol a zkoušek nebude OBJEDNATELEM bezdůvodně odmítnuto a bude provedeno v 
nejkratší době po předání návrhu ZHOTOVITELEM. 

27.3. Plán kvality a Plán kontrol a zkoušek mohou být upravovány formou evidovaných revizí, 
odsouhlasených OBJEDNATELEM. 

27.4. ZHOTOVITEL je povinen upravit Plán kvality a Plán kontrol a zkoušek do třiceti (30) dnů po 
vyzvání OBJEDNATELE v případě, že v průběhu plnění SMLOUVY dojde ke změnám: 
i) požadavků obecně závazných předpisů nebo  
ii) požadavků státního dozoru a správy nebo  
iii) při nutnosti realizace nápravných a preventivních opatření vyplývajících z výsledků 

kontrolních činností, nebo  
iv) na základě jiných požadavků OBJEDNATELE v souladu se SMLOUVOU. 
V případě, že důvody těchto změn nelze přičíst ZHOTOVITELI a budou mít dopad na způsob 
provedení DÍLA, jsou smluvní strany povinny vstoupit v jednání v souladu s článkem 51 
SMLOUVY, pokud nebude dohodnuto jinak. 

27.5. Veškeré kontroly, zkoušky a testy prováděné v souvislosti s přípravou a realizací DÍLA 
u ZHOTOVITELE a PODDODAVATELŮ budou probíhat dle Plánů kontrol a zkoušek 
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a navazující dokumentace v souladu s požadavky SMLOUVY. 
27.6. Kdykoli je ZHOTOVITEL připraven provádět jakoukoliv kontrolu, zkoušku nebo test 

stanovenou Plánem kontrol a zkoušek, je ZHOTOVITEL v rozumné době předem, nejméně 
však pět (5) pracovních dnů, povinen zaslat e-mailem nebo doporučeným dopisem 
OBJEDNATELI oznámení o takové kontrole, zkoušce nebo testu a o místě a době jejich 
provádění. 

27.7. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná nebo zkoušená část DÍLA nevyhovovala specifikacím 
dle SMLOUVY, OBJEDNATEL má právo ji odmítnout a ZHOTOVITEL musí buď odmítnutou 
část DÍLA nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu OBJEDNATELE 
provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to 
bezúplatně. Opakované zkoušky nebo kontroly takto nově dodané nebo opravené části 
DÍLA budou provedeny na náklady ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL v tomto případě ponese i 
veškeré náklady a výdaje OBJEDNATELE. 

27.8. Výsledky, protokoly, nebo certifikáty ověřující provedení kontrol a zkoušek musí být 
shrnuty do ”knihy kontrol a zkoušek”, která musí být předána OBJEDNATELI nejpozději pět 
(5) dnů před předpokládaným dnem PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA podle článku 30 
SMLOUVY. 

27.9. ZHOTOVITEL musí na své náklady zpřístupnit jakoukoli část DÍLA způsobem dostačujícím k 
provedení kontroly, pokud ji znepřístupnil a neumožnil v souladu se SMLOUVOU provedení 
kontroly nebo zkoušky. 

27.10. ZHOTOVITEL je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení příslušných 
požadavků na kvalitu/jakost u PODDODAVATELŮ. Z tohoto důvodu musí ZHOTOVITEL zajistit 
v poddodavatelských smlouvách, aby jeho PODDODAVATELÉ postupovali podle jím 
odsouhlasených plánů kvality, programů kontrol a zkoušek, plánů odběratelských 
kontrol, které musí být v souladu s Plánem kvality dle SMLOUVY. 

27.11. Pokud není v ostatních ustanoveních SMLOUVY řečeno jinak, všechny kontroly a zkoušky 
a činnosti s nimi spojené dle tohoto článku 27 SMLOUVY provádí ZHOTOVITEL a veškeré 
náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů vyvolaných náhradou částí 
zničených během zkoušek hradí ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 

27.12. Nic v tomto článku 27 SMLOUVY v žádném případě nezprošťuje ZHOTOVITELE 
odpovědnosti za provedení a kvalitu DÍLA, za dodržení záruk či za jiné závazky podle 
SMLOUVY. 

28. PROVEDENÍ A UKONČENÍ MONTÁŽE 

28.1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést montáž DÍLA v souladu s ustanoveními SMLOUVY, 
zejména PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, Plánem kvality a Plánem 
kontrol a zkoušek.  

28.2. Montáž DÍLA bude zahájena podpisem protokolu o připravenosti k montáži mezi 
OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM v souladu s odstavcem 22.8 SMLOUVY a bude probíhat 
v souladu s podmínkami a termíny stanovenými v Časovém harmonogramu realizace 
DÍLA a Podrobném časovém a prováděcím plánu realizace DÍLA zpracovaném podle 
odstavce 23.2 SMLOUVY. 

28.3. UKONČENÍM MONTÁŽE DÍLA se rozumí uvedení jednotlivých dílčích celků z hlediska 
montážních prací do takového stavu, aby mohlo být přistoupeno k postupnému UVÁDĚNÍ 
DO PROVOZU. Jakmile je dané zařízení podle názoru ZHOTOVITELE dokončeno 
mechanicky i stavebně a řádně uklizeno, oznámí to ZHOTOVITEL písemně OBJEDNATELI. 
V rozsahu provádění montáže jsou zahrnuty rovněž individuální zkoušky v souladu 
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s ustanoveními Plánu kvality a Plánu kontrol a zkoušek ZHOTOVITELE dle článku 27 
SMLOUVY. Základním cílem individuálních zkoušek je ověření správnosti montáže 
zařízení a kompletnosti výrobní a montážní dokumentace bez použití provozních médií a 
bez trvalého připojení na el. energii. 

28.4. Ukončení individuálních zkoušek bude prokázáno příslušnými atesty a protokoly o 
provedení kontrol a zkoušek vystavenými v souladu s Plánem kontrol a zkoušek, které 
budou vypracovány a předány ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI 

28.5. Na závěr úspěšně provedených individuálních zkoušek podepíší bez zbytečného 
odkladu ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE, na základě kterého 
bude zahájena příprava DÍLA k UVÁDĚNÍ DO PROVOZU. Tento protokol bude rovněž 
obsahovat informaci o provedení pomontážních čistících operací, pokud vyplývají 
z charakteru DÍLA. Návrh protokolu je povinen vystavit ZHOTOVITEL. 

28.6. Odmítne-li OBJEDNATEL podepsat protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE DÍLA dle odstavce 28.5 
SMLOUVY, zavazuje se oznámit písemně ZHOTOVITELI zjištěné vady a/nebo nedodělky 
bránící zahájení UVÁDĚNÍ DO PROVOZU, které leží na straně ZHOTOVITELE, a to nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů po obdržení návrhu protokolu. ZHOTOVITEL je povinen tyto 
vady a/nebo nedodělky opravit a opakovat postup popsaný v odstavcích 28.3 a 28.4 
SMLOUVY. 

28.7. Jestliže OBJEDNATEL nepodepíše protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE a neinformuje 
ZHOTOVITELE o zjištěných vadách anebo nedodělcích bránících zahájení UVÁDĚNÍ DO 
PROVOZU do pěti (5) pracovních dnů po obdržení návrhu protokolu, pak se má za to, že 
došlo k UKONČENÍ MONTÁŽE DÍLA k datu předání návrhu protokolu. 

29. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU  

Po UKONČENÍ MONTÁŽE DÍLA včetně individuálních zkoušek dle článku 28 SMLOUVY je 
ZHOTOVITEL povinen provést UVÁDĚNÍ DO PROVOZU. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU sestává z 
těchto činností: 
(a) příprava ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ, 
(b) KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ, TEST „A“ 
(c) KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA. 
Přípravu ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ je ZHOTOVITEL povinen zahájit postupně na 
jednotlivých zařízeních s cílem zprovoznit postupně jednotlivé zařízení až po celé DÍLO. 
KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ a KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA musí být provedeny zásadně na DÍLE jako 
celku. 
UVÁDĚNÍ DO PROVOZU je ZHOTOVITEL povinen provést v souladu s Časovým a prováděcím 
plánem realizace DÍLA (Příloha 6 SMLOUVY) a Podrobným časovým a prováděcím plánem 
realizace DÍLA zpracovaným podle odstavce 23.2 SMLOUVY. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU bude 
probíhat v normální pracovní době pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
ZHOTOVITEL je povinen zajistit stálou přítomnost a činnost svých odpovědných 
pracovníků nebo ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE, popř. vedoucího stavby na STAVENIŠTI po celou 
dobu UVÁDĚNÍ DO PROVOZU tak, aby byl zajištěn spolehlivý a bezpečný provoz, provedení 
eventuálních oprav, zajištění náhradních dílů a jejich dostupnost a aby byly dodrženy 
požadavky provozních předpisů. Náklady za tuto činnost ZHOTOVITELE jsou obsaženy ve 
SMLUVNÍ CENĚ. 
ZHOTOVITEL souhlasí s tím, že OBJEDNATEL bude od data zahájení UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 
až do data podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA předčasně užívat DÍLO dle 
provozních předpisů ZHOTOVITELE v rámci technologie zahrnuté do výrobního zařízení 
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OBJEDNATELE. Užíváním DÍLA OBJEDNATELEM podle tohoto odstavce SMLOUVY není 
dotčena povinnost ZHOTOVITELE řádně a včas provést DÍLO a jeho odpovědnost za DÍLO a 
za riziko škody na DÍLE, ledaže by škodu způsobil OBJEDNATEL nedodržením pokynů 
ZHOTOVITELE. 
Činnosti a manipulace obsluh OBJEDNATELE od začátku UVÁDĚNÍ DO PROVOZU až do data 
PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA jsou plně pod řízením a odpovědností ZHOTOVITELE a jsou 
prováděny výhradně na základě pokynů ZHOTOVITELE. 
Všechny vstupy a výstupy z technologického procesu DÍLA jsou v průběhu plnění 
SMLOUVY majetkem OBJEDNATELE. OBJEDNATEL je povinen zajistit, aby veškeré vstupy 
potřebné pro uvedení DÍLA do provozu byly poskytnuty ZHOTOVITELI v rozsahu a kvalitě 
uvedené ve SMLOUVĚ. 

29.1. Příprava ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ  
29.1.1. Přípravu ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ je ZHOTOVITEL povinen zahájit v souladu s Plánem 

kontrol a zkoušek a s Projektem pro první UVEDENÍ DO PROVOZU postupně na jednotlivých 
provozních souborech. Příprava ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ bude ukončena 
postupným dokončením kontrol a zkoušek a provozním ověřením na všech provozních 
souborech. 

29.1.2. Přípravou ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ se rozumí kontroly a zkoušky pro ověření funkce 
jednotlivých zařízení a ucelených funkčních celků včetně sladění funkce těchto zařízení. 
Součástí přípravy ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ je i ověření vazeb na navazující stávající 
zařízení OBJEDNATELE. Před zahájením těchto zkoušek je ZHOTOVITEL povinen ukončit na 
daném zařízení všechny montážní práce včetně individuálních zkoušek v souladu 
s článkem 28 SMLOUVY. Vady a nedodělky, které se během zkoušek vyskytnou a které 
by bránily dalšímu UVÁDĚNÍ DO PROVOZU, je ZHOTOVITEL povinen ihned odstranit a 
zkoušku opakovat. ZHOTOVITEL je povinen vystavit protokol o průběhu a výsledku každé 
kontroly a zkoušky. 

29.1.3. Ukončení přípravy ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ musí být potvrzeno protokolem mezi 
smluvními stranami, ve kterém bude potvrzeno, že DÍLO je připraveno k provedení 
KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ. Drobné vady a nedodělky nebránící KOMPLEXNÍMU 
VYZKOUŠENÍ, přijatelné pro OBJEDNATELE, budou odstraněny v termínu stanoveném v 
protokolu o ukončení přípravy ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ. Návrh protokolu je povinen 
vystavit ZHOTOVITEL. Podepsání tohoto protokolu nesmí být OBJEDNATELEM bezdůvodně 
odmítnuto a bude provedeno v nejkratší možné době po předání návrhu ZHOTOVITELEM. 
V případě, že během pěti (5) pracovních dní od předání nebyl protokol ze strany 
OBJEDNATELE podepsán, ani nebyly OBJEDNATELEM sděleny důvody, proč tento protokol 
nemůže být podepsán, považuje se protokol pro účely SMLOUVY za odsouhlasený k datu 
předání protokolu a ZHOTOVITEL může přistoupit k zahájení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ. 

29.2. KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ, TEST „A“ 
Po ukončení přípravy ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ dle odstavce 29.1 SMLOUVY provede 
ZHOTOVITEL KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ dle Plánu kontrol a zkoušek odsouhlaseného 
OBJEDNATELEM. V rámci KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ se provede ověření funkce zařízení 
při různých provozních režimech DÍLA, v souladu s Plánem kontrol a zkoušek se 
provedou rovněž odpovídající kontroly a zkoušky TESTU „A“, které zahrnují rovněž 
garanční testy předepsané v Příloze 2 SMLOUVY pro TEST „A“. KOMPLEXNÍM VYZKOUŠENÍM 
se ověří splnění technických parametrů a funkcí specifikovaných ve SMLOUVĚ, zejména 
v Programu KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ a požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, 
bezpečnost a kvalitu/jakost DÍLA. 

29.2.1. První náplně (např. mazací oleje apod.) jsou dodávkou ZHOTOVITELE a jsou zahrnuty ve 
SMLUVNÍ CENĚ. 
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29.2.2. ZHOTOVITEL je povinen provést KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ tak, aby minimalizoval počet 
startů dodaného biomasového kotle, zejména studených. 

29.2.3. V rámci KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ (TESTU „A“) provede ZHOTOVITELEM pověřená 
nezávislá osoba odsouhlasená OBJEDNATELEM za účasti zástupců ZHOTOVITELE a 
OBJEDNATELE GARANČNÍ MĚŘENÍ, a to v termínu uvedeném v Podrobném časovém a 
prováděcím plánu realizace DÍLA zpracovaným podle odstavce 23.2 SMLOUVY pokud 
nebude dohodnuto mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM jinak. GARANČNÍ MĚŘENÍ musí 
být provedeno v souladu s projektem GARANČNÍHO MĚŘENÍ zpracovaným ZHOTOVITELEM 
v souladu s požadavky kapitoly 2.9 Přílohy 3 SMLOUVY. Provedením GARANČNÍHO MĚŘENÍ 
garantovaných parametrů předepsaných pro TEST „A“ si OBJEDNATEL ověří, zda DÍLO 
splňuje garantované parametry stanovené v Příloze 2 SMLOUVY. Znamená to, že 
ZHOTOVITELEM pověřená nezávislá osoba odsouhlasená OBJEDNATELEM, provede na 
náklady ZHOTOVITELE měření a vyhodnocení všech garantovaných parametrů 
předepsaných pro TEST „A“ v souladu se SMLOUVOU. 
Jestliže z důvodů, které nelze přičíst ZHOTOVITELI, nebude možné v rámci TESTU A 
provést GARANČNÍ MĚŘENÍ celého souboru garantovaných parametrů, jejichž ověření je 
předepsáno v TESTU A, bude GARANČNÍ MĚŘENÍ pro ověření zbývajících parametrů 
provedeno v období OVĚŘOVACÍHO PROVOZU v termínu dohodnutém mezi OBJEDNATELEM 
a ZHOTOVITELEM. 

29.2.4. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst OBJEDNATELI, nebudou v průběhu KOMPLEXNÍHO 
VYZKOUŠENÍ splněny technické parametry a funkce specifikované ve SMLOUVĚ 
a požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu DÍLA, je 
ZHOTOVITEL povinen provést na své náklady potřebné změny a úpravy, aby splnil tyto 
parametry, funkce a požadavky. ZHOTOVITEL oznámí OBJEDNATELI realizaci potřebných 
změn a úprav a je povinen opakovat KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ až do splnění technických 
parametrů a požadavků, pokud nebude dohodnuto jinak.  

29.2.5. Jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, nebudou v průběhu KOMPLEXNÍHO 
VYZKOUŠENÍ i po provedení potřebných změn a úprav provedených ZHOTOVITELEM podle 
odstavce 29.2.4 SMLOUVY splněny technické parametry, funkce a požadavky 
specifikované ve SMLOUVĚ s tím, že DÍLO bude vykazovat pouze menší odchylky, 
přijatelné pro OBJEDNATELE, od těchto parametrů, funkcí nebo požadavků SMLOUVY, které 
nemají vliv na provozuschopnost, spolehlivost, a bezpečnost DÍLA, pak může OBJEDNATEL 
písemně odsouhlasit, že souhlasí s provedením KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY. Ustanovení 
předchozí věty platí pouze za předpokladu, že ZHOTOVITEL zaplatí smluvní pokutu v 
souladu s odstavcem 42.2 SMLOUVY. Jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, 
nebude dosaženo limitních hodnot garantovaných parametrů uvedených v Příloze 2 
SMLOUVY, a to ani po změnách, úpravách a opakovaném KOMPLEXNÍM VYZKOUŠENÍ dle 
bodu 29.2.4 SMLOUVY, má OBJEDNATEL právo na odstoupení od SMLOUVY a na čerpání 
bankovní záruky za DÍLO ve prospěch OBJEDNATELE, dle vlastního rozhodnutí 
OBJEDNATELE. 

29.2.6. Na závěr úspěšného KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ podepíší ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL 
protokol o úspěšném ukončení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ DÍLA, ve kterém bude 
potvrzeno, že byl úspěšně proveden TEST „A“ a příslušné GARANČNÍ MĚŘENÍ, že DÍLO je 
připraveno k provedení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY. Součástí protokolu budou veškeré zkušební 
protokoly z dílčích zkoušek. Návrh protokolu je povinen vystavit ZHOTOVITEL. Podepsání 
tohoto protokolu nebude OBJEDNATELEM bezdůvodně odmítnuto a bude provedeno v 
nejkratší možné době po předání návrhu ZHOTOVITELEM. V případě, že během pěti (5) 
pracovních dní od předání nebyl protokol ze strany OBJEDNATELE podepsán, ani nebyly 
OBJEDNATELEM sděleny důvody, proč tento protokol nemůže být podepsán, považuje se 
protokol pro účely SMLOUVY za odsouhlasený k datu předání protokolu a ZHOTOVITEL 
může přistoupit k zahájení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY. 
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29.3. KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA 
29.3.1. Základní podmínkou pro provedení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY je úspěšné ukončení 

KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ a podepsání protokolu o jeho ukončení dle odstavce 29.2.6 
SMLOUVY. 

29.3.2. KOMPLEXNÍ ZKOUŠKOU se rozumí nepřetržitý bezporuchový provoz DÍLA v trvání 
sedmdesát dva (72) hodin za všech provozních režimů DÍLA umožněných OBJEDNATELEM. 
KOMPLEXNÍ ZKOUŠKOU ZHOTOVITEL prokazuje provozuschopnost, spolehlivost, 
bezpečnost a kvalitu/jakost DÍLA v souladu se SMLOUVOU v rozsahu a provedení 
stanoveném v odsouhlaseném Plánu kontrol a zkoušek a v odsouhlaseném programu 
KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY. ZHOTOVITEL je povinen při KOMPLEXNÍ ZKOUŠCE provozovat DÍLO bez 
servisních zásahů. ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL se zavazují, že na závěr úspěšného 
ukončení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY podepíší protokol o provedení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY. Návrh 
protokolu je povinen vystavit ZHOTOVITEL. Podepsání tohoto protokolu nebude 
OBJEDNATELEM bezdůvodně odmítnuto a bude provedeno v nejkratší možné době po 
předání návrhu ZHOTOVITELEM. V případě, že během pěti (5) pracovních dní od předání 
nebyl protokol ze strany OBJEDNATELE podepsán, ani nebyly OBJEDNATELEM sděleny 
důvody, proč tento protokol nemůže být podepsán, považuje se protokol pro účely 
SMLOUVY za odsouhlasený k datu předání protokolu. 

29.3.3. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst ZHOTOVITELI, bude přerušen průběh KOMPLEXNÍ 
ZKOUŠKY, bude po odstranění příčiny přerušení a po dosažení technického stavu 
odpovídajícího době zahájení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, ZHOTOVITEL dle pokynů OBJEDNATELE 
pokračovat v dokončení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY. ZHOTOVITEL má nárok na úhradu 
prokazatelných účelně vynaložených vícenákladů spojených s přerušením a pozdějším 
dokončením KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY. 

29.3.4. Jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, bude přerušen průběh KOMPLEXNÍ 
ZKOUŠKY po dobu přesahující dvanáct (12) hodin a ZHOTOVITEL odstraní důvod přerušení 
KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, OBJEDNATEL rozhodne o pokračování nebo opakování KOMPLEXNÍ 
ZKOUŠKY. 

29.3.5. Jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, nebudou v průběhu KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY 
splněny požadavky na provozuschopnost a spolehlivost DÍLA, je ZHOTOVITEL povinen 
provést na své náklady potřebné změny a úpravy DÍLA tak, aby splnil tyto požadavky. 
ZHOTOVITEL oznámí OBJEDNATELI realizaci potřebných změn a úprav a je dále povinen 
opakovat KOMPLEXNÍ ZKOUŠKU až do splnění požadavků dle programu KOMPLEXNÍ 
ZKOUŠKY. V případě, že ZHOTOVITEL bude opakovat KOMPLEXNÍ ZKOUŠKU více než 
dvakrát, pak je OBJEDNATEL oprávněn požadovat po ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je 
povinen uhradit OBJEDNATELI veškeré prokázané náklady OBJEDNATELE spojené se třetí a 
všemi dalšími provedenými KOMPLEXNÍMI ZKOUŠKAMI. 

29.3.6. Jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI , nebudou ani po provedení potřebných 
změn a úprav provedených ZHOTOVITELEM podle odstavce 29.3.5 SMLOUVY splněny 
požadavky KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY dle programu KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY s tím, že DÍLO bude 
vykazovat pouze vady a/nebo nedodělky přijatelné pro OBJEDNATELE, které nemají vliv na 
provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu/jakost DÍLA, pak může OBJEDNATEL, 
za předpokladu splnění všech podmínek dle článku 30 SMLOUVY, písemně odsouhlasit, 
že DÍLO převezme. 

29.3.7. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst ZHOTOVITELI, není možno dokončit KOMPLEXNÍ 
ZKOUŠKU v průběhu čtyř (4) měsíců od data UKONČENÍ MONTÁŽE nebo jiného období 
dohodnutého mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM, smluvní strany dohodnou způsob 
převzetí DÍLA ve smyslu článku 30 SMLOUVY. Tato dohoda nezbavuje ZHOTOVITELE 
povinnosti provést KOMPLEXNÍ ZKOUŠKU v termínu umožněném OBJEDNATELEM a ani 
povinností a závazků vyplývajících ze SMLOUVY. 
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30. PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 

30.1. K PŘEDBĚŽNÉMU PŘEVZETÍ DÍLA dojde, při respektování ustanovení odstavce 30.2 
SMLOUVY, jestliže: 
(a) KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA dle odstavce 29.3.2 SMLOUVY byla úspěšně dokončena a byl 

podepsán protokol o ukončení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, nebo 
(b) KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA nebyla úspěšně dokončena, OBJEDNATEL se ve smyslu 

odstavce 29.3.6 SMLOUVY rozhodl DÍLO převzít, nebo 
(c) KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA nebyla dokončena, nebo nebyla provedena a smluvní strany 

dosáhly dohody v souladu s odstavcem 29.3.7 SMLOUVY  
(d) ZHOTOVITEL předal OBJEDNATELI veškerou dokumentaci dle SMLOUVY, kterou je 

povinen předat do ukončení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY nebo, která odpovídá stavu 
rozpracovanosti v případě splnění podmínky (b). 

30.2. Dojde-li ke splnění podmínek pro PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA uvedených v odstavci 30.1 
SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen vystavit návrh protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA 
do sedmi (7) dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných 
povinností ZHOTOVITELE podle SMLOUVY a tento předat OBJEDNATELI k odsouhlasení. 
Předpokladem jeho vystavení bude splnění všech povinností ZHOTOVITELE plynoucích ze 
SMLOUVY (s výjimkou povinností provozu v ZÁRUČNÍ DOBĚ), zejména řádné provedení 
DÍLA v souladu s požadavky SMLOUVY, včetně zaškolení personálu OBJEDNATELE v 
souladu s článkem 34 SMLOUVY, předání dokumentace požadované SMLOUVOU a předání 
DÍLA OBJEDNATELI bez vad právních i věcných (výjimkou mohou být drobné, nepodstatné 
nedodělky, přijatelné pro OBJEDNATELE, nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu 
DÍLA, které budou uvedeny spolu s termínem jejich odstranění v protokolu o PŘEDBĚŽNÉM 
PŘEVZETÍ DÍLA; v případě pochyb se má za to, že se nejedná o drobné, nepodstatné 
nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA). 
Po obdržení návrhu ZHOTOVITELE je OBJEDNATEL povinen během sedmi (7) dnů buď: 
(a) podepsat protokol o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA, nebo 
(b) písemně oznámit ZHOTOVITELI důvody bránící podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM 

PŘEVZETÍ DÍLA. 
Nebude-li OBJEDNATEL reagovat na návrh protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA do 
sedmi (7) DNŮ od jeho obdržení, nebo odmítne podepsat protokol o PŘEDBĚŽNÉM 
PŘEVZETÍ DÍLA bez ohledu na skutečnost, že jsou splněny podmínky pro vydání protokolu 
o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA, zařízení je v provozu, považuje se protokol o PŘEDBĚŽNÉM 
PŘEVZETÍ DÍLA pro účely SMLOUVY za podepsaný osmým (8) DNEM od doručení jeho 
návrhu OBJEDNATELI. V tomto okamžiku začíná běžet ZÁRUČNÍ DOBA, nebezpečí škody na 
DÍLE přechází na OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL je oprávněn vystavit konečnou fakturu za 
DÍLO (poslední dílčí plnění) v souladu se SMLOUVOU. 

30.3. Nedílnou součástí protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA (PAC) musí být též soupis 
zjištěných zjevných vad a nedodělků DÍLA přijatelných pro OBJEDNATELE v souladu 
s ustanovením odstavce 30.2 SMLOUVY, včetně dohody ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE o 
způsobu a termínech jejich odstranění ZHOTOVITELEM. Zjištěné zjevné vady a nedodělky 
DÍLA k termínu vydání protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA (PAC) zásadně nesmí 
jednotlivě ani všechny společně bránit bezpečnému a hospodárnému provozu DÍLA 
a nesmí negativně ovlivňovat výkonové parametry DÍLA. 

30.4. Nedílnou součástí protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA musí být též dohoda o 
likvidaci STAVENIŠTĚ DÍLA (tj. úklid STAVENIŠTĚ, zejména plné vyklízení ploch, odstranění 
nebo přemístění dočasných objektů a zařízení, přemístění strojů, pracovníků apod.) 
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včetně konečné úpravy prostoru STAVENIŠTĚ, pokud toto nebude ohrožovat další postup 
prací na DÍLE. Žádné zařízení ZHOTOVITELE, které se bude nacházet na STAVENIŠTI k datu 
podepsání protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA (PAC) nesmí omezovat bezpečný 
provoz, obsluhu a údržbu zařízení OBJEDNATELE včetně předmětu DÍLA. V této dohodě 
OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE bude určena lhůta pro ukončení likvidace STAVENIŠTĚ, která 
nebude v žádném případě delší než třicet (30) DNŮ po podepsání protokolu o 
PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA (PAC). ZHOTOVITEL je povinen současně předložit 
OBJEDNATELI doklady o způsobu odstranění odpadů. 

30.5. Dnem, kdy OBJEDNATEL podepíše protokol o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA (PAC), je DÍLO 
předáno ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI a začíná běžet ZÁRUČNÍ DOBA DÍLA. V ZÁRUČNÍ DOBĚ 
DÍLO provozuje na svá rizika a svými pracovníky OBJEDNATEL. Tímto článkem však 
nejsou dotčeny záruční povinnosti ZHOTOVITELE stanovené ve SMLOUVĚ a jeho 
odpovědnost za vady. 

31. OVĚŘOVACÍ PROVOZ 

31.1. OVĚŘOVACÍ PROVOZ v trvání šest (6) měsíců začíná běžet okamžikem podpisu protokolu 
o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA. OVĚŘOVACÍ PROVOZ bude ukončen podpisem protokolu 
o ukončení OVĚŘOVACÍHO PROVOZU. Protokol o ukončení OVĚŘOVACÍHO PROVOZU 
zpracuje a předloží ZHOTOVITEL k odsouhlasení a podpisu OBJEDNATELI. V případě, že 
během pěti (5) pracovních dnů od předání nebyl protokol ze strany OBJEDNATELE 
podepsán, ani nebyly OBJEDNATELEM sděleny důvody, proč tento protokol nemůže být 
podepsán, pak se má za to, že došlo k ukončení OVĚŘOVACÍHO PROVOZU k datu předání 
návrhu protokolu a protokol o ukončení OVĚŘOVACÍHO PROVOZU je pro účely SMLOUVY 
považován za odsouhlasený a podepsaný. 

31.2. Provoz v rámci OVĚŘOVACÍHO PROVOZU musí být zabezpečován vyškolenými 
zaměstnanci OBJEDNATELE pod jeho plnou odpovědností v souladu s provozními 
předpisy a případnými pokyny ZHOTOVITELE. Kompetentní osoba ZHOTOVITELE bude 
přítomna trvale po dobu prvních tří (3) měsíců OVĚŘOVACÍHO PROVOZU v pracovní dny od 
06.00 hodin do 14.00 hodin, pokud nebude dohodnuto jinak, nebo pokud si provozní 
situace nevyžádá, z důvodů ležících nikoli na straně OBJEDNATELE, častější a delší účast 
ZHOTOVITELE. Od 14:00 do 06:00 hodin, je ZHOTOVITEL povinen zabezpečovat 
telefonickou asistenční službu. Po dobu zbývajících tří (3) měsíců OVĚŘOVACÍHO 
PROVOZU, bude kompetentní osoba ZHOTOVITELE k dispozici na výzvu OBJEDNATELE. 
Kompetentní osoba ZHOTOVITELE, musí být dostupná (pohotovost) i mimo pracovní dobu 
a o svátcích, sobotách a nedělích s nástupem na pracoviště v prostorách OBJEDNATELE 
do dvaceti čtyř (24) hodin od výzvy OBJEDNATELE, pokud nebude s ohledem na 
závažnost situace dohodnuto jinak. 

31.3. Mezi povinnosti zabezpečované ZHOTOVITELEM v průběhu OVĚŘOVACÍHO PROVOZU, které 
jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ, patří zejména: 
(a) Bezodkladné řešení provozních problémů a provádění záručních oprav. Po dobu 

prvních tří (3) měsíců OVĚŘOVACÍHO PROVOZU provede pracovník ZHOTOVITELE 
minimálně 2x denně pochůzkovou kontrolu dodaného DÍLA.  

(b) Provádění úprav a seřízení zařízení vedoucích k optimalizaci provozu zařízení za 
všech provozních režimů na základě změn navržených ZHOTOVITELEM 
a odsouhlasených OBJEDNATELEM, včetně zapracování provedených změn do 
dokumentace skutečného provedení a související dokumentace. 
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(c) Vypracování měsíčních zpráv o provozu DÍLA v rámci OVĚŘOVACÍHO PROVOZU a jejich 
předání OBJEDNATELI nejpozději do desátého (10.) dne následujícího MĚSÍCE 
k odsouhlasení. Ve zprávách, které budou vycházet z provozních záznamů a kontrol 
zařízení, musí být mimo jiné uvedeny vady a poruchy zjištěné při provozu zařízení, 
způsob jejich odstranění, využití kapacity zařízení a vyhodnocení provozu zařízení z 
pohledu požadavků veřejnoprávních orgánů. Obsah měsíčních zpráv musí být před 
předáním první měsíční zprávy specifikován ZHOTOVITELEM a odsouhlasen 
OBJEDNATELEM. 

(d) Vypracování zprávy o celkovém vyhodnocení OVĚŘOVACÍHO PROVOZU v rozsahu 
odsouhlaseném OBJEDNATELEM a její předání OBJEDNATELI do čtrnácti (14) dnů po 
ukončení OVĚŘOVACÍHO PROVOZU. 

31.4. ZHOTOVITEL je odpovědný za správnost případných pokynů a instrukcí poskytnutých 
provoznímu personálu OBJEDNATELE v souvislosti s provozem DÍLA v rámci OVĚŘOVACÍHO 
PROVOZU zajišťovaného OBJEDNATELEM. ZHOTOVITEL není zodpovědný za jakékoli škody 
vzniklé nedodržením pokynů ze stran příslušných pracovníků OBJEDNATELE nebo 
nedodržením předpisů pro provoz a údržbu zařízení DÍLA. 

31.5. Povinnosti ZHOTOVITELE v průběhu OVĚŘOVACÍHO PROVOZU nezbavují ZHOTOVITELE 
povinností vyplývajících ze ZÁRUČNÍ DOBY. 

32. GARANČNÍ MĚŘENÍ V RÁMCI TESTU „B“, KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 

32.1. V průběhu druhého roku dvaceti čtyř (24) měsíční ZÁRUČNÍ DOBY na technologickou část 
DÍLA v souladu s odstavcem 43.1.1 (a) SMLOUVY v termínu stanoveném OBJEDNATELEM, 
provede a vyhodnotí ZHOTOVITELEM pověřená nezávislá osoba odsouhlasená 
OBJEDNATELEM za účasti zástupců ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE GARANČNÍ MĚŘENÍ 
garantovaných parametrů předepsaných pro TEST „B“. GARANČNÍ MĚŘENÍ bude provedeno 
v souladu s projektem GARANČNÍHO MĚŘENÍ zpracovaným ZHOTOVITELEM v souladu 
s požadavky kapitoly 2.9 Přílohy 3 SMLOUVY. Provedením GARANČNÍHO MĚŘENÍ v rámci 
TESTU „B“ bude opětovně ověřeno, zda DÍLO splňuje garantované parametry stanovené v 
Příloze 2 SMLOUVY.  

32.2. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst OBJEDNATELI, nebudou v průběhu TESTU „B“ splněny 
garantované parametry uvedené v Příloze 2 SMLOUVY, ZHOTOVITEL zaplatí smluvní 
pokutu v souladu s odstavcem 42.2 SMLOUVY, pokud se smluvní strany nedohodnou na 
jiném postupu (provedení potřebných změn a úprav). V případě, že nebude ani po 
provedení potřebných změn a úprav ZHOTOVITELEM dosaženo limitních hodnot 
garantovaných parametrů uvedených v Příloze 2 SMLOUVY má OBJEDNATEL právo 
odstoupit od SMLOUVY a čerpat bankovní záruky za DÍLO ve svůj prospěch. Veškeré 
náklady OBJEDNATELE spojené s opakováním GARANČNÍHO MĚŘENÍ nese ZHOTOVITEL a 
tyto budou uhrazeny OBJEDNATELI na základě OBJEDNATELEM vystavené faktury s 
náležitostmi daňového dokladu. 

32.3. Po úspěšném provedení TESTU „B“ a uplynutí dvaceti čtyř (24) měsíční ZÁRUČNÍ DOBY 
v souladu s odstavcem 43.1.1 (a) SMLOUVY (respektive jejího prodloužení v souladu se 
SMLOUVOU), je ZHOTOVITEL povinen předat bez zbytečného odkladu OBJEDNATELI 
k odsouhlasení a schválení protokol o KONEČNÉM PŘEVZETÍ technologické části DÍLA, 
kterým potvrdí splnění smluvních povinností ZHOTOVITELE v souladu se SMLOUVOU. 

32.4. Po uplynutí třiceti šesti (36) měsíční ZÁRUČNÍ DOBY v souladu s odstavcem 43.1.1 (b) 
SMLOUVY (respektive jejího prodloužení v souladu se SMLOUVOU), je ZHOTOVITEL povinen 
předat bez zbytečného odkladu OBJEDNATELI k odsouhlasení a schválení protokol o 
KONEČNÉM PŘEVZETÍ technologických částí DÍLA s třiceti šesti (36) měsíční ZÁRUČNÍ 
DOBOU, kterým potvrdí splnění smluvních povinností ZHOTOVITELE v souladu se 
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SMLOUVOU. 
32.5. Po uplynutí šedesáti (60) měsíční ZÁRUČNÍ DOBY v souladu s odstavcem 43.1.1 (c) 

SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen předat bez zbytečného odkladu OBJEDNATELI 
k odsouhlasení a schválení protokol o KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA, kterým potvrdí splnění 
smluvních povinností ZHOTOVITELE v souladu se SMLOUVOU. 

32.6. Podepsání protokolů v souladu s odstavcem 32.3, 32.4 a 32.5 SMLOUVY nebude 
OBJEDNATELEM bezdůvodně odmítnuto a bude provedeno v nejkratší možné době po 
předání návrhu ZHOTOVITELEM. V případě, že během pěti (5) pracovních dní nebyl 
protokol ze strany OBJEDNATELE podepsán, ani nebyly OBJEDNATELEM předány důvody, 
proč tento protokol nemůže být podepsán, považuje se protokol pro účely SMLOUVY za 
odsouhlasený k datu předání protokolu. 

32.7. Podpis protokolu o KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA ve smyslu odstavce 32.5 SMLOUVY nemá za 
následek zánik povinností ZHOTOVITELE, které mají trvat i po KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA 
včetně závazků uvedených v odstavci 56.7 SMLOUVY. 

33. HAVARIJNÍ PRÁCE 

33.1. Bude-li v důsledku nouzového stavu vzniklého ve spojitosti s realizací DÍLA potřebná 
ochranná nebo opravná práce na DÍLE, která nesnese odkladu a směřuje k zabránění 
poškození DÍLA nebo jiného majetku nebo vzniku jiné škody nebo poškození zdraví lidí, 
je ZHOTOVITEL povinen tuto práci okamžitě zahájit. 

33.2. Není-li ZHOTOVITEL i s ohledem na povahu nouzového stavu schopen nebo nechce-li 
práce dle předchozího odstavce zahájit okamžitě, je OBJEDNATEL oprávněn provést práci 
sám nebo zajistit, aby byla provedena takovým způsobem, jaký OBJEDNATEL považuje za 
potřebný, aby se zabránilo poškození DÍLA nebo jiného majetku nebo vzniku jiné škody 
nebo poškození zdraví lidí. OBJEDNATEL je v tomto případě povinen bez zbytečného 
odkladu po vzniku jakékoli takové havárie písemně ZHOTOVITELE uvědomit o tomto 
nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech a nákladech a projedná případné 
dopady na ostatní aspekty SMLOUVY. Tento postup OBJEDNATELE nemá vliv na 
odpovědnost ZHOTOVITELE za vady v průběhu ZÁRUČNÍ DOBY. 

33.3. Jedná-li se o práce, které ZHOTOVITEL provedl v souladu s odstavcem 33.1 SMLOUVY 
a informoval o nich OBJEDNATELE, a které vznikly z důvodů, které lze přičíst OBJEDNATELI, 
OBJEDNATEL po prokázání důvodů uhradí ZHOTOVITELI vzniklé prokazatelné a účelně 
vynaložené náklady, které ZHOTOVITELI ve spojitosti s provedením prací vznikly, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě, v níž jsou dle SMLOUVY splatné faktury 
vystavené ZHOTOVITELEM, a projedná případné dopady na provádění DÍLA. Prokázání 
důvodů, které lze přičíst OBJEDNATELI, předloží OBJEDNATELI ZHOTOVITEL. 

33.4. Jedná-li se o práce provedené nebo zajištěné OBJEDNATELEM v souladu s odstavcem 
33.2 SMLOUVY, které vznikly z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, ZHOTOVITEL po 
prokázání důvodů uhradí OBJEDNATELI vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené 
náklady, které OBJEDNATELI ve spojitosti s provedením prací vznikly, a to na základě 
zvláštní faktury vystavené OBJEDNATELEM s náležitostmi daňového dokladu dle SMLOUVY, 
se splatností odpovídající splatnosti faktur ZHOTOVITELE dle SMLOUVY. 

34. ŠKOLENÍ PROVOZNÍHO A ÚDRŽBÁŘSKÉHO PERSONÁLU OBJEDNATELE 

34.1. ZHOTOVITEL je povinen zajistit školení zástupců OBJEDNATELE nebo jím pověřených 
zástupců třetích stran v souladu s Přílohou 7 SMLOUVY tak, aby byli schopni zvládat 
veškeré úkoly vyplývající z jejich pracovního zařazení v souvislosti s provozem, obsluhou 
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a údržbou DÍLA, což bude stvrzeno protokolem o proškolení. 

35. NÁHRADNÍ DÍLY A RYCHLE SE OPOTŘEBUJÍCÍ DÍLY 

35.1. Náhradní díly a rychle se opotřebující díly pro provoz v ZÁRUČNÍ DOBĚ 
ZHOTOVITEL je povinen zajistit bez zbytečného odkladu veškeré náhradní díly a rychle se 
opotřebující díly nezbytné pro provoz DÍLA ve dvaceti čtyř (24) měsíční ZÁRUČNÍ DOBĚ a u 
SMLOUVOU stanovených částí DÍLA v třiceti šesti (36) a/nebo šedesáti (60) měsíční 
ZÁRUČNÍ DOBĚ a za použití těchto dílů odstranit příslušnou vadu DÍLA. Tyto náhradní díly 
a rychle se opotřebující díly jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. Za rychle se opotřebující 
díly se nepovažuje běžný spotřební materiál. 

35.2. Náhradní díly a rychle se opotřebující díly pro dvouletý pozáruční provoz 
Jako součást PROJEKTU bude ZHOTOVITELEM předložen oceněný seznam doporučených 
náhradních a rychle se opotřebujících dílů pro dvouletý pozáruční provoz DÍLA obsahující 
veškeré informace potřebné pro jejich identifikaci, tj. názvu, počtu kusů včetně četnosti 
výměny u rychle se opotřebujících dílů, ceny a způsobu zajištění náhradního / rychle se 
opotřebujícího dílu tj. uvedení informace zda náhradní / rychle se opotřebující díl je 
přímá dodávka ZHOTOVITELE a/nebo subdodávka.  
ZHOTOVITEL bere na vědomí, že do ukončení ZÁRUČNÍ DOBY dle SMLOUVY může 
OBJEDNATEL požadovat uzavření smlouvy na dodávku náhradních a rychle se 
opotřebujících dílů pro dvouletý pozáruční provoz DÍLA v rozsahu dle vlastního uvážení.  

36. POZÁRUČNÍ SERVIS 

36.1. ZHOTOVITEL bere na vědomí, že po ukončení ZÁRUČNÍ DOBY dle SMLOUVY může 
OBJEDNATEL požadovat uzavření smlouvy na zajištění pozáručního servisu na dobu 
životnosti DÍLA. Pozáruční servis však není předmětem SMLOUVY.  

37. STAVENIŠTĚ A MONTÁŽNÍ PRACOVIŠTĚ 

37.1. Údaje o stavu a vybavení STAVENIŠTĚ jsou uvedeny v Příloze 1 SMLOUVY. 
37.2. ZHOTOVITEL je povinen při provádění DÍLA udržovat STAVENIŠTĚ a montážní pracoviště 

zbavené všech překážek, které nejsou nezbytné a uskladní nebo odstraní jakékoliv 
nadbytečné materiály, odpad, zbytky, jakož i montážní zařízení, které nebude dále 
potřeba při provádění prací a služeb. Žádné zařízení ZHOTOVITELE, které se bude 
nacházet na staveništi/montážním pracovišti, nesmí omezovat bezpečný provoz, obsluhu 
a údržbu zařízení OBJEDNATELE pokud takové omezení nebude nezbytné pro provedení 
DÍLA a strany se na něm předem dohodnou. Smluvní strany se dohodly, že po dobu 
provádění DÍLA se STAVENIŠTĚ (vč. montážního pracoviště) stává pracovištěm 
ZHOTOVITELE a ZHOTOVITEL odpovídá za bezpečnost svých zaměstnanců nebo 
zaměstnanců svých PODDODAVATELŮ, kteří se na staveništi/montážním pracovišti 
nacházejí. 

37.3. Náklady na veškeré dočasné stavby, přístupové cesty a zařízení na staveništi i mimo 
STAVENIŠTĚ, jejichž provedení je nezbytné pro provedení DÍLA, si včetně jejich údržby a 
likvidace zajišťuje ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. OBJEDNATEL nicméně 
poskytne ZHOTOVITELI potřebnou součinnost. 
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38. BEZPEČNOST PRÁCE 

38.1. ZHOTOVITEL je povinen při realizaci DÍLA dodržovat všechny platné právní a ostatní 
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí a za jejich porušování je plně odpovědný. 

39. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

39.1. Při realizaci DÍLA se nahlíží na ZHOTOVITELE jako na původce odpadů, které vznikly při 
provádění jeho činností, včetně komunálních odpadů. ZHOTOVITEL je povinen plnit 
povinnosti původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících prováděcích 
předpisů. 

39.2. Nakládání s odpady vzniklými při plnění SMLOUVY (odstraňování odpadů) zabezpečuje 
ZHOTOVITEL na své náklady. Splnění povinností dle tohoto článku 39 SMLOUVY je 
ZHOTOVITEL povinen na žádost OBJEDNATELE prokázat a doložit. 

39.3. Místo provádění DÍLA včetně používaných pozemních komunikací musí být udržováno 
v čistotě a uklizené. V případě, že ZHOTOVITEL v technicky přiměřené lhůtě od výzvy 
zástupce OBJEDNATELE nenapraví vadný stav, za který odpovídá ZHOTOVITEL, je 
OBJEDNATEL oprávněn zařídit úklid jiným způsobem a veškeré prokázané a účelně 
vynaložené náklady s tím spojené budou vyúčtovány k tíži ZHOTOVITELE. Komunikace 
musí ZHOTOVITEL udržovat průběžně a s maximální péčí v čistotě tak, aby jejich stav 
nadměrně neobtěžoval či neohrožoval řádný provoz a obslužnost ostatních zařízení 
OBJEDNATELE nebo ostatní účastníky silničního provozu. 

39.4. Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami v souvislosti s realizací DÍLA 
bude ZHOTOVITEL provádět v souladu s požadavky příslušné legislativy (např. zákon č. 
185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 
směsích apod.). 

39.5. ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit odpad proti odcizení nebo znehodnocení a proti jeho 
nepříznivému působení na okolí. 

39.6. V případě, že ZHOTOVITEL při provádění DÍLA zjistí výskyt azbestu, bude ihned informovat 
OBJEDNATELE s přesným popisem místa a množstvím zjištěného azbestu a současně na 
tomto pracovišti přeruší do doby odstranění azbestu práce. V takovém případě 
OBJEDNATEL bezodkladně zajistí na své náklady odstranění zjištěného azbestu odbornou 
firmou, která má k této činnosti oprávnění v souladu s legislativou České republiky. 
Smluvní strany jsou povinny provést účinná opatření k minimalizaci dopadů do Časového 
a prováděcího plánu realizace DÍLA, případné dopady budou řešeny v souladu 
s ustanoveními článku 51 SMLOUVY. 

39.7. Demontovaný kovový odpad, který souvisí s DÍLEM a který je majetkem OBJEDNATELE, je 
ZHOTOVITEL povinen převézt k likvidaci do OBJEDNATELEM určeného místa v sídle 
OBJEDNATELE. 

39.8. Při úniku ropných nebo jiných látek, které mohou ohrozit životní prostředí, zejména pak 
kvalitu povrchových vod, je ZHOTOVITEL povinen neprodleně zabránit jejich dalšímu úniku 
a uhradit veškeré náklady spojené s likvidací následků úniku. O vzniku situace spojené s 
únikem takovýchto látek je ZHOTOVITEL povinen neprodleně informovat OBJEDNATELE. 

39.9. Namátkové kontroly ohledně nakládání s odpady jsou oprávněni provádět za 
OBJEDNATELE kromě ZÁSTUPCE OBJEDNATELE i další oprávnění zaměstnanci. 



OBJEDNATEL 
Teplárna Písek, a.s. „Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek“ 

SMLOUVA O DÍLO  

ZHOTOVITEL 
POLATA s.r.o. 

Ev. č.: 5-2020 Ev. č.: 20001/0702020 
 

Strana: 42 / 63 

39.10. OBJEDNATEL je oprávněn jednostranně zastavit práce ZHOTOVITELE, které jsou v rozporu 
s předpisy na ochranu životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany. 
ZHOTOVITEL je oprávněn pokračovat v takto zastavených pracích pouze po odstranění 
závad poškozující životní prostředí a toto přerušení nemá vliv na termíny plnění DÍLA. 

39.11. Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady jdou k tíži 
ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je rovněž povinen uhradit náhradu veškerých uložených pokut 
a nápravných opatření, které uplatní na OBJEDNATELI orgány státní správy v důsledku 
nesprávného nakládání s odpady. 

39.12. Současně je ZHOTOVITEL povinen dodržovat zákon o ochraně přírody a krajiny č. 
114/1992 Sb. v platném znění včetně jeho prováděcích vyhlášek. Veškeré škody a 
náklady vzniklé porušením zákona o ochraně přírody a krajiny jdou k tíži ZHOTOVITELE. 
ZHOTOVITEL je rovněž povinen uhradit náhradu veškerých uložených pokut a nápravných 
opatření, které uplatní na OBJEDNATELI orgány státní správy v důsledku porušením 
zákona o ochraně přírody a krajiny. 

39.13. ZHOTOVITEL je povinen dostatečně zajistit své prostředky k provádění DÍLA (např. auta, 
stav. mechanizace, aj.) proti případnému úniku provozních náplní do půdy či vod a 
bezdůvodně neponechávat v běhu motory. ZHOTOVITEL nesmí provádět v místě plnění 
údržbu svých prostředků a doplňování provozních náplní, není-li ujednáno jinak. 

39.14. ZHOTOVITEL je povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., 
vztahující se k předmětu DÍLA, zejména při nakládání se závadnými látkami. Veškeré 
škody a náklady vzniklé porušením tohoto zákona jdou k tíži zhotovitele. ZHOTOVITEL je 
rovněž povinen uhradit náhradu veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které 
uplatní na OBJEDNATELI orgány státní správy v důsledku porušením zákona č. 254/2001 
Sb. v platném znění. 

40. OCHRANA DÍLA 

40.1. ZHOTOVITEL je povinen provést a udržovat na své náklady a nebezpečí veškeré 
osvětlení, oplocení a ostrahu STAVENIŠTĚ, kde to je nezbytné pro řádné provádění a 
ochranu DÍLA, nebo pro bezpečnost OBJEDNATELE, vlastníků sousedních majetků po 
celou dobu výstavby DÍLA. 

F. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI 

41. GARANTOVANÉ PARAMETRY 

41.1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že DÍLO bude schopno dosahovat, při dodržování provozních 
předpisů, garantované parametry specifikované v Příloze 2 SMLOUVY. 

41.2. GARANČNÍ MĚŘENÍ za účelem ověření, zda bylo dosaženo garantovaných parametrů, 
provede a vyhodnotí na náklady ZHOTOVITELE, nezávislá třetí osoba, zajištěná 
ZHOTOVITELEM a odsouhlasená OBJEDNATELEM za účasti zástupců ZHOTOVITELE a 
OBJEDNATELE, podle projektu GARANČNÍHO MĚŘENÍ zpracovaného ZHOTOVITELEM a 
odsouhlaseného OBJEDNATELEM, v termínech uvedených v Příloze 2 SMLOUVY. 

42. SMLUVNÍ POKUTA 

V případě porušení povinností dále uvedených v tomto článku 42 SMLOUVY, s výjimkou 
případů podle článku 50 SMLOUVY a odstavce 22.2 SMLOUVY, má OBJEDNATEL nárok, aniž by 
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tím jakkoli omezil svá ostatní práva podle SMLOUVY, včetně práva na náhradu škody ve výši 
převyšující smluvní pokuty dle článku 44 odstavec 44.2 SMLOUVY, požadovat po 
ZHOTOVITELI zaplacení smluvní pokuty a ZHOTOVITEL má povinnost tuto smluvní pokutu 
zaplatit.  

42.1. SMLUVNÍ POKUTY z prodlení ZHOTOVITELE v plnění 
42.1.1. ZHOTOVITEL odpovídá za dodržení všech termínů plnění DÍLA v době realizace SMLOUVY, 

uvedených v článku 10 SMLOUVY a v Časovém a prováděcím plánu realizace DÍLA. 
42.1.2. Milníky, na které se vztahují SMLUVNÍ POKUTY z prodlení ZHOTOVITELE, jsou definovány 

takto: 
(a) termín UKONČENÍ MONTÁŽE podle odstavce 10.1 (f) SMLOUVY 
(b) termín PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA podle odstavce 10.1 (i) SMLOUVY 
(c) termíny zahájení odstranění vad v ZÁRUČNÍ DOBĚ podle článku 43.5 (a) SMLOUVY 
(d) termín odstranění vady v ZÁRUČNÍ DOBĚ. 

42.1.3. Nebude-li termín plnění jakéhokoli z výše uvedených milníků dodržen z důvodů, které lze 
přičíst ZHOTOVITELI, může OBJEDNATEL požadovat po ZHOTOVITELI zaplacení dále 
uvedených SMLUVNÍCH POKUT ve výši: 
(a) Patnáct (15) tisíc Kč za každý započatý DEN zpoždění termínu UKONČENÍ MONTÁŽE 

podle odstavce 10.1 (f) SMLOUVY 
(b) Pět set (500) tisíc Kč za každý započatý DEN zpoždění termínu PŘEDBĚŽNÉHO 

PŘEVZETÍ DÍLA podle odstavce 10.1 (i) SMLOUVY. 
(c) Pět set (500) Kč za každou celou hodinu prodlení ZHOTOVITELE se zahájením 

odstranění vady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA v souladu 
s odstavcem 43.5 (a) SMLOUVY, a to za každý jednotlivý případ prodlení se 
zahájením odstranění vady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA. 

(d) Byla-li ZHOTOVITELI podle odstavce 43.6 SMLOUVY poskytnuta lhůta na odstranění 
vady bránící provozování DÍLA a ZHOTOVITEL v této lhůtě vadu neodstranil, má 
OBJEDNATEL nárok vůči ZHOTOVITELI uplatnit a ZHOTOVITEL je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši padesát (50) tisíc Kč za každý započatý den prodlení 
ZHOTOVITELE s odstraněním vady bránící provozování DÍLA nebo pět (5) tisíc Kč za 
každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE s odstraněním vady, která provozování 
DÍLA nebrání. Povinnost ZHOTOVITELE zaplatit SMLUVNÍ POKUTU dle tohoto odstavce 
42.1.3 (d) SMLOUVY odstraněním vady nezaniká. 

42.1.4. Důkaz o důvodech zpoždění termínu, které je možno přičíst OBJEDNATELI, je povinen 
předložit ZHOTOVITEL. 

42.1.5. Dosáhnou-li smluvní pokuty podle odstavce 42.1.3 SMLOUVY hranice deseti procent 
(10%) SMLUVNÍ CENY, je OBJEDNATEL oprávněn odstoupit od SMLOUVY, aniž by tím omezil 
svá jiná práva daná mu SMLOUVOU. 

42.2. SMLUVNÍ POKUTY za nedodržení garantovaných parametrů DÍLA.  
42.2.1. ZHOTOVITEL nese odpovědnost za to, že dodané DÍLO bude splňovat provozní parametry 

a funkce stanovené SMLOUVOU. Garantované parametry budou měřeny za podmínek a 
ve lhůtách uvedených ve SMLOUVĚ. Nebude-li ani při opakovaném měření prováděném v 
souladu se SMLOUVOU dosaženo garantovaných parametrů specifikovaných v Příloze 2 
SMLOUVY, je OBJEDNATEL oprávněn uplatnit vůči ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL povinen 
zaplatit OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTY uvedené v odstavcích 42.2.2 až 42.2.6 SMLOUVY. 
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42.2.2. Za nesplnění garantovaného parametru uvedeného pod bodem 2.1.3 v Příloze 2 
SMLOUVY (minimální výkon kotle), zaplatí ZHOTOVITEL SMLUVNÍ POKUTU ve výši pět set 
(500) tisíc Kč za každou 0,1 MWt.  

42.2.3. Za nesplnění garantovaného parametru uvedeného pod bodem 2.1.4 v Příloze 2 
SMLOUVY (stabilita provozu), zaplatí ZHOTOVITEL SMLUVNÍ POKUTU ve výši padesát (50) 
tisíc Kč za každých završených 10 GJ tepla nevyrobeného v určené době v trvání 30 dnů 
v důsledku překročení spodní hranice stanoveného výkonového rozmezí a SMLUVNÍ 
POKUTU ve výši dvacet (20) tisíc Kč za každých završených 10 GJ tepla vyrobeného 
v určené době v trvání 30 dnů navíc v důsledku překročení horní hranice stanoveného 
výkonového rozmezí. 

42.2.4. Za nesplnění garantovaných parametrů uvedených pod bodem: 

− 2.2.1 v Příloze 2 SMLOUVY (účinnost kotle při jmenovitém výkonu), zaplatí 
ZHOTOVITEL SMLUVNÍ POKUTU ve výši tři sta šedesát (360) tisíc Kč za každou i 
započatou nedosaženou jednu desetinu procenta (0,1 %) účinnosti kotle při 
jmenovitém výkonu.  

− 2.2.2 v Příloze 2 SMLOUVY (účinnost kotle při minimálním výkonu), zaplatí 
ZHOTOVITEL SMLUVNÍ POKUTU ve výši sedmdesát pět (75) tisíc Kč za každou i 
započatou nedosaženou jednu desetinu procenta (0,1 %) účinnosti kotle při 
minimálním výkonu. 

Pokud bude naměřená hodnota nižší než limitní hodnota uvedená pod bodem 2.2.1 a 
2.2.2 v Příloze 2 SMLOUVY, OBJEDNATEL je oprávněn, navíc ke SMLUVNÍ POKUTĚ, nepřevzít 
DÍLO, anebo odstoupit od SMLOUVY. 

42.2.5. Za nesplnění garantovaného parametru uvedeného pod bodem 2.4.1 a 2.4.2 v Příloze 2 
SMLOUVY (disponibilita díla), zaplatí ZHOTOVITEL SMLUVNÍ POKUTU ve výši dvě stě padesát 
(250) tisíc Kč za každou jednu desetinu procenta (0,1 %), o kterou bude skutečná 
disponibilita nižší než garantovaná.  

42.2.6. Za nesplnění garantovaných parametrů uvedených pod bodem:  

− 2.5.1 v Příloze 2 SMLOUVY (vlastní spotřeba el. energie (celkový příkon) při 
jmenovitých parametrech), zaplatí ZHOTOVITEL SMLUVNÍ POKUTU ve výši sedmdesát 
(70) tisíc Kč za každou jednu (1) kWe naměřenou navíc nad zaručenou vlastní 
spotřebou elektrické energie (celkový příkon) při jmenovitých parametrech. 

− 2.5.2 v Příloze 2 SMLOUVY (vlastní spotřeba el. energie (celkový příkon) při 
nabízeném minimálním výkonu), zaplatí ZHOTOVITEL SMLUVNÍ POKUTU ve výši 
čtyřicet pět (45) tisíc Kč za každou jednu (1) kWe naměřenou navíc nad zaručenou 
vlastní spotřebou elektrické energie (celkový příkon) při nabízeném minimálním 
výkonu. 

42.2.7. Nastane-li situace, že nesplněním určitého parametru při TESTU „A“ sice nebyly splněny 
požadavky SMLOUVY, avšak takováto vada nemá charakter, který by bránil bezpečnému, 
hospodárnému a spolehlivému provozu DÍLA, je OBJEDNATEL oprávněn rozhodnout, že 
zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ZHOTOVITELEM, stanovené výše uvedeným způsobem, bude 
znamenat uspokojení nároků OBJEDNATELE z takové vady a po uplatnění této SMLUVNÍ 
POKUTY a jejím zaplacení již nebude OBJEDNATEL v budoucnu vyžadovat úpravy a změny 
DÍLA, jejichž cílem by mělo být takovouto vadu odstranit. 

42.2.8. Konečný výpočet celkových SMLUVNÍCH POKUT za nedodržení garantovaných parametrů 
bude proveden po provedení TESTU „B“. Budou-li při TESTU „B“ naměřeny hodnoty horší 
než při TESTU „A“, zavazuje se ZHOTOVITEL zaplatit OBJEDNATELI k již zaplacené SMLUVNÍ 
POKUTĚ za TEST „A“ SMLUVNÍ POKUTU odpovídající rozdílu naměřených hodnot při TESTU 
„A“ a „B“, zvlášť pro každý garantovaný parametr. 
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42.2.9. V případě, že SMLUVNÍ POKUTY stanovené podle odstavce 42.2.2 až 42.2.6 SMLOUVY 
dosáhnou úhrnem výše dvaceti (20) procent ze SMLUVNÍ CENY DÍLA, má OBJEDNATEL 
právo odstoupit od SMLOUVY, aniž by tím byla dotčena jeho práva daná mu SMLOUVOU, 
včetně práva na SMLUVNÍ POKUTU, náhradu škody a použití bankovní záruky za 
provedení DÍLA ve svůj prospěch. 

42.2.10. OBJEDNATEL není povinen poskytnout ZHOTOVITELI jakékoliv zvýhodnění, pokud by při 
GARANČNÍM MĚŘENÍ byly naměřeny lepší parametry nežli parametry stanovené 
SMLOUVOU. 

42.2.11. Za účelem prokázání disponibility OBJEDNATEL poskytne na vyžádání ZHOTOVITELI data o 
způsobu provozování DÍLA v souladu s provozním řádem a předpisy. 

42.3. SMLUVNÍ POKUTY za porušování vybraných povinností ZHOTOVITELEM 
42.3.1. Za porušení povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 

ochrany ze strany ZHOTOVITELE zaplatí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU ve výši 
deset (10) tisíc Kč, a to za každé porušení. 

42.3.2. Za porušení povinnosti ZHOTOVITELE uvedených v odstavcích 39.3, 39.4, 39.5, 39.7 a 
39.8 SMLOUVY zaplatí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU ve výši pět (5) tisíc Kč, a 
to za každé jednotlivé porušení. 

42.4. Společná ustanovení ke SMLUVNÍM POKUTÁM 
42.4.1. Oprávněnost nároku na SMLUVNÍ POKUTU není podmíněna žádnými formálními úkony ze 

strany OBJEDNATELE, s výjimkou zaslání písemného oznámení OBJEDNATELE o uplatnění 
příslušné SMLUVNÍ POKUTY ZHOTOVITELI, včetně uvedení důvodů a kalkulace SMLUVNÍ 
POKUTY. 

42.4.2. OBJEDNATEL se může vzdát nároku na kteroukoli smluvní pokutu podle SMLOUVY, aniž by 
se tím vzdával jakýchkoli jiných nároků. 

42.4.3. ZHOTOVITEL je povinen zaplatit smluvní pokutu přímým bankovním převodem na účet 
OBJEDNATELE během třiceti (30) dnů po obdržení faktury OBJEDNATELE na uplatněnou 
smluvní pokutu. OBJEDNATEL je oprávněn, zejména v případě, kdy ZHOTOVITEL ve 
stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat své finanční nároky na smluvní 
pokutu vůči následující nebo některé další platbě, nebo čerpat příslušnou částku z 
bankovní záruky za provedení DÍLA. 

42.4.4. Pokud není v ostatních ustanoveních SMLOUVY řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
ZHOTOVITELEM nebo použití části nebo celé bankovní záruky za provedení DÍLA 
OBJEDNATELEM nezbavuje ZHOTOVITELE závazku splnit ostatní povinnosti dané mu 
SMLOUVOU. 

42.4.5. Celková výše SMLUVNÍCH POKUT, které musí být ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI zaplaceny 
podle tohoto článku 42 SMLOUVY, je omezena částkou dvacet pět (25) procent SMLUVNÍ 
CENY DÍLA. Toto omezení se však neuplatní v případě, že nárok na smluvní pokutu vznikl 
v důsledku trestného činu, úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti. 

42.4.6. ZHOTOVITEL je povinen zaplatit OBJEDNATELI náhradu škody převyšující sjednané smluvní 
pokuty, dle článku 44 odstavec 44.2 SMLOUVY. 

43. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST 

43.1. ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku (ZÁRUČNÍ DOBU) za jakost, tedy záruku, že 
celé DÍLO a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. DÍLO nebo 
jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve SMLOUVĚ, účelu jeho 
využití dle SMLOUVY, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené SMLOUVOU nebo 
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obecně závaznými právními předpisy a ČSN platnými v době zhotovení DÍLA. ZÁRUČNÍ 
DOBA, tak jak je uvedená níže v tomto článku 43 SMLOUVY, počíná běžet dnem 
PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA ve smyslu článku 30 SMLOUVY. 

43.1.1. Záruka za materiál: 
ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku za jakost (ZÁRUČNÍ DOBU) za účelnou 
konstrukci, dobrou kvalitu, správnou volbu materiálu a pečlivé provedení PRÁCE v rámci 
DÍLA v trvání: 
(a) dvaceti čtyř (24) měsíců na technologickou část DÍLA (s výjimkou částí zařízení DÍLA 

dle bodu 43.1.1 (b) níže). 
(b) třicet šest (36) měsíců na tlakový celek kotle a vyzdívky kotle 
(c) šedesát (60) měsíců na stavební část DÍLA. 

43.1.2. Záruka úplnosti 
ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku za úplnost a správnost dokumentace a 
podkladů, které vypracoval a předal OBJEDNATELI v rámci plnění DÍLA. Dodávky věcí a 
provedení prací spadají do rozsahu plnění ZHOTOVITELE i tehdy, když nejsou výslovně 
uvedeny ve SMLOUVĚ, avšak jsou prokazatelně potřebné pro výrobu, bezvadnou funkci, 
bezvadný dozor a údržbu, jakož i pro bezpečnost personálu a pro provozní bezpečnost 
zařízení (předpisy, úřední požadavky, atd.). 

43.1.3. Záruka funkce 
(a) ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI ZÁRUČNÍ DOBU za správnou funkčnost DÍLA 

v trvání šedesát (60) měsíců.  
(b) Pokud by se v průběhu ZÁRUČNÍ DOBY za funkci ukázalo, že DÍLO nebo části DÍLA 

neplní svoji funkci i přes odborné opravy, které po uplynutí záruky materiálu přísluší 
OBJEDNATELI, ZHOTOVITEL musí na vlastní náklady provést opatření, která jsou 
potřebná pro dobrou funkci. Tato opatření provede ZHOTOVITEL po dohodě s 
OBJEDNATELEM ve vhodnou dobu. 

43.1.4. Záruka výkonu 
ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku, že DÍLO bude v průběhu dvaceti čtyř (24) 
měsíční ZÁRUČNÍ DOBY plnit garantované parametry uvedené v Příloze 2 SMLOUVY. 

43.2. Za vady řádně reklamované v ZÁRUČNÍ DOBĚ ZHOTOVITEL neodpovídá, pouze pokud 
prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že DÍLO nebo část DÍLA byla v této 
ZÁRUČNÍ DOBĚ provozována OBJEDNATELEM v rozporu s požadavky provozních předpisů, 
předpisů pro údržbu a/nebo v rozporu s technickými podmínkami stanovených 
SMLOUVOU. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně OBJEDNATELE se má za 
to, že za vadu odpovídá ZHOTOVITEL. Bez ohledu na to, kdo za reklamovanou vadu 
odpovídá, je ZHOTOVITEL povinen zahájit a pokračovat na pracích spojených s 
odstraněním vady a vadu bez zbytečného odkladu odstranit. V případě, že ZHOTOVITEL 
prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se OBJEDNATEL uhradit ZHOTOVITELI 
oprávněné řádně prokázané náklady spojené s odstraněním vady. 
OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI nezbytnou součinnost, zejména pak 
údaje o provozu zařízení, provozních stavech, atd. 

43.3. OBJEDNATEL umožní ZHOTOVITELI na jeho žádost potřebný přístup k DÍLU za účelem 
prověření příčiny vady. 

43.4. Vyjde-li v průběhu ZÁRUČNÍ DOBY najevo, že DÍLO vykazuje vady, má OBJEDNATEL, aniž by 
tím omezil své ostatní nároky dané mu SMLOUVOU, nárok: 
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(a) požadovat odstranění vad opravou předmětu DÍLA, jestliže vady jsou dle stanoviska 
OBJEDNATELE opravitelné, nebo 

(b) požadovat odstranění vad výměnou vadné části DÍLA pokud vada nemůže být 
odstraněna dle bodu (a) výše, a/nebo 

(c) požadovat odstranění právních vad 
Pokud nebude možno odstranit vady způsobem stanoveným pod body (a) až (c) je 
OBJEDNATEL oprávněn uplatnit podle vlastního uvážení, s přihlédnutím k charakteru vady, 
následující nároky: 
i) požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY za provedení DÍLA, nebo 
ii) odstoupit od SMLOUVY v případě, že jde o neodstranitelnou vadu bránící provozu 

DÍLA, nebo 
iii) nechat vady odstranit třetí osobou na náklady ZHOTOVITELE. 
OBJEDNATEL je kdykoli oprávněn veškeré shora uvedené nároky dle svého uvážení 
libovolně měnit anebo kombinovat. 
ZHOTOVITEL musí před zahájením odstraňování vady nahlásit její příčinu a nechat 
odsouhlasit způsob a čas zahájení odstranění (popř. požadované protiplnění) od 
OBJEDNATELE. 

43.5. Nastane-li případ podle ustanovení 43.4 (a) a/nebo 43.4 (b) SMLOUVY, zavazuje se 
ZHOTOVITEL dostavit se na místo vady a zahájit činnost na opravě vady: 
(a) do dvaceti čtyř (24) hodin od jejího oznámení u závažných vad bránících 

bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA, 
(b) do sedmdesáti dvou (72) hodin od jejího oznámení u vad nebránících bezpečnému 

a spolehlivému provozu DÍLA, pokud nebude s ohledem na povahu vady dohodnuto 
jinak. 

43.6. V případě odstraňování vad podle odstavce 43.4 SMLOUVY, zavazuje se ZHOTOVITEL 
provést nápravu neprodleně, nejpozději však do 30 DNŮ, pokud nebude s ohledem na 
povahu vady dohodnuto jinak. 

43.7. U třikrát se opakující stejné vady téhož zařízení během ZÁRUČNÍ DOBY se ZHOTOVITEL 
zavazuje bez zbytečného odkladu provést konstrukční změny vadného zařízení a 
následně provést úpravy dokumentace skutečného stavu. 

43.8. Neodstraní-li ZHOTOVITEL vady DÍLA, které byly řádně reklamovány, ve lhůtě podle 
odstavců 43.5 až 43.6 SMLOUVY nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 
neodstraní, může OBJEDNATEL po předchozím vyrozumění ZHOTOVITELE vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady ZHOTOVITELE, aniž by tím OBJEDNATEL 
omezil jakákoliv svá práva daná mu SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je povinen nahradit 
OBJEDNATELI prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které vznikly v souvislosti 
s odstraněním vady OBJEDNATELEM, a to do třiceti (30) DNŮ po obdržení příslušné faktury 
OBJEDNATELE. V případě neproplacení této faktury má OBJEDNATEL právo využít 
k uspokojení svých nároků bankovní záruku za provedení DÍLA. 

43.9. V případě opravy nebo výměny vadných částí DÍLA v ZÁRUČNÍ DOBĚ se ZÁRUČNÍ DOBA 
DÍLA nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být DÍLO nebo jeho část 
v důsledku zjištěné, řádně a včas reklamované vady v provozu. Doba, po kterou lze 
ZÁRUČNÍ DOBU DÍLA z výše uvedených důvodů prodlužovat, je stanovena na 24 MĚSÍCŮ. 
ZHOTOVITEL je povinen na své náklady o stejnou dobu prodloužit dobu platnosti bankovní 
záruky za provedení DÍLA - při nesplnění této povinnosti ZHOTOVITELEM, má OBJEDNATEL 
právo, čtrnáct (14) dnů před ukončením platnosti původní bankovní záruky za provedení 



OBJEDNATEL 
Teplárna Písek, a.s. „Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek“ 

SMLOUVA O DÍLO  

ZHOTOVITEL 
POLATA s.r.o. 

Ev. č.: 5-2020 Ev. č.: 20001/0702020 
 

Strana: 48 / 63 

DÍLA, použít stávající bankovní záruku za provedení DÍLA nebo její část ve svůj prospěch, 
aniž by tím omezil svá jiná práva daná mu SMLOUVOU. Částka takto čerpaná z bankovní 
záruky bude ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM vrácena bezodkladně poté, co ZHOTOVITEL 
předloží OBJEDNATELI prodlouženou bankovní záruku. 

43.10. Na vyměněnou nebo nově nainstalovanou část DÍLA se vztahuje ZÁRUČNÍ DOBA dvacet 
čtyři (24) MĚSÍCŮ, počínaje DNEM její výměny resp. instalace. Tato ZÁRUČNÍ DOBA však 
bude maximálně dvanáct (12) MĚSÍCŮ od data KONEČNÉHO PŘEVZETÍ příslušné části DÍLA 
ve smyslu článku 32 SMLOUVY, v případě pochybností se uplatní lhůta delší. 

43.11. Pro odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a pro záruky za vady tohoto 
plnění platí příslušná ustanovení SMLOUVY, která se týkají místa a způsobu plnění 
a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 

43.12. Odstranění vady nemá vliv na nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY a 
náhradu škody. 

43.13. Lhůty uvedené v odstavcích 43.5 a 43.6 SMLOUVY počínají běžet DNEM doručení 
oznámení vady ZHOTOVITELI, přičemž oznámení zaslané e-mailem se považuje za 
doručené DNEM a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení 
odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím pracovním dnem od data 
razítka poštovního úřadu na podacím lístku. 

43.14. Žádné z ustanovení tohoto článku 43 nezbavuje ZHOTOVITELE jakýchkoli jiných 
odpovědností daných mu SMLOUVOU či právními předpisy. 

44. NÁHRADA ÚJMY (ŠKODY), CELKOVÁ ODPOVĚDNOST 

44.1. OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout 
OBJEDNATELI náhradu újmy, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho PODDODAVATELÉ způsobili 
OBJEDNATELI porušením povinností daných SMLOUVOU nebo v souvislosti s prováděním 
SMLOUVY, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané SMLOUVOU, 
na které se vztahuje SMLUVNÍ POKUTA, a to ve výši, která přesahuje tuto SMLUVNÍ POKUTU, 
dle článku 44 odstavec 44.2 SMLOUVY. Pro náhradu újmy (škody) platí ustanovení § 2894 
a násl. občanského zákoníku.   

44.2. Bez ohledu na ustanovení odstavce 44.1 SMLOUVY smluvní strany konstatují (v souladu s 
§ 2898 (Omezení smluvní limitace náhrady škody) občanského zákoníku), že celková 
odpovědnost ZHOTOVITELE za škody či jiné újmy, která může vzniknout v důsledku 
porušení jedné (1) či více smluvních nebo zákonných povinností ZHOTOVITELE 
v souvislosti s plněním SMLOUVY, nepřesáhne sto procent (100%) celkové SMLUVNÍ CENY. 
Smluvní Strany se proto dohodly, že celková výše povinnosti ZHOTOVITELE k náhradě 
škody či jiné újmy včetně SMLUVNÍCH POKUT je omezena do výše sto procent (100%) 
celkové SMLUVNÍ CENY. Smluvní strany se dále dohodly na dílčím omezení pro náhradu 
škody nepřímé, následné, ušlého zisku, ztráty produkce, ztráty trhu nebo újmy na dobré 
pověsti, která v těchto případech nepřesáhne patnáct procent (15%) celkové SMLUVNÍ 
CENY. 

44.3. Náhrada újmy a smluvní pokuty se řídí výlučně ujednáním obsaženým ve SMLOUVĚ, 
s výjimkou § 2898 občanského zákoníku. 

45. ODŠKODNĚNÍ ZA PATENTOVOU ČISTOTU 

45.1. ZHOTOVITEL je povinen s výhradou toho, že OBJEDNATEL dodrží ustanovení odstavce 45.2 
SMLOUVY, odškodnit OBJEDNATELE za všechny a jakékoli škody, reklamace, nároky, ztráty 
a výlohy, které OBJEDNATEL může utrpět následkem jakéhokoli porušení, nebo 



OBJEDNATEL 
Teplárna Písek, a.s. „Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek“ 

SMLOUVA O DÍLO  

ZHOTOVITEL 
POLATA s.r.o. 

Ev. č.: 5-2020 Ev. č.: 20001/0702020 
 

Strana: 49 / 63 

nárokovaného porušení jakéhokoli práva, obchodní značky, autorského práva nebo 
jiného duševního vlastnictví v souvislosti se zařízením, PRACEMI nebo VĚCMI použitými 
pro DÍLO nebo v souvislosti s DÍLEM, registrovaných nebo jinak existujících k datu 
SMLOUVY v důsledku použití DÍLA V České republice. 

45.2. Dojde-li k jakémukoli řízení nebo reklamaci proti OBJEDNATELI v důsledku záležitostí 
uvedených v odstavci 45.1 SMLOUVY, OBJEDNATEL je povinen toto ZHOTOVITELI písemně 
oznámit a ZHOTOVITEL je povinen na své vlastní náklady a jménem OBJEDNATELE vést 
takováto řízení nebo vyřizovat takovéto reklamace a projednat vyřízení takového řízení 
nebo reklamace. OBJEDNATEL poskytne, na žádost ZHOTOVITELE, veškerou rozumně 
vyžádanou pomoc ZHOTOVITELI, při vedení takových řízení nebo nároků. ZHOTOVITEL mu 
nahradí veškeré prokazatelné výdaje spojené s poskytováním takové pomoci. 

45.3. Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI do deseti (10) dnů po obdržení tohoto 
oznámení, že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat reklamace, je OBJEDNATEL 
oprávněn vést tato řízení svým vlastním jménem a požadovat po ZHOTOVITELI náhradu 
veškerých prokazatelných a účelně vynaložených nákladů řízení nebo reklamací. 
Informuje-li ZHOTOVITEL do deseti (10) dnů OBJEDNATELE, že začal vést jakákoli taková 
řízení nebo vyřizovat reklamace, nesmí OBJEDNATEL učinit jakékoli vyjádření, které by 
mohlo prejudikovat obranu proti vzneseným nárokům nebo reklamacím. 

45.4. Strana oprávněná k nárokům z tohoto článku 45 SMLOUVY je povinna použít veškeré 
rozumné prostředky ke zmírnění vzniklých ztrát nebo škod. Jestliže strana opomine 
takové prostředky uplatnit, bude odpovědnost druhé strany tomu odpovídajícím 
způsobem omezena. 

45.5. Povinnosti ZHOTOVITELE dle tohoto článku SMLOUVY se vztahují i na všechny případné 
budoucí nabyvatele DÍLA, za předpokladu, že jiný budoucí nabyvatel DÍLA dodrží 
povinnosti OBJEDNATELE dle odst. 45.2 SMLOUVY. 

G. ROZLOŽENÍ RIZIK 

46. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA  

46.1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) tvořícím součást DÍLA, pokud již nejsou 
ve vlastnictví OBJEDNATELE, přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem 
dodání na STAVENIŠTĚ, u služeb a prací jejich provedením, u případných užívacích práv 
jejich poskytnutím v souladu se SMLOUVOU nebo zaplacením podle toho, která z výše 
uvedených skutečností nastala dříve. V případě, že ZHOTOVITEL pracuje, či jinak nakládá 
s majetkem OBJEDNATELE, je povinen provádět s ním pouze činnosti vedoucí k řádnému 
splnění DÍLA. 

46.2. Vlastnické právo k montážnímu zařízení ZHOTOVITELE, používaného ZHOTOVITELEM 
a jeho PODDODAVATELI v souvislosti s realizací DÍLA, zůstane ZHOTOVITELI nebo jeho 
PODDODAVATELŮM. 

46.3. Pokud vlastnické právo nepřešlo dle výše uvedeného ustanovení, přechází ze 
ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ 
DÍLA v souladu s článkem 30 SMLOUVY. 

47. PÉČE O DÍLO, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA VZNIK ŠKODY NA DÍLE 

47.1. Nehledě na převod vlastnického práva k DÍLU podle odstavce 46.1 SMLOUVY, nebezpečí 
újmy (škody) na DÍLE, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné 
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újmy přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem podpisu protokolu o 
PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM. Tímto ustanovením nejsou 
dotčeny záruční povinnosti ZHOTOVITELE. 

47.2. Vznikne-li na DÍLE nebo jakékoliv části DÍLA škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do okamžiku přechodu rizik na OBJEDNATELE, s výjimkou případů vymezených v odstavci 
50.4 SMLOUVY, ZHOTOVITEL na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou 
újmu a uvede DÍLO nebo jeho části, včetně VĚCÍ, ve všech ohledech do bezvadného 
stavu a do souladu s podmínkami SMLOUVY. Bez ohledu na výše uvedené, pokud je za 
vznik škody, ztráty nebo jakékoli jiné újmy na DÍLE, nebo jakékoli části DÍLA, odpovědný 
OBJEDNATEL, nahradí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI prokázané účelně vynaložené náklady, 
které ZHOTOVITELI v souvislosti s odstraňováním příslušné škody vznikly a zároveň 
budou smluvní strany postupovat v souladu s článkem 51 SMLOUVY v případě, že vzniklá 
škoda ovlivní plnění jiných povinností ZHOTOVITELE podle SMLOUVY. 

47.3. ZHOTOVITEL je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na DÍLE či majetku 
OBJEDNATELE a třetích osob způsobené ZHOTOVITELEM nebo jeho PODDODAVATELI v 
průběhu provádění jakýchkoliv PRACÍ a SLUŽEB při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle SMLOUVY, včetně povinností podle článku 43 SMLOUVY. 

48. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU, NEHODA NEBO ZRANĚNÍ 
PRACOVNÍKŮ, ODŠKODNĚNÍ 

48.1. ZHOTOVITEL je povinen odškodnit OBJEDNATELE a jeho zaměstnance za jakékoli žaloby, 
řízení, sankce nebo činnosti uložené ve správním řízení, reklamace, nároky, škody, 
ztráty a náklady i výdaje jakéhokoli charakteru včetně nákladů právního zastoupení 
v záležitostech týkajících se úmrtí nebo zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo 
poškození jakéhokoli majetku vzniklých v souvislosti s realizací DÍLA a z důvodů, za které 
je odpovědný ZHOTOVITEL. 

48.2. OBJEDNATEL je povinen odškodnit ZHOTOVITELE a jeho zaměstnance za jakékoli žaloby, 
řízení, sankce nebo činnosti uložené ve správním řízení, reklamace, nároky, škody, 
ztráty a náklady i výdaje jakéhokoli charakteru včetně nákladů právního zastoupení 
v záležitostech týkajících se úmrtí nebo zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo 
poškození jakéhokoli majetku vzniklých v souvislosti s realizací DÍLA a z důvodů, za které 
je odpovědný OBJEDNATEL 

48.3. Jestliže vznikne jakékoli řízení, jakýkoli nárok nebo jakákoli reklamace uplatněná proti 
OBJEDNATELI, za které odpovídá ZHOTOVITEL podle odstavce 48.1 SMLOUVY, je 
OBJEDNATEL povinen dát ZHOTOVITELI písemné oznámení o této skutečnosti 
a ZHOTOVITEL musí na své náklady a jménem OBJEDNATELE provést úkony včetně 
jednání k ukončení takového řízení proti OBJEDNATELI (pokud je to možné), popř. 
k minimalizaci jeho dopadů na OBJEDNATELE.  

48.4. Jestliže vznikne jakékoli řízení, jakýkoli nárok nebo jakákoli reklamace uplatněná proti 
ZHOTOVITELI, za které odpovídá OBJEDNATEL podle odstavce 48.2 SMLOUVY, je 
ZHOTOVITEL povinen dát OBJEDNATELI písemné oznámení o této skutečnosti 
a OBJEDNATEL musí na své náklady a jménem ZHOTOVITELE provést úkony včetně 
jednání k ukončení takového řízení proti ZHOTOVITELI (pokud je to možné), popř. 
k minimalizaci jeho dopadů na ZHOTOVITELE.  

48.5. Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI ve lhůtě do sedmi (7) dnů po obdržení výše 
uvedeného oznámení, že provede opatření dle odstavce 48.3 SMLOUVY, pak je na vůli 
OBJEDNATELE vést toto řízení svým jménem na náklady ZHOTOVITELE. Jestliže 
ZHOTOVITEL uvědomí OBJEDNATELE ve lhůtě sedmi (7) dnů, OBJEDNATEL nesmí 
podniknout jakýkoli právní úkon poškozující ZHOTOVITELE ve shora uvedeném řízení 
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nebo při vyřizování tohoto nároku. Lhůta sedmi (7) dnů může být podle konkrétního 
případu zkrácena. 

48.6. Jestliže OBJEDNATEL neoznámí ZHOTOVITELI ve lhůtě do sedmi (7) dnů po obdržení výše 
uvedeného oznámení, že provede opatření dle odstavce 48.4 SMLOUVY, pak je na vůli 
ZHOTOVITELE vést toto řízení svým jménem na náklady OBJEDNATELE. Jestliže 
OBJEDNATEL uvědomí ZHOTOVITELE ve lhůtě sedmi (7) dnů, ZHOTOVITEL nesmí 
podniknout jakýkoli právní úkon poškozující OBJEDNATELE ve shora uvedeném řízení 
nebo při vyřizování tohoto nároku. Lhůta sedmi (7) dnů může být podle konkrétního 
případu zkrácena. 

48.7. OBJEDNATEL je povinen na požadavek ZHOTOVITELE poskytnout mu součinnost nezbytnou 
pro provedení opatření dle odstavce 48.3 SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen uhradit 
OBJEDNATELI všechny prokazatelné a účelně vynaložené náklady v tomto smyslu vzniklé. 

48.8. ZHOTOVITEL je povinen na požadavek OBJEDNATELE poskytnout mu součinnost nezbytnou 
pro provedení opatření dle odstavce 48.4 SMLOUVY. OBJEDNATEL je povinen uhradit 
ZHOTOVITELI všechny prokazatelné a účelně vynaložené náklady v tomto smyslu vzniklé. 

48.9. Smluvní strana oprávněná k nárokům dle tohoto článku 48 je povinna využít veškeré 
rozumné prostředky ke zmírnění vzniklých ztrát nebo škod. Opomine-li strana takové 
prostředky uplatnit, bude odpovědnost druhé strany tomu odpovídajícím způsobem 
omezena. 

48.10. Před zahájením prací jsou smluvní strany povinny se vzájemně informovat o rizicích. 
ZHOTOVITEL prostřednictvím svého odpovědného zástupce předkládá zpracovaná rizika 
v písemné nebo elektronické formě útvaru provozu OBJEDNATELE, kde obdrží rizika 
OBJEDNATELE. Tato povinnost se vztahuje i na PODDODAVATELE ZHOTOVITELE. 

48.11. ZHOTOVITEL oznámí bez zbytečného odkladu OBJEDNATELI každý pracovní úraz. 
Zástupce OBJEDNATELE bude vyzván ZHOTOVITELEM k součinnosti při prošetřování 
pracovních úrazů, které vzniknout při realizaci DÍLA. 

49. POJIŠTĚNÍ 

49.1. ZHOTOVITEL je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti nebo zařídí, aby 
bylo zajištěno a udržováno v účinnosti stavebně-montážní pojištění (CAR/EAR) v níže 
uvedeném rozsahu, a to po celou dobu výstavby nebo montáže až do KONEČNÉHO 
PŘEVZETÍ technologické části DÍLA podle odstavce 32.3 SMLOUVY. 
(a) Pojištění předmětu plnění SMLOUVY 

Toto pojištění bude krýt fyzické ztráty, poškození nebo škody na DÍLE nebo jeho 
částech, vzniklé před PŘEDBĚŽNÝM PŘEVZETÍM DÍLA OBJEDNATELEM. Pro období 
mezi datem podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ a datem podpisu protokolu 
o KONEČNÉM PŘEVZETÍ bude toto pojištění krýt fyzické ztráty, poškození, nebo 
škody na DÍLE nebo jeho částech, vzniklé činností ZHOTOVITELE a jeho 
PODDODAVATELŮ. Toto pojištění nebude zahrnovat fyzické ztráty, poškození nebo 
škody na zařízení STAVENIŠTĚ, MONTÁŽNÍCH ZAŘÍZENÍCH a nářadí, montážních 
strojích a mechanismech ZHOTOVITELE a jeho PODDODAVATELŮ. 

(b) Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám včetně křížové odpovědnosti 
Toto pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími 
stranami (včetně zaměstnanců OBJEDNATELE) a ztráty, poškození nebo škody na 
majetku třetích osob (včetně majetku OBJEDNATELE a jakékoli části DÍLA, která byla 
OBJEDNATELEM převzata), které mohou vzniknout ve spojení s prováděním DÍLA. 
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49.2. Pojistná částka pro riziko odpovědnosti OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE a jeho 
PODDODAVATELŮ vůči třetím stranám bude minimálně padesát (50) miliónů korun 
českých, při maximální spoluúčasti do deseti (10) procent. Pojištění předmětu plnění 
SMLOUVY bude na částku rovnající se SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. Pokud v průběhu trvání 
účinnosti SMLOUVY dojde ke změně SMLUVNÍ CENY, v souladu se SMLOUVOU, ZHOTOVITEL 
upraví výši pojistné částky tak, aby odpovídala celkové výši SMLUVNÍ CENY. 

49.3. Výše uvedená pojištění musí být uzavřena s pojistitelem odsouhlaseným OBJEDNATELEM 
a za podmínek odsouhlasených OBJEDNATELEM s tím, že takové odsouhlasení nebude 
bezdůvodně odepřeno. Pojistné podmínky včetně smluvních ujednání předá ZHOTOVITEL 
OBJEDNATELI k odsouhlasení nejméně čtrnáct (14) DNŮ před plánovaným termínem 
uzavření pojistné smlouvy. OBJEDNATEL bude dodržovat podmínky pojistné smlouvy, 
které se k němu vztahují a které odsouhlasil v souladu s tímto odstavcem, zejména pak 
ujednání, která se vztahují k bezpečnostním a protipožárním opatřením. 

49.4. Stavebně-montážní pojištění musí být uzavřeno s renomovanou pojišťovnou 
(pojišťovnami), která(é) má(jí) povolení dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), v platném znění. 

49.5. OBJEDNATEL a PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE musí být uvedeni ve všech pojistných 
smlouvách, které ZHOTOVITEL sjedná podle výše uvedeného odstavce 49.1 SMLOUVY, 
jako spolupojištěné/připojištěné osoby. 

49.6. ZHOTOVITEL je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti pojištění profesní 
odpovědnosti, a to po celou dobu výstavby nebo montáže až do ukončení likvidace 
celého STAVENIŠTĚ podle odstavce 30.4 SMLOUVY. Toto pojištění bude krýt veškerá 
tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami (včetně zaměstnanců OBJEDNATELE) 
a ztráty, poškození nebo škody na majetku (včetně majetku OBJEDNATELE a jakékoliv 
části DÍLA, které bylo OBJEDNATELEM převzato) včetně čistých finančních škod, které 
mohou vzniknout ve spojení s prováděním DÍLA v důsledku vadného projektu 
zpracovaného ZHOTOVITELEM nebo dalších odborných činností ZHOTOVITELE spojených 
s prováděním díla. Pojistná částka pro riziko profesní odpovědnosti ZHOTOVITELE bude 
minimálně deset (10) milionů korun českých. 

49.7. ZHOTOVITEL je povinen před zahájením příslušné činnosti dodat OBJEDNATELI doklady 
o pojištění – pojistku (nebo potvrzení o pojištění nebo kopii pojistné smlouvy) jako důkaz, 
že požadované pojištění je plně platné a účinné. Pojištění musí zajišťovat, že 
OBJEDNATEL obdrží nejméně dvacet jedna (21) dnů před jakýmkoliv zrušením nebo 
změnou pojištění písemné sdělení od všech pojistitelů. V případě nesplnění povinností 
daných ZHOTOVITELI tímto odstavcem 49.7 SMLOUVY má OBJEDNATEL nárok, aniž by tím 
omezil svá jiná práva daná mu SMLOUVOU, uzavřít pojištění požadovaná SMLOUVOU, a to 
na náklady ZHOTOVITELE. 

49.8. Pojištění přepravy 
Toto pojištění bude krýt ztráty, škody a poškození vzniklá na věcech během přepravy od 
ZHOTOVITELE, jeho poddodavatelů nebo ze závodů výrobců (včetně skladování po dobu 
obvyklou v rámci pojištění přepravy) na STAVENIŠTĚ. Pojištění přepravy bude sjednáno 
na hodnotu rovnající se sto (100) procentům ceny přepravovaných věcí dle SMLOUVY. 

49.9. ZHOTOVITEL a PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE jsou oprávněni uzavřít jakékoliv pojištění 
související s provedením DÍLA nad rámec pojištění dle výše uvedených odstavců tohoto 
článku 49 SMLOUVY, pojistné za takováto pojištění je však nákladem ZHOTOVITELE a 
nemůže navyšovat SMLUVNÍ CENU. 

49.10. Žádné z ustanovení tohoto článku 49 SMLOUVY nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti 
a povinností daných mu SMLOUVOU. 
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50. VYŠŠÍ MOC 

50.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 
daných SMLOUVOU v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké 
mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné události nebo okolnosti vzniklé nezávisle 
na vůli smluvní strany podle § 2913, odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však 
nevylučuje překážka, která vznikla z jejích osobních poměrů. 

50.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a 
neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou 
nemohla předvídat při uzavření SMLOUVY a která jí brání v plnění závazků vyplývajících 
ze SMLOUVY. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména války, revoluce, 
požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého 
průmyslového odvětví.  

50.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na 
vyšší moc neprodleně, nejpozději však do pěti (5) DNŮ od DNE, kdy se o jejím vzniku 
dozvěděla, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným 
dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti 
vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc 
druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.  

50.4. Bez ohledu na jiná ustanovení SMLOUVY ZHOTOVITEL nenese odpovědnost za škodu 
nebo ztrátu na DÍLE nebo na vlastnictví OBJEDNATELE způsobenou válkou, nepokoji nebo 
operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením 
vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, 
jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení 
DÍLA v České republice a které jsou mimo vliv ZHOTOVITELE a které nemohou být 
normálně pojištěny na pojišťovacím trhu. 

50.5. Pokud se smluvní strany nedohodly jinak, pokračují po vzniku situace vyšší moci v plnění 
svých závazků podle SMLOUVY, dokud je to rozumně možné a budou hledat jiné 
alternativní prostředky pro plnění SMLOUVY, kterým nebrání událost vyšší moci. Pokud 
důsledky vyšší moci budou mít dopad na SMLUVNÍ CENU, termíny provedení DÍLA anebo 
na jiné ustanovení SMLOUVY, jsou smluvní strany povinny vstoupit v jednání ohledně 
úpravy SMLUVNÍ CENY, termínů provedení DÍLA anebo jiných ustanovení SMLOUVY 
v souladu s článkem 51 SMLOUVY. 

H. ZMĚNY DÍLA (SMLOUVY) 

51. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

51.1. Vyžádání ZMĚN 
51.1.1. OBJEDNATEL má právo navrhnout a následně požadovat po ZHOTOVITELI během plnění 

SMLOUVY provedení jakékoli ZMĚNY v souladu s podmínkami uvedenými v tomto článku 
51 SMLOUVY. 

51.1.2. ZHOTOVITEL může v průběhu plnění SMLOUVY navrhnout OBJEDNATELI jakoukoli ZMĚNU, 
kterou bude ZHOTOVITEL pokládat za nezbytnou nebo žádoucí pro zlepšení kvality/jakosti 
nebo ekonomické efektivnosti DÍLA. OBJEDNATEL může dle vlastního uvážení schválit 
nebo odmítnout jakoukoli ZMĚNU navrženou ZHOTOVITELEM. 

51.1.3. ZMĚNY mohou být vyvolány z jiných důvodů uvedených ve SMLOUVĚ, zejména v článku 3 
SMLOUVY – Právní výklad SMLOUVY, článku 50 SMLOUVY – Vyšší moc a článku 52 



OBJEDNATEL 
Teplárna Písek, a.s. „Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek“ 

SMLOUVA O DÍLO  

ZHOTOVITEL 
POLATA s.r.o. 

Ev. č.: 5-2020 Ev. č.: 20001/0702020 
 

Strana: 54 / 63 

SMLOUVY – Přerušení PRACÍ.  
51.1.4. Bez ohledu na odstavce 51.1.1 a 51.1.2 SMLOUVY, každá úprava/modifikace v rámci 

rozsahu DÍLA, která je nezbytná kvůli jakémukoli neplnění ZHOTOVITELE nebo je nezbytná 
k dosažení souladu DÍLA se SMLOUVOU, avšak nespadá pod ZMĚNY dle odstavce 51.1.3 
SMLOUVY, nebude pokládána za ZMĚNU vedoucí k úpravě SMLUVNÍ CENY, termínů plnění 
ani jiných ustanovení SMLOUVY. 

51.2. ZMĚNY vyvolané OBJEDNATELEM 
51.2.1. Pokud OBJEDNATEL navrhne ZMĚNU dle odstavce 51.1.1 SMLOUVY, zašle ZHOTOVITELI 

požadavek na ZMĚNU. ZHOTOVITEL připraví a předá OBJEDNATELI bez zbytečného 
odkladu, nejdéle do deseti (10) dnů, pokud nebude dohodnuto jinak, od obdržení 
požadavku OBJEDNATELE na ZMĚNU, předběžnou kalkulaci nákladů na provedení ZMĚNY 
v souladu s aktuálním ceníkem URS (pokud nebude smluvními stranami dohodnuto 
jinak) a na zpracování NÁVRHU ZMĚNY. Tato předběžná kalkulace bude obsahovat i návrh 
ZHOTOVITELE na termín zpracování NÁVRHU ZMĚNY, předběžného termínu realizace 
ZMĚNY včetně předběžného dopadu na termíny provedení DÍLA dle SMLOUVY. Po 
obdržení této předběžné kalkulace od ZHOTOVITELE a jejího eventuálního vyjasnění se 
ZHOTOVITELEM, provede OBJEDNATEL jedno z následujících: 
(a) bude nezávazně akceptovat předběžnou kalkulaci ZHOTOVITELE a smluvní strany 

budou pokračovat v souladu s článkem 51.2.2 SMLOUVY, nebo 
(b) bude rozporovat předběžnou kalkulaci ZHOTOVITELE a bude požadovat, aby 

ZHOTOVITEL svůj návrh v požadované lhůtě přezkoumal. Bude-li revidovaná 
kalkulace nákladů pro OBJEDNATELE akceptovatelná, smluvní strany budou 
pokračovat v souladu s odstavcem 51.2.2 SMLOUVY, nebo 

(c) oznámí ZHOTOVITELI, že OBJEDNATEL nehodlá v jednání o ZMĚNĚ pokračovat. 
51.2.2. ZHOTOVITEL po obdržení pokynu OBJEDNATELE dle odstavce 51.2.1 (a) nebo (b) SMLOUVY 

vypracuje v dohodnutém termínu NÁVRH ZMĚNY. NÁVRH ZMĚNY vypracuje ZHOTOVITEL 
také při NÁVRHU ZMĚNY dle odstavce 51.3.1 a 51.4.1 SMLOUVY. NÁVRH změny bude 
obsahovat následující: 
(a) detailní popis ZMĚNY 
(b) dopad ZMĚNY na termíny stanovené SMLOUVOU 
(c) dopad ZMĚNY do ostatních zařízení OBJEDNATELE 
(d) dopad ZMĚNY na SMLUVNÍ CENU DÍLA eventuálně na platební podmínky stanovené 

SMLOUVOU 
(e) dopad ZMĚNY na technické záruky DÍLA 
(f) dopad ZMĚNY na další ustanovení SMLOUVY 
(g) kalkulaci nákladů na provedení ZMĚNY 
(h) způsob úhrady nákladů za ZMĚNU OBJEDNATELEM. 

51.2.3. Po obdržení návrhu změny se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL neprodleně dohodnou na 
provedení anebo odmítnutí navržené ZMĚNY. Do sedmi (7) dnů po takové dohodě vydá 
OBJEDNATEL, pokud bude mít v úmyslu ve ZMĚNĚ pokračovat, ZHOTOVITELI ZMĚNOVÝ 
PŘÍKAZ. 
Pokud OBJEDNATEL nebude moci rozhodnout do sedmi (7) dnů, musí to oznámit 
ZHOTOVITELI s upřesněním, kdy může ZHOTOVITEL očekávat rozhodnutí. 

51.2.4. Pokud se OBJEDNATEL z jakéhokoli důvodu rozhodne v přípravě ZMĚNY nepokračovat, 
oznámí tuto skutečnost ZHOTOVITELI. V tomto případě bude mít ZHOTOVITEL právo na 
úhradu nákladů, které mu prokazatelně vznikly při přípravě NÁVRHU ZMĚNY, pokud tyto 
náklady nepřesáhnou částku uvedenou ZHOTOVITELEM v jeho předběžné kalkulaci 
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NÁVRHU ZMĚNY, předloženém v souladu s odstavcem 51.2.1 SMLOUVY. 
51.2.5. Pokud OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL nebudou schopni v uvedené lhůtě sedmi (7) dnů 

dosáhnout dohody o konečné ceně za ZMĚNU, nebo jakýchkoli jiných věcech uvedených 
v NÁVRHU ZMĚNY, může OBJEDNATEL přesto přikázat ZHOTOVITELI provést ZMĚNU vydáním 
PŘEDBĚŽNÉHO ZMĚNOVÉHO PŘÍKAZU, který může obsahovat všechny ZMĚNY týkající se 
provádění DÍLA požadované OBJEDNATELEM v rámci jednání o ZMĚNĚ. Po obdržení 
PŘEDBĚŽNÉHO ZMĚNOVÉHO PŘÍKAZU bude ZHOTOVITEL neprodleně v technicky přiměřené 
lhůtě provádět ZMĚNY uvedené v tomto PŘEDBĚŽNÉM ZMĚNOVÉM PŘÍKAZU. Smluvní strany 
se poté pokusí dosáhnout dohody o nedořešených otázkách v NÁVRHU ZMĚNY. 

51.2.6. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody do šedesáti (60) dnů od data vydání 
PŘEDBĚŽNÉHO ZMĚNOVÉHO PŘÍKAZU dle odstavce 51.2.5 SMLOUVY, může být záležitost 
řešena v souladu s článkem 6 SMLOUVY. Do dohody stran nebo do pravomocného 
rozhodnutí v souladu s článkem 6 SMLOUVY o konečné ceně za ZMĚNU, nebo jakýchkoli 
jiných věcech uvedených v NÁVRHU ZMĚNY se má za to, že PŘEDBĚŽNÝ ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ 
obsahuje veškeré náležitosti ZMĚNY. 

51.3. ZMĚNY vyvolané ZHOTOVITELEM 
51.3.1. Pokud ZHOTOVITEL navrhne ZMĚNU dle odstavce 51.1.2 SMLOUVY, musí předložit 

OBJEDNATELI písemně NÁVRH ZMĚNY, s uvedením důvodů navrhované ZMĚNY a včetně 
informací specifikovaných v odst. 51.2.2 SMLOUVY. 

51.3.2. Po obdržení NÁVRHU ZMĚNY budou smluvní strany postupovat dle postupů popsaných 
v odstavci 51.2.3 SMLOUVY. Pokud se však OBJEDNATEL rozhodne neakceptovat NÁVRH 
ZMĚNY předložený ZHOTOVITELEM dle tohoto odstavce 51.3 SMLOUVY a ve ZMĚNĚ 
nepokračovat, ZHOTOVITEL nebude mít právo na náhradu nákladů spojených 
s vypracováním NÁVRHU ZMĚNY. 

51.4. Obecná ustanovení ke ZMĚNÁM 
51.4.1. ZMĚNY pocházející z ostatních změn, zejména ze změn zákonů anebo obecně 

závazných předpisů, vyšší moci a přerušení PRACÍ budou prováděny přiměřeně podle 
odstavce 51.2.1 SMLOUVY a odstavců následných. 

51.4.2. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení SMLOUVY, právo ZHOTOVITELE na zvýšení SMLUVNÍ 
CENY, zaplacení vícenákladů, posuny termínů či jakékoli jiné změny SMLOUVY, ať již 
vyplývá z kteréhokoli ustanovení SMLOUVY nebo zákona, musí ZHOTOVITEL uplatnit vůči 
OBJEDNATELI písemnou formou nejpozději do třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy se 
ZHOTOVITEL dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče měl dozvědět o existenci 
daného důvodu pro zvýšení SMLUVNÍ CENY, vznik vícenákladů, posun termínů či změnu 
jiného ustanovení SMLOUVY. V případě, že ZHOTOVITEL neuplatní tyto své nároky ve výše 
uvedené lhůtě, veškeré takové nároky ZHOTOVITELE zanikají a ZHOTOVITEL je nebude 
oprávněn jakoukoli formou po OBJEDNATELI vymáhat. V případě, že ZHOTOVITEL uplatní 
tyto své nároky včas, bude se postupovat v souladu s odstavcem 51.3 SMLOUVY. 

51.4.3. ZMĚNY již uzavřené SMLOUVY, musí být v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

52. PŘERUŠENÍ PRACÍ 

52.1. ZHOTOVITEL je povinen na písemnou žádost OBJEDNATELE přerušit postup PRACÍ na DÍLE 
na takovou dobu (nejdéle však na dobu celkem šesti (6) měsíců) a takovým způsobem, 
jaký považuje OBJEDNATEL za nezbytný, a současně bude ZHOTOVITEL během takového 
přerušení PRACÍ řádně chránit a zajišťovat DÍLO. 
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52.2. Jestliže takovéto přerušení postupu PRACÍ na DÍLE dle tohoto článku 52 SMLOUVY bude 
mít vliv na plnění termínů provedení DÍLA dle SMLOUVY, eventuálně na další oblasti 
stanovené SMLOUVOU, bude postupováno v souladu s článkem 51 SMLOUVY. Obě 
smluvní strany v tomto případě provedou přiměřená opatření k minimalizování 
prodloužení termínu ukončení DÍLA. OBJEDNATEL je povinen uhradit ZHOTOVITELI v této 
souvislosti prokázané a účelně vynaložené, náklady vzniklé mu z přerušení PRACÍ, jako 
jsou zejména náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit, prodloužení 
bankovních záruk, prodloužení pobytu pracovníků ZHOTOVITELE, pojištění, obnovení 
prací apod., není-li přerušení postupu prací na DÍLE způsobené důvody, které lze přičíst 
zHOTOVITELI. 

52.3. Během doby přerušení nesmí ZHOTOVITEL odvážet ze STAVENIŠTĚ žádné věci a součásti 
DÍLA či montážní zařízení bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE. 

53. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

53.1. Odstoupení od SMLOUVY na základě vlastního rozhodnutí OBJEDNATELE 
53.1.1. OBJEDNATEL je oprávněn kdykoli odstoupit od SMLOUVY na základě vlastního rozhodnutí. 

Odstoupení od SMLOUVY dle tohoto odstavce 53.1.1 SMLOUVY bude provedeno 
prostřednictvím písemného oznámení o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho 
doručení ZHOTOVITELI, není-li v oznámení o odstoupení uvedeno pozdější datum 
účinnosti odstoupení. 

53.1.2. Po oznámení o odstoupení podle odstavce 53.1.1 SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen buď 
neprodleně, nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení: 
(a) přestat se všemi dalšími pracemi, vyjma těch prací, které OBJEDNATEL eventuálně 

specifikoval v oznámení o odstoupení s jediným účelem, ochránit tu část DÍLA, 
která již byla provedena, 

(b) ukončit všechny smlouvy s PODDODAVATELI,  
(c) ve vzájemně dohodnuté, technicky přiměřené lhůtě odstranit všechno montážní 

zařízení ze STAVENIŠTĚ a odvolat personál ZHOTOVITELE i PODDODAVATELŮ ze 
STAVENIŠTĚ, odstranit ze STAVENIŠTĚ všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho 
druhu a předat OBJEDNATELI STAVENIŠTĚ v uklizeném a v bezpečném stavu, 

(d) po úhradě plateb stanovených v odstavci 53.1.3 SMLOUVY dále:  
i) předat OBJEDNATELI ty části DÍLA, které ZHOTOVITEL realizoval až do data 

odstoupení, 
ii) převést na OBJEDNATELE práva k již provedeným částem DÍLA, zejména 

k jakýmkoli zhotoveným věcem k datu účinnosti odstoupení dle odstavce 
53.1.1 SMLOUVY, která je ZHOTOVITEL podle jiných ustanovení SMLOUVY 
povinen převést na OBJEDNATELE v rámci DÍLA, a pokud o to OBJEDNATEL 
požádá vyvinout veškeré úsilí směřující k převodu smluv týkajících se 
provádění DÍLA uzavřených mezi ZHOTOVITELEM a jeho PODDODAVATELI, 

iii) dodat objednateli veškerou dokumentaci, vypracovanou zhotovitelem a jeho 
poddodavateli v souvislosti s dílem k datu účinnosti oznámení o odstoupení 
dle odstavce 53.1.1 smlouvy, kterou je zhotovitel podle jiných ustanovení 
smlouvy povinen dodat objednateli v rámci rozpracovaného díla. 

53.1.3. Odstoupí-li OBJEDNATEL od SMLOUVY podle odstavce 53.1.1 SMLOUVY, zavazuje se 
zaplatit ZHOTOVITELI dále uvedené částky: 
(a) SMLUVNÍ CENU odpovídající ZHOTOVITELEM řádně provedeným částem DÍLA, včetně 

rozpracovanosti, k datu účinnosti odstoupení. Tam kde nebude zřejmá výše 
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SMLUVNÍ CENY odpovídající rozpracované části DÍLA, budou OBJEDNATELEM hrazeny 
prokazatelné účelně vynaložené náklady, 

(b) prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které vznikly ZHOTOVITELI při ochraně 
DÍLA podle odstavce 53.1.2 (a) SMLOUVY, 

(c) prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které vznikly ZHOTOVITELI při 
eventuálním zajištění prací podle odstavce 53.1.2 (c) SMLOUVY, 

53.2. Odstoupení od SMLOUVY v důsledku podstatného porušení SMLOUVY ZHOTOVITELEM 
53.2.1. OBJEDNATEL je, aniž by tím omezil či vyloučil jiná práva vyplývající mu ze SMLOUVY, 

oprávněn odstoupit od SMLOUVY v případech dále uvedených podstatných porušení 
SMLOUVY ZHOTOVITELEM, a to prostřednictvím písemného Oznámení o odstoupení 
doručeného ZHOTOVITELI: 
(a) jestliže v průběhu plnění SMLOUVY ZHOTOVITEL vstoupí do likvidace nebo bylo-li 

zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek 
ZHOTOVITELE nebo se ZHOTOVITEL stane jinak platebně neschopným, nebo 

(b) jestliže OBJEDNATEL oprávněně (v souladu s ustanoveními SMLOUVY) odmítne, i po 
třetí nápravě (revizi) zpracované ZHOTOVITELEM dle SMLOUVY, schválit 
PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY zpracovanou dle kapitoly 2.5 
Přílohy 3 SMLOUVY, nebo 

(c) jestliže ZHOTOVITEL postoupí nebo převede SMLOUVU nebo jakoukoli její část nebo 
jakékoli právo, závazek nebo zájem ze SMLOUVY vyplývající, v rozporu s 
ustanoveními článku 54 SMLOUVY, nebo 

(d) jestliže smluvní pokuta účtovaná ZHOTOVITELI dosáhla kteréhokoli z limitů 
stanovených v odstavcích 42.1.5, 42.2.9 nebo 42.4.5 SMLOUVY, nebo 

(e) jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, nebude ani po provedení 
potřebných změn a úprav provedených ZHOTOVITELEM v souladu se SMLOUVOU 
dosaženo limitních hodnot garantovaných parametrů uvedených v Příloze 2 
SMLOUVY při GARANČNÍM MĚŘENÍ v rámci TESTU „A“ nebo „B“, nebo 

(f) jestliže ZHOTOVITEL eviduje vlastní peněžité závazky po lhůtě splatnosti vůči svým 
na realizaci DÍLA zúčastněným PODDODAVATELŮM, jež jsou neoprávněně déle než 1 
MĚSÍC po splatnosti, a to v úhrnné výši přesahující deset (10) procent ceny 
kontraktu uzavřeného mezi ZHOTOVITELEM a jeho každým jedním 
PODDODAVATELEM, nebo 

(g) ani po předchozím písemném oznámení OBJEDNATELE, nerealizuje DÍLO podle 
SMLOUVY nebo opakovaně zanedbává plnění svých povinností daných SMLOUVOU, 
nebo 

(h) jestliže ZHOTOVITEL neposkytne OBJEDNATELI bankovní záruky za podmínek 
uvedených v článku 16 SMLOUVY, nebo 

(i) jestliže ZHOTOVITEL nezajistí pojištění v souladu s článkem 49 SMLOUVY, nebo 
(j) v případě jakéhokoli nepodstatného porušení, pokud ZHOTOVITEL toto porušení 

neodstraní ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené OBJEDNATELEM, nebo 
(k) v případě, že působení VYŠŠÍ MOCI dle článku 50 SMLOUVY trvá déle než 180 dnů. 

Odstoupení od SMLOUVY dle tohoto odstavce 53.2.1 SMLOUVY je účinné dnem doručení 
oznámení o odstoupení ZHOTOVITELI, není-li v oznámení uvedeno pozdější datum 
účinnosti odstoupení. 

53.2.2. Po obdržení Oznámení o odstoupení podle odstavců 53.2.1 SMLOUVY, ZHOTOVITEL je 
povinen buď neprodleně, nebo k datu stanovenému v Oznámení o odstoupení: 
(a) přestat se všemi dalšími PRACEMI, vyjma těch PRACÍ, které OBJEDNATEL eventuálně 
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specifikoval v Oznámení o odstoupení s jediným účelem, ochránit tu část DÍLA, 
která již byla provedena, 

(b) ukončit všechny smlouvy s PODDODAVATELI, nebo pokud o to OBJEDNATEL požádá 
bude ZHOTOVITEL povinen postoupit na OBJEDNATELE nebo třetí stranu (nového 
zhotovitele) ty smlouvy s PODDODAVATELI, které byly uzavřeny v souvislosti 
s realizací DÍLA a které jsou dle OBJEDNATELE nezbytné k pro dokončení DÍLA.,  

(c) ve vzájemně dohodnuté, technicky přiměřené lhůtě odstranit všechno MONTÁŽNÍ 
ZAŘÍZENÍ ze STAVENIŠTĚ a odvolat personál ZHOTOVITELE i PODDODAVATELŮ ze 
STAVENIŠTĚ, odstranit ze STAVENIŠTĚ všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho 
druhu a opustit STAVENIŠTĚ v uklizeném a v bezpečném stavu, 

(d) převést na OBJEDNATELE práva k již provedeným částem DÍLA, které se OBJEDNATEL 
rozhodne převzít, zejména k jakýmkoli zhotoveným VĚCEM k datu účinnosti 
odstoupení dle odstavce 53.2.1 SMLOUVY, která je ZHOTOVITEL podle jiných 
ustanovení SMLOUVY povinen převést na OBJEDNATELE v rámci DÍLA, 

(e) dodat OBJEDNATELI veškerou dokumentaci, vypracovanou ZHOTOVITELEM a jeho 
PODDODAVATELI v souvislosti s DÍLEM k datu účinnosti oznámení o odstoupení dle 
odstavce 53.2.1 SMLOUVY, kterou je ZHOTOVITEL podle jiných ustanovení SMLOUVY 
povinen dodat OBJEDNATELI v rámci rozpracovaného DÍLA. 

53.2.3. V případě odstoupení podle odstavce 53.2 SMLOUVY, je OBJEDNATEL oprávněn vstoupit 
na STAVENIŠTĚ a zamezit přístup na něj ZHOTOVITELI. Zároveň je OBJEDNATEL oprávněn 
dokončit práce sám nebo prostřednictvím třetí strany. OBJEDNATEL je oprávněn převzít a 
používat za úplatu ZHOTOVITELI jakékoli montážní zařízení, které eventuálně na 
STAVENIŠTI je ve spojitosti s realizací DÍLA na takovou lhůtu, kterou OBJEDNATEL považuje 
za potřebnou pro realizaci a ukončení DÍLA; pro vyloučení pochybností platí, že 
nedosažení dohody o úplatě nemá vliv na právo OBJEDNATELE montážní zařízení užívat. 
Po ukončení DÍLA nebo v dřívější době, dle stavu PRACÍ, je OBJEDNATEL povinen 
informovat ZHOTOVITELE, že toto montážní zařízení bude vráceno ZHOTOVITELI na 
STAVENIŠTI. Tento odstavec se neuplatní v případě odstoupení z důvodu uvedeném 
v odstavci 53.2.1 (k) SMLOUVY. 

53.2.4. Odstoupí-li OBJEDNATEL od SMLOUVY podle odstavce 53.2.1 SMLOUVY, zavazuje se 
zaplatit ZHOTOVITELI dále uvedené částky:  
(a) SMLUVNÍ CENU, odpovídající ZHOTOVITELEM provedeným a OBJEDNATELEM 

převzatým částem DÍLA, včetně rozpracovanosti, k datu účinnosti odstoupení od 
SMLOUVY, 

(b) hodnotu jakýchkoli nepoužitých nebo částečně použitých VĚCÍ na STAVENIŠTI 
souvisejících s realizací DÍLA,  

(c) prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které vznikly ZHOTOVITELI při 
eventuálním zajištění prací podle odstavce 53.2.2 (a) SMLOUVY.  

Veškeré částky dlužné ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI, vzniklé před datem odstoupení, se 
započítávají proti nárokům ZHOTOVITELE podle tohoto článku. Po řádném ukončení 
činností ZHOTOVITELE dle odstavce 53.2.2 SMLOUVY a řádném vypořádání ostatních 
závazků a pohledávek OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE dle SMLOUVY, vrátí OBJEDNATEL 
ZHOTOVITELI bankovní záruky vystavené ZHOTOVITELEM v souladu se SMLOUVOU. 

53.2.5. Dokončí-li OBJEDNATEL DÍLO v souladu s odstavcem 53.2.3 SMLOUVY, stanoví se náklady 
za dokončení DÍLA provedeného OBJEDNATELEM. Převýší-li částka, na kterou ZHOTOVITEL 
má nárok podle odstavce 53.2.4 SMLOUVY, spolu s prokázanými, přiměřenými a účelně 
vynaloženými náklady vzniklými OBJEDNATELI při dokončování DÍLA SMLUVNÍ CENU, je 
ZHOTOVITEL povinen tento přebytek zaplatit. Je-li tento rozdíl vyšší než částky dlužné 
ZHOTOVITELI podle odstavce 53.2.4 SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen zaplatit rozdíl 
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OBJEDNATELI a je-li tento rozdíl menší, než částky dlužné ZHOTOVITELI uvedené v 
odstavci 53.2.4 SMLOUVY, je OBJEDNATEL povinen zaplatit rozdíl ZHOTOVITELI. 
OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL se zavazují dohodnout se písemně o propočtu výše 
uvedeném a o způsobu, kterým tyto částky budou zaplaceny. Tento odstavec se 
neuplatní v případě odstoupení z důvodu uvedeném v odstavci 53.2.1 (k) SMLOUVY. 

53.3. Odstoupení od SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE 
53.3.1. ZHOTOVITEL je, bez dotčení svých jiných práv nebo možností nápravy, které mu vyplývají 

ze SMLOUVY, oprávněn odstoupit od SMLOUVY pouze v případech dále uvedených 
podstatných porušení SMLOUVY OBJEDNATELEM, a to prostřednictvím písemného 
Oznámení o odstoupení doručeného OBJEDNATELI. Odstoupení od SMLOUVY dle tohoto 
odstavce 53.3.1 SMLOUVY je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení 
OBJEDNATELI, není-li v oznámení o odstoupení uvedeno pozdější datum účinnosti 
odstoupení: 
(a) jestliže v průběhu plnění SMLOUVY OBJEDNATEL vstoupí do likvidace nebo bylo-li 

zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek 
OBJEDNATELE nebo se OBJEDNATEL stane jinak platebně neschopným, nebo 

(b) OBJEDNATEL neuhradil ZHOTOVITELI dlužnou částku splatnou v rámci SMLOUVY do tří 
(3) měsíců od data její splatnosti ačkoli na nedoplatek byl písemně upozorněn 
a uběhla dodatečná čtrnácti (14) denní lhůta po obdržení tohoto požadavku od 
ZHOTOVITELE, nebo 

(c) jestliže od vzniku zásahu vyšší moci dle článku 50 SMLOUVY znemožňujícího 
REALIZACI DÍLA uplynula doba delší než jedno sto osmdesát (180) DNŮ a vadný stav 
trvá. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že ZHOTOVITEL není oprávněn od SMLOUVY 
odstoupit z jiných důvodů, nežli z důvodů, které jsou výslovně uvedeny ve SMLOUVĚ. Pro 
vyloučení pochybností se smluvní strany výslovně dohodly na vyloučení užití ustanovení 
§ 2002 až § 2005 občanského zákoníku. 

53.3.2. Jestliže dojde k odstoupení od SMLOUVY podle odstavce 53.3.1 SMLOUVY, pak 
ZHOTOVITEL musí neprodleně, nebo k datu stanoveného v oznámení o odstoupení 
postupovat v souladu s odstavcem 53.1.2 SMLOUVY: 

53.3.3. Dojde-li k odstoupení od SMLOUVY podle odstavce 53.3.1 SMLOUVY, je OBJEDNATEL 
povinen zaplatit ZHOTOVITELI veškeré platby specifikované v odstavci 53.1.3 SMLOUVY. 

53.4. Proti veškerým platbám dlužných OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI podle tohoto článku 53 
SMLOUVY budou započteny jakékoli částky zaplacené OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI v rámci 
SMLOUVY, včetně jakýchkoli zaplacených záloh, vyjma úroků z prodlení za pozdní platby 
faktur ze strany OBJEDNATELE. 

53.5. Odstoupením od SMLOUVY nezanikají (i) případné nároky OBJEDNATELE na zaplacení 
smluvní pokuty a náhradu škody a dalších nákladů, výdajů a zaplacení jiných částek 
ZHOTOVITELEM na základě SMLOUVY, (ii) případné nároky plynoucí ze záruk za DÍLO nebo 
záruk za skryté vady, (iii) ustanovení SMLOUVY o ochraně informací, volbě práva a řešení 
sporů, a (iv) jakékoli další závazky a povinnosti vyplývajících ze SMLOUVY, z jejichž 
povahy je zřejmé, že mají trvat i po odstoupení od SMLOUVY. 

53.6. Dojde-li k odstoupení od SMLOUVY podle článku 53 SMLOUVY, je OBJEDNATEL po 
vypořádání vzájemných závazků vyplývajících ze SMLOUVY povinen vrátit ZHOTOVITELI 
bankovní záruku vystavenou ZHOTOVITELEM v souladu se SMLOUVOU. 
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I. ZÁVĚR 

54. POSTOUPENÍ SMLOUVY A ZÁKAZ RETENCE 

54.1. Smluvní strany vzájemně vylučují možnost jedné ze smluvních stran bez předchozího 
výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit třetí straně SMLOUVU 
nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem ze SMLOUVY vyplývající. 
Obdobně smluvní strany vylučují možnost bez předchozího výslovného písemného 
souhlasu druhé smluvní strany zastavit třetí straně jakékoli právo, závazek nebo zájem ze 
SMLOUVY pro danou smluvní stranu. 

54.2. Smluvní strany tímto sjednávají, že ZHOTOVITEL není oprávněn zadržet, tj. využít 
retenčního práva na jakékoli věci či budoucí části DÍLA dle SMLOUVY, včetně jakékoli 
dokumentace. 

55. ZÁSADY ETICKÉHO JEDNÁNÍ VE SMLUVNÍM VZTAHU 

55.1. Smluvní strany se dohodly na dodržování nejvyšších etických principů a protikorupčního 
jednání po dobu realizace SMLOUVY. 

55.2. SMLUVNÍ STRANY, pro dosažení tohoto účelu definují dále uvedený pojem: „korupční 
jednání“ znamená nabídnutí, slib nebo předání stejně jako požadování či přijetí, jakékoli 
nepatřičné výhody, dále pak ve snaze urychlit řízení poskytnutí nebo přijetí odměny, 
nepatřičného daru, projevu pohostinnosti, úhrady výdajů ať už přímo nebo nepřímo, 
osobě nebo od osoby na pozici kteréhokoli zaměstnance či člena statutárního orgánu 
soukromého či veřejného sektoru (včetně osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje za 
nebo pracuje pro společnost nebo organizaci v soukromém či veřejném sektoru), za 
účelem obdržení, ponechání nebo směřování obchodu nebo zajištění jakékoli jiné výhody 
při uzavření a realizaci SMLOUVY. 

55.3. ZHOTOVITEL je povinen zajistit, že i jím ovládané osoby (viz definice podle §74 až §77 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění) se 
budou řídit těmito protikorupčními zásadami. 

55.4. ZHOTOVITEL se dále zavazuje požádat osobu, která je dle §74 až §77 zákona č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, pro něho osobou 
ovládající, o dodržování těchto zásad vůči ZHOTOVITELI. 

55.5. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo vypovědět SMLOUVU, pokud shledá, že ZHOTOVITEL, příp. 
jeho ovládající či jím ovládaná osoba, se při realizaci SMLOUVY přímo nebo 
prostřednictvím svého zástupce dopustil/a korupčního jednání a nepřijal/a žádné včasné 
a uspokojivé opatření k nápravě. 

56. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

56.1. SMLOUVA může být měněna pouze po dohodě smluvních stran, a to ve formě číslovaných 
písemných dodatků řádně podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
které se stanou nedílnou součástí SMLOUVY. K platnosti dodatku SMLOUVY se vyžaduje 
úplná dohoda o jeho obsahu. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez 
ujednání o veškerých náležitostí dle § 1726 (Nedostatek konsenzu) občanského 
zákoníku. 

56.2. Platnost a účinnost 
56.2.1. SMLOUVA nabývá platnosti podpisem SMLOUVY smluvními stranami. 
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56.2.2. SMLOUVA jako celek nabývá účinnosti dnem současného splnění následujících podmínek 
(dále jen „den účinnosti“): 
(a) Dnem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze zdrojů Evropského fondu pro 

regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikáni a inovace pro 
konkurenceschopnost; a/nebo vydáním jednostranného písemného prohlášení 
OBJEDNATELE v souladu s odstavcem 56.2.3 SMLOUVY; a 

(b) vydáním pravomocného rozhodnutí o povolení stavby. 
OBJEDNATEL předpokládá na základě dostupných informací nabytí účinnosti SMLOUVY do 
30 DNŮ po podpisu SMLOUVY. 

56.2.3. Splnění podmínky vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze zdrojů Evropského fondu 
pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikáni a inovace pro 
konkurenceschopnost dle odstavce 56.2.2 (a) SMLOUVY lze nahradit jednostranným 
písemným prohlášením OBJEDNATELE, že na splnění této podmínky netrvá. 

56.2.4. Bez ohledu na výše uvedené, ustanovení článků 1 [SMLUVNÍ STRANY], 2 [DEFINICE A 
VÝKLAD POJMŮ], 3 [PRÁVNÍ VÝKLAD SMLOUVY], 4 [DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO], 5 
[ROZHODNÉ PRÁVO], 6 [ŘEŠENÍ SPORŮ], 7 [SDĚLENÍ], 8 [ÚČEL DÍLA], 9.1 písm. (a) (b) (c) 
[PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO], 10.1 písm. (a) (b) [TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA], 11 [POVINNOSTI 
ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA] v rozsahu aplikovatelném na práce či služby, které 
mají být provedeny přede dnem účinnosti, 12 [SOUČINNOST OBJEDNATELE] v rozsahu 
aplikovatelném na práce či služby, které mají být provedeny přede dnem účinnosti, 15 
[DANĚ, CLA A POPLATKY], 17 [LICENCE / PRÁVA K POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ], 18 
[OCHRANA INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ], 19 [ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN], 20.1 a 
20.2, [INFORMACE PRO OBJEDNATELE], 21 [UZAVÍRÁNÍ SMLUV SE PODDODAVATELI], 22 
[INŽENÝRSKÉ PRÁCE, DOKUMENTACE], 23 [POSTUP REALIZACE DÍLA] v rozsahu 
aplikovatelném na práce či služby, které mají být provedeny přede dnem účinnosti, 38 
[ADMINISTRATIVNÍ ŘÁD, BEZPEČNOST PRÁCE], 42 [SMLUVNÍ POKUTY], 43 [ODPOVĚDNOST ZA 
VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST], 44 [NÁHRADA ÚJMY (ŠKODY), CELKOVÁ ODPOVĚDNOST], 45 
[ODŠKODNĚNÍ ZA PATENTOVOU ČISTOTU], 46 [PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA], 49 
[POJIŠTĚNÍ], 50 [VYŠŠÍ MOC], 51 [ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ], 52 [PŘERUŠENÍ PRACÍ], 53 [ODSTOUPENÍ 
OD SMLOUVY], 54 [POSTOUPENÍ SMLOUVY A ZÁKAZ RETENCE], 55 [ZÁSADY ETICKÉHO JEDNÁNÍ 
VE SMLUVNÍM VZTAHU], 56 [ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ] nabývají účinnosti již dnem podpisu 
SMLOUVY. 

56.3. S přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným v odstavci 56.2 SMLOUVY a za účelem 
včasného dokončení DÍLA v souladu se SMLOUVOU smluvní strany dohodly, že ZHOTOVITEL 
je oprávněn provádět, v období mezi dnem podpisu SMLOUVY a dnem účinnosti SMLOUVY, 
činnosti uvedené v tabulce 2 Přílohy 4 SMLOUVY. V případě, že DEN účinnosti SMLOUVY 
nenastane v termínu do 30 DNŮ po podpisu SMLOUVY, nebo v jiném vzájemně 
dohodnutém prodlouženém termínu, OBJEDNATEL se zavazuje uhradit ZHOTOVITELI část 
SMLUVNÍ CENY za řádně provedené činnosti uvedené v tabulce 2 Přílohy 4 SMLOUVY. Tato 
částka bude ZHOTOVITELI uhrazena na základě faktury, doložené OBJEDNATELEM 
podepsaným protokolem o předání a převzetí, se splatností třicet (30) DNÍ. Uhrazením 
faktury ZHOTOVITELI budou vyrovnány veškeré závazky a pohledávky, náklady, výdaje a 
škody ZHOTOVITELE vyplývající ze SMLOUVY. 

56.4. V případě, že den účinnosti SMLOUVY nenastane do 30 DNŮ po podpisu SMLOUVY avšak 
na základě dostupných informací bude možno důvodně předpokládat, že den účinnosti 
SMLOUVY nastane v pozdějším období, OBJEDNATEL svolá společné jednání, na kterém 
bude projednán další postup, zejména z pohledu termínů plnění DÍLA a Pravidly pro výběr 
dodavatelů v OP PIK. OBJEDNATEL je oprávněn od SMLOUVY odstoupit v případě, že den 
účinnosti SMLOUVY nenastane v termínu do 30 DNŮ po podpisu SMLOUVY nebo v jiném 
vzájemně dohodnutém prodlouženém termínu. 
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56.5. V případě, že SMLOUVA nabude účinnost ve smyslu odstavce 56.4 SMLOUVY až po datu 30 
DNŮ po podpisu SMLOUVY a již došlo k uhrazení částky dle odstavce 56.3 SMLOUVY, pak o 
tuto částku budou poníženy faktury za dílčí plnění v souladu s odstavcem 14.4 SMLOUVY. 

56.6. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející podpisu 
SMLOUVY a vztahující se ke SMLOUVĚ, pokud se nestala součástí SMLOUVY, ztrácejí 
podpisem SMLOUVY platnost. 

56.7. Smluvní strany se dohodly, že ke dni podpisu protokolu o KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA nebo 
ke dni ukončení SMLOUVY nezanikají (i) případné nároky OBJEDNATELE na zaplacení 
smluvní pokuty a náhradu újmy (škody) a dalších nákladů, výdajů a zaplacení jiných 
částek ZHOTOVITELEM na základě SMLOUVY, (ii) případné nároky plynoucí ze záruk za DÍLO 
nebo záruk za skryté vady, (iii) ustanovení SMLOUVY o ochraně informací, volbě práva a 
řešení sporů, a (iv) jakékoli další závazky a povinnosti vyplývajících ze SMLOUVY, z jejichž 
povahy je zřejmé, že mají trvat i po dni podpisu protokolu o KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA 
nebo ukončení SMLOUVY. 

56.8. V případě, že by jakékoli ustanovení SMLOUVY bylo, či se dodatečně stalo neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od 
ostatního obsahu SMLOUVY a jako takové nebude na újmu platnosti, účinnosti a 
vymahatelnosti SMLOUVY jako celku. Pro tento případ se smluvní strany zavazují na 
základě této dohody nahradit takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení 
jiným ustanovením, které bude v souladu s účelem SMLOUVY a s vůlí smluvních stran 
vyjádřenou uzavřením SMLOUVY. 

56.9. ZHOTOVITEL prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 (Právo na obnovení 
jednání) občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1765 
odst. 1 (Právo na obnovení jednání) a § 1766 (Obnovení rovnováhy práv a povinností 
soudem) občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke ZHOTOVITELI nepoužije. ZHOTOVITEL 
touto SMLOUVOU také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 (Pevná 
částka nebo odkaz na rozpočet) občanského zákoníku. 

56.10. SMLOUVA je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý 
stejnopis má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech 
SMLOUVY.  

56.11. SMLOUVA je v plném rozsahu závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních 
stran. 

56.12. ZHOTOVITEL souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této SMLOUVY OBJEDNATEL 
zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho 
osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

56.13. Za účelem zveřejnění této SMLOUVY v registru smluv uděluje ZHOTOVITEL souhlas na dobu 
neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. 

56.14. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato SMLOUVA bude zveřejněna podle zák. č. 
340/2015 sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, 
dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v 
rámci kontraktačního procesu připravit SMLOUVU v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

56.15. Smluvní strany se dohodly, že tuto SMLOUVU zveřejní v registru smluv OBJEDNATEL, a to 
bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro vstoupení smlouvy v účinnost dle 
odstavce 56.2 SMLOUVY. 

56.16. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv opravy uveřejněné smlouvy či metadat smlouvy 
dle ZRS bude provádět pouze Teplárna Písek, a.s. Zhotovitel je oprávněn společnost 
Teplárna Písek, a.s., vyzvat písemně k opravě uveřejněné smlouvy či metadat smlouvy. 
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Společnost Teplárna Písek, a.s. opravu provede, bude-li výzva zhotovitele oprávněná, 
nejpozději do 5 dnů poté, kdy výzvu obdrží. 

56.17. Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem 
SMLOUVY včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že 
SMLOUVU uzavírají na základě své svobodné vůle. 

V Písku dne 14. 02. 2020 
za OBJEDNATELE: 

V Písku dne 14. 02. 2020 
za ZHOTOVITELE: 

............................................................ 
Karel Vodička,  

předseda představenstva 
Teplárna Písek, a.s.  

............................................................ 
Jan Polata 

jednatel 
POLATA s.r.o. 

............................................................ 
Marek Anděl 

člen představenstva 
Teplárna Písek, a.s.  

 

 


