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Č.j. 282137/2016-ČRA                  

Dodatek č. 3 Smlouvy 
k projektu číslo CzDA-MN-2013-17-23063 s názvem 
„Modernizace zauhlování na elektrárně č. 3 v Ulánbátaru“


Objednatel: 	Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupená: 	                                      Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 
Sídlem: 				Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele: 	Mgr. Lucie Chudá
Tel.: 					251 108 114
E-mail: 				chuda@czechaid.cz
IČO: 					75123924
Bankovní spojení: 			Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
Číslo účtu: 				0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:				Bohemia Müller s.r.o.
Zastoupená:				Ing. Václavem Langheinrichem, jednatelem
Sídlem:				Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov
Kontaktní osoba zhotovitele: 	Miroslav Polák, vedoucí odboru automatizační techniky
Tel.: 					+ 420 725 033 108
E-mail: 				miroslav.polak@bohemiamuller.cz
IČO: 					25015265
DIČ: 					CZ25015265
Bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:				3781842/0800 
(dále jen „zhotovitel“)


Článek I.
Předmět Dodatku
I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MN-2013-17-23063 s názvem „Modernizace zauhlování na elektrárně č. 3 v Ulánbátaru“ uzavřená dne 26. 5. 2014 (dále jen „Smlouva“). 

I.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně těchto odstavců Smlouvy, které budou nově znít takto:

2.2. Část celkové ceny plnění dle článku 2.1. této Smlouvy , kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této Smlouvy činí:
· v  roce 2014 částku 11 190 591,- Kč 
(slovy: jedenáctmiliónůstodevadesáttisícpětsetdevadesátjedna korun českých) včetně DPH;
· v  roce 2015 částku 8 141 776,- Kč 
(slovy: osmmiliónůstočtyřicetjedentisícsedmsetsedmdesátšest korun českých) včetně DPH;
· v roce 2016 částku 9 043 898,- Kč 
(slovy: devětmilionůčtyřicettřitisícosmsetdevadesátosm korun českých) včetně DPH;
· v roce 2017 částku 1 300 000,- Kč (slovy: jedenmilióntřistatisíc korun českých) včetně DPH.

I.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění těchto odstavců Smlouvy, které budou doplněny takto:

2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2016, činí 9 043 898,- Kč (slovy: devětmilionůčtyřicettřitisícosmsetdevadesátosm korun českých) včetně DPH. 
Tato částka je ponížena oproti původní Smlouvě o 1 300 000,- Kč z důvodu posunu prací na aktivitě: 1.1.4. Automatizace obracení vagonů A a B, včetně automatizace posunu vagonů a automatizace drtičů a instalace kamerového systému v prostoru obracení vagonů. Tato aktivita bude spolu s částkou 1 300 000,- Kč přesunuta do 4. etapy projektu, která bude trvat do 30. 11. 2017. Důvodem pro přesun aktivity 1.1.4. je započetí původně neplánované, avšak nutné rekonstrukce obracečů vagónů A a B ze strany příjemce projektu.

3.2. Smlouva se tímto Dodatkem prodlužuje o jednu etapu trvající do 30. 11. 2017. Plnění předmětu smlouvy v roce 2017 probíhá v následujících etapách: 
· 4. etapa: do 30. 11. 2017

3.4. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci 4. etapy projektu oprávněnému zástupci objednatele do 30. 11. 2017. 

I.4. Vzhledem k tomu, že v průběhu dosavadní realizace projektu došlo v zemi příjemce ke zproštění dodávek provedených v rámci projektu od cla v celkové hodnotě 727 777,- Kč, poskytne zhotovitel náhradní plnění v této hodnotě jako kompenzace  za toto zproštěné clo. Toto náhradní plnění bude provedeno v rámci 4. etapy projektu v roce 2017. Přesná specifikace náhradního plnění (technická specifikace, položkový rozpočet) bude součástí Dodatku č. 4, který bude uzavřen v  roce 2017.

Tento Dodatek č. 3 dále mění Přílohu č. 2 Smlouvy – Etapový rozpočet, přičemž nové znění této přílohy je přílohou tohoto Dodatku.

I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

[bookmark: _GoBack]I.6. Smluvní strany konstatují, že po uzavření tohoto Dodatku zůstává celková cena plnění uvedená v odst. 2.1. Smlouvy stejná, tj. ve výši 29 676 265,- Kč včetně DPH. 
I.7.  Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
		Příloha č. 1 -  Etapový rozpočet 
I.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku oběma smluvními stranami.

I.10. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

	
V Praze dne:

…………………………….
za objednatele:
Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	
V Praze dne:

..........................................................
za zhotovitele:
Ing. Václav Langheinrich
jednatel Bohemia Müller  s.r.o.
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