
 
 
 

DODATEK č. 2  
 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
 
 

Preambule 
 

Dne 15.07.2019 byla mezi v čl. I této smlouvy specifikovanými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo, a to 
na základě výsledků výběrového řízení „Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání 
smyslově postižených žáků a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky, 2. vyhlášení“, 
ve kterém zhotovitel předložil objednateli nejvhodnější nabídku z hlediska hodnotících kritérií stanovených 
zadavatelem (dále jen „smlouva o dílo“). 

 

Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání smyslově postižených žáků a 
instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky“. 

 

Předmětná smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena za účelem úpravy jejich vzájemných práv a 
povinností při naplňování cíle veřejné zakázky „Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a 
vzdělávání smyslově postižených žáků a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky, 2. 
vyhlášení“, v souladu s projektovou dokumentací, která je realizována v rámci projektů „5.1a Rekonstrukce budov 
ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání smyslově postižených žáků a instalace vzduchotechniky k 
zabezpečení zdravého prostředí pro žáky“ (reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006480), řešící zateplení objektů 
v areálu školy, a „ 5.1b Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání smyslově 
postižených žáků a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky“ (reg. č. 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006481), řešící instalaci vzduchotechniky s rekuperací. 

 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 
se sídlem: Mohylová 90, 312 09 Plzeň 
IČ: 49778153 
DIČ: CZ49778153 
Bankovní spojení: CNB 
Číslo účtu: 66039311/0710 
Zastoupený: Mgr. Jiřím Pouskou, ředitelem školy 
Telefon: +420 731 550 801 
E-mail: reditel@sluchpost-plzen.cz.cz 
 
 
(dále jen ,,objednatel“) 
 
 
a 
 
 
 
2. eSVe Stav s.r.o. 
Registrován v OR u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215198 
Se sídlem: Benediktská 722/11, Staré Město,110 00 Praha  1 
Statutární zástupce: Petr Sýkora, jednatel společnosti 
IČO: 26404826 
DIČ: CZ26404826 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 229103817/0300 
Zastoupený:  Petrem Sýkorou, jednatelem společnosti  
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Telefon: +420 604 451 197 
E-mail: sykora@esve.cz 
zhotovitel je plátce DPH (ANO / NE): ANO 
 
(dále jen ,,zhotovitel“) 
 
(společně dále také jen ,,smluvní strany“) 

 
 

II.  
 

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se po dohodě stran mění tak, že dojde k úpravě prováděných 
prací a k úpravě soupisů prací, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. V rámci Přílohy tohoto 
Dodatku č. 2 je popsán a definován změnový list s popisem změn, a to včetně z nich vyplývajících změn 
v soupisu prací a souvisejících víceprací a méněprací, včetně jejich finančního vyjádření. Tato změna 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro podlimitní veřejnou 
zakázku.  
 

2. V důsledku změny uvedené v odst. 1 tohoto čl. II. se mění příloha č. 1 smlouvy o dílo ze dne 15.07.2019 

- Oceněný soupis prací. Změny Oceněného položkového rozpočtu (soupisu stavebních prací), tedy přesný 

soupis prací prováděných nad rámec původního soupisu (tzv. vícepráce) a prací, které se dle původního 

soupisu nebudou realizovány (méněpráce), jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Rozsah 

skutečně prováděných prací bude odpovídat specifikaci uvedených ve změnovém listě, jež je rovněž 

součástí Příloh č. 1.    

 

3. V důsledku této změny rozsahu prováděných prací dochází ke změně ceny za dílo, přičemž hodnota prací 

prováděných nad rámec původního soupisu stavebních prací činí 3 061 284,97 Kč bez DPH a hodnota 

nerealizovaných prací činí 120 391,35 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst oproti ceně sjednané ve 

smlouvě o dílo a Dodatku č. 1 tak činí 2 940 893,62 Kč bez DPH. Ocenění je součástí Přílohy č. 1 tohoto 

Dodatku č. 2. 

 

4. Celková nasmlouvá částka zakázky se tímto Dodatkem č.2 mění na:  

 

etapa – „5.1 a) - Zateplení objektů a výměna výplní dveřních a okenních otvorů v areálu 

školy“ 

Celkem cena za etapu 5.1 a) bez DPH činí    36 114 626,60 Kč bez DPH 

(slovy třicetšestimiliónůstočtrnácttisícšestsetdvacetšestkorunšedesáthaléřů) 

DPH 21%       7 584 071,60 Kč  

(slovy sedmmiliónůpětsetosmdesátčtyřitisícsedmdesátjednakorunšedesáthaléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí    43 698 698,20 Kč 

(slovy čtyřicettřimiliónůšestsetdevadesátosmtisícšestdevadesátšestkorundvacethaléřů) 

etapa – „5.1 b) - Instalace vzduchotechniky s rekuperací“ 

Celkem cena za etapu 5.1 b) bez DPH činí    6 112 020,00 Kč bez DPH 

(slovy šestmiliónůstodvanácttisícdvacetkorun) 

DPH 21%       1 283 524,20 Kč  

(slovy jedenmilióndvěstěosmdesáttřitisícpětsetdvacetčtyřikorundvacethaléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí    7 395 544,20 Kč 

(slovy sedmmiliónůtřistadevadesátpěttisícpětsetčtyřicetčtyřikorundvacethaléřů) 

 

Celkem cena za kompletní dílo bez DPH činí    42 226 646,60 Kč 

(slovy čtyřicetdvamilionůdvěstědvacetšesttisícšestčtyřicetšestkorunšedesáthaléřů) 

DPH 21%        8 867 595,80 Kč 

(slovy osmmiliónůosmsetšedesátsedmtisícpětsetdevadesátpětkorunosmdesáthaléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí    51 094 242,40 Kč 

(slovy padesátjednamiliónůdevadesátčtyřitisícdvěstěčtyřicetdvakorundvacethaléřů) 
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5. Výše popsaná změna je učiněna v souladu s čl. IV. odst. 15 smlouvy o dílo ze 15.07.2019. 

 
III. 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 15.07.2019 zůstávají beze změny. 

 

 

IV.  

Závěrečná ujednání 

 

1. Tento Dodatek č. 2 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. Ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran jsou upravena v zadávací 

dokumentaci a výzvě a obsah zadávací dokumentace a výzvy včetně jejích příloh je pro obě strany 

závazný. 

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek 

nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo 

dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek zhotovitele, které budou odporovat svým 

obsahem jakýmkoliv způsobem textu tohoto dodatku.  

3. Tento Dodatek č. 2 lze měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli a jeden stejnopis 

zhotoviteli. 

5. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento 

dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si 

ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem. 

 

Přílohy:  

- Příloha 1: Změnový list a Soupis víceprací a méněprací.  

 

V Plzni dne 04.03.2020      

 

 

Objednatel:         

 

 

……………………………………..      

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 

Mgr. Jiří Pouska, ředitel                  
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Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

………………………………… 

eSVe Stav s.r.o.   

Petr Sýkora, jednatel   

 


