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ProdlouZeni terminu dodani objednavky €. 2019017 k PZ PRAIS Il 2019 NO 468
LPIS_predtisky_uziv. optimalizace a objednavky &. 2019013 k PZ PRAIS 11 2019 NO 504

LPIS_Komplexni editace 2019
Vazeny pane X X X

oznamuji Vam timto prodlouZeni terminu dodani objednavky &. 2019017 k PZ PRAIS
I 2019 NO 468 LPIS_pfedtisky_uziv. optimalizace a objednavky &. 2019013 k PZ PRAIS ||
2019 NO 504 LPIS_Komplexni editace 2019.
Novy termin: do 30. 5. 2020

Zduvodnéni:

Dne 27. 2. 2020 probéhla porada s pracovniky OPZL a dal$imi zainteresovanymi
pracovniky SZIF v souvislosti s probihajici realizaci PZ 523 LPIS Uprava aplikace predtiski,
na které byly projednany a odsouhlaseny zmény a tpravy k ptvodnimu zadani, zejména tyto:
1. Nove DPB pro OTP se nebudou zafazovat dopiedu
2. Bude vyvinut nastroj pro hromadnou deklaraci NAEKO/NEZ
3. Bude upravena tolerance, aby zaokrouhlovaci problém 0,01 ha nebyl feen na Urovni
deklarace opatfeni, ale jen na drovni diverzifikace plodin
4.V tydnu od 9. 3. 2020 bude moci zacit aktivni testovani zmén predtisk(l se soustfedénim na
NAEKO/NEZ a tolerance zakresl véetné kresleni.

Zaroven byl poloZen dlraz na pfednostni realizaci, aby byl SW pro predtisky pfipraven
vEas. Na pracovné koordina¢ni poradé LPIS dne 2. 3. 2020 byla vznikl4 situace projednavana
a po dohodé s dodavatelem byla dohodnuta varianta, Ze tyto pozadavky budou upfednostnény

na Ukor praci v PZ 468 a 504.
Z vySe uvedenych dlivodl je proto termin pro akceptaci posunut do 30. 5. 2020.

S pozdravem



Mgr. Vaclav Koubek, MBA
feditel odboru
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